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регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Крым)

1. Основные положения

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Крым)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Рюмшин Андрей Васильевич, Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - министр

сельского хозяйства Республики Крым

Филатов Владимир Андреевич, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Капитонов Владимир Владимирович, Начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и

регулирования пользования биоресурсами

Администратор регионального проекта

Государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей среды и рационального использования

природных ресурсов Республики Крым"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

190,9000

1.2 Площадь облесения Предгорья и

Горного Крыма , ТЫС ГА

31.12.2018 0,0077 0,0540 0,0470 0,0330 0,0350 0,0400Дополнительный

показатель

0,0037

1.3 Площадь лесоразведения (тыс. га.),

ТЫС ГА

31.12.2018 0,2144 0,1960 0,2317 0,2539 0,2588 0,2593Дополнительный

показатель

0,2103
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021

г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства

к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

В результате выполнениямероприятий в рамках

регионального проекта «Сохранение лесов»

планируетсяоснащение государственных учреждений,

отнесенных к ведению Минприроды

Крымаспециализированной техникой и оборудованиемв

2019-2021 г.г. – 12 ед.Оснащеныучреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов на 20 %

отпотребности в основной специализированной технике и

оборудования для проведениякомплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению, с учётом того,что

имеющаяся техника и оборудование подлежат полному

переоснащению.Приобретение лесохозяйственнойтехники

позволит повысить качество выполняемых мероприятий по

воспроизводствулесов и лесоразведению.

на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс.

га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных

в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в

2024 году на1,6308 тыс. га., повышение качества и

эффективности работ по лесовосстановлениюи

лесоразведению на лесных участках, не переданных в аренду

на 31.12.2021 - 0.2787 ТЫС ГА

31.12.2021



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на

10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране

лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники

позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

Потребностьв специализированной технике и оборудовании

для выполнения мероприятий пообеспечению пожарной

безопасности в лесах составляет – 102 ед.Имеется в наличии

техники иоборудования - 52 ед., в т.ч. 30 ед. с 80 % износа.В

результате выполнениямероприятий в рамках регионального

проекта «Сохранение лесов» планируетсяоснащение

государственных учреждений, отнесенных к ведению

Минприроды Крымаспециализированной лесопожарной

техникой и оборудованием в 2019-2021 г.г. –

34ед.Оснащеныучреждения, выполняющие мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности влесах на 55 % от

потребности необходимой специализированной технике

иоборудования для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров.Приобретение

лесопожарнойтехники позволит повысить скорость

реагирования лесопожарных служб и, какследствие, снизит

ущерб от лесных пожаров.

на 31.12.2021 - 55 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых

фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

на 31.12.2021 - 0 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений, выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 2,18 0,002,18 2,35 0,00 6,720,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,18 2,18 2,35 0,00 0,00 0,00 6,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,18

2,18

0,00

0,00

2,18

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,72

6,72

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,35

2,35

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 48,99 0,0043,55 42,81 0,00 135,340,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

48,99 43,55 42,81 0,00 0,00 0,00 135,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,99

48,99

0,00

0,00

43,55

43,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,34

135,34

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,81

42,81

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

3.1 66,28 0,0034,19 26,70 0,00 127,170,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

66,28 34,19 26,70 0,00 0,00 0,00 127,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,28

66,28

0,00

0,00

34,19

34,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,17

127,17

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,70

26,70

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 117,45 79,92 71,86 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

117,45 0,0079,92 71,86

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 269,23

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 269,23

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117,45 0,0079,92 71,86 0,00 0,00 269,23

117,45 0,0079,92 71,86 0,00 0,00 269,23

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Филатов В. А. Заместитель министра Нараев Г. П. 5

2 Администратор регионального

проекта

Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Березнев А. А. Нараев Г. П. 10

4 Участник проекта Пучек А. М. Нараев Г. П. 10

5 Участник проекта Новацкий Н. Н. Нараев Г. П. 10

6 Участник проекта Онохов В. В. Нараев Г. П. 10

7 Участник проекта Энзель А. В. Нараев Г. П. 10

8 Участник проекта Денисюк В. С. Нараев Г. П. 10

9 Администратор Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5
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Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Денисюк В. С. Нараев Г. П. 10

12 Участник регионального

проекта

Пучек А. М. Нараев Г. П. 10

13 Участник регионального

проекта

Черепов И. Г. Директор  ГАУ РК

«Евпаторийское ЛХ»

Нараев Г. П. 10

14 Участник регионального

проекта

Федин И. Л. Нараев Г. П. 10

15 Участник регионального

проекта

Новацкий Н. Н. Нараев Г. П. 10

16 Участник регионального

проекта

Энзель А. В. Нараев Г. П. 10

17 Участник регионального

проекта

Березнев А. А. Нараев Г. П. 10

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5

19 Участник регионального

проекта

Филатов В. А. Заместитель министра Нараев Г. П. 5

20 Участник регионального

проекта

Черепов И. Г. Директор  ГАУ РК

«Евпаторийское ЛХ»

Нараев Г. П. 10
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21 Участник регионального

проекта

Березнев А. А. Нараев Г. П. 10

22 Участник регионального

проекта

Денисюк В. С. Нараев Г. П. 10

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капитонов В. В. Начальник департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и регулирования

пользования биоресурсами

Филатов В. А. 5

25 Участник регионального

проекта

Новацкий Н. Н. Нараев Г. П. 10

26 Участник регионального

проекта

Федин И. Л. Нараев Г. П. 10

27 Участник регионального

проекта

Черепов И. Г. Директор  ГАУ РК

«Евпаторийское ЛХ»

Нараев Г. П. 10

28 Участник регионального

проекта

Онохов В. В. Нараев Г. П. 10

29 Участник регионального

проекта

Денисюк В. С. Нараев Г. П. 10

30 Участник регионального

проекта

Березнев А. А. Нараев Г. П. 10

31 Участник регионального

проекта

Пучек А. М. Нараев Г. П. 10
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6. Дополнительная информация

Государственной программой Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных Республики Крым» (постановление

Совета министров Республики Крым от 22.11.2017 № 619) предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на охрану, защиту и воспроизводство

лесов в Республике Крым
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

1

Увеличение площади

лесовосстановления и

лесоразведения в 2024

году на 1,6308 тыс. га.,

повышение качества и

эффективности работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению на лесных

участках, не переданных в

аренду

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

222,1 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2019

году и завершены

подготовительные работы

для осуществления

посадки лесных культур в

2020 году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

01.12.2019

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур текущего года (222,1 га)

1.4.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2019

Разработана проектно-сметная документация1.4.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Собрано и переработано необходимое

количество лесосеменного сырья

1.4.3

Отчет Отчет

РРП01.09.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.11.2019

Подготовлена почва под посев лесных семян в

питомниках

1.4.4

Отчет Отчет

РРП01.09.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2019

Произведен посев семян лесных растений в

питомниках

1.4.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.4.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2019

Подготовлены выбранные лесные участки для

создания лесных культур будущего года, путем

сплошной или полосной расчистки площадей

от древесины, камней, нежелательной

древесной растительности, мелких пней,

стволов усохших деревьев. (при

необходимости)

1.4.7

Отчет Отчет

РРП01.03.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.06.2019

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом

1.4.8

Отчет Отчет

РРП01.05.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Посажено 222,1 га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.4.9

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

250,0 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2020

году и завершены

подготовительные работы

для осуществления

посадки лесных культур в

2021 году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

20.12.2020

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур текущего года (250,0 га)

1.5.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана проектно-сметная документация1.5.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2020

Подготовлены выбранные лесные участки для

создания лесных культур будущего года, путем

сплошной или полосной расчистки площадей

от древесины, камней, нежелательной

древесной растительности, мелких пней,

стволов усохших деревьев (при

необходимости)

1.5.3

Отчет Отчет

РРП01.03.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2020

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом (250,0

га)

1.5.4

Отчет Отчет

РРП01.05.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.5.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2020

Посажено 250,0 га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.5.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2020

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущего года создания, путём

уничтожения травянистой растительности

механическим средствами в междурядиях

1.5.7

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.03.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущего года создания, путём

дополнения лесных культур

1.5.8

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

278,7 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2021

году и завершены

подготовительные работы

для осуществления

посадки лесных культур в

2022 году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

20.12.2021

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур текущего года (278,7 га)

1.6.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана проектно-сметная документация1.6.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2021

Подготовлены выбранные лесные участки для

создания лесных культур будущего года, путем

сплошной или полосной расчистки площадей

от древесины, камней, нежелательной

древесной растительности, мелких пней,

стволов усохших деревьев (при

необходимости)

1.6.3

Отчет Отчет

РРП01.03.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2021

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом (278,7

га)

1.6.4

Отчет Отчет

РРП01.05.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.6.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2021

Посажено 278,7 га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.6.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2021

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущего года создания, путём

уничтожения травянистой растительности

механическим средствами в междурядиях

1.6.7

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.03.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущего года создания, путём

дополнения лесных культур

1.6.8

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

286,9 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2022

году и завершены

подготовительные работы

для осуществления

посадки лесных культур в

2023 году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2021

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур текущего года (286,9 га)

1.7.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана проектно-сметная документация1.7.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2022

Подготовлены выбранные лесные участки для

создания лесных культур будущего года, путем

сплошной или полосной расчистки площадей

от древесины, камней, нежелательной

древесной растительности, мелких пней,

стволов усохших деревьев (при

необходимости)

1.7.3

Отчет Отчет

РРП01.03.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.06.2022

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом (286,9

га)

1.7.4

Отчет Отчет

РРП01.05.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.7.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2022

Посажено 286,9 га га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.7.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2022

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

уничтожения травянистой растительности

механическим средствами в междурядиях

1.7.7

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.03.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

дополнения лесных культур

1.7.8

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2022 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

293,8 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2023

году и завершены

подготовительные работы

для осуществления

посадки лесных культур в

2024 году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2021

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур текущего года (293,8 га)

1.8.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана проектно-сметная документация1.8.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2023

Подготовлены выбранные лесные участки для

создания лесных культур будущего года, путем

сплошной или полосной расчистки площадей

от древесины, камней, нежелательной

древесной растительности, мелких пней,

стволов усохших деревьев (при

необходимости)

1.8.3

Отчет Отчет

РРП01.03.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.06.2023

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом (293,8

га)

1.8.4

Отчет Отчет

РРП01.05.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.8.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2023

Посажено 293,8 га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.8.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2023

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

уничтожения травянистой растительности

механическим средствами в междурядиях

1.8.7

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.03.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

дополнения лесных культур

1.8.8

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2023 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Акт Акт технической

приёмки работ. Посадка

299,3 га лесных культур

путем искусственного

лесовосстановления и

лесоразведения в 2024

году

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2021

Выбраны лесные участки под создание лесных

культур будущего года (299,3 га)

1.9.1

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана проектно-сметная документация1.9.2

Прочий тип документа

Составлены проекты

лесных культур и

технологические карты

проведения мероприятий

РРП01.02.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

28.02.2024

Обработана почва на подготовленных лесных

участках под создание лесных культур

текущего года, механическим способом (299,3

га)

1.9.3

Отчет Отчет

РРП01.05.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2024

Произведена вторичная обработка почвы для

посадки лесных культур текущего года

(произведена перепашка, культивация,

дискование, согласно проектам лесных

культур)

1.9.4

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.04.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Посажено 299,3 га лесных культур путем

искусственного лесовосстановления и

лесоразведения

1.9.5

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2024

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

уничтожения травянистой растительности

механическим средствами в междурядиях

1.9.6

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.03.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.10.2024

Произведен агротехнический уход за лесными

культурами предыдущих годов создания, путём

дополнения лесных культур

1.9.7

Акт Акт технической

приёмки работ

РРП01.10.2024 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.12.2024

Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

2

Потребность в

специализированной

технике и оборудовании

для выполнения

мероприятий по

обеспечению пожарной

безопасности в лесах

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

составляет – 102

ед.Имеется в наличии

техники и оборудования -

52 ед., в т.ч. 30 ед. с 80 %

износа. В результате

выполнения мероприятий

в рамках регионального

проекта «Сохранение

лесов» планируется

оснащение

государственных

учреждений, отнесенных к

ведению Минприроды

Крыма

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием в 2019-

2021 г.г. – 34 ед.

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

обеспечению пожарной

безопасности в лесах на 55

% от потребности

необходимой

специализированной

технике и оборудования

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

биоресурсами
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лесопожарных служб и,

как следствие, снизит

ущерб от лесных пожаров.

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.1

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

2.1.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2019

Закупка специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

2.1.2

Отчет Отчет

РРП10.04.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.2

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

2.2.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2020

Закупка специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

2.2.2

Отчет Отчет

РРП10.04.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной техники для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

2.3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2021

Закупка специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

2.3.2

Отчет Отчет

РРП10.04.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

3 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

Оснащение учреждений, выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

4

В результате выполнения

мероприятий в рамках

регионального проекта

«Сохранение лесов»

планируется оснащение

государственных

учреждений, отнесенных к

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

-

- 31.12.2021



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ведению Минприроды

Крыма

специализированной

техникой и

оборудованием в 2019-

2021 г.г. – 12

ед.Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов на

20 % от потребности в

основной

специализированной

технике и оборудования

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению, с учётом

того, что имеющаяся

техника и оборудование

подлежат полному

переоснащению.

Приобретение

лесохозяйственной

техники позволит

повысить качество

выполняемых

мероприятий по

воспроизводству лесов и

лесоразведению.

биоресурсами
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.1

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

РРП

-

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.1.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2019

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудовании

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.1.2

Отчет Отчет

РРП10.04.2019 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.2

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.2.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2020

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудовании

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.2.2

Отчет Отчет

РРП10.04.2020 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.3

Отчет Отчет

Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

КРП

-

31.12.2021

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудовании

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.3.1

Отчет Отчет

РРП10.04.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.3.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Капитонов В. В.,

Начальник

департамента

лесного, охотничьего

хозяйства и

регулирования

пользования

биоресурсами

01.04.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Крым)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Площадь облесения Предгорья и Горного Крыма  ТЫС ГА

2 Площадь облесения

Предгорного и Горного

Крыма

Площадь облесения (Sлв, га)

рассчитывается как сумма:

Sилв - площадь

искусственного

лесовосстановления;

Sклв - площадь

комбинированного

лесовосстановления;

Sелв - площадь естественного

лесовосстановления.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Площадь лесоразведения (тыс. га.) ТЫС ГА

3 Площадь лесоразведения Показатель не рассчитывается

по формуле, указано числовое

значение в строке 300

"Лесоразведение, всего"

раздела III формы 1-субвенции

(га)


