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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

31.12.2017 72,0000 72,4000 73,2000 75,0000 77,7000 82,9000Процент 72,0000

2 Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

31.12.2017 82,5000 82,9000 83,7000 85,4000 87,9000 92,7000Процент 82,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные программой

повышения качества

водоснабжения, достигнуто

повышение доли населения

Архангельской области (в том

числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из

централизованных систем

водоснабжения

Количество реализованных

мероприятийпо строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов

питьевоговодоснабжения,

предусмотренных программой

повышения качества

водоснабжения

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

580 0 9 26 95

2

Утверждена региональная

программа по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения с учетом оценки

качества и безопасности

питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации

систем водоснабжения,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и

Нормативно правовой

актАрхангельской области об

утверждении

программыповышения качества

водоснабжения с учетом

методических требований

МинстрояРоссии по подготовке

и реализации таких программ

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -
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высокого риска причинения

вреда здоровью потребителей

по категориям безопасности

3

Обеспечено качественной

питьевой водой 83,7 %

городского населения

Архангельской области

Отчет

УправленияРоспотребнадзора

по Архангельской области об

обеспечении городского

населения

Архангельскойобласти

качественной питьевой водой

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1

4

Проведена оценка состояния

объектов централизованных

систем водоснабжения, в том

числе на предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности

питьевого водоснабжения

Сводный отчет о результатах

состояния объектов

централизованных систем

водоснабжения муниципальных

образований, участвующих в

региональном проекте и

включающий, в том числе

информацию о количестве

объектов, основных

характеристиках, состоянии,

проблемных вопросах;

соответствующие отчеты

муниципальных образований

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные программой

повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Архангельской области (в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 756 654,8086 980,90 534 031,70 761 929,23 489 649,06 2 629 245,69

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 755 898,9086 893,98 533 498,70 761 168,06 489 159,90 2 626 619,54

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 755 898,9086 893,98 533 498,70 761 168,06 489 159,90 2 626 619,54

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 756 654,8086 980,90 534 031,70 761 929,23 489 649,06 2 629 245,69

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечено качественной питьевой водой 83,7 % городского населения Архангельской области

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 86 980,90 534 031,70 756 654,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

761 929,23 489 649,06 2 629 245,69

0,00 756 654,8086 980,90 534 031,70 761 929,23 489 649,06 2 629 245,69

  бюджет субъекта

0,00 755 898,9086 893,98 533 498,70 761 168,06 489 159,90 2 626 619,54

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 86 980,90 534 031,70 756 654,80 761 929,23 489 649,06 2 629 245,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент1

Основной показатель: Доля

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

Процент2
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6. Дополнительная информация

 

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» − обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах, в

которых по данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из

систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − обеспечение

82,9 % (в том числе 92,7 % городского) населения Архангельской области, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения

соответствуют требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» − реализация в городских поселениях,

городских округах, городах, сельских поселениях, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по состоянию на 31

декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют

требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных

технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения, в том

числе на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения"0

1

Сводный отчет о результатах состояния

объектов централизованных систем

водоснабжения муниципальных

образований, участвующих в

региональном проекте и включающий,

в том числе информацию о количестве

объектов, основных характеристиках,

состоянии, проблемных вопросах;

соответствующие отчеты

муниципальных образований

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.08.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Минстроем России

согласованы критерии отбора объектов

водоснабжения для включения в федеральный

проект с Минприроды России"

1.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

08.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Результат "Утверждена региональная программа по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки

качества и безопасности питьевой воды, а также

оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью потребителей по

категориям безопасности"0

2

Нормативно правовой акт

Архангельской области об

утверждении программы повышения

качества водоснабжения с учетом

методических требований Минстроя

России по подготовке и реализации

таких программ

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Разработано методическое

письмо Роспотребнадзора по порядку участия

территориальных органов Роспотребнадзора в

подготовке и согласовании региональных

программ повышения качества водоснабжения с

учетом оценки по критериям безопасности

эффективности модернизации систем

водоснабжения, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью "

2.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Результат "Обеспечено качественной питьевой

водой 83,7 % городского населения Архангельской

области"0

3

Отчет Управления Роспотребнадзора

по Архангельской области об

обеспечении городского населения

Архангельской области качественной

питьевой водой

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Разработана методика оценки

повышения качества питьевой воды "

3.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2019 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта «Чистая

вода» национального проекта «Экология»"

3.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 47%

от необходимого количества лабораторий"

3.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 15

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым оборудованием

для определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами централизованного

водоснабжения (47% от необходимого количества

лабораторий)"

3.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной питьевой

водой "

3.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2020 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта «Чистая

вода» национального проекта «Экология»"

3.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 78%

от необходимого количества лабораторий"

3.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 10

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым оборудованием

для определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами централизованного

водоснабжения (78% нарастающим итогом от

необходимого количества лабораторий)"

3.8

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной питьевой

водой

"

3.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2021 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта «Чистая

вода» национального проекта «Экология»"

3.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а)  (информационной системы)"

3.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 7

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым оборудованием

для определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами централизованного

водоснабжения (100% нарастающим итогом от

необходимого количества лабораторий)"

3.12

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 100%

от необходимого количества лабораторий"

3.13

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной питьевой

водой

"

3.14

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной питьевой

водой

"

3.15

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создана интерактивная карта

контроля качества питьевой воды в Российской

Федерации"

3.16

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной питьевой

водой

"

3.17

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено с 2021 по 2024

год функционирование (эксплуатация и развитие)

и пополнение новыми приобретенными данными

информационного ресурса о соответствии

качества питьевой воды установленным

гигиеническим нормативам

"

3.18

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.19

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренные программой повышения качества

водоснабжения, достигнуто повышение доли

населения Архангельской области (в том числе

городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из централизованных систем водоснабжения"0

4

 Количество реализованных

мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных программой

повышения качества водоснабжения

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.3

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.4

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.5

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.6

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.7

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.8

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.9

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.10

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.11

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.12

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.13

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.14

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.15

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.16

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.17

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.18

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.19

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.20

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.21

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.22

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.23

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.24

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.25

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.26

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.27

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.28

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.29

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.30

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.31

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.32

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.33

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.34

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.35

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.36

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.37

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.38

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.39

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.40

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.41

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.42

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.43

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.43.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.44

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.45

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.45.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.46

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.46.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.47

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.48

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.48.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.49

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.49.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.50

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.51

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.51.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.52

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.52.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.53

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.53.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.54

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.54.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.55

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.55.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.56

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.56.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.57

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.57.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.58

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.58.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.59

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.59.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.60

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.60.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.61

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.61.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.62

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.62.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.63

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.63.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.64

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.64.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.65

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.65.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.66

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.66.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.67

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.67.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.68

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.68.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.69

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.69.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.70

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.70.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.71

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.71.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.72

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.72.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.73

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.73.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.74

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.74.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.75

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.75.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.76

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

30.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.76.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.77

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.77.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.78

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.79

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.79.

1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Минстроя России о

реализации не менее 90% мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными программами

повышения качества водоснабжения

"

4.80

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.80.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.81

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.81.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.82

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.82.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.83

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.83.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.84

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.84.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.85

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.85.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.86

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

27.05.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.86.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.87

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.87.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.88

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.88.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.89

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.89.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.90

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.90.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.91

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.91.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.92

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.92.

1

 

- -



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.93

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.93.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.94

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.94.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.95

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.95.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.96

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.96.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные

программой повышения качества водоснабжения, достигнуто

повышение доли населения Архангельской области (в том числе

городского), обеспеченного качественной питьевой водой из

централизованных систем водоснабжения

2 626 619,54 100,00 100,00 200,00

2.Обеспечено качественной питьевой водой 83,7 % городского

населения Архангельской области

0,00 50,00 50,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Утверждена региональная программа по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с

учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда

здоровью потребителей по категориям безопасности

0,00 5,00 5,00 10,00

4.Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

0,00 5,00 5,00 10,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2 626 619,54 160,00 160,00 320,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 20

2 Администратор регионального

проекта

Лемешева Т. Т. Заместитель министра 30

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 20

Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по категориям безопасности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 20
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Обеспечено качественной питьевой водой 83,7 % городского населения Архангельской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 20

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные программой

повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Архангельской области (в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 20


