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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вахрушев А.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Багрецов А.В.Руководитель регионального проекта Руководитель агенства

Гибадуллин А.Р.Администратор регионального проекта Заместитель руководителя агенства по спорту

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Патриотическое воспитание, развитие физической

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Архангельской области"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 84,0000 84,5000 85,0000 85,5000 86,8000 88,3000Процент 77,1000

2 Доля граждан среднего возраста (женщины

30-54 года; мужчины 30-59 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 17,0000 22,0000 28,0000 35,0000 46,0000 49,8000Процент 13,1000

3 Доля граждан старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 10,0000 13,0000 15,0000 18,8000 21,1000 23,5000Процент 6,0000

4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

объектов спорта

31.12.2017 52,0000 53,0000 54,0000 55,0000 56,0000 57,0000Процент 31,0000

5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 40,0000 60,0000 87,0000 92,0000 97,0000 100,0000Процент 10,9000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Архангельской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета на

создание спортивных

сооружений для массово спорта.

в 2019 году построен и введен в

эксплуатацию тренажер для

спортивного скалолазания

(скалодром)в городе

Северодвинске Архангельской

области. В 2020 году построен и

введен в эксплуатацию

физкультурно-оздоровительный

комплекс в городе

Архангельске.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 3 - - -

2

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

11 1 1 1 1

3

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Осуществлены закупки

спортивного оборудования для

создания малых спортивных

форм на базе центров

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

38 5 3 3 -
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тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ВФСК ГТО)

4

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Архангельской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета на

оказание государственной

адресной поддержки

организаций спортивной

подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта

в соответствии с требованиями

федеральных стандартов

спортивной подготовки.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1212 12 12 12 12

5

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

Обустроено поле для

минифутбола с искусственным

покрытием расположенным по

адресу: Архангельская область,

Няндомский район, п.

Шалакуша, ул. Заводская, 10

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 - - - -

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Предоставление субсидии из

федерального бюджета на

создание физкультурно-

оздоровительных комплексов,

крытых катков, региональных

центров о хоккею и футбольных

манежей.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

00 0 1 1 1

7

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидиииз федерального

бюджета на модернизацию

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -
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федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

инфраструктуры футбола

8

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидиииз федерального

бюджета на закупку

спортивного оборудования и

инвентаря  

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -

9

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий

и групп населения

Всистеме массового спорта

ежегодно проведено не менее 30

официальных

региональныхфизкультурных

мероприятий среди детей и

молодежи, среди населения

среднего истаршего возраста,

инвалидов. В 19муниципальных

образованиях районов и 6

городских округах проведены

официальныефизкультурные

мероприятия, включая

комплексные многоэтапные, и

организованотестирование на

соответствие государственным

требованиям к уровню

физическойподготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов

ктруду и обороне» (ВФСК ГТО)

Единица

Проведение массовых

мероприятий

3030 30 30 30 30
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для всех возрастных и

социальных групп населения:

детей,учащихся, студентов,

трудящихся, жителей сельский

территорий пенсионеров

иинвалидов.

10

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного резерва

Всистеме подготовки

спортивного резерва проведено

ежегодно не менее 20

официальныхрегиональных

спортивных мероприятий.  

Проведеныпервенства

Архангельской области по всем

олимпийским, неолимпийским

иадаптивным видам спорта

(развиваемым на территории

региона), а

такжесоответствующие летние и

зимние региональные

спартакиады. В

результатевозобновления

(муниципального) этапа

региональных спартакиад

обеспеченынаибольший охват

участвующих муниципальных

образований районов и

городскихокругов

Архангельской области и отбор

лучших спортсменов для

участия вфинальном этапе

спартакиад с последующим

представлением Архангельской

областина Всероссийском

уровне.

Единица

Проведение массовых

мероприятий

2020 20 20 20 20

-- - - - 6
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11

Организовано тестирование

населения на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труде и

обороне" (ВФСК ГТО)

Организовано тестирование

населения на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ВФСК ГТО)

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

127 880,26 0,00218 019,44 0,00 0,00 0,00 345 899,69

1.1.1. бюджет субъекта

124 349,56 0,00217 859,56 0,00 0,00 0,00 342 209,11

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

124 349,56 0,00137 495,05 0,00 0,00 0,00 261 844,60

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

127 880,26 0,00137 654,93 0,00 0,00 0,00 265 535,18

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 510,21 183,6825 510,21 9 183,68 0,00 0,00 60 387,78

2.1.1. бюджет субъекта

25 510,21 183,6825 510,21 9 183,68 0,00 0,00 60 387,78
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2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 188,40 8 181,1012 709,80 8 181,10 0,00 0,00 53 260,40

3.1.1. бюджет субъекта

24 188,40 8 181,1012 709,80 8 181,10 0,00 0,00 53 260,40

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3 460,80 33 329,5633 336,23 33 336,23 0,00 0,00 103 462,82

4.1.1. бюджет субъекта

3 460,80 33 329,5633 336,23 33 336,23 0,00 0,00 103 462,82

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 30 169,0030 169,00 30 169,00 0,00 0,00 90 507,00
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4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 30 169,0030 169,00 30 169,00 0,00 0,00 90 507,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 616,66 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 616,66

5.1.1. бюджет субъекта

2 566,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 566,67

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

2 566,67 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 566,67

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

2 616,66 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 616,66

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

6.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 108 610,200,00 274 042,86 0,00 0,00 382 653,06
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Российской Федерации, всего

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 108 610,200,00 274 042,86 0,00 0,00 382 653,06

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0013 174,95 0,00 0,00 0,00 13 174,95

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0013 043,20 0,00 0,00 0,00 13 043,20

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0013 043,20 0,00 0,00 0,00 13 043,20

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0013 174,95 0,00 0,00 0,00 13 174,95

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0010 443,30 0,00 0,00 0,00 10 443,30

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0010 443,30 0,00 0,00 0,00 10 443,30

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

183 656,33 313 193,93 324 743,87 150 304,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 971 898,67

183 656,33 150 304,54313 193,93 324 743,87 0,00 0,00 971 898,67

  бюджет субъекта

180 075,63 150 304,54312 902,30 324 743,87 0,00 0,00 968 026,34

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

130 496,92 180 998,88 30 169,00 30 169,00 0,00 0,00 371 833,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент3

Основной показатель: Доля

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Процент4
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Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

Процент5
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6. Дополнительная информация

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и

решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами

спорта и по подготовке спортивного резерва.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью

увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у

большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации

дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной

подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента

занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ

олимпийского резерва.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» носит межведомственный характер и направлен на повышение уровня обеспеченности населения

объектами спорта, создание условий для подготовки спортивного резерва. В систематические занятия физической культурой и спортом планируется

вовлечь не менее 75,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Реализация регионального проекта предусматривает:

1. В системе массового спорта провести ежегодно не менее 30 официальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения

среднего и старшего возраста, инвалидов, в том числе сдача нормативов комплекса ВФСК (ГТО).

2. В целях подготовки спортивного резерва провести ежегодно не менее 20 спортивных мероприятий

3. За период 2019-2024 годы планируется ввести в эксплуатацию:

- не менее 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, физкультурно-спортивных объектов;

- ежегодно обустроить 7 плоскостных спортивных объектов в муниципальных образованиях области;

- ежегодно обеспечить спортивным оборудованием и инвентарем не менее 2-х спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва.

Реализация регионального проекта носит системный характер и ведет к достижению целевых показателей в области физической культуры и спорта,

установленных региональным проектом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Архангельская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения"0

1

В системе массового спорта ежегодно

проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных

мероприятий среди детей и молодежи,

среди населения среднего и старшего

возраста, инвалидов. В 19

муниципальных образованиях районов

и 6 городских округах проведены

официальные физкультурные

мероприятия, включая комплексные

многоэтапные, и организовано

тестирование на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ВФСК ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся, студентов,

трудящихся, жителей сельский

территорий пенсионеров и инвалидов.

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП)

"

1.1.1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2019

Мероприятие "В системе массового спорта

ежегодно проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.3.1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2020

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП)

"

1.4.1

 

01.01.2020 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2020

Мероприятие "В системе массового спорта

ежегодно проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.6.1

 

01.01.2020 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2021

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП) на 2021 год"

1.7.1

 

01.01.2021 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В системе массового спорта в 2021

году проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.9.1

 

01.01.2021 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2022

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП) на 2022 год"

1.10.

1

 

01.01.2022 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2022

Мероприятие "В системе массового спорта на

2022 год проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.12.

1

 

01.01.2022 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2023

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП) на 2023 год

"

1.13.

1

 

01.01.2023 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2023

Мероприятие "В системе массового спорта в 2023

году проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.15.

1

 

01.01.2023 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2024

Мероприятие "Утвержден календарный план

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий (КП) на 2024 год

"

1.16.

1

 

01.01.2024 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17.

1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2024

Мероприятие "В системе массового спорта в 2024

году проведено не менее 30 официальных

региональных физкультурных мероприятий среди

детей и молодежи, среди населения среднего и

старшего возраста, инвалидов.

"

1.18.

1

 

01.01.2024 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

15.12.2024

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

2

 В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

11.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал"

2.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2019 г."

2.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

"

2.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2020 г.

"

2.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и инвентаря"

2.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал"

2.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2021 г."

2.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.19

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва"0

3

В системе подготовки спортивного

резерва проведено ежегодно не менее

20 официальных региональных

спортивных мероприятий.  Проведены

первенства Архангельской области по

всем олимпийским, неолимпийским и

адаптивным видам спорта

(развиваемым на территории региона),

а также соответствующие летние и

зимние региональные спартакиады. В

результате возобновления

(муниципального) этапа региональных

спартакиад обеспечены наибольший

охват участвующих муниципальных

образований районов и городских

округов Архангельской области и

отбор лучших спортсменов для участия

в финальном этапе спартакиад с

последующим представлением

Архангельской области на

Всероссийском уровне.

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16.

1

 

25.12.2018 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.17.

1

 

25.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.01.2024



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "В системе подготовки спортивного

резерва проведено ежегодно не менее 20

официальных региональных спортивных

мероприятий."

3.18.

1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2024

Результат "Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

"0

4

Архангельской области предоставлена

субсидия из федерального бюджета на

оказание государственной адресной

поддержки организаций спортивной

подготовки, обеспечивающих развитие

базовых видов спорта в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки.

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2024

Контрольная точка "Не менее 95% организаций

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

4.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации"

4.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

29.11.2018



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской Федерации"

4.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2019 г."

4.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал"

4.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал"

4.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал"

4.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

4.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации"

4.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской Федерации"

4.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2020 г."

4.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал"

4.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал"

4.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал"

4.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.19

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

4.20

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации"

4.21

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской Федерации"

4.22

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2021 г."

4.23

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.24

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.25

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал"

4.26

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал"

4.27

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал"

4.28

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.29

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.30

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.31

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.32

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.33

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.34

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.35

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.36

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.36.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.37

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.38

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.39

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.40

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.41

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.42

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.43

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.43.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.44

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.45

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.45.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.46

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.47

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.47.

1

 

- -

Результат "Организовано тестирование населения на

соответствие государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО)"0

5

Организовано тестирование населения

на соответствие государственным

требованиям к уровню физической

подготовленности Всероссийского

физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труду и обороне"

(ВФСК ГТО)

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1.1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.01.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.01.2024

Мероприятие "Подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2.1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

01.01.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 1

тестирования в год населения на соответствие

государственным требованиям к уровню

физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов

к труде и обороне" (ВФСК ГТО)"

5.3.1

 

01.01.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2024

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

6

Осуществлены закупки спортивного

оборудования для создания малых

спортивных форм на базе центров

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ВФСК

ГТО)

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

16.06.2019

Мероприятие "Закупка на поставку 6 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок в рамках

совместной закупки, включена в план закупок"

6.1.1

 

16.05.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

16.05.2019

Мероприятие "Закупка на поставку 2 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок, включена

в план закупок "

6.1.2

 

13.06.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

13.06.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

18.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте на поставку 6 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок в рамках

совместной закупки внесены в реестр контрактов"

6.2.1

 

18.07.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.07.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте на поставку 2 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок внесены в

реестр контрактов"

6.2.2

 

18.08.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

18.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка 6

комплектов спортивно-технологического

оборудования для создания малых спортивных

площадок в рамках совместной закупки "

6.3.1

 

25.12.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка 2 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок"

6.3.2

 

25.12.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата 6 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок в рамках

совместной закупки"

6.4.1

 

25.12.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата 2 комплектов

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок"

6.4.2

 

25.12.2019 Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

20.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

6.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.05.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.19

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

20.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.20

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.21

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.21.

1

 

- -

Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях "0

7

Обустроено поле для минифутбола с

искусственным покрытием

расположенным по адресу:

Архангельская область, Няндомский

район, п. Шалакуша, ул. Заводская, 10

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

20.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

7.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

7.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы""0

8

Архангельской области предоставлена

субсидия из федерального бюджета на

создание спортивных сооружений для

массово спорта. в 2019 году построен и

введен в эксплуатацию тренажер для

спортивного скалолазания (скалодром)

в городе Северодвинске Архангельской

области. В 2020 году построен и введен

в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе

Архангельске.

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

8.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2 квартал"

8.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 3 квартал"

8.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2019 год"

8.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2 квартал

"

8.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 3 квартал

"

8.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2020 г.

"

8.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

9

Предоставление субсидии из

федерального бюджета на создание

физкультурно-оздоровительных

комплексов, крытых катков,

региональных центров о хоккею и

футбольных манежей.

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.10

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

9.11

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.12

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.13

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.14

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.15

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.16

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.17

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.18

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.19

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.20

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.21

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.22

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.23

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.24

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.25

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

9.26

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.27

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

9.28

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.29

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.30

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.30.

1

 

- -

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

10

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на закупку

спортивного оборудования и инвентаря 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

10.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

10.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

10.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы""0

11

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

модернизацию инфраструктуры

футбола

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

11.2

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.3

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.4

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

11.5

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.5.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

11.6

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.7

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

11.8

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

11.9

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

15.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

11.1

0

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

11.1

1

 

Багрецов А. В.,

Руководитель агенства

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

1.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Поставлены комплекты спортивного

оборудования

53 260,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

2.В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

60 387,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

3.В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13 043,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

4.Организовано тестирование населения на

соответствие государственным требованиям к

уровню физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

103 462,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

6.В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

10 443,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

7.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта  региональной собственности

382 653,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

8.Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий и

групп населения

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях

2 566,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

10.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

342 209,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

11.Проведены спортивные соревнования в системе

подготовки спортивного резерва

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

12.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

968 026,34 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 5 500,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

2 Администратор регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

4 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

5 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

7 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

8 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

9 Участник регионального

проекта

Вахрушев А. В. заместитель председателя

Правительства Архангельской

области

100
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Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

11 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

12 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

14 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

Организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

19 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

20 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

22 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

23 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

25 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

26 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100
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В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100

28 Участник регионального

проекта

Гибадуллин А. Р. Заместитель руководителя

агенства по спорту

100

29 Участник регионального

проекта

Багрецов А. В. Руководитель агенства 100


