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регионального проекта

Развитие региональных аэропортов и маршрутов  (Архангельская область)

1. Основные положения

Развитие региональных аэропортов и маршрутовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие региональных аэропортов и

маршрутов  (Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Шестаков А.Г.

Заместитель председателя Правительства Архангельской

бласти

Кривов В.И.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Архангельской области

Полежаев В.Г.Администратор регионального проекта

Заместитель министра строительства и архитектуры

Архангельской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 -

2021 годы)"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 1 единицы за счет реконструкции (строительства) (Архангельская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество введенных в эксплуатацию после

реконструкции (строительства) взлетно-

посадочных полос

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов 0

1

Реконструкция аэропортового

комплекса "Соловки", о.

Соловецкий, Архангельская

область

Единица

Строительство

крупных объектов

-0 0 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 222 222,22 0,001 222 222,22 0,00 0,00 0,00 2 444 444,44

1.1.1. бюджет субъекта

1 222 222,22 0,001 222 222,22 0,00 0,00 0,00 2 444 444,44

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 222 222,22 1 222 222,22 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 444 444,44

1 222 222,22 0,001 222 222,22 0,00 0,00 0,00 2 444 444,44

  бюджет субъекта

1 222 222,22 0,001 222 222,22 0,00 0,00 0,00 2 444 444,44

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество введенных в

эксплуатацию после

реконструкции

(строительства) взлетно-

посадочных полос

Единица1
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие региональных аэропортов и

маршрутов  (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реконструкция аэропортового комплекса

"Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область"0

1 Кривов В. И., Министр

транспорта

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.2

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.3

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

01.11.2019

Мероприятие "получено разрешение на

строительство (реконструкцию) "

1.3.1

Распоряжение

01.01.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

01.11.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "строительно-монтажные работы

1-го этапа реконструкции завершены

"

1.4.1

Акт

01.05.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2019

Мероприятие "строительно-монтажные работы

2-го этапа реконструкции завершены

"

1.4.2

Акт

01.05.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.5

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.6

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.7

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "строительно-монтажные работы

3-го этапа реконструкции завершены

"

1.8.1

Акт

01.05.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

30.11.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.9

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Реконструкция аэропортового

комплекса "Соловки", о. Соловецкий,

Архангельская область, завершена"

1.11

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реконструкция аэропортового

комплекса "Соловки", о. Соловецкий,

Архангельская область, завершена"

1.11.

1

 

01.05.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

01.06.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.12

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.03.2021

Мероприятие "строительно-монтажные работы

4-го этапа реконструкции завершены

"

1.12.

1

Акт

01.05.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.03.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие региональных аэропортов и маршрутов  (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривов В. И. Министр транспорта

Архангельской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 20

Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривов В. И. Министр транспорта

Архангельской области

10


