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регионального проекта
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1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шестаков А.Г.

Заместитель председателя Правительства Архангельской

бласти

Гладышев Д.В.Руководитель регионального проекта

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Полежаев В.Г.Администратор регионального проекта

Заместитель министра строительства и архитектуры

Архангельской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Обеспечение качественным, доступным жильем и

объектами инженерной инфраструктуры населения

Архангельской области (2014 - 2024 годы)"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем жителей Архангельской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

01.01.2018 0,4390 0,4890 0,4690 0,5180 0,5580 0,5980Миллион

квадратных

метров

0,4000

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,0305 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,0000



3



4

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализациимасштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченныеинфраструктурны

ми объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамкахреализации мероприятия

по стимулированию программ

развития

жилищногостроительства

субъектов Российской

Федерации

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 2 0 0 0

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

0.5580.439 0.489 0.469 0.518 0.598
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

201 476,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 476,53

1.1.1. бюджет субъекта

201 150,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 150,08

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

201 150,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 150,08

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

201 476,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 476,53

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

201 476,53 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 201 476,53

201 476,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 476,53

  бюджет субъекта

201 150,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 201 150,08

  свод бюджетов Муниципальных образований

201 476,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 476,53
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  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства

Единица1

Дополнительный показатель:

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства, в том числе

предоставляемых в

электронном виде

Единица2

Дополнительный показатель:

Объем ввода в

многоквартирных жилых

домах

Миллион

квадратных

метров

3

Дополнительный показатель:

Объем ввода жилья,

построенного населением

Миллион

квадратных

метров

4
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Дополнительный показатель:

Объем многоквартирного

жилья в стадии строительства

Миллион

квадратных

метров

5

Дополнительный показатель:

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

Тысяча

гектаров

6

Дополнительный показатель:

Средняя стоимость 1 кв. метра

модельного жилья на

первичном рынке

Тысяча

рублей

7

Дополнительный показатель:

Срок получения разрешения

на строительство и ввод

объекта в эксплуатацию,

рабочих дней

Сутки8

Дополнительный показатель:

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий для объектов

жилищного строительства,

рабочих дней

Сутки9

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

Миллион

квадратных

метров

10
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строительства субъектов

Российской Федерации

Основной показатель:

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Миллион

квадратных

метров

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"0

1

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

- 20.01.2025

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

Распоряжение Земельный участок

предоставлен заказчику

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

10.02.2019

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

для строительства детского сада на 280 мест в 7

микрорайоне территориального округа Майская

горка г. Архангельска "

1.1.1

Распоряжение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

для строительства школы на 860 мест в г.

Котласе"

1.1.2

Постановление

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.2

Прочий тип документа Заключение

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

10.02.2019

Мероприятие "Получено положительное

заключение государственной экспертизы

проектной документации на строительство

детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г.

Архангельска"

1.2.1

Прочий тип документа Заключение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019

Мероприятие "Получено положительное

заключение государственной экспертизы

проектной документации на строительство школы

на 860 мест в г. Котласе"

1.2.2

Прочий тип документа Заключение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019

Мероприятие "Получено положительное

заключение о достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства

"Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г.

Архангельска""

1.2.3

Прочий тип документа Заключение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено положительное

заключение о достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства

"Школа на 860 мест в г. Котласе""

1.2.4

Прочий тип документа Заключение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

10.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство объекта капитального

строительства "Детский сад на 280 мест в 7

микрорайоне территориального округа Майская

горка г. Архангельска""

1.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство объекта капитального

строительства "Школа на 860 мест в г. Котласе""

1.3.2

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.03.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4

Акт Подписан акт приемки

законченного строительством объекта

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Завершение

строительно-монтажных работ на объекте

"Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г.

Архангельска"

1.4.1

Акт

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

30.11.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.5

Акт

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

30.09.2019

Мероприятие "Оборудование приобретено для

установки на объекте "Детский сад на 280 мест в

7 микрорайоне территориального округа Майская

горка г. Архангельска""

1.5.1

Акт

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

30.09.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.6

Акт

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

30.09.2019

Мероприятие "Оборудование установлено на

объекте "Детский сад на 280 мест в 7

микрорайоне территориального округа Майская

горка г. Архангельска""

1.6.1

Акт

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7

Акт

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

30.11.2019

Мероприятие "Оборудование на объекте "Детский

сад на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г.

Архангельска" введено в эксплуатацию"

1.7.1

Акт

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

30.11.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.8

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта

капитального строительства "Детский сад на 280

мест в 7 микрорайоне территориального округа

Майская горка г. Архангельска" - 100 %"

1.8.1

 

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта

капитального строительства "Школа на 860 мест в

г. Котласе" - 10 %"

1.8.2

 

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.9

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Архангельской области на реализацию

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Отчет Отчет предоставлен в Минстрой

России

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "С муниципальными

образования Архангельской области заключены

соглашения о предоставлении субсидии из

областного бюджета местному бюджету на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

муниципальных образований Архангельской

области"

1.11

Соглашение

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Соглашение о предоставлении

субсидии заключено с Департаментом транспорта,

строительства и городской инфраструктуры

администрации муниципального образования

"Город Архангельск" на строительство объекта

"Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне

территориального округа Майская горка г.

Архангельска""

1.11.

1

Соглашение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.05.2019

Мероприятие "Соглашение о предоставлении

субсидии заключено с администрацией

муниципального образования "Котлас" на

строительство объекта "Школа на 860 мест в г.

Котласе""

1.11.

2

Соглашение

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.05.2019

Контрольная точка "Муниципальными

образованиями Архангельской области

предоставлен отчет об использовании субсидии"

1.12

Отчет

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

10.01.2020

Мероприятие "Департаментом транспорта,

строительства и городской инфраструктуры

администрации муниципального образования

"Город Архангельск" предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.12.

1

Отчет

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.01.2020

Мероприятие "Администрацией муниципального

образования "Котлас" предоставлен отчет об

использовании субсидии"

1.12.

2

Отчет

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

10.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализованы проекты по

развитию территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного

строительства"

1.13

Отчет Отчет предоставлен в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"0

2

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.6

Отчет

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.7

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.8

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.9

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.10

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.11

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.12

Отчет

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.13

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.14

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.15

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.16

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.17

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.18

Отчет

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.19

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.20

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.21

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.22

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.23

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.24

Отчет

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.25

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.26

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.27

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.28

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.29

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.30

Отчет

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.31

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.32

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.33

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.34

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.35

 

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

2.36

Отчет

Гладышев Д. В.,

МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.36.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 0,00 100,00 0,00 100,00

2.Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

201 150,08 0,00 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

201 150,08 100,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гладышев Д. В. МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

100

2 Администратор регионального

проекта

Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 100

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 100

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладышев Д. В. МИНИСТР

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

100


