

Повестка дня двадцать пятого заседания
Проектного комитета в муниципальном образовании Сургутский район

Дата проведения:	11 июня 2019 года
Время проведения:	14 часов 30 минут
Место проведения:	г. Сургут, ул. Энгельса, 10, Думский зал
Состав участников:	Члены Проектного комитета

1. Отчёт о ходе реализации проектов муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления.

Докладчик:

Ю.Г. Гайбадулина – заместитель начальника управления - начальник отдела проектного управления управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района.

Содокладчики:

Е.П. Мельникова – руководитель проектов «Средняя общеобразовательная школа, п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский», «Детский сад, п. Солнечный», «Индустриальный парк «Солнечный»», «Цифровая трансформация делового климата Сургутского района».

Р.Т. Сафин – руководитель проекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Федоровский».

В.В. Лупырь - руководитель проекта «Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк (включая мобильный) в Сургутском районе».

Д.П. Рябченко – руководитель проектов «Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район», «Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»».

2. Об участии муниципального образования Сургутский район в реализации проектов (портфелей проектов) исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры в 2019 году.

Докладчик:

Е.П. Мельникова – начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района.

3. Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета.

Докладчик:

Ю.Г. Гайбадулина – заместитель начальника управления - начальник отдела проектного управления управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района, секретарь Проектного комитета.