

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Сургутского
района, заместитель председателя
Проектного комитета


Ю.В. Маркова

ПРОТОКОЛ

№ 16 от 07.06.2018

заседания Проектного комитета
в муниципальном образовании Сургутский район

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Ю.В. Маркова – заместитель главы Сургутского района, заместитель
председателя Проектного комитета

СЕКРЕТАРЬ:

Ю.Г. Гайбадулина – начальник отдела проектного управления комитета
экономического развития администрации Сургутского района, секретарь
Проектного комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Проектного комитета (список приведён в приложении 1 к протоколу).
Кворум имеется (присутствует 19 членов Проектного комитета, что составляет 63
% от общего состава Проектного комитета).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о ходе реализации проектов муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления.
2. Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.В. Маркова, О.И. Кочурова, С.М. Тирон, Ю.Г. Гайбадулина

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчёт о ходе реализации проектов муниципального образования Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления».

Решили:

1.1. Информацию О.И. Кочуровой, С.М. Тирона принять к сведению.

1.2. **Департаменту имущественных и земельных отношений (В.А. Шагину)** в срок до 14.06.2018 направить в комитет экономического развития администрации Сургутского района информацию о наложении на земельный участок, предназначенный под реализацию объекта «Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», спортивной площадки.

1.3. **МКУ «УКС Сургутского района» (Е.П. Гордееву)** в срок до 01.07.2018 разработать, согласовать с отраслевыми (функциональными) органами

администрации Сургутского района и направить в адрес администрации с.п. Нижнесортымский для заключения соглашения о взаимодействии при проведении работ по строительству сетей к объекту «Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

1.4. **МКУ «УКС Сургутского района» (Е.П. Гордееву)** в срок до 01.07.2018 предоставить в адрес комитета экономического развития график строительства сетей связи к объекту «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

1.5. **МКУ «УКС Сургутского района» (Е.П. Гордееву)** в срок до 25.06.2018 заключить соглашение о взаимодействии с администрацией с.п. Нижнесортымский при проведении работ по строительству сетей к объекту «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8», в том числе с учётом передачи инженерных сетей в собственность поселения.

1.6. **Департаменту имущественных и земельных отношений (В.А. Шагину)** в срок до 20.06.2018 направить МКУ «УКС Сургутского района» договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство объекта «Детский сад в п. Солнечный».

1.7. **Администрации с.п. Солнечный (И.В. Наумову)** в срок до 01.07.2018 предоставить в адрес заместителя главы Сургутского района Ю.В. Марковой официальное подтверждение выноса гаражей с земельных участков, предназначенных под строительство объектов «Детский сад в п. Солнечный» и «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», с указанием срока окончания работ.

1.8. **Департаменту имущественных и земельных отношений (В.А. Шагину)** в срок до 22.06.2018 предоставить в комитет экономического развития администрации Сургутского района информацию о текущем состоянии процесса перехода прав собственности и окончательных сроках регистрации права собственности на объект «Детский сад, сп. Угут».

1.9. **Комитету архитектуры и градостроительства (А.О. Атояну), МКУ «УКС Сургутского района» (Е.П. Гордееву)** в срок до 15.06.2018 проработать вопрос и направить в управление культуры туризма и спорта и комитет экономического развития администрации Сургутского района информацию о возможности и необходимости корректировки графика производства работ, являющегося приложением к муниципальному контакту на строительный подряд № 14 от 23.04.2018, по строительству объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Федоровский».

1.10. **Департаменту имущественных и земельных отношений (В.А. Шагину)** в срок до 15.07.2018 установить способ определения стоимости выкупа объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово».

1.11. **Управлению культуры, туризма и спорта (Р.Ф. Марценковскому)** в срок до 01.07.2018 предоставить в комитет экономического развития и департамент имущественных и земельных отношений информацию о механизме выкупа объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово».

3. По второму вопросу повестки дня: «Отчет о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета»:

Решили:

3.1. Информацию Гайбадулиной Ю.Г. принять к сведению.

3.2. Пункт 4.10.1.2. протокола № 10 от 26.01.2018, пункт 2.5.1. протокола № 12 от 28.03.2018, пункт 1.2. протокола № 13 от 17.04.2018, пункты 2.5., 2.6. протокола № 14 от 15.05.2018 считать исполненными и снять с контроля.

3.3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.6. протокола № 9 от 27.12.2017, до 15.06.2018.

3.4. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.7.4. протокола № 12 от 28.03.2018, до 15.06.2018. Соисполнителем протокольного поручения добавить департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района.

Секретарь Проектного комитета



Ю.Г. Гайбадулина

Приложение 1 к протоколу заседания
Проектного комитета в муниципальном
образовании Сургутский район
№ 16 от 07.06.2018

Члены Проектного комитета

1	Маркова Юлия Витальевна	-	заместитель главы Сургутского района, заместитель председателя Проектного комитета
2	Гайбадулина Юлия Геннадьевна	-	начальник отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Сургутского района, секретарь Проектного комитета
3	Османкина Татьяна Николаевна	-	заместитель главы Сургутского района
4	Савенков Алексей Исаевич	-	заместитель главы Сургутского района
5	Ерошкина Светлана Алексеевна	-	и.о. заместителя главы Сургутского района - директора департамента финансов администрации Сургутского района
6	Шагин Вячеслав Александрович	-	директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района
7	Кочурова Ольга Ивановна	-	директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района
8	Мухлаева Ольга Павловна	-	начальник правового управления администрации Сургутского района
9	Ковалева Ирина Александровна	-	председатель Общественного совета муниципального образования Сургутский район
10	Глотова Александра Ивановна	-	председатель Общественного совета при администрации Сургутского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
11	Гордеев Евгений Петрович	-	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Сургутского района»
12	Поздняков Вячеслав Владимирович	-	глава г.п. Барсово – ВКС
13	Сафронова Марина Анатольевна	-	и.о. главы г.п. Федоровский – ВКС
14	Жумабаев Манарбек Бакытович	-	глава с.п. Тундрино – ВКС
15	Бахметова Людмила Анатольевна	-	глава с.п. Сытомино - ВКС
16	Юматов Дмитрий Владимирович	-	глава с.п. Ульт-Ягун – ВКС
17	Сытов Александр Владимирович	-	глава с.п. Русскинская - ВКС
18	Наумов Игорь Викторович	-	глава с.п. Солнечный - ВКС
19	Ермолаев Сергей Николаевич	-	глава с.п. Лямина - ВКС

СПИСОК присутствующих на заседании Проектного комитета 07.06.2018

1	Чермашенцева Ирина Николаевна	-	главный специалист отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Сургутского района
2	Велижанина Алена Павловна	-	ведущий специалист отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Сургутского района
3	Тирон Сергей Михайлович	-	заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
4	Лиер Кирилл Витальевич	-	заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
5	Рянский Арсений Феликсович	-	заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
6	Авличева Галина Адамовна	-	и.о. заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
7	Данива Ксения Васильевна	-	начальник отдела перспективного развития коммунальной инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
8	Калашников Эдуард Вячеславович	-	Генеральный директор ООО «Стройинвестгрупп»
9	Мартынюк Инна Андреевна	-	заместитель главы г.п. Белый Яр - ВКС
10	Жестовский Сергей Петрович	-	заместитель главы - начальник управления экономики администрации г.п. Лянтор - ВКС
11	Кураев Андрей Григорьевич	-	начальник отдела экономического развития управления экономики администрации г.п. Лянтор - ВКС
12	Петросян Арсен Артурович	-	главный специалист отдела экономического развития управления экономики администрации г.п. Лянтор - ВКС