

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
тегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «10» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1482)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Забавнова Наталия Константиновна, заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Забавнова Наталия Константиновна, заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году										
1.1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, %	Основной показатель	101,6	31.12.2018	102,2	103,0	103,9	104,5	105,2	106,3
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Томская область)										
2.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом, ед.	Основной показатель	0	31.12.2018	21	36	44	51	60	60

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Организовано взаимодействие с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности по ежегодному снижению административных барьеров в целях роста производительности труда (условных единиц, нарастающим итогом).</p> <p>на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 0 на 31.12.2021 - 1</p>	31.12.2021	<p>Проведена оценка влияния принятых изменений, подготовленных в рамках механизма ежегодного снижения административных барьеров для предприятий. Обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.</p>
1.2	<p>Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (количество поданных заявок, нарастающим итогом).</p> <p>на 31.12.2019 - 3 на 31.12.2020 - 5 на 31.12.2021 - 7 на 31.12.2022 - 9 на 31.12.2023 - 11 на 31.12.2024 - 11</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год 7 предприятий Томской области - участников национального проекта пройдут обучение по программе поддержки экспортного потенциала (экспортные акселераторы). АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством экономического развития отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	<p>Повышение квалификации 80 управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (количество принятых заявок от участников, нарастающим итогом).</p> <p>на 31.12.2019 - 25 на 31.12.2020 - 50 на 31.12.2021 - 60 на 31.12.2022 - 70 на 31.12.2023 - 80 на 31.12.2024 - 80</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 года повышение квалификации пройдут 80 управленческих кадров, руководителей предприятий Томской области участников национального проекта. Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли подготовило программу обучения управленческих кадров «Лидеры производительности».</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
2	Администратор регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
Организовано взаимодействие с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности по ежегодному снижению административных барьеров в целях роста производительности труда (условных единиц, нарастающим итогом)					
4	Ответственный за достижение результата регионального	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (количество поданных заявок, нарастающим итогом).					
5	Ответственный за достижение результата	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10
7	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10
8	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
9	Участник регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
10	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	10
11	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	10
13	Участник регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Повышение квалификации 80 управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (количество принятых заявок от участников, нарастающим итогом).					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
15	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10
16	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
17	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Шатурный И. Н.	10
18	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	10
19	Участник регионального	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	10
20	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
21	Участник регионального проекта	Забавнова Н. К.	Заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
22	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Организовано взаимодействие с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности по ежегодному снижению административных барьеров в целях роста производительности труда (условных единиц, нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Проведена оценка влияния принятых изменений, подготовленных в рамках механизма ежегодного снижения административных барьеров для предприятий. Обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет	ПК
1.1.1	Инвентаризация региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	01.01.2019	31.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Справка о проведенной инвентаризации региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	РРП
1.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Инвентаризация региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	01.01.2020	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Справка о проведенной инвентаризации региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	РРП
1.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет	ПК
1.3.1	Инвентаризации региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	01.01.2021	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Справка о проведенной инвентаризации региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление мер государственной поддержки предприятиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о портале самопроверки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющий: проверить свою деятельность на соответствие требованиям законодательства с помощью чек-листов, подготовиться к подаче и заполнению документов, не допустить либо устранить нарушения, получить рекомендации контрольно-надзорных органов	ПК
1.4.1	Внедрение портала самопроверки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	31.12.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (количество поданных заявок, нарастающим итогом).	-	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	С 2019 по 2024 год 7 предприятий Томской области - участников национального проекта пройдут обучение по программе поддержки экспортного потенциала (экспортные акселераторы). АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством экономического развития отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта.	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Подача заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	01.04.2019	29.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Подана заявка от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	РРП
2.2	КТ: Осуществление поддержки экспорта продукции предприятий-участников	-	31.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о предприятиях-участниках национального проекта, получивших экспортную поддержку	ПК
2.2.1	Поддержка экспорта продукции предприятий-участников, содействие их кооперации с международными партнерами в рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	01.01.2019	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках предприятий-участников национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Подача заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	01.01.2020	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	РРП
2.4	КТ: Осуществление поддержки экспорта продукции предприятий-участников	-	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о предприятиях-участниках национального проекта, получивших экспортную поддержку	ПК
2.4.1	Поддержка экспорта продукции предприятий-участников, содействие их кооперации с международными партнерами в рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках предприятий-участников национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Подача заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	01.01.2021	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	РРП
2.6	КТ: Осуществление поддержки экспорта продукции предприятий-участников	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об оказанной поддержке экспорта продукции предприятий-участников	ПК
2.6.1	Поддержка экспорта продукции предприятий-участников, содействие их кооперации с международными партнерами в рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	01.01.2021	31.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	Подача заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	01.01.2022	31.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	РРП
2.8	КТ: Осуществление поддержки экспорта продукции предприятий-участников	-	31.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об осуществлении поддержки экспорта продукции предприятий-участников	ПК
2.8.1	Поддержка экспорта продукции предприятий-участников, содействие их кооперации с международными партнерами в рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	01.01.2022	31.12.2022	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках предприятий-участников национального проекта по программе «Экспортные акселераторы»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	Подача заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	01.01.2023	31.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе «Экспортные акселераторы»	РРП
2.10	КТ: Осуществление поддержки экспорта продукции предприятий - участников	-	31.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об осуществлении поддержки экспорта продукции предприятий- участников	ПК
2.10.1	Поддержка экспорта продукции предприятий-участников, содействие их кооперации с международными партнерами в рамках государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	01.01.2023	31.12.2023	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
2.11	КТ: Оценка хода реализации мероприятий по акселерационной поддержке предприятий-участников национального проекта	-	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о ходе реализации мероприятий по акселерационной поддержке предприятий- участников национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	Проведена оценка хода реализации мероприятий по акселерационной поддержке предприятий-участников национального проекта	01.01.2024	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа	РРП
3	Повышение квалификации 80 управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (количество принятых заявок от участников, нарастающим итогом).	-	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	В период с 2019 по 2024 года повышение квалификации пройдут 80 управленческих кадров, руководителей предприятий Томской области участников национального проекта. Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли подготовило программу обучения управленческих кадров «Лидеры производительности».	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	ПК
3.1.1	Подача заявок от предприятий - участниках национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	01.01.2019	31.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	РРП
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Подача заявок от предприятий - участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	01.01.2020	31.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	РРП
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	ПК
3.3.1	Подача заявок от предприятий - участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	01.01.2021	31.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	ПК
3.4.1	Подача заявок от предприятий - участниках национального проекта на участие в программе обучения "Лидеры производительности"	01.01.2022	31.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	РРП
3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о поданных заявках от предприятий-участников национального проекта на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.1	Подача заявок от предприятий - участниках национального проекта на участие в программе обучения "Лидеры производительности"	01.01.2023	31.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Прочий тип документа Поданы заявки от предприятий-участников национального проекта в программе на участие в программе обучения «Лидеры производительности»	РРП
3.6	КТ: Оценка хода обучения управленческого состава и руководителей предприятий-участников национального проекта по программе обучения «Лидеры производительности»	-	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о ходе обучения управленческого состава и руководителей предприятий-участников национального проекта по программе обучения «Лидеры производительности»	ПК
3.6.1	Проведена оценка хода обучения управленческого состава и руководителей предприятий-участников национального проекта по программе обучения «Лидеры производительности»	01.01.2024	31.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о ходе обучения управленческого состава и руководителей предприятий-участников национального проекта по программе обучения «Лидеры производительности»	РРП

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, %							
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики	РПТ - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики, %	ФНС России	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	
Количество средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом, ед.							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ед.	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежеквартально	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j, i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j, i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт.	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j, i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j, i) = 0 K(i) - базовых несырьевых отраслей в регионе i количество средних и крупных предприятий</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт.	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j, i) = 1, если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j, i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>