

УТВЕРЖДЕН  
решением президиума Совета по  
стратегическому развитию и  
региональным проектам Чукотского  
автономного округа  
от 13 декабря 2018 года № 1

## П А С П О Р Т

**регионального проекта  
«Информационная инфраструктура Чукотского автономного округа»  
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа**

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Утверждён решением президиума Совета по стратегическому планированию и региональным проектам Чукотского автономного округа № 1 от 13.12.2018 г.
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	М.Ю. Соболев, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
4. Соисполнители – региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	-
5. Рабочая группа по реализации проекта	Состав рабочей группы на стадии формирования

6. Цели национальной программы, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступных для всех организаций и домохозяйств
7. Показатели и индикаторы проекта	Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»
	Доля населённых пунктов Чукотского автономного округа обеспеченных доступом к сети Интернет и точками доступа
8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти и домохозяйств
9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый плановый год	153 социально-значимых объектов инфраструктуры имеют возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»
	40 населённых пунктов Чукотского автономного округа обеспечены доступом к сети Интернет и точками доступа
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации проекта (на текущий плановый период)	153 социально-значимых объектов инфраструктуры имеют возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»
	40 населённых пунктов Чукотского автономного округа

	обеспечены доступом к сети Интернет и точками доступа
11. Объёмы и источники финансирования (2018-2024 гг.)*	Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 701,4 млн. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 млн. рублей; в 2019 году – 116,9 млн. рублей; в 2020 году – 116,9 млн. рублей; в 2021 году – 116,9 млн. рублей; в 2022 году – 116,9 млн. рублей; в 2023 году – 116,9 млн. рублей; в 2024 году – 116,9 млн. рублей; Общий объем необходимого финансирования в размере 701,4 млн. рублей.

\*-финансирование уточняется

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ**  
**регионального проекта «Информационная инфраструктура Чукотского автономного округа»**  
**программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %	70,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Количество населённых пунктов Чукотского автономного округа обеспеченных доступом к сети Интернет и точками доступа	32	40	40	40	40	40	40

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**регионального проекта «Информационная инфраструктура Чукотского автономного округа»  
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа\***

№ п/п	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	Наличие последовательной связи с мероприятиями
				Начало	Конец	РОИВ	Организации-исполнители		
1	Обеспечение 40 населённых пунктов Чукотского автономного округа качественным и каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет	-	Заключение государственных контрактов на оказание услуг по обеспечению населённых пунктов Чукотского автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет	01.01.2019	31.12.2024	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	-	Заключены государственные контракты на оказание услуг по обеспечению 40 населённых пунктов Чукотского автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет Контрольная дата 31.12.2019 г.	2
2	Обеспечение 100% подключения социально-значимых объектов инфраструктуре	-	Заключение государственных контрактов на оказание услуг по подключению социально-значимых	01.01.2019	31.12.2024	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	-	Заключены государственных контрактов на оказание услуг по подключению социально-значимых объектов	-

	ры в 40 населённых пунктах Чукотского автономного округа		объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа к широкополосному доступу сети Интернет					инфраструктуры к широкополосному доступу сети Интернет в 40 населённых пунктах Чукотского автономного округа. Контрольная дата 31.12.2019 г.	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

\*-мероприятия уточняются

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
регионального проекта «Информационная инфраструктура Чукотского автономного округа»  
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа**

№ п / п	Наименование мероприятия	Источники финансирова ния	2018		2019		2020		2021		
			Объемы средств, млн. руб. Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заключение государственных контрактов на оказание услуг по обеспечению населённых пунктов Чукотского автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет	<b>Бюджетные ассигнования всего, млн.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	
		Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетные ассигнования федерального бюджета,связа	0,00	0,00	58,45	0,00	58,45	0,0	58,45	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нные с реализацией проекта, млн.руб.								
		Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Бюджетные ассигнования всего, млн.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>
2	Заключение государственных контрактов на оказание услуг по подключению социально-значимых объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа к широкополосному доступу сети Интернет	Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с	0,00	0,00	58,45	0,00	58,45	0,00	58,45	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ассигнования государствен ных внебюджетных фондов, млн.руб.							
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Бюджетные ассигнования всего, млн.руб.</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>0,00</b>	<b>350,7</b>
2	Заключение государственных контрактов на оказание услуг по подключению социально-значимых объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа к широкополосному доступу сети Интернет	Бюджетные ассигнования консолидирова нного бюджета субъекта РФ, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетные ассигнования федерального бюджета, связа нные с реализацией проекта, млн.руб.	58,45	0,00	58,45	0,00	58,45	0,00	350,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*-финансирование уточняется