

УТВЕРЖДЕН  
решением президиума Совета по  
стратегическому развитию и  
региональным проектам Чукотского  
автономного округа  
от 13 декабря 2018 года № 1

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Чукотского автономного округа**  
**«Комплексная система обращения с ТКО»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Краткое наименование регионального проекта Чукотского автономного округа	«Комплексная система обращения с ТКО»
Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Сафонова О.А. - заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами Чукотского автономного округа	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016 - 2021 годы», утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. № 92

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных коммунальных отходов, %***	основной (федеральным проектом не предусмотрен)	0	31.12.2017	0	0	5	10	15	25	36
Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, ед.											
2.	Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, ед.	дополнительный	-	-	-	-	1	-	-	-	-

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<b>Задача 1 национального проекта:</b> Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления		
1.1.	<b>Результат федерального проекта:</b> Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами <b>Характеристика результата:</b> Разработаны нормативные правовые акты <b>Срок:</b> (отсутствует в справочнике)		
1.1.1	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	31.12.2019	Разработаны нормативные правовые акты
1.1.2.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год	31.12.2024	доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 36 % к концу 2024 г
2.	<b>Задача 2 национального проекта:</b> Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами 1		





1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,9</b>
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
окружной бюджет		16,1	15,8	10,0	10,0	30,0	30,0	0,0	111,9
межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
1.1	Руководитель регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
1.2.	Участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета	Сафонова О.А.	40

			природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО					
2.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
2.2.	Участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Сафонова О.А.	40
Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов					
2.3.	Участник регионального проекта	-	Главы Администратий Муниципальных образований	-	5
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
3.2.	Участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента	О.А. Сафонова	40

			промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
3.3.	Участник регионального проекта	-	Главы Администратий Муниципальных образований	-	5
Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обезвреживанию и захоронению					
4.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
4.2.	Участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Сафонова О.А.	40
4.3.	Участник регионального проекта	-	Главы Администратий Муниципальных образований	-	5
<p>Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.</p> <p>Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Чукотском автономном округе.</p> <p>Проведен анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации.</p>					
5.1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова О.А.	заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
5.2	Участник регионального проекта	Дубовая О.В.	начальник отдела природопользования и государственной экологической экспертизы Комитета	Сафонова О.А.	40

			природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
5.3.	Участник регионального проекта	-	Главы Администратий Муниципальных образований	-	5

## 6. Дополнительная информация

*Региональный проект разработан в рамках Федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в национальный проект (программу) «Экология».*

*\* и \*\* За Чукотским автономным округом в 2018 году не закреплены целевые показатели в рамках федерального проекта, информация о закреплении показателей субъектам – участникам федеральной программы до округа доведена, но Чукотский автономный округ не вошел в программу мероприятий 2019 года, так как отсутствует готовая проектно-сметная документация на строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. В 2018 году двух муниципальных образований ведутся проектно-изыскательские работы, еще в одном муниципальном образовании проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации строительства полигонов для размещения (захоронения) отходов производства и потребления. По мере готовности проектно-сметной документации Чукотский автономный округ будет заявляться на участие в проекте.*

*\*\*\* Дополнительно введен еще один основной показатель, не предусмотренный федеральным проектом, ввиду полного отсутствия в Чукотском автономном округе полигонов по обезвреживанию и захоронению отходов на территориях населенных пунктов расположены свалки ТКО, которые не соответствуют нормам действующего законодательства и являются несанкционированными.*

*\*\*\*\* Финансирование мероприятий предусмотрено только окружным бюджетом.*

*В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие «Строительство, включая разработку типовой технической и проектной документации», мероприятие «Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов».*

*Законом о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены финансовые средства в размере 5,9 млн. руб. на реализацию мероприятия «Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».*

*В Чукотском автономном округе в 2018 году построен полигон ТКО оборудованный высокотехнологической печью термической обработки отходов, работающей по принципу замкнутого цикла, исключающего попадание вредных веществ в почву.*

*В округе существует потребность строительства еще шести полигонов твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям федерального законодательства и 37 площадок временного (на срок до 11 месяцев) хранения твердых коммунальных отходов. Прогнозная стоимость работ оценивается в 668,8 млн. руб..*

*Полигон захоронения ТКО – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых коммунальных отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.*

*В населённых пунктах Чукотского автономного округа на данный момент нет полигонов для размещения (захоронения) отходов*



*производства и потребления. В округе действуют 44 свалки. В г. Анадырь, п. Эгвекино, п. Беринговский свалки на 75% приближены к санитарным нормам. Из 44 свалок 75% не имеют ограждения и обваловки, 94% из них расположены в сельской местности. Отсутствуют указатели и прогрейдированные подъездные пути на 75% всех свалок.*

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Чукотского автономного округа  
Комплексная система обращения с ТКО

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	01.02.2019	31.12.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
1.1.1	Сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	01.02.2019	31.12.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
1.1	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования	-	31.12.2024	Сафонова О.А. заместитель	Итоговый отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами			начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
2.	Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов	01.02.2019	31.12.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	РРП
2.1.1.	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского	Соглашения о предоставлении субсидии Чукотскому автономному округу	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа		
2.1.2	Направление проектов в области обращения с отходами и заявки для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Проект в области обращения с отходами и заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами (ежегодно 2020-2024); протокол комиссионного отбора межведомственной комиссии по результатам отбора проектов в области обращения с отходами на основании заявок субъектов Российской Федерации для предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (ежегодно 2020-2024)	КПР
2.1.3.	Конкурсные процедуры завершены по мероприятиям, финансируемым из федерального бюджета в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
2.1.	Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов	-	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет (Приложение № 3,4 к соглашению о выделении субсидии бюджету Чукотского автономного округа)	КРП
3.	Сформирована единая информационная система учета отходов в Чукотском автономном округе	01.01.2019	31.12.2020	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Итоговый отчет	КРП
3.1.1.	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Чукотском автономном округе и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех муниципальных образованиях)	01.01.2019	25.12.2019	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
3.1.2	Чукотским автономным округом разработана и утверждена региональная программа на период с 2019 по 2024 год	01.01.2019	31.12.2019	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Региональная программа	КРП
3.1.	Сформирована единая информационная система учета отходов в Чукотском автономном округе	-	1.10.2020	Сафонова О.А. заместитель начальника Департамента, председатель Комитета природопользования и охраны окружающей среды Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Отчет	КРП

\* РПО – региональный проектный офис  
КРП – куратор регионального проекта  
РРП – руководитель регионального проекта