

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
(протокол от «17» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1539)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Экспорт услуг

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гурдин Юрий Михайлович, Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Стуканов Алексей Александрович, Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Волков Максим Николаевич, заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области", Государственная программа "Развитие культуры и туризма в		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг в Томской области за счет снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки. (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем экспорта услуг										
1.1	Объем экспорта услуг, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100	0,1200
Объем экспорта транспортных услуг										

1.2	Объем экспорта транспортных услуг, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0144	0,0153	0,0169	0,0171	0,0180	0,0188
Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг										
1.3	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0116	0,0129	0,0142	0,0150	0,0160	0,0168
Объем экспорта услуг категории "Поездки"										
1.4	Объем экспорта услуг категории "Поездки", МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг										
1.5	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0370	0,0420	0,0470	0,0530	0,0590	0,0670
Объем экспорта услуг категории "Строительство"										
1.6	Объем экспорта услуг категории "Строительство", МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции										
1.7	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0026	0,0028	0,0030	0,0032	0,0034	0,0035
Объем экспорта финансовых и страховых услуг										
1.8	Объем экспорта финансовых и страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0019
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха										
1.9	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, МЛРД ДОЛЛАР	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Разработан комплекс отраслевых мер на основе федеральных мер, обеспечивающих достижение показателей экспорта туристских услуг к 2024 году в размере 0,01 млрд. долл. США
1.2	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" на 31.12.2024 - 0.01 МЛРД ДОЛЛАР	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" в размере 0,01 млрд. долл. США к 2024 году.
1.3	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Комплекс мер, направленный на увеличение экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
1.4	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 31.12.2024 - 0.067 МЛРД ДОЛЛАР	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в размере 0,067 млрд. долл. США
1.5	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг» на 30.12.2024 - 0.0168 МЛРД ДОЛЛАР	30.12.2024	В 2024 году объем экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» достиг 0,0168 млрд долларов США
1.6	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателя количества пролеченных в Томской области иностранных граждан 1 тыс. чел. к 2024 году на 30.12.2024 - 1 ТЫС ЧЕЛ	30.12.2024	В 2024 году количество пролеченных в Томской области иностранных граждан составит 1 тыс. чел.
1.7	Реализован региональный проект «Экспорт образования» (в составе национального проекта «Образование»), предусматривающий достижение показателя количества иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях в Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, 9,1 тыс. чел. к 2024 году на 31.12.2024 - 9.1 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	В 2024 году количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях в Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, составит 9,1 тыс. чел.







консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Юрий Михайлович	15
2	Администратор регионального проекта	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов Алексей Александрович	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов Андрей Александрович	5
4	Участник проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Шатурный Игорь Николаевич	5

5	Участник проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов Андрей Александрович	10
6	Участник	Фролова Ю. В.	первый заместитель начальника Департамента	Феденев Александр Михайлович	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
7	Участник	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Евгений Валерьянович	5
8	Участник	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный Игорь Николаевич	5
9	Руководитель проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Юрий Михайлович	15
10	Администратор	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов Алексей Александрович	25
В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волк П. Л.	начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Кнорр А. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25



13	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15
14	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
15	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
16	Участник регионального проекта	Бойков В. А.	Заместитель начальника департамента-первый заместитель	Холопов А. В.	10
В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волк П. Л.	начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Кнорр А. Ф.	10
18	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
19	Участник регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25
20	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
21	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15

22	Участник регионального проекта	Бойков В. А.	Заместитель начальника департамента-первый заместитель	Холопов А. В.	10
В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
24	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
25	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	5
26	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15
27	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
29	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
30	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10

31	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15
32	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	5
В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
34	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	5
35	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
36	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателя количества пролеченных в Томской области иностранных граждан 1 тыс. чел. к 2024 году					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	10
38	Участник регионального проекта	Бойков В. А.	Заместитель начальника департамента-первый заместитель	Холопов А. В.	10
Реализован региональный проект «Экспорт образования» (в составе национального проекта «Образование»), предусматривающий достижение показателя количества иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях в Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, 9,1 тыс. чел. к 2024 году					

39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
В Томской области разработан комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	5
41	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
42	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10
43	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	5
44	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
46	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10

47	Участник регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----

18

48	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
----	--------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------	--	----

Создано мобильное приложение (путеводитель) по региону на русском и английском языке с возможностью добавления иных языковых версий

49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25
----	--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----

50	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15
----	--------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----

51	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
----	--------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----

52	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
----	--------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------	--	----

53	Участник регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25
----	--------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----

Создан и переведен на 4 иностранных языка лендинг-сайт для привлечения иностранных туристов

54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25
----	--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----

55	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
56	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	15
57	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
58	Участник регионального проекта	Лахтионова И. В.	председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П. Л.	25
В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг связанных с использованием промышленной продукции					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	5

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт услуг

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки"	-	31.12.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Разработан комплекс отраслевых мер на основе федеральных мер, обеспечивающих достижение показателей экспорта туристских услуг к 2024 году в размере 0,01 млрд. долл. США	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.09.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.1	Обобщена нормативно-правовая база федерального уровня по вопросам поддержки экспорта услуг категории "Поездки"	01.08.2019	31.08.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП
1.2	КТ: Документ разработан	-	30.09.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Информационно-аналитический отчет	РРП

1.2.1	Разработка комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки"	01.09.2019	30.09.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Проект документа	РРП
1.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.10.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Запрос на изменение регионального проекта "Экспорт услуг"	ПК
1.3.1	Утверждение комплекса мер, направленных на поддержку услуг категории "Поездки"	13.10.2019	30.10.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Комплекс мер, направленных на поддержку услуг категории "Поездки"	РРП
1.4	КТ: Документ опубликован	-	30.11.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Комплекс мер, направленных на поддержку услуг категории "Поездки"	РРП
1.4.1	Публикация комплекса мер, направленных на поддержку услуг категории "Поездки"	30.10.2019	31.10.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о публикации	РРП
2	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки"	-	31.12.2024	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" в размере 0,01 млрд. долл. США к 2024 году.	-
2.1	КТ: Реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2019 году	-	31.12.2019	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП



2.1.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2019 году	01.12.2019	31.12.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Информационно- аналитический отчет	РРП
2.2	КТ: Реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2020 году	-	31.12.2020	Волк П. Л., начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП
2.2.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП
2.3	КТ: Реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2021 году	-	31.12.2021	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП
2.3.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП

2.4	КТ: Реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2022 году	-	31.12.2022	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП
2.4.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП
2.5	КТ: Реализуется комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2023 году	-	31.12.2023	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП
2.5.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП
2.6	КТ: Реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2024 году	-	31.12.2024	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет о реализации комплекса мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Поездки"	РРП

2.6.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Поездки" в 2019 году	01.01.2024	31.12.2024	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Отчет	РРП
3	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	-	31.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Комплекс мер, направленный на увеличение экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	-
3.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	30.09.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
3.1.1	Обобщена нормативно-правовая база федерального уровня по вопросам поддержки экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	01.08.2019	15.09.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет Проект комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	РРП
3.2	КТ: Документ разработан	-	15.10.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	РРП

3.2.1	Разработка комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	15.09.2019	15.10.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект комплекса мер	РРП
3.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	15.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	РРП
3.3.1	Согласование комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	15.10.2019	31.10.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Лист согласования	РРП
3.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Запрос на изменение регионального проекта "Экспорт услуг"	ПК
3.4.1	Утверждение комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	01.11.2019	10.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП

3.5	КТ: Документ опубликован	-	01.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	РРП
3.5.1	Публикация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	11.11.2019	30.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о публикации	РРП
3.6	КТ: Создан реестр экспортирующих организаций Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга	-	31.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект	РРП
3.6.1	Проведение мониторинга региональных экспортирующих организаций в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга (без увеличения нагрузки на организации)	06.06.2019	30.09.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Отчет	РРП
3.6.2	Сформирование реестра экспортирующих организаций Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга	01.10.2019	31.10.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Презентация	РРП
3.6.3	Публикация реестра экспортирующих организаций Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга	31.10.2019	10.11.2019	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Реестр размещен на официальных интернет- порталах Администрации Томской области и подведомственных организаций	РРП

4	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	-	31.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в размере 0,067 млрд. долл. США	-
4.1	КТ: Создан интерактивный ресурс, где развернута региональная карта компетенций компаний Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга	-	31.12.2020	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Акт Создан интерактивный ресурс	РРП
4.1.1	На основании реестра экспортирующих организаций Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга составлена карта компетенций компаний Томской области в сфере ИКТ, заказных НИР,	31.12.2019	03.08.2020	Дробышев Е. Н., Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"	Проект карты компетенций	РРП
4.2	КТ: Обеспечено участие томских представителей экспортоориентированных компаний в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга в акселерационных программах по линии АО «РЭЦ» (в составе национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)	-	31.12.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет Представители экспортоориентированных компаний сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга приняли участие в акселерационных программах по линии АО «РЭЦ»	РРП
4.2.1	Представители экспортоориентированных компаний в сфере ИКТ, заказных НИР, телекоммуникаций, инжиниринга проинформированы о возможности участия в акселерационных программах по линии АО «РЭЦ»	06.06.2019	31.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Публикация информации в открытых источниках	РРП
4.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации комплекса мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, на территории Томской области	-	31.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	ПК

4.3.1	Реализация комплекса отраслевых мер, направленных на поддержку экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, на территории Томской области	31.12.2019	31.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Информационно- аналитический отчет	РРП
5	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»	-	30.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	В 2024 году объем экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» достиг 0,0168 млрд долларов США	-
5.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации в Томской области комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»	-	30.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет в проектный комитет	ПК
5.1.1	Реализация в Томской области комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»	01.01.2020	30.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Информационно- аналитический отчет	РРП
6	Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателя количества пролеченных в Томской области иностранных граждан 1 тыс. чел. к 2024 году	-	30.12.2024	Холопов А. В., Начальник Департамента здравоохранения Томской области	В 2024 году количество пролеченных в Томской области иностранных граждан составит 1 тыс. чел	-
6.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации в Томской области комплекса мер, направленных на поддержку экспорта медицинских услуг	-	30.12.2024	Холопов А. В., Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Отчет в проектный комитет	ПК

6.1.1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта медицинских услуг	01.01.2019	30.12.2024	Холопов А. В., Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Реализован региональный проект «Экспорт образования» (в составе национального проекта «Образование»), предусматривающий достижение показателя количества иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях в Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, 9,1 тыс. чел. к 2024 году	-	31.12.2024	Ковалева О. И., и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	В 2024 году количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях в Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, составит 9,1 тыс. чел.	-
7.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации мер, предусмотренных проектом "Экспорт образования", на территории Томской области	-	31.12.2024	Ковалева О. И., и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Отчет в проектный комитет	ПК
7.1.1	Реализация мер, предусмотренных проектом "Экспорт образования", на территории Томской области	01.01.2019	31.12.2024	Ковалева О. И., и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Информационно-аналитический отчет	ПК
8	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	-	31.12.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Разработан комплекс мер, нацеленный на достижение объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции 0,0026 млрд. долларов США к 2024 году	-
8.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	15.09.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Предложения по формированию комплекса мер, направленных на развитие экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	РРП



8.1.1	Обобщена нормативно-правовая база федерального уровня по вопросам поддержки экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.08.2019	15.09.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Отчет	РРП
8.2	КТ: Документ разработан	-	31.10.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Проект комплекса мер, направленных на развитие экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	РРП
8.2.1	Разработка комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	15.09.2019	15.10.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Отчет	РРП
8.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	15.11.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Лист согласования	РРП
8.3.1	Согласование комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	15.10.2019	31.10.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Отчет	РРП
8.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.12.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Запрос на изменение регионального проекта "Экспорт услуг"	ПК

8.4.1	Утверждение комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.11.2019	15.11.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	РРП
8.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	РРП
8.5.1	Публикация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.12.2019	15.12.2019	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Отчет о публикации	РРП
9	В Томской области разработан комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»	-	31.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Разработан комплекс мер, нацеленный на достижение объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг" до 0,0116 млрд. долларов США к 2024 году	-
9.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	15.09.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Предложения по формированию комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг"	РРП

9.1.1	Обобщена нормативно-правовая база федерального уровня по вопросам поддержки экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг"	01.08.2019	31.08.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
9.2	КТ: Документ разработан	-	15.10.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг"	РРП
9.2.1	Разработка комплекса мер по поддержке экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг"	01.09.2019	30.09.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Проект комплекса мер	РРП
9.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Лист согласования	РРП
9.3.1	Согласование комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг"	01.10.2019	15.10.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Лист согласования	РРП

9.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	30.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Запрос на изменение регионального проекта "Экспорт услуг"	ПК
9.4.1	Утверждение комплекса мер, направленных на развитие экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и прочие деловые услуги"	01.11.2019	30.11.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг категории "Плана за пользование интеллектуальной собственностью и прочие деловые услуги"	РРП
9.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Комплекс мер, направленных на увеличение экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг"	РРП
9.5.1	Публикация комплекса мер, направленных на развитие экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг"	01.12.2019	15.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о публикации	РРП
10	Создано мобильное приложение (путеводитель) по региону на русском и английском языке с возможностью добавления иных языковых версий	-	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Мобильное приложение в базовой версии включает в себя возможность считывания QR-кодов, расположенных на объектах показа.	-

10.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	30.06.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Техническое задание	РРП
10.1. 1	Написание технического задания по разработке мобильного приложения	01.01.2020	30.06.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Техническое задание	РРП
10.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	-	31.10.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Бета-версия мобильного приложения	РРП
10.2. 1	Определение исполнителя и разработка мобильного приложения	01.07.2019	30.10.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Бета-версия мобильного приложения	РРП
10.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Мобильное приложение доступно для скачивания в сети Интернет	РРП

10.3.1	Тестирование мобильного приложения и публикация финальной версии в сети Интернет	01.11.2019	31.12.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Мобильное приложение доступно для скачивания в сети Интернет	РРП
11	Создан и переведен на 4 иностранных языка лендинг-сайт для привлечения иностранных туристов	-	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Сайт структурно и содержательно адаптирова н под целевую аудиторию из числа иностранных туристов	-
11.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Техническое задание	РРП
11.1.1	Написание технического задания для разработки лендинг-сайта	01.01.2019	30.05.2019	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Техническое задание	РРП
11.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	30.09.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Бета-версия сайта	РРП

11.2.1	Определение исполнителя и разработка лендинг-сайта	01.06.2020	29.09.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Бета-версия лендинг-сайта	РРП
11.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Лендинг-сайт для иностраных туристов	РРП
11.3.1	Тестирование и поисковая оптимизация сайта	01.10.2020	30.12.2020	Лахтионова И. В., председатель Комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области	Лендинг-сайт для иностраных туристов	РРП
12	В Томской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку экспорта услуг связанных с использованием промышленной продукции	-	31.12.2024	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Реализован комплекс мер, нацеленный на достижение объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции 0,0026 млрд. долларов США к 2024 году	-
12.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	-	31.12.2024	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Информационно- аналитический отчет	РРП

12.1. 1	Реализация комплекса мер, направленных на поддержку экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2020	31.12.2024	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Информационно- аналитический отчет	РРП
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт услуг

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Объем экспорта услуг МЛРД ДОЛЛАР</b>							
1	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
<b>Объем экспорта транспортных услуг МЛРД ДОЛЛАР</b>							

2	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
---	----------------------	--	-------------	-------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг МЛРД ДОЛЛАР

3	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
---	----------------------	--	-------------	-------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объем экспорта услуг категории "Поездки" МЛРД ДОЛЛАР

4	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
---	----------------------	--	-------------	-------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг МЛРД ДОЛЛАР

5	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
---	----------------------	--	-------------	-------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объем экспорта услуг категории "Строительство" МЛРД ДОЛЛАР

6	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР							
7	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН
Объем экспорта финансовых и страховых услуг МЛРД ДОЛЛАР							

8	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	<p>Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН</p>
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха МЛРД ДОЛЛАР							
9	Объем экспорта услуг		Банк России	Банк России	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала	<p>Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования Банком России соответствует методологическими положениями статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН</p>