

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (город федерального значения Севастополь)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кулагин Александр Андреевич, Заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Шеховцов Сергей Юрьевич, директор Департамента здравоохранения города Севастополя - член Правительства Севастополя		
Администратор регионального проекта	Нусинов Владислав Маркович, Первый заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя "Развитие здравоохранения в городе Севастополе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (город федерального значения Севастополь)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										

1.1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,1100	31.12.2017	0,1280	0,1490	0,1680	0,2290	0,2870	0,3380
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1.2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ	Основной показатель	24,1000	31.12.2017	24,1000	24,1000	24,1000	24,1000	24,1000	24,1000
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1.3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД	Основной показатель	25,0000	31.12.2017	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000

3

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										
1.4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ	Основной показатель	10,0000	31.10.2018	19,0000	28,0000	38,0000	47,0000	56,0000	65,0000
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями										
1.5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ	Основной показатель	57,5000	31.12.2017	60,5000	64,5000	69,0000	73,0000	77,0000	81,0000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)										
1.6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ	Основной показатель	8,7000	31.12.2017	95,7000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.7	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000

4

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад										
1.8	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										
1.9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

5

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
1.1	<p>В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации)</p>		

	Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
2.1	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. на 31.12.2020 - 1 шт	31.12.2020	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи*** на 31.12.2021 - 1 ЕД	31.12.2021	

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку		

	авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 6 ЕД на 31.12.2022 - 6 ЕД на 31.12.2023 - 7 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД	31.12.2024	

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019		

1.1	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 15.05.2019 - 1 ЕД	15.05.2019	
-----	---	------------	--

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ на 31.12.2020 - 100 ПРОЦ на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

10

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>на 31.12.2019 - 44.4 ПРОЦ на 31.12.2020 - 48.6 ПРОЦ на 31.12.2021 - 66.2 ПРОЦ на 31.12.2022 - 76 ПРОЦ на 31.12.2023 - 89.9 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

11

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							
1.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,23

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шеховцов С. Ю.	директор Департамента здравоохранения города Севастополя - член Правительства Севастополя		7
2	Администратор регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
4	Участник регионального проекта	Гроздова Т. Ю.	Директор	Стадченко Н. Н.	10
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"					
5	Участник регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15

14

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам города Севастополя, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации проекта будет обеспечена своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетной площадки. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в городе Севастополе, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится до 0,338 млн человек в 2024 году. Также проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей федерального проекта.

15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(город федерального значения)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024			-

1.1	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.	-	15.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены отчеты об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами в субъекте	
1.1.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	15.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,3% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	-	10.12.2019		Отчет В Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования представлены отчеты	
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 30,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	-	10.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Представлен отчеты Территориальными фондами обязательного медицинского	

1.3.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	01.01.2019	10.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
-------	---	------------	------------	-----------------------------	-------	-----

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.4.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Получен отчет работы страховых компаний	РРП
1.5	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 56,6 %.	-	10.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.5.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2019	15.03.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.6	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 48,5% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	-	10.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	
1.6.1	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 48,5% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	01.01.2019	15.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.7	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %.	-	15.12.2020		Отчет Органами государственной власти субъектов в сфере охраны здоровья предоставлен отчет	
1.7.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	15.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП

1.8.1	обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.9	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 55,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	-	10.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	
1.9.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2021	10.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 60,6 %.	-	10.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.10.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2020	15.03.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

1.11	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,1% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году.	-	10.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.11.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.12	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%.	-	15.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет	
1.12.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	15.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.13.1	обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

1.14	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечения 75,9% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году.	-	10.12.2022		Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 60,9 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	-	10.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.15.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2022	10.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.16	КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 65,1 %.	-	15.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	

1.16. 1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2021	15.03.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	-----------------------------	-------	-----

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %	-	15.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.17. 1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	15.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.18	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 89,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году	-	10.12.2023	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	
1.18. 1	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 89,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году	01.01.2022	10.12.2023	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.19	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %.	-	15.12.2023	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	

1.19. 1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	-----------------------------	-------	-----

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.20	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году.	-	10.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.20. 1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.21	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %	-	15.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлен отчет	
1.21. 1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	-	15.05.2019			-
2.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	10.01.2019		Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию региональных проектных офисов в субъектах Российской Федерации	
2.1.1	Решение о разработке приказа Департамента здравоохранения города Севастополя	01.01.2019	10.01.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
2.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.05.2019		Отчет Органами исполнительной власти субъектов РФ предоставлены отчеты о структуре, кадровом обеспечении и организации деятельности региональных центров первичной медико-санитарной помощи	
2.2.1	Утвержден приказ Департамента здравоохранения города Севастополя "О создании регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи"	10.01.2019	15.05.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	15.05.2019		Отчет Органами исполнительной власти субъектов РФ предоставлены отчеты об имущественном и финансовом обеспечении организация деятельности региональных центров первичной медико-санитарной помощи	
2.3.1	Утвержден приказ Департамента здравоохранения города Севастополя "О создании Регионального центра первичной медико-санитарной помощи"	10.01.2019	15.05.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
2.4	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.05.2019			РРП
2.4.1	Утвержден приказ Департамента здравоохранения города Севастополя "О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи"	10.01.2019	15.05.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024			-

3.1	КТ: Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год	-	01.02.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утверждённые перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год	РРП
3.1.1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2019	01.02.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019			РРП
3.2.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100% медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год	
3.3.1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2020	01.02.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.4.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100 % медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год	
3.5.1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2021	01.02.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
3.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021			РРП
3.6.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100 % медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	
3.7.1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2022	01.02.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
3.8	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.8.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100 % медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2022	01.02.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	
3.9.1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2023	01.02.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Приказ	РРП
3.10	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.10.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100 % медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	01.02.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	РРП
3.11. 1	Определен перечень медицинских организаций	01.01.2024	01.02.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
3.12	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
3.12. 1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют 100 % медицинских организаций города Севастополя, оказывающих данный вид помощи	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2020			-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.06.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация о проведенном анализе утвержденной схемы территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Представлена информация о необходимости или об отсутствии необходимости внесения изменения в утвержденную схему территориального планирования.	РРП
4.1.1	Проведен анализ существующей схемы территориального планирования	01.01.2019	01.06.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	01.08.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения об утверждении схемы территориального планирования	РРП
4.2.1	Обеспечен доступ к геоинформационной системе	01.01.2019	01.08.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	РРП

4.3.1	Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
4.4	КТ: Документ разработан	-	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
4.4.1	В схему территориального планирования города Севастополя и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2020	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	-	31.12.2020			-
5.1	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
5.1.1	Построена(реконструирована) 1 вертолетная площадка	01.01.2020	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
6	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***	-	31.12.2021			-

6.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
6.1.1	Сформировано и утверждено техническое задание	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
6.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
6.2.1	Создана единая система диспетчеризации	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
6.3.1	Единая система диспетчеризации прошла сертификацию	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
6.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
6.4.1	Единая система диспетчеризации сдана в промышленную эксплуатацию	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
6.5	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

6.5.1	В городе Севастополе создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	31.12.2024			-
7.1	КТ: Отчет о вылетах санитарной авиации	-	31.12.2019			РНП
7.1.1	Выполнено 0 вылетов санитарной авиации	01.01.2019	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Исходящее письмо	РРП

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Отчет о вылетах санитарной авиации	-	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.2.1	Выполнено 0 вылетов санитарной авиации	01.01.2020	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Исходящее письмо	РРП
7.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		
7.3.1	Определены потребность, объемы, источники финансирования, кадровый состав для функционирования санитарной авиации	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ	РРП

7.4.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	01.03.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Подготовлен отчет о возможности функционирования санитарной авиации	РРП
-------	---	------------	------------	---	--	-----

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
7.5.1	Подготовлен отчет о работе службы санитарной авиации	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	
7.6.1	С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о софинансировании	01.01.2021	15.02.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП
7.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		
7.7.1	Отчет о расходовании средств	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года	-	01.07.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	
7.8.1	Разработана и утверждена Стратегия развития санитарной авиации в городе Севастополе	01.01.2021	01.07.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
7.9	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	-	01.07.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
7.9.1	Закуплены услуги санитарной авиации	01.01.2021	01.03.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.10	КТ: Отчет о вылетах санитарной авиации	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.10.1	Выполнено не менее 6 вылетов санитарной авиации	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		
7.11. 1	Определены потребность, объемы, источники финансирования, кадровый состав для функционирования санитарной авиации	01.01.2022	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ	
7.12. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	15.03.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	
7.13. 1	Подготовлен отчет о работе санитарной авиации	01.01.2022	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7.14	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	РРП
7.14. 1	С Министерством здравоохранения заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2022	15.02.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.15	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		
7.15. 1	Отчет о расходовании средств	01.01.2022	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.16	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
7.16. 1	Выполнено не менее 6 вылетов санитарной авиации	01.01.2022	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.17. 1	Определены потребность, объемы, источники финансирования, кадровый состав для функционирования санитарной авиации	01.01.2023	01.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

7.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ	
7.18.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	15.03.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	РРП
7.19.1	Подготовлен отчет о работе санитарной авиации	01.01.2023	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.20	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	РРП
7.20.1	С Министерством здравоохранения заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2023	15.02.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП

7.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.21. 1	Отчет о расходовании средств	01.01.2023	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.22	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
7.22. 1	Выполнено не менее 7 вылетов санитарной авиации	01.01.2023	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.23	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024			
7.23. 1	Определены потребность, объемы, источники финансирования, кадровый состав для функционирования санитарной авиации	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.24	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ	РРП

7.24. 1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	15.03.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	РРП
7.25. 1	Подготовлен отчет о работе санитарной авиации	01.01.2024	01.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.26	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	
7.26. 1	С Министерством здравоохранения заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.01.2024	15.02.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Соглашение	РРП
7.27	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.27. 1	Отчет о расходовании средств	01.01.2024	01.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

7.28	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	
7.28. 1	Выполнено не менее 7 вылетов санитарной авиации	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП