

УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель Губернатора  
Иркутской области - Председатель  
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

« 14 » « декабрь » 20 18 года

Региональный проект «Цифровые технологии»

Форма 1. Паспорт регионального проекта



1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство экономического развития Иркутской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Орчевский Е.А. – министр экономического развития Иркутской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального проекта	-
5. Рабочие группы	Утверждение состава: 1 квартал 2019 года
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	Внедрение «сквозных» цифровых технологий компаниями Иркутской области
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	-

<p>9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год</p>	<p>Проведение мониторинга и анализа развития и потребностей «сквозных» цифровых технологий для перспективного социально-экономического развития территорий Иркутской области</p>
<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта</p>	<p>Внедрение «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в Иркутской области</p>
<p>11. Объемы и источники финансирования</p>	<p>Ассигнования регионального бюджета в размере 0 млн. руб., в том числе:  в 2019 году – 0 млн. руб.  в 2020 году – 0 млн. руб.  в 2021 году – 0 млн. руб.  Внебюджетные средства в размере 0 млн. руб., в том числе:  в 2019 году – 0 млн. руб.  в 2020 году – 0 млн. руб.  в 2021 году – 0 млн. руб.  Общий объем необходимого финансирования в размере 0 млн. руб.</p>

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов

№ Наименование показателей и индикаторов,	2019	2020	2021	2022	2023	2024
п/п единица измерения	год	год	год	год	год	год

1	Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвинуто продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	100%	120%	150%	190%	220%	250%
2	Проведение мониторинга и анализа развития и потребностей «сквозных технологий» для перспективного социально-экономического развития <i>территорий Иркутской области, (кол-во отраслей и технологий)*</i>	10	-	-	-	-	-

\* - Достижение показателей возможно при обеспечении финансирования мероприятий задачи 04.001 в соответствии с приложением к настоящему проекту.

Форма 3. План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	РОИВ	Организации исполнители	
04	Внедрение «сквозных» цифровых технологий компаниями Иркутской области								
04.001	Мониторинг и анализ развития и потребностей «сквозных технологий» для перспективного социально-экономического развития территорий Иркутской области:								
04.001.001.001				Проведение мониторинга и анализа развития и потребностей «сквозных технологий» для перспективного социально-экономического	01.01.2019	31.12.2019	Министерство экономического развития Иркутской области		



			сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Иркутской области						
04.002.001.003			Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Иркутской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Иркутской области			
04.002.001.004			Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Иркутской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Иркутской области			

04.002.001.005			Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Иркутской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Иркутской области		
04.002.001.006			Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Иркутской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство экономического развития Иркутской области		
04.002.001.			Проведены мероприятия в рамках реализации федерального проекта					



	Бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0																
	внебюджетные средства, млн руб.	0																

\* - объем необходимого финансирования приведен в приложении к настоящему региональному проекту.

Форма 6. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1.	Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	$N = \frac{V_n}{V_0} * 100\%$ <p>N - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в 2019 году</p> <p>V<sub>n</sub> - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в отчетном году</p>	<p>Формы финансовой отчетности компаний, получивших поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"</p>



2. Проведение мониторинга и анализа развития и потребностей «сквозных технологий» для перспективного социально-экономического развития территорий Иркутской области, (кол-во отраслей и технологий)	Методика расчета бюджета утверждена в I квартале 2019 года	
---	--	--

