

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Болотоков Владимир Хамацович, Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		
Руководитель регионального проекта	Рахаев Борис Магомедович, Министр		
Администратор регионального проекта	Чочаева Мариям Магомедовна, Руководитель		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"		

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Кабардино-Балкарская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде										

1.1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)										
1.2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году										
1.3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений										
1.4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов</p>
1.2	<p>Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Унификация деятельности МФЦ в Кабардино-Балкарской республике на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства</p>

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.3	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
1.4	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах государственной власти, подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Использование федеральной государственной информационной системы ЕИСУКС в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики либо проведение интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС
1.5	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Республике биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
1.6	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения на 31.12.2020 - 65 ПРОЦ на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ	31.12.2021	Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им учреждения

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.7	<p>Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»</p>
1.8	<p>Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ</p> <p>на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ</p>
1.9	<p>Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕСНСИ)</p>
1.10	<p>Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение использования НСУД в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)</p>

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.11	<p>Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти и местного самоуправления, а также получению государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти ,органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)», включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления</p>
1.12	<p>Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора)</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человеко воспринимаемой форме</p>
1.13	<p>Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий</p> <p>на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей</p>

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.14	Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение внедрения в Кабардино-Балкарской Республике Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС
1.15	Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ
1.16	Обеспечено применение в Кабардино-Балкарской Республике платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение применения в Кабардино-Балкарской Республике платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
1.17	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

1.18	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики
1.19	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

10

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
2	Администратор регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

3	Участник	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
4	Администратор	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
6	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60

11

Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
8	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10

10	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах государственной власти, подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10
----	--	-----------------	--	--	----

12

12	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
----	--	--------------	---------	--	----

14	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
----	--------------------------------	---------------	--------------	--------------	----

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
16	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10

13

18	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
20	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12

22	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10

14

24	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти и местного самоуправления, а также получению государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
26	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60
Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора)					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
28	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10
----	--	-----------------	--	--	----

15

30	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
32	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60

Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
34	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60

Обеспечено применение в Кабардино-Балкарской Республике платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10
----	--	-----------------	--	--	----

16

36	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10
----	--	-----------------	--	--	----

38	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Болотоков В. Х.	Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики		10
----	--	-----------------	--	--	----

17

40	Участник регионального проекта	Ашхотов И. А.	заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Болотоков В. Х.	5
----	--------------------------------	---------------	---	-----------------	---

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рахаев Б. М.	Министр		12
42	Участник регионального проекта	Чочаева М. М.	Руководитель	Рахаев Б. М.	60

18

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

Одновременно с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получают в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота.

Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе обеспечить бесперебойное функционирование критически важных для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации,

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Кабардино-Балкарская Республика)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов</small>	-

1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Перечень государственных и муниципальных услуг	РРП
1.1.1	Формирование перечня государственных и муниципальных услуг, подлежащих цифровой трансформации	01.07.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Перечень государственных и муниципальных услуг	РРП

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Целевые модели предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежащих цифровой трансформации	РРП
1.2.1	Формирование целевых моделей предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежащих цифровой трансформации	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Целевые модели предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежащих цифровой трансформации	РРП
1.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Разработан механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевыми моделями	РРП

1.3.1	Разработка механизма предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевыми моделями	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Разработан механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевыми моделями	РРП
-------	--	------------	------------	--------------------------------	---	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Унификация деятельности МФЦ в Кабардино-Балкарской республике на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства</small>	-
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП
2.1.1	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Кабардино- Балкарской Республики	РРП
2.2.1	Актуализация перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых в многофункциональных центрах КБР, утвержденного Распоряжением Правительства КБР от 10.07.2017 года 417-рп	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Распоряжение Правительства КБР от 10.07.2017 года № 417-рп	РРП
2.2.2	Типизация порядков предоставления муниципальных услуг	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Проведена типизация порядков предоставления муниципальных услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП

2.3.1	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Распоряжение Правительства КБР от 10.07.2017 года 417-рп	РРП
2.4.1	Актуализация перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых в многофункциональных центрах КБР, утвержденного Распоряжением Правительства КБР от 10.07.2017 года №417-рп	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Распоряжение Правительства КБР от 10.07.2017 года №417-рп	РРП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Типизация порядков предоставления муниципальных услуг	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Проведена типизация порядков предоставления муниципальных услуг	РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	<small>Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики</small>	-
3.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти КБР	КРП
3.1.1	Использование типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти КБР	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-	Прочий тип документа Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	отечественного программного обеспечения в органах государственной власти КБР	
--	--	--	--	--	--	--

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах государственной власти, подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Использование федеральной государственной информационной системы ЕИСУКС в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики либо проведение интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС	-
4.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	31.12.2020	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики -	Прочий тип документа Формирование кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной	КРП

	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики	государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	
--	--	--	--	---	---	--

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Обеспечение формирования кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	01.01.2020	31.12.2020	Апхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Формирование кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	КРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Формирование кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	КРП
4.2.1	Обеспечение формирования кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	01.01.2021	01.01.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Формирование кадрового состава государственных органов и органов местного самоуправления КБР с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечено применение в Кабинете Министров Республики биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица</small>	-
5.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Переход на использование биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации	РРП
5.1.1	Обеспечение технологического перехода на использование биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Переход на использование биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Переход на использование биометрической аутентификации с использованием единой	РРП

	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации	
5.2.1	Обеспечение технологического перехода на использование биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Переход на использование биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им учреждения</small>	-
6.1	КТ: Регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти КБР подведомственные им учреждения, а также в МФЦ	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечить к 2020 году 65% зарегистрированных граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	РРП

6.1.1	Проведение мероприятий по организации регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти КБР и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе) на ежегодной основе	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечить к 2020 году 65% зарегистрированных граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	РРП
-------	--	------------	------------	--------------------------------	--	-----

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти КБР и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечить к 2021 году 70% зарегистрированных граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	РРП
6.2.1	Проведение мероприятий по организации регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти КБР и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе) на ежегодной основе	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечить к 2021 году 70% зарегистрированных граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	РРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

7	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»	-
7.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления КБР в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»	КРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления КБР в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»	01.01.2020	31.12.2020	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской	Прочий тип документа Обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти и	КРП

				Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	органов местного самоуправления КБР в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»	
--	--	--	--	--	---	--

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления КБР в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»	КРП
7.2.1	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечение официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления КБР в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»	КРП

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ</small>	-
8.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение внедрения в КБР биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	Проработка вопроса обеспечения регистрации граждан в единой биометрической системе (при наличии технической возможности)	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа После внедрения в КБР биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации, принятия на федеральном	РРП

					уровне нормативных правовых актов, предусматривающих возможность организации на базе МФЦ регистрации граждан в единой биометрической системе, определения источника финансирования данных расходов	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕСНСИ)	-
9.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕСНСИ)	РРП

9.1.1	Обеспечение использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕСНСИ)	РРП
-------	--	------------	------------	--------------------------------	--	-----

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) Обеспечение	РРП

					использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕЧНСИ)	
--	--	--	--	--	--	--

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕЧНСИ)	РРП
9.2.1	Обеспечение использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕЧНСИ)	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (ЕЧНСИ)	РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	РРП

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр	Обеспечение использования НСУД в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение инте	-

				инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики	грации региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	
--	--	--	--	---	--	--

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Перечень органов и (или) организаций, уполномоченных на координацию деятельности по обеспечению качества государственных данных, передаваемых в Национальную систему управления данными в отношении государственных данных, содержащихся в региональных информационных ресурсах, на основании единых требований к управлению данными	КРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.1. 1	Определены органы и (или) организации, уполномоченные на координацию деятельности по обеспечению качества государственных данных, передаваемых в Национальную систему управления данными в отношении государственных данных, содержащихся в региональных информационных ресурсах, на основании единых требований к управлению данными	01.01.2020	31.12.2020	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Перечень органов и (или) организаций, уполномоченных на координацию деятельности по обеспечению качества государственных данных, передаваемых в Национальную систему управления данными в отношении государственных данных, содержащихся в региональных информационных ресурсах, на основании единых требований к управлению данными	КРП
------------	---	------------	------------	--	---	-----

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Передача данных в Национальную систему управления данными (НСУД)	КРП

10.2.1	Обеспечена передача данных в Национальную систему управления данными (НСУД) в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления, в том числе путем интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Передача данных в Национальную систему управления данными (НСУД)	КРП
--------	--	------------	------------	--	---	-----

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти и местного самоуправления, а также получению государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также получению государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», включая разработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления</small>	-
11.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	РРП

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РРП

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами исполнительной власти и местного	РРП

	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				самоуправления КБР, включая доработку интерфейсов официальных сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	
11.2.1	Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	Обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами исполнительной власти и местного самоуправления КБР, включая доработку интерфейсов официальных сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Прочий тип документа Обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами исполнительной власти и местного	РРП

					самоуправления КБР, включая доработку интерфейсов официальных сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) является информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотруднической органов контроля (надзора) с использованием «единого инспекторского» формирования инспектору в результате анализа рисков, на массовых «большая данных», обратная об объектах проверок, и доступных в электронно-определенной форме</small>	-
12.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Подключение органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, к информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» в целях внедрения риск-ориентированного подхода	РРП
12.1.1	Подключение органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, к информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» в целях внедрения риск-ориентированного подхода	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Подключение органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, к информационной системе	РРП

					«Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» в целях внедрения риск-ориентированного подхода	
--	--	--	--	--	---	--

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение возможности внесения информации о количестве проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), в федеральную государственную информационную систему «Единый Реестр проверок» с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.2. 1	Обеспечение возможности внесения информации о количестве проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), в федеральную государственную информационную систему «Единый Реестр проверок» с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечение возможности внесения информации о количестве проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), в федеральную государственную информационную систему «Единый Реестр проверок» с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия	РРП
------------	--	------------	------------	--------------------------------	--	-----

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития	Обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и	-

				Кабардино-Балкарской Республики	инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	
--	--	--	--	---------------------------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр	Прочий тип документа Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей и их анализ, в том числе с использованием Единой государственной платформы	КРП

	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики	промышленного интернета вещей на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	
13.1.1	Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей и их анализ, в том числе с использованием Единой государственной платформы промышленного интернета вещей на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей и их анализ, в том числе с использованием Единой государственной платформы промышленного интернета вещей на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14	Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Обеспечение внедрения в Кабардино-Балкарской Республике Единого окна цифровой обратной связи(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с	-

					использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	
--	--	--	--	--	--	--

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Внедрение в КБР Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)	РРП
14.1.1	Внедрение в КБР Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) (включая обращения, жалобы по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи), в том числе обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС)	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Внедрение в КБР Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)	РРП

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
15	Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	<small>Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ</small>	-
15.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	РРП
15.1.1	Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг в КБР	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг в КБР	РРП
15.1.2	Обеспечено предоставление истории обращений за получением государственных и муниципальных услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Обеспечено предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг в КБР	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

16	Обеспечено применение в Кабардино-Балкарской Республике платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	<small>Обеспечено применение в Кабардино-Балкарской Республике платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда</small>	-
----	--	---	------------	---	---	---

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления КБР информации о возможности поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	КРП
16.1. 1	Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления информации о возможности поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	01.01.2020	31.12.2020	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики -	Прочий тип документа Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления КБР информации о возможности поиска	КРП

				руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	
--	--	--	--	--	--	--

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.1. 2	Обеспечено применение в КБР платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.01.2020	31.12.2020	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечено применение в КБР платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	КРП

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

16.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления КБР информации о возможности поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	КРП
16.2. 1	Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления информации о возможности поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Размещение на официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления КБР информации о возможности поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

16.2. 2	Обеспечено применение в КБР платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечено применение в КБР платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	КРП
------------	---	------------	------------	--	--	-----

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики	-
17.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	31.12.2020	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской	Прочий тип документа Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее	КРП

	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	
--	---	--	--	---	--	--

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.1. 1	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти КБР, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	01.01.2020	31.12.2020	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	КРП

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской	Прочий тип документа Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее	КРП

	федерального проекта)			Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	
17.2. 1	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти КБР их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления КБР	КРП

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	<small>Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики</small>	-

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Болотоков В. Х., Заместитель Председателя Правительства Кабардино- Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики	Прочий тип документа Обеспечено использование в КБР Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД)	КРП
18.1. 1	Обеспечено использование в КБР Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД)	01.01.2021	31.12.2021	Ашхотов И. А., заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино- Балкарской Республики - руководитель департамента развития транспортной инфраструктуры	Прочий тип документа Обеспечено использование в КБР Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД)	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

19	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	О <small>обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)</small>	-
19.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Перечень видов сведений, планируемых к переводу с СМЭВ 2 на СМЭВ 3 и перечень новых видов сведений, планируемых к разработке в СМЭВ 3	РРП
19.1.1	Сформирован перечень видов сведений, планируемых к переводу с СМЭВ 2 на СМЭВ 3	01.01.2020	31.12.2020	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Перечень видов сведений, планируемых к переводу с СМЭВ 2 на СМЭВ 3	РРП

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Рахаев Б. М., Министр	Прочий тип документа Технологический переход с межведомственного электронного взаимодействия посредством сервисов СМЭВ 2 на взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3	РРП

19.2. 1	Обеспечен технологический переход с межведомственного электронного взаимодействия посредством сервисов СМЭВ 2 на взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3	01.01.2021	31.12.2021	Чочаева М. М., Руководитель	Прочий тип документа Технологический переход с межведомственного электронного взаимодействия посредством сервисов СМЭВ 2 на взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3	РРП
------------	---	------------	------------	--------------------------------	---	-----

71

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Кабардино-Балкарская Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ							
$N = \frac{OBR1}{OBR2} \cdot 100\%$							
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом	ОБР1 - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные	Форма федерального статистического наблюдения		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными

	виде	муниципальные органы и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через сеть "Интернет", шт	я № 30				учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
--	------	---	--------	--	--	--	--

72

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	ОБР2 - общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

73

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) ПРОЦ							
$N = \frac{ПГС1}{ПГС2} \cdot 100\%$							

2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	ПГС1 - число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), ЕД	Минкомсв язь России	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
---	--	--	------------------------	--	----	-----------------------------------	--

74

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	ПГС2 - общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, ЕД	Минкомсв язь России	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

75

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ							
$N = \frac{\text{ОТК1}}{\text{ОТК2}} \cdot 100\%$							
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	ОТК1 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году, шт	Минкомсв язь России	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
		ОТК2 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году, шт	Минкомсв язь России	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	

76

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений ПРОЦ							
$N = \frac{\text{МВ1}}{\text{МВ2}} \cdot 100\%$							

4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	МВ1 - число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями, шт	Минкомсвязь России	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
---	---	---	--------------------	---	----	-----------------------------	---

77

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	МВ2 - общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями, шт	Минкомсвязь России	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений