

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лысенко О.В., заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области		
Администратор регионального проекта	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области		
Связь с государственными программами области	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 451.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	54,1	31.12.2017	61,9	68,6	75	77	79	80	82
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	12,3	31.12.2017	13,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	4,5	31.12.2017	5,2	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19

4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	48	31.12.2017	64,5	63,2	63,3	63,4	63,5	63,6	63,7
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	66,8	31.12.2017	68	68,6	72,6	79,4	86,2	93,1	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"			
1.	<p>Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	31.12.2019	В 29 городских округах и муниципальных районах области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки не-

			<p>коммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Установлено взаимодействие с производственными предприятиями по формированию на их базе сети физкультурно-спортивных клубов.</p>
1.2.	<p>В ЗАТО Циолковский завершено строительство плавательного бассейна.</p>	31.12.2019	<p>Создан новый объект для массового спорта, адаптивной физической культуры и спортивной подготовки, а также для полноценной работы муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Концепция будет направлена формирование установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p>		

2.1.	Утвержден план реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	31.12.2019	План реализации информационной кампании содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий
3.	<p>Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>		
3.1.	Поставлено 10 комплектов спортивного оборудования, введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	31.12.2019	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Созданы 8 малых спортивных площадок и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, в Благовещенском, Ромненском, Селемджинском, Серышевском, Свободненском районах, г.Шимановск, г.Завитинске, г.Белогорск и с.Томское Серышевского района для регионального и муниципальных центров тестирова-

			<p>ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). С Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии федерального бюджета бюджету Амурской области на обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Будет введено в эксплуатацию мини-футбольное поле в с. Екатеринославка Октябрьского района</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
4.1.	<p>В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	31.12.2019	<p>Из средств областного бюджета предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва</p>
4.2.	<p>Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p>	31.12.2019	<p>Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-</p>		

	роприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.		
5.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований, в том числе обеспечено участие во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад	31.12.2019	Проведены первенства Амурской области по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также обеспечено участие сборных команд области в соответствующих этапах летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во возобновленном втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад
6.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>		
6.1	Не менее 95 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивными нормативам и результатам спортивной подготовки	31.12.2019	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

7.	<p>Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
7.1.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)</p>	31.12.2020	<p>В 29 городских округах и муниципальных районах Амурской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Началось формирование физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных</p>

			предприятий в Амурской области. В соответствии с новой методикой осуществлен учет граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.
7.2.	<p>В 2 городских округах и 2 муниципальных районах при участии ПАО «Газпром» созданы 5 спортивных объектов: крытый каток с искусственным льдом в г.Тында, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными игровыми залами в г.Благовещенске, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в п.Магдагачи Магдагачинского района, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с.Тамбовка Тамбовского район.</p> <p>Создан физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Свободный в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития).</p>	31.12.2020	Созданы новые объекты для массового спорта, адаптивной физической культуры и спортивной подготовки, а также для полноценной работы муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта
8.	<p>Результат федерального проекта: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Концепция будет направлена формирование установок граждан на регулярные занятия физической культурой и</p>		

	<p>спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p>		
8.1.	<p>Внедрение плана реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</p>	31.12.2020	<p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО.</p>
9.	<p>Результат федерального проекта: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>		
9.1.	<p>Поставлено 4 комплекта спортивного оборудования.</p>	31.12.2020	<p>С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>Будут созданы 4 малых спортивных площадки, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием в 2 городских округах и 2 муниципальных районах для муниципальных центров</p>

			тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
10.	<p>Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
10.1.	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	31.12.2020	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
11.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки</p>		
11.1	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подго-	31.12.2020	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Амурской области организованы повышение

	товки		квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
12.	<p>Результат федерального проекта: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
12.1.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	31.12.2020	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
13.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.</p>		
13.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	31.12.2020	Проведены первенства Амурской области по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также обеспечено участие сборных команд области в соответствующих этапах летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во возобновленном втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад

14.	<p>Результат федерального проекта: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>		
14.1.	<p>Не менее 100 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивными нормативами и результатам спортивной подготовки</p>	31.12.2020	<p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>
15.	<p>Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
15.1.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систе-</p>	31.12.2021	<p>В 29 городских округах и муниципальных районах Амурской области проведены официальные</p>

	матические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)		физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Продолжено формирование физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий в Амурской области.
16.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений</p>		
16.1.	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационной кампании	31.12.2021	В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство

			видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
17.	<p>Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>		
17.1.	Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	31.12.2021	<p>С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>Будут созданы 3 малых спортивных площадки, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, в 3 муниципальных районах для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</p>
18.	<p>Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
18.1.	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое	31.12.2021	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобре-

	спортивное оборудование и инвентарь		тение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
19.	<p>Результат федерального проекта: в 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
19.1.	В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	31.12.2021	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва
19.2.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	31.12.2021	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
20.	<p>Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки</p>		

20.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки	31.12.2021	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Амурской области организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
21.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.</p>		
21.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	31.12.2021	Проведены первенства Амурской области по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также обеспечено участие сборных команд области в соответствующих этапах летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во возобновленном втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад
21.2.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	31.12.2021	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного

			резерва
22.	<p>Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
22.1.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)</p>	31.12.2022	<p>В 29 городских округах и муниципальных районах Амурской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Продолжено формирование физкультурно-спортивных клу-</p>

			<p>бов на базе промышленно-производственных предприятий в Амурской области.</p> <p>Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.</p>
23.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме</p>		
23.1.	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационной кампании	31.12.2022	<p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта</p>
24	<p>Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>		
24.1.	Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	31.12.2022	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснаще-

			ние объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Будут созданы 3 малых спортивных площадки, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, в 3 муниципальных районах для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
25.	Результат федерального проекта: В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки		
25.1.	В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	31.12.2022	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
25.2.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	31.12.2022	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
25.3	В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	31.12.2022	Из средств областного бюджета предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва
26.	Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-		

	роне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки		
26.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки	31.12.2022	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту в Амурской области проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
27.	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.		
27.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	31.12.2022	Проведены первенства Амурской области по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также обеспечено участие сборных команд области в соответствующих этапах летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во возобновленном втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов

			для участия в финальном этапе спартакиад
27.2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.	31.12.2022	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
28.	<p>Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
28.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 35,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)	31.12.2023	В 29 городских округах и муниципальных районах Амурской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инва-

			лидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Продолжено формирование физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий в Амурской области. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
29.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме</p>		
29.1.	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационной кампании	31.12.2023	В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
30.	<p>Результат федерального проекта: В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры.</p>		
30.1.	Построены и введены в эксплуатацию объек-	31.12.2023	С Минспортом России будет заключено согла-

	ты спорта региональной собственности.		шение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры, включающего в себя 3 спортивные зоны с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня. Физкультурно-оздоровительный центр будет создан в г. Благовещенске
31.	<p>Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>		
31.1.	Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	31.12.2023	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Будут созданы 3 малых спортивных площадки, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, в 3 муниципальных районах для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
32.	<p>Результат федерального проекта: В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и ин-</p>		

	вендаря для организаций спортивной подготовки		
32.1.	В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	31.12.2023	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
32.2.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	31.12.2023	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
32.3.	В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	31.12.2023	Из средств областного бюджета предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва
33.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.</p>		
33.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	31.12.2023	Проведены первенства Амурской области по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие этапы летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

33.2.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.	31.12.2023	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
34.	<p>Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры.</p>		
34.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	31.12.2024	В 29 городских округах и муниципальных районах Амурской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки

			<p>некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Сформирована сеть физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий в Амурской области.</p> <p>Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.</p>
34.2.	<p>В г.Свободный создан легкоатлетический манеж в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития).</p>	31.12.2024	<p>Создан новый объект для массового спорта, адаптивной физической культуры и спортивной подготовки, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта</p>
35.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме</p>		
35.1.	<p>Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационной кампании</p>	31.12.2024	<p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта</p>

36.	<p>Результат федерального проекта: В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p>		
36.1.	В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	31.12.2024	С Минспортом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
36.2.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	31.12.2024	Амурской области из средств федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
36.3	В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	31.12.2024	Из средств областного бюджета предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва
37.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.</p>		
37.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	31.12.2024	Проведены первенства Амурской области по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие этапы летних и зимних всероссийских спартакиад. В результате участия во втором (межреги-

			ональном) этапе всероссийских спартакиад обеспечен отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
37.2.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.	31.12.2024	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**	
1.	Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год							
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 36,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	43	43	47	47	50	50	280

	- 2021 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 35,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) - 2023 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год							
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных вне- бюджетных фондов Российской Фе- дерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субь- ектов Российской Федерации, в том числе:	37	37	40	40	42	42	238
1.1.3.1.	бюджет субъекта РФ	9	9	10	10	11	11	60
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюдже- та субъекта РФ бюджетам МО	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюд- жетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	28	28	30	30	31	31	178
1.1.4.	внебюджетные источники	6	6	7	7	8	8	42
1.2.	Созданы 8 физкультурно- оздоровительных комплексов (5 с универсальными спортивными за- лами, 1 с искусственным льдом, 1 с плавательным бассейном, 1 легко- атлетический манеж).	102	961,411	0	0	0	400	1463,411

1.2.1.	федеральный бюджет	0	180,25***	0	0	0	396***	576,25
1.2.2.	бюджеты государственных вне-бюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	102	1,161	0	0	0	4	107,161
1.2.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	1,161	0	0	0	4	5,161
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	102	0	0	0	0	0	102
1.2.4.	внебюджетные источники	0	780	0	0	0	0	780
2.	Результат федерального проекта: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала –70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании							
2.1.	Утвержден план реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивиду-	1	1*	1*	2	2	2	9

	альной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 2019 год. Запущена информационная кампания – 2020 год. Охвачено мероприятиями информационной кампании не менее: 30 % - 2021 год; 40 % - 2022 год; 55 %- 2023 год; 70 % - 2024 год							
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	1	1	1	2	2	2	9
2.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	1	1	1	2	2	2	9
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0

2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3	Результат федерального проекта: В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками							
3.1.	Поставлены комплекты спортивного оборудования: 10 -2019 год; 4 – 2020 год; 3 – 2021 год; 3 – 2022 год; 3 – 2023 год в муниципальные районы и городские округа для регионального и муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Созданы 21 малая спортивная площадка, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, введено 1 плоскостное сооружение в сельской территории	83,298	13,378	8,611	8,611	8,611	0	122,509
3.1.1.	федеральный бюджет	76,944	12,977	8,353	8,353	8,353	0	114,98
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъ-	5,554	0,401	0,258	0,258	0,258	0	6,729

	ектов Российской Федерации, в том числе:							
3.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	4,895	0,401	0,258	0,258	0,258	0	6,07
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,659	0	0	0	0	0	0,659
3.1.4.	внебюджетные источники	0,8	0	0	0	0	0	0,8
4.	Результат федерального проекта: В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год							
4.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности (в г.Благовещенск создан физкультурно-оздоровительный центр региональной собственности)	0	0	0	0	420	0	420
4.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	375	0	375
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	45	0	45
4.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0	0	0	45	0	45

4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.	Результат федерального проекта: В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние							
5.1.	В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств федерального и регионального бюджетов:	0,6	0	9,278	1	1	1	12,878
5.1.1.	федеральный бюджет	0	0	9,00	0	0	0	9,00
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0,6	0	0,278	1	1	1	3,878
5.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0,6	0	0,278	1	1	1	3,878
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета	0	0	0	0	0	0	0

	субъекта РФ)							
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	7,329	6,244*	6,244*	6,244	6,244	6,244	38,549
5.2.1.	федеральный бюджет	6,229	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	32,764
5.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	1,1	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	5,785
5.2.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	1,1	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	5,785
5.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	В 3 организации спортивной подготовки, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0	0	0	25,773	25,773	25,773	77,319
5.3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	25	25	25	75
5.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

5.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0	0	0,773	0,773	0,773	2,319
5.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0,773	0,773	0,773	2,319
5.3.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0
5.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.	Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% – 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год							
6.1.	В целях развития хоккея в 2 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0	25,773	25,773	0	0	0	51,546
6.1.1.	федеральный бюджет	0	25	25	0	0	0	50
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	0,773	0,773	0	0	0	1,546
6.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0,773	0,773	0	0	0	1,546
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год							
7.1..	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований, в том числе обеспечено участие во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад – ежегодно с 2019 по 2024 год	15	15	15	15	15	15	90
7.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	15	15	15	15	15	15	90
7.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Фе-	10	10	10	10	10	10	60

	дерации;							
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	5	5	5	5	5	5	30
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
8.	Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год							
8.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая 30 инструкторов по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки ежегодно с 2020 по 2022 год	0	0,800*	0,800*	0,800	0	0	2,4
8.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

8.1.2.	бюджеты государственных вне-бюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	0,800	0,800	0,800	0	0	2,4
8.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0,800	0,800	0,800	0	0	2,4
8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.3.	бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		252,227	1066,606	113,706	106,428	528,628	500,017	2567,612
федеральный бюджет		83,173	223,534	47,66	38,66	413,66	426,307	1232,994
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:		162,254	57,072	59,046	60,768	106,968	65,71	511,818
бюджеты субъекта Российской Федерации;		26,595	24,072	24,046	25,768	70,968	29,71	201,159
межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам МО;		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты МО (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)		135,659	33	35	35	36	36	310,659
внебюджетные источники		6,8	786	7	7	8	8	822,8

* - объем средств ориентировочный, в 2019 году предусмотрена разработка предложений по допланированию бюджетных средств.

** - объем средств на реализацию мероприятий на период 2022-2024 годов будет уточняться в рамках формирования бюджета на соответствующий период.

*** - средства Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития).

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
2.	Администратор федерального проекта	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	40
<p>1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.</p> <p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:</p> <p>36,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 35,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год</p>					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20

4.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
5.	Участник	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
6.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	20
7.	Участник	Лапин М.М.	генеральный директор государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
8.	Участник	Шелпаков О.Ю.	директор государственного автономного учреждения Амурской области «Спортивная	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской	100

			школа олимпийского резерва»	области	
9.	Участник	Кочегаров С.Д.	директор государственного автономного учреждения Амурская областная спортивная школа	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
2. Утвержден и выполнен план реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее: 30 % - 2021 год, 40 % - 2022 год, 55 % - 2023 год, 70 % - 2024 год населения охвачено мероприятиями информационной кампании					
10.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
11.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
12.	Участник	Синишина Е.А.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	80
3. Поставлены комплекты спортивного оборудования: 10 -2019 год; 4 – 2020 год; 3 – 2021 год; 3 – 2022 год; 3 – 2023 год в муниципальные районы и городские округа для регионального и муници-					

пальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Созданы 21 малая спортивная площадка, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, оснащенные спортивно-технологическим оборудованием, введено 1 плоскостное сооружение в сельской территории					
13.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
14.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
15.	Участник	Турков О.А.	Министр сельского хозяйства Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
16.	Участник	Безматерных Е.С.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20
17.	Участник	Синишина Е.А.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20

18.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	20
4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности (в г.Благовещенск создан физкультурно-оздоровительный центр региональной собственности)					
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
20.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
21.	Участник	Безматерных Е.С.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20
22.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	20
5. Созданы 8 физкультурно-оздоровительных комплексов (5 с универсальными спортивными залами, 1 с ис-					

кусственным льдом, 1 с плавательным бассейном, 1 легкоатлетический манеж).					
23.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
24.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
25.	Участник	Безматерных Е.С.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20
26.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	20
6. В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
27.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
28.	Участник	Шелпаков О.Ю.	директор государственного автономного	Кретов Ю.А., министр по физической культу-	100

			учреждения Амурской области «Спортивная школа олимпийского резерва»	ре и спорту Амурской области	
29.	Участник	Кочегаров С.Д.	директор государственного автономного учреждения Амурская областная спортивная школа	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
7. В 5 организаций спортивной подготовки, в том числе по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
30.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
31.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
32.	Участник	Безматерных Е.С.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20
33.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер ми-	Кретов Ю.А., министр по физической культуре	20

			нистерства по физической культуре и спорту Амурской области	и спорту Амурской области	
8. Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
34.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кретов Ю.А.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	20
35.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
36.	Участник	Каратаев А.Д.	Главный специалист-эксперт отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	30
37.	Участник	Безматерных Е.С.	консультант отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Ким Е.Д., начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	20

38.	Участник	Михалева Е.Ф.	ведущий консультант – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	20
9. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований, в том числе возобновлено участие во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад - ежегодно с 2019 по 2024 год					
39.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
40.	Участник	Лапин М.М.	генеральный директор государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
41.	Участник	Шелпаков О.Ю.	директор государственного автономного учреждения Амурской области «Спортивная школа олимпийского резерва»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
42.	Участник	Кочегаров С.Д.	директор государственного автономного учреждения Амурская	Кретов Ю.А., министр по физической культу-	100

			областная спортивная школа	ре и спорту Амурской области	
10. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая 30 инструкторов по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки ежегодно с 2020 по 2022 год					
43.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
44.	Участник	Лапин М.М.	генеральный директор государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
45.	Участник	Шелпаков О.Ю.	директор государственного автономного учреждения Амурской области «Спортивная школа олимпийского резерва»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
46.	Участник	Кочегаров С.Д.	директор государственного автономного	Кретов Ю.А., министр по физической культу-	100

		учреждения Амурская областная спортивная школа	ре и спорту Амурской области	
11. Все (100 %) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивными нормативам и результатам спортивной подготовки				
47.	Ответственный за достижение результата федерального проекта Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
48.	Участник Лапин М.М.	генеральный директор государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
49.	Участник Шелпаков О.Ю.	директор государственного автономного учреждения Амурской области «Спортивная школа олимпийского резерва»	Кретов Ю.А., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
50.	Участник Кочегаров С.Д.	директор государственного автономного	Кретов Ю.А., министр по физической культу-	100

		учреждения Амурская областная спортивная школа	ре и спорту Амурской области	
--	--	--	---------------------------------	--

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Впервые будет запущена масштабная информационно-пропагандистская кампания с охватом не менее 70% населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-пропагандистской кампании станут печатные и электронные СМИ (регионального и местного уровней) и социальные сети.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках федерального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В г.Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Спортивная школа олимпийского резерва» на условиях отнесения к приоритетным территориям¹ с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 100 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР, к 2022 году планируется увеличение количества СШОР до 2 единиц). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Ос-

¹В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, под приоритетной территорией понимаются территории субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV "Сбалансированное региональное развитие" перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года №1950-р(территория Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области)

новными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

Ряд результатов регионального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации регионального проекта. Определена потребность в организаторах спортивно-массовой работы на местах, а также в освоении тренерами дополнительных профессиональных программ и повышении квалификации.

Для 250 специалистов в сфере физической культуры и спорта будет организована подготовка и переподготовка по новым образовательным программам, а также внедрена система оценки квалификации. К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014-2020 годы», а также в части строительства 2 спортивных объектов в г.Свободный в Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития).

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков.

В связи с тем, что Минспортом России в 2019 году предусмотрена разработка предложений по дополнительной приоритизации реализуемых мероприятий Федерального проекта в Дальневосточном регионе в рамках допланирования в региональный проект могут быть включены дополнительные мероприятия и контрольные точки.

ИНФОРМАЦИЯ

об объёмах финансирования, необходимых для достижения установленных показателей регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

	Объем дополнительного финансирования, необходимого для достижения показателей регионального проекта по годам реализации (млн. руб.)						
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Всего
Всего по региональному проекту, в том числе:	245,939	1066,606	113,706	106,428	528,628	500,017	2567,612
федеральный бюджет	83,173	223,534	47,66	38,66	413,66	426,307	1232,994
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	162,254	57,072	59,046	60,768	106,968	65,71	511,818
внебюджетные источники	6,8	786	7	7	8	8	822,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Спорт – норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта " Спорт – норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)	01.01. 2019	15.12. 2019	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
1.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2019	25.12. 2019	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	Руководитель регионального проекта (РПП)
1.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей		30.12. 2019	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РПП

	<p>и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали дворовых команд;</p> <p>50 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп;</p> <p>2 комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;</p> <p>3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</p>					
1.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса</p>	01.01.2019	30.12.2019	Е.И.Лобанов	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РРП
1.2.1.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Амур-</p>		01.04.2019	Е.С.Безматерных	Доклад министерства по ФК и спорту Амурской области в Минспорт России	РРП

	ской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан					
1.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01. 2019	15.12. 2019	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
1.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы		15.12. 2019	Е.Д.Ким	Доклад руководителю регионального проекта	РРП
1.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2019	30.05. 2019	И.Г.Сысоенко	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РРП
1.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного		01.06. 2019	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культу-	РРП

	бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва				ре и спорту области и некоммерческими организациями	
2.	Результат: Утвержден план реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07 2019	15.12. 2019	Ю.А.Кретов	план разработан с учетом потребностей всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом	РПО
2.1.	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.06. 2019	01.12. 2019	Е.И.Лобанов	Проект соглашения	РРП
2.1.1.	Контрольная точка: Определены цели, задачи, механизмы реализации и оценки эффективности информационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами		20.12. 2019	Е.А.Синишина	план реализации информационной кампании, соглашение с организацией	РРП

3.	Результат: Поставлено 10 комплектов спортивного оборудования, введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	01.01.2019	25.12.2019	Ю.А.Кретов		РПО
3.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	10.01.2019	01.03.2019	Е.И.Лобанов Д.А.Каратаев	Проект соглашения	РРП
3.1.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа		01.03.2019	Е.И.Лобанов Д.А.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
3.2	Мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	10.01.2019	01.03.2019	О.А.Турков	Получение субсидии из федерального бюджета бюджетом Амурской области	РРП
3.3	Мероприятие: Проработка соглашения	10.01.2019	01.03.2019	О.А.Турков	Проект соглашения	РРП

	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности					
3.3.1	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности		01.03.2019	О.А.Турков	Соглашение между Минсельхозом России и Амурской областью	РПО
4.	Результат: В ЗАТО Циолковский завершено строительство плавательного бассейна	01.01.2019	25.12.2019	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО
4.1	Мероприятие: Строительство 1 объекта спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	01.01.2019	25.12.2019	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
4.1.1.	Контрольная точка: Введен в эксплуатацию 1 объект спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в ЗАТО Циолковский		25.12.2019	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
5.	Результат: В спортивную школу олимпийского	01.01.2019	25.12.2019	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО

	резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
5.1.	Мероприятие: Из бюджета Амурской области направлена субсидия для спортивной школы олимпийского резерва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2019	01.06. 2019	Е.Д.Ким Е.Ф.Михалева	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
5.1.1.	Контрольная точка: Спортивной школой олимпийского резерва приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2019	О.Ю.Шелпаков	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
6.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01. 2019	25.12. 2019	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РРП
6.1	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на	01.01. 2019	01.03. 2019	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности,	РРП

	адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
6.1.1	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03.2019	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
7.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований, в том числе обеспечено участие во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад	01.01.2019	25.12.2019	Ю.А.Кретов	Отчет о реализации ЕКП	РПО
7.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2019	25.12.2019	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
7.1.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной		25.12.2019	Е.Д.Ким	Аналитический отчет в Минспорт России	РРП

	подготовки имеют спортивные разряды и звания					
7.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01. 2019	25.12. 2019	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
8.	Результат: Не менее 95 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2019	15.12. 2019	Ю.А.Кретов	Отчет в Минспорт России	РПО
8.1.	Мероприятие: Реализуются 20 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.04. 2019	01.10. 2019	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту Амурской области	РРП
9.	Результат: С учетом определения индивидуаль-	01.01. 2020	15.12. 2020	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спор-	РПО

	ных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)				ту Амурской области	
9.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2020	25.12. 2020	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	РРП
9.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые всероссийские фестивали дворовых команд; 50 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп; 2 комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов; 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		30.12. 2020	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РРП

9.2.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.01. 2020	30.12. 2020	Е.И.Лобанов	Отчет регионального оператора комплек- са ГТО	РРП
9.2.1.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Амурской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО		01.04. 2020	Е.С.Безматерны х	Доклад министер- ства по ФК и спорту области в Минспорт России	РРП
9.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01. 2020	15.12. 2020	Е.Д.Ким	Аналитический от- чет	РРП
9.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в пилотном режиме физкультурно-спортивные клубы		15.12. 2020	Е.Д.Ким	Доклад руководите- лю регионального проекта	РРП
9.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий	01.04. 2020	30.05. 2020	И.Г.Сысоенко	Организованы кон- курсные процедуры в установленном	РРП

	(грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва				порядке	
9.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		01.06.2020	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культуре и спорту области и некоммерческими организациями	РРП
10.	Результат: Внедрение плана реализации информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	10.01.2020	01.02.2020	Ю.А.Кретов	Приказ Министерства по ФК и спорту области	РПО
10.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых	10.01.2020	30.12.2020	М.М.Лапин	Отчет Организатора мероприятий	РРП

	спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО					
10.1.1.	Контрольная точка: Мероприятия информационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории более половины муниципальных образований области		25.12.2020	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
11.	Результат: Поставлено 4 комплекта спортивного оборудования.	01.01.2020	25.12.2020	Ю.А.Кретов	Отчет в Минспорт России	РПО
11.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	10.01.2020	01.03.2020	Д.А.Каратаев	Проект соглашения	РРП
11.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету		01.03.2020	Д.А.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП

	Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа					
12.	<p>Результат: В 2 городских округах и 2 муниципальных районах при участии ПАО «Газпром» созданы 5 спортивных объектов: крытый каток с искусственным льдом в г.Тында, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными игровыми залами в г.Благовещенске, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в п.Магдагачи Магдагачинского района, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с.Тамбовка Тамбовского район.</p> <p>Создан физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Свободный в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»</p>	01.01.2020	25.12.2020	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО

	(Минвостокразвития).					
12.1.	Мероприятие: Строительство 6 объектов спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительных комплексов	01.01.2020	25.12.2020	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
12.1.1.	Контрольная точка: Введены в эксплуатацию 6 объектов спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительные комплексы		25.12.2020	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
13.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РПО
13.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01.2020	01.03.2020	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
13.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджет-		01.03.2020	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минсопртом России и Амурской обла-	РРП

	та бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				СТЬЮ	
14.	Результат; В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.02.2020	15.12.2020	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
14.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею	01.01.2020	01.03.2020	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
14.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею		01.03.2020	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
15.	Результат: Подготовлены новые кадры для ве-	01.02.2020	15.12.2020	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спор-	РПО

	дения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки				ту Амурской области	
15.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2020	01.12. 2020	Е.Д.Ким	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РРП
15.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2020	01.12. 2020	Е.Д.Ким	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РРП
15.2.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2020	Е.Д.Ким	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РРП
16.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с уче-	10.01. 2020	25.12. 2020	Ю.А.Кретов	Отчет о реализации ЕКП	РПО

	том второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад					
16.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2020	25.12. 2020	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
16.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01. 2020	25.12. 2020	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
16.2.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2020	А.С.Тамкович	Отчет в Минспорт России	РРП
17.	Результат: 100 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подго-	10.01. 2020	15.12. 2020	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО

	товку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
17.1.	Мероприятие: Реализуются 25 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.04. 2020	01.10. 2020	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
17.2.	Мероприятие: Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию на базе регионального центра спортивной подготовки структурных подразделений по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки	01.02. 2020	01.12. 2020	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и спорту области организации	РРП
17.2.1.	Контрольная точка: На базе регионального центра спортивной подготовки создано структурное подразделение по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки		15.12. 2020	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и спорту области организации	РРП
18.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозу)	01.01. 2021	15.12. 2021	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО

	ному показателю 2020 года)					
18.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2021	25.12. 2021	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	РРП
18.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 80 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые всероссийские фестивали дворовых команд; 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп; 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов; 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		30.12. 2021	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РРП
18.2.	Мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физиче-	01.01. 2021	30.12. 2021	М.М.Лапин	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РРП

	ской подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса					
18.2.1.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорта России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04. 2021	Е.С.Безматерных	Доклад министерства по ФК и спорту области	РРП
18.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01. 2021	15.12. 2021	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
18.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в физкультурно-спортивные клубы		15.12. 2021	Е.Д.Ким	Доклад руководителю регионального проекта	РРП
18.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора пре-	01.04. 2021	30.05. 2021	И.Г.Сысоенко	Организованы конкурсные процедуры	РРП

	тендующих на получение субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва				в установленном порядке	
18.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		01.06. 2021	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культуре и спорту области и некоммерческими организациями	РРП
19.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационной кампании	10.01. 2021	15.12. 2021	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
19.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2021	15.12. 2021	М.М.Лапин	Отчет организатора мероприятия	РРП
19.1.1.	Контрольная точка: Заключены договоры с организациями-партнерами информационной кампании		01.02. 2021	Е.А. Синишина	Договоры, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	РРП

20.	Результат: Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	01.01.2021	25.12.2021	Ю.А.Кретов		РПО
20.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	10.01.2021	01.03.2021	Д.А.Каратаев	Проект соглашения	РРП
20.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа		01.03.2021	Д.А.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
21.	Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2021	25.12.2021	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
21.1.	Мероприятие: Проработка соглашения	10.01.2021	01.03.2021	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, уста-	РРП

	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние				навливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
21.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2021	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
22.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01. 2021	25.12. 2021	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РПО
22.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-	01.01. 2021	01.03. 2021	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также	РРП

	ных команд Российской Федерации				сроки и порядок предоставления отчетности	
22.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03.2021	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
23.	Результат; В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.02.2021	15.12.2021	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
23.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею	01.01.2021	01.03.2021	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
23.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюд-		01.03.2021	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской обла-	РРП

	жета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею				СТЬЮ	
24.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки	01.02.2021	15.12.2021	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
24.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02.2021	01.12.2021	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РРП
24.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02.2021	01.12.2021	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РРП
24.2.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют		15.12.2021	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РРП

	квалификационным требованиями профессиональных стандартов					
25.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2021	25.12. 2021	Ю.А.Кретов	Отчет о реализации ЕКП, отчет субъекта Российской Федерации	РПО
25.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2021	25.12. 2021	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
25.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01. 2021	25.12. 2021	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
25.2.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2021	А.С.Тамкович	Приказы Министерства по ФК и спорту области	РРП
26.	Результат: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	10.01. 2021	15.12. 2021	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО

26.1.	Мероприятие: Реализуются не менее 25 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.01. 2021	15.12. 2021	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
26.2.	Мероприятие: Региональным центром спортивной подготовки осуществляется координация и методическое обеспечение организаций спортивной подготовки	01.01. 2021	15.12. 2021	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и спорту области организации	РРП
26.2.1.	Контрольная точка: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва		15.12. 2021	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
27.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	01.01. 2022	15.12. 2022	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
27.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (сту-	01.01. 2022	25.12. 2022	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	РРП

	дентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов					
27.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 80 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые всероссийские фестивали дворовых команд; 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп; 6 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов; 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		30.12.2022	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РРП
27.2.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2022	30.12.2022	М.М.Лапин	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РРП

27.2.1.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорта России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04. 2022	Е.С.Безматерных	Доклад министерства по ФК и спорту области	РРП
27.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01. 2022	15.12. 2022	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
27.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в физкультурно-спортивные клубы		15.12. 2022	Е.Д.Ким	Доклад руководителю регионального проекта	РРП
27.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической	01.04. 2022	30.05. 2022	И.Г.Сысоенко	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РРП

	культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва					
27.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		01.06. 2022	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культуре и спорту области и некоммерческими организациями	РРП
28.	Результат: Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2022	15.12. 2022	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
28.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2022	15.12. 2022	М.М.Лапин	Отчет организатора мероприятия	РРП
28.1.1.	Контрольная точка: Заключены договоры с организациями-партнерами информационной кампании		01.02. 2022	Е.А. Синишина	Договоры, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	РРП
29.	Результат: Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	01.01. 2022	25.12. 2022	Ю.А.Кретов	Отчет в Минспорт России	РПО
29.1.	Мероприятие: Проработка соглашения	10.01. 2022	01.03. 2022	Д.А.Каратаев	Проект соглашения	РРП

	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа					
29.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа		01.03. 2022	Д.А.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
30.	Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2022	25.12. 2022	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО
30.1.	Мероприятие: Из бюджета Амурской области направлена субсидия для спортивной школы олимпийского резерва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-	10.01. 2022	01.06. 2022	Е.Д.Ким Е.Ф.Михалева	Отчет руководителю регионального проекта	РРП

	ции спортивной подготовки в нормативное состояние					
30.1.1.	Контрольная точка: Спортивной школой олимпийского резерва приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2022	О.Ю.Шелпаков	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
31.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01. 2022	25.12. 2022	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РПО
31.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01. 2022	01.03. 2022	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
31.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку орга-		01.03. 2022	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП

	низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
32.	Результат: В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.02.2022	15.12.2022	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
32.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею	01.01.2022	01.03.2022	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
32.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею		01.03.2022	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
33.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (во-	01.02.2022	15.12.2022	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО

	лонтеров) по спорту и 20 тренеров организаций спортивной подготовки					
33.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2022	01.12. 2022	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту обла- сти	РРП
33.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2022	01.12. 2022	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту обла- сти	РРП
33.2.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 87 % штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2022	Е.Д.Ким	Отчет Министерства по ФК и спорту обла- сти	РРП
34.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2022	25.12. 2022	Ю.А.Кретов	Отчет о реализа- ции ЕКП, отчет субъекта Россий- ской Федерации	РПО

34.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2022	25.12. 2022	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
34.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01. 2022	25.12. 2022	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
34.2.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 45 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2022	А.С.Тамкович	Приказы Министерства по ФК и спорту области	РРП
35.	Результат: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	10.01. 2022	15.12. 2022	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
35.1.	Мероприятие: Реализуются не менее 25 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.01. 2022	15.12. 2022	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
35.2.	Мероприятие: Региональным центром спортивной подготовки осуществляется координа-	01.01. 2022	15.12. 2022	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и	РРП

	ция и методическое обеспечение организаций спортивной подготовки				спорту области организации	
35.2.1.	Контрольная точка: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва		15.12.2022	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
36.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 35,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)	01.01.2023	15.12.2023	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
36.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов	01.01.2023	25.12.2023	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	РРП
36.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 80 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые всероссийские фести-		30.12.2023	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РРП

	вали дворовых команд; 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп; 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов; 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
36.2.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2023	30.12.2023	М.М.Лапин	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РРП
36.2.1.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорта России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной		01.04.2023	Е.С.Безматерных	Доклад министерства по ФК и спорту области	РРП

	инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан					
36.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2023	15.12.2023	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
36.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в физкультурно-спортивные клубы		15.12.2023	Е.Д.Ким	Доклад руководителю регионального проекта	РРП
36.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	01.04.2023	30.05.2023	И.Г.Сысоенко	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РРП
36.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах		01.06.2023	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культуре и спорту области и некоммерческими	РРП

	физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва				организациями	
37.	Результат: Не менее 55 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01.2023	15.12.2023	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
37.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2023	15.12.2023	М.М.Лапин	Отчет организатора мероприятия	РРП
37.1.1.	Контрольная точка: Заключены договоры с организациями-партнерами информационной кампании		01.02.2023	Е.А. Синишина	Договоры, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	РРП
38.	Результат: Поставлено 3 комплекта спортивного оборудования.	01.01.2023	25.12.2023	Ю.А.Кретов	Отчет в Минспорт России	РПО
38.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	10.01.2023	01.03.2023	Д.А.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП

38.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа		01.03.2023	Д.А.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
39.	Результат: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности.	01.01.2023	25.12.2023	Ю.А.Кретов	Отчет в Минспорт России	РПО
39.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на создание объекта спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	01.03.2023	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
39.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на создание объекта спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом		01.03.2023	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП

40.	Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2023	25.12.2023	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО
40.1.	Мероприятие: Из бюджета Амурской области направлена субсидия для спортивной школы олимпийского резерва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2023	01.06.2023	Е.Д.Ким Е.Ф.Михалева	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
40.1.1.	Контрольная точка: Спортивной школой олимпийского резерва приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03.2023	О.Ю.Шелпаков	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
41.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01.2023	25.12.2023	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РПО
41.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюд-	01.01.2023	01.03.2023	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели ре-	РРП

	жета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				зультативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	
41.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03.2023	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минсопртом России и Амурской областью	РРП
42.	Результат: В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.02.2023	15.12.2023	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
42.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею	01.01.2023	01.03.2023	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП

42.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею		01.03.2023	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
43.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01.2023	25.12.2023	Ю.А.Кретов	Отчет о реализации ЕКП, отчет субъекта Российской Федерации	РПО
43.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2023	25.12.2023	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
43.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01.2023	25.12.2023	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
43.2.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 48 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12.2023	А.С.Тамкович	Приказы Министерства по ФК и спорту области	РРП
44.	Результат:	10.01.	15.12.	Ю.А.Кретов	отчет министер-	РПО

	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2023	2023		ства по ФК и спорту Амурской области	
44.1.	Мероприятие: Реализуются не менее 25 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.01. 2023	15.12. 2023	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
44.2.	Мероприятие: Региональным центром спортивной подготовки осуществляется координация и методическое обеспечение организаций спортивной подготовки	01.01. 2023	15.12. 2023	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и спорту области организации	РРП
44.2.1.	Контрольная точка: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва		15.12. 2023	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
45.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 36 тыс. человек (дополнительно к прогнозу)	01.01. 2024	15.12. 2024	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО

	ному показателю 2023 года)					
45.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), средних и старших возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2024	25.12. 2024	Е.И.Лобанов	Отчет организатора мероприятий	РРП
45.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее: 80 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые всероссийские фестивали дворовых команд; 70 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп; 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов; 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		30.12. 2024	М.М.Лапин	Отчет о реализации ЕКП	РРП
45.2.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физиче-	01.01. 2024	30.12. 2024	М.М.Лапин	Отчет регионального оператора комплекса ГТО	РРП

	ской подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса					
45.2.1.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорта России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех субъектах Российской Федерации, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2024	Е.С.Безматерных	Доклад министерства по ФК и спорту области	РРП
45.3.	Мероприятие: Формирование физкультурно-спортивных клубов для вовлечения персонала промышленно-производственных предприятий и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2024	15.12.2024	Е.Д.Ким	Аналитический отчет	РРП
45.3.1.	Контрольная точка: На базе производственных предприятий созданы и действуют в физкультурно-спортивные клубы		15.12.2024	Е.Д.Ким	Доклад руководителю регионального проекта	РРП

45.4.	Мероприятие: Проведение конкурсного отбора претендующих на получение субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2024	30.05. 2024	И.Г.Сысоенко	Организованы конкурсные процедуры в установленном порядке	РРП
45.4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов) из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва		01.06. 2024	И.Г.Сысоенко Е.А.Синишина	Соглашения между министерством по физической культуре и спорту области и некоммерческими организациями	РРП
46.	Результат: Не менее 70 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2024	15.12. 2024	Ю.А.Кретов	Отчет Министерства по ФК и спорту области	РПО
46.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2024	15.12. 2024	М.М.Лапин	Отчет организатора мероприятия	РРП
46.1.1.	Контрольная точка: Заключены договоры с организациями-		01.02. 2024	Е.А. Синишина	Договоры, устанавливающие обяза-	РРП

	партнерами информационной кампании				тельства и ответственность сторон	
47.	Результат: В г.Свободный создан физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем	01.01.2024	25.12.2024	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО
47.1.	Мероприятие: Строительство 1 объекта спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем	01.01.2024	25.12.2024	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
47.1.1.	Контрольная точка: Введен в эксплуатацию 1 объект спортивной инфраструктуры – физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем в г.Свободный		25.12.2024	Е.И.Лобанов	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
48.	Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2024	25.12.2024	Ю.А.Кретов	Аналитический отчет	РПО
48.1.	Мероприятие: Из бюджета Амурской области направлена субсидия для спортивной школы олимпийского резерва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в норма-	10.01.2024	01.06.2024	Е.Д.Ким Е.Ф.Михалева	Отчет руководителю регионального проекта	РРП

	тивное состояние					
48.1.1.	Контрольная точка: Спортивной школой олимпийского резерва приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2024	О.Ю.Шелпаков	Отчет руководителю регионального проекта	РРП
49.	Результат: Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	01.01. 2024	25.12. 2024	Ю.А.Кретов	Получение субсидии из федерального бюджета в бюджет Амурской области	РПО
49.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.01. 2024	01.03. 2024	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
49.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-		01.03. 2024	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП

	манд Российской Федерации					
50.	Результат: В 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.02.2024	15.12.2024	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
50.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею	01.01.2023	01.03.2023	А.Д.Каратаев	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
50.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки по хоккею		01.03.2023	А.Д.Каратаев	Соглашение между Минспортом России и Амурской областью	РРП
51.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01.2024	25.12.2024	Ю.А.Кретов	Отчет о реализации ЕКП, отчет субъекта Российской Федерации	РПО

51.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2024	25.12. 2024	М.М.Лапин	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
51.2.	Мероприятие: Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Амурской области	01.01. 2024	25.12. 2024	С.Д.Кочегаров О.Ю.Шелпаков	Аналитический отчет	РРП
51.2.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 50 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2024	А.С.Тамкович	Приказы Министерства по ФК и спорту области	РРП
52.	Результат: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	10.01. 2024	15.12. 2024	Ю.А.Кретов	отчет министерства по ФК и спорту Амурской области	РПО
52.1.	Мероприятие: Реализуются не менее 25 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта	01.01. 2024	15.12. 2024	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП
52.2.	Мероприятие: Региональным центром спортивной подготовки осуществляется координа-	01.01. 2024	15.12. 2024	М.М.Лапин	Отчет подведомственной Министерству по ФК и	РРП

	ция и методическое обеспечение организаций спортивной подготовки				спорту области организации	
52.2.1.	Контрольная точка: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки соответствуют требованиям законодательства и нормативным правовым актам Минспорта России, регулирующим деятельность в сфере подготовки спортивного резерва		15.12.2024	Е.Д.Ким	Аналитические материалы	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Спорт – норма жизни"

Показатели регионального проекта по городским округам и муниципальным районам Амурской области

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)									
Амурская область	54,1	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Белогорск	57,9	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Благовещенск	61	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Зея	74,1	31.12.2017	74,1	74,1	75,0	77	79	80	82
Райчихинск	52,6	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Свободный	70,4	31.12.2017	70,4	70,4	75,0	77	79	80	82
Тында	62,6	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Шимановск	68,3	31.12.2017	68,3	68,6	75,0	77	79	80	82
Прогресс	71,6	31.12.2017	71,6	71,6	75,0	77	79	80	82
Циолковский	74	31.12.2017	74	74	75,0	77	79	80	82
Архаринский	61	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Белогорский	68,7	31.12.2017	68,7	68,7	75,0	77	79	80	82
Благовещенский	59,1	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Бурейский	73,7	31.12.2017	73,7	73,7	75,0	77	79	80	82

Завитинский	55,6	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Зейский	81	31.12.2017	81	81	81	81	81	81	82
Ивановский	58,1	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Константиновский	64,8	31.12.2017	64,8	68,6	75,0	77	79	80	82
Магдагачинский	56,6	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Мазановский	53,8	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Михайловский	51,8	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Октябрьский	62,3	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Ромненский	51,8	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Свободненский	51,2	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Серышевский	70,9	31.12.2017	70,9	70,9	75,0	77	79	80	82
Селемджинский	56,8	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Сковородинский	60,7	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Тамбовский	57	31.12.2017	64,0	68,6	75,0	77	79	80	82
Тындинский	68,6	31.12.2017	68,6	68,6	75,0	77	79	80	82
Шимановский	65,9	31.12.2017	65,9	68,6	75,0	77	79	80	82
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)									
Амурская область	12,3	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Белогорск	12,7	31.12.2017	12,7	12,7	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Благовещенск	14	31.12.2017	14	14	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Зея	14,2	31.12.2017	14,2	14,2	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Райчихинск	24	31.12.2017	24	24	24	27,8	37,4	46,7	55,0
Свободный	10,9	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Тында	14,1	31.12.2017	14,1	14,1	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Шимановск	14	31.12.2017	14	14	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0

Прогресс	8,7	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Циолковский	14,5	31.12.2017	14,5	14,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Архаринский	12,8	31.12.2017	12,8	12,8	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Белогорский	11,6	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Благовещенский	17,3	31.12.2017	17,3	17,3	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Бурейский	8,4	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Завитинский	17,3	31.12.2017	17,3	17,3	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Зейский	8,3	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Ивановский	17	31.12.2017	17	17	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Константиновский	10,1	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Магдагачинский	10,5	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Мазановский	16,7	31.12.2017	16,7	16,7	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Михайловский	17,3	31.12.2017	17,3	17,3	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Октябрьский	11,9	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Ромненский	22,5	31.12.2017	22,5	22,5	22,5	27,8	37,4	46,7	55,0
Свободненский	17,2	31.12.2017	17,2	17,2	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Серышевский	4,8	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Селемджинский	12,7	31.12.2017	12,7	12,7	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Сковородинский	6	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Тамбовский	17,5	31.12.2017	17,5	17,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Тындинский	11,6	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Шимановский	11,5	31.12.2017	12,4	12,5	19,4	27,8	37,4	46,7	55,0
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)									

Амурская область	4,5	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Белогорск	7,4	31.12.2017	7,4	7,4	5	9,3	11,2	14,8	19
Благовещенск	3,5	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Зея	5,3	31.12.2017	5,3	5,3	5,3	9,3	11,2	14,8	19
Райчихинск	5,3	31.12.2017	5,3	5,3	5,3	9,3	11,2	14,8	19
Свободный	0,9	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Тында	3,1	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Шимановск	1,8	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Прогресс	3,3	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Циолковский	1,5	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Архаринский	4,5	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Белогорский	14,5	31.12.2017	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,8	19
Благовещенский	4,5	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Бурейский	2,4	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Завитинский	11,5	31.12.2017	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,8	19
Зейский	2,6	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Ивановский	5,7	31.12.2017	5,7	5,7	5,7	9,3	11,2	14,8	19
Константиновский	2,3	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Магдагачинский	4,2	31.12.2017	4,5	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Мазановский	9,8	31.12.2017	9,8	9,8	9,8	9,8	11,2	14,8	19
Михайловский	8,5	31.12.2017	8,5	8,5	8,5	9,3	11,2	14,8	19
Октябрьский	8,5	31.12.2017	8,5	8,5	8,5	9,3	11,2	14,8	19
Ромненский	7,5	31.12.2017	7,5	7,5	7,5	9,3	11,2	14,8	19
Свободненский	8,8	31.12.2017	8,8	4,5	5	9,3	11,2	14,8	19
Серышевский	2,7	31.12.2017	4,5	8,8	8,8	9,3	11,2	14,8	19

Константиновский	132,1	31.12.2017	132,1	132,1	132,1	132,1	132,1	132,1	132,1
Магдагачинский	39,7	31.12.2017	39,7	42	55	60	61	62	63,7
Мазановский	68,7	31.12.2017	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
Михайловский	104,6	31.12.2017	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Октябрьский	68,2	31.12.2017	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2
Ромненский	136,2	31.12.2017	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2
Свободненский	124,4	31.12.2017	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
Серышевский	104,6	31.12.2017	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Селемджинский	83,5	31.12.2017	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
Сковородинский	53,3	31.12.2017	53,3	53,3	55	58	60	62	63,7
Тамбовский	76,6	31.12.2017	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
Тындинский	96,6	31.12.2017	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
Шимановский	72,9	31.12.2017	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)									
Амурская область	66,8	31.12.2017	68,6	68,6	72,6	79,4	86,2	93,1	100
Белогорск	67	31.12.2017	67,8	68,8	72,0	75,2	78,4	81,6	100
Благовещенск	50	31.12.2017	67,8	68,8	72,0	75,2	78,4	81,6	84,8
Зея	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Райчихинск	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Свободный	100	31.12.2017	100	100	100	100	100	100	100
Тында	67	31.12.2017	67,8	68,8	72,0	75,2	78,4	81,6	100
Шимановск	100	31.12.2017	100	100	100	100	100	100	100

Прогресс	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Циолковский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Архаринский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Белогорский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Благовещенский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Бурейский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Завитинский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Зейский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Ивановский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Константиновский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Магдагачинский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Мазановский	0	31.12.2017	0	67,8	68,8	72,0	75,2	78,4	100
Михайловский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Октябрьский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Ромненский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Свободненский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Серышевский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Селемджинский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Сковородинский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Тамбовский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Тындинский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
Шимановский	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к паспорту регионального проекта
"Спорт – норма жизни"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта в сфере физической культуры и спорта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)							
1.	$Dz = Cz / Чн \times 100$ где, Dz - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Cz – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статисти-	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет; Численность населения Российской Федерации в	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная ин-	Министерство по ФК и спорту Амурской области, Росстат	По Амурской области	Годовая	-

ческого наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	возрасте 3-29 лет	формация Росстата				
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)							
2.	$D_z = \frac{Чз}{Чн} \times 100$ где, D_z - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; $Чз$ – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; $Чн$ - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	Министерство по ФК и спорту Амурской области, Росстат	По Амурской области	Годовая	-
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)							

3.	$D_3 = \frac{Ч_3}{Ч_n} \times 100$ где, D_3 - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; $Ч_3$ – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; $Ч_n$ - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); Численность населения Российской Федерации в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин);	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	Министерство по ФК и спорту Амурской области, Росстат	По Амурской области	Годовая	-
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)							
4.	ЕПС =	Единовре-	Форма № 1-	Министерство	По Амурской	Годовая	Нормативная

<p>ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где ЕПС – уровень обеспеченности спортсооружения- ми, исходя из еди- новременной про- пускной способно- сти объектов спор- та; ЕПСфакт – единовременная пропускная спо- собность имею- щихся спортсоору- жений, в соответ- ствии с данными федерального ста- тистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм – необ- ходимая норматив- ная единовремен- ная пропускная способность спорт- сооружений</p>	<p>менная про- пускная спо- собность имеющихся спортивных сооружений</p> <p>Численность населения Российской Федерации</p>	<p>ФК "Сведе- ния о физи- ческой куль- туре и спор- те", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Администра- тивная ин- формация Росстата</p>	<p>по ФК и спорту Амурской обла- сти, Росстат</p>	<p>области</p>		<p>единовременная пропускная спо- собность спор- тивных сооруже- ний рассчиты- вается в соответ- ствии с Методи- ческими реко- мендациями о применении нормативов и норм при опре- делении потреб- ности субъектов Российской Фе- дерации в объек- тах физической культуры и спорта, утвер- жденными при- казом Минспор- та России от 21.03.2018 г. №244</p>
<p>Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физиче-</p>						

ской культуры и спорта (%)							
5.	$Dз = Чзсп/Чз \times 100$, где, Дз - доля занимающихся по программам спортподготовки в организациях ведомственной принадлежности физкультуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чз – численность занимающихся в организациях ве-	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Форма № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 16.12.2016 № 825	Министерство по ФК и спорту Амурской области, Росстат	По Амурской области	Годовая	-

домственной принадлежности физкультуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»						
--	--	--	--	--	--	--