

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета по стратегическому
развитию и региональным проектам Чукотского
автономного округа
от 13 декабря 2018 года № 1

П А С П О Р Т
регионального проекта Чукотского автономного округа
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации
Срок начала и окончания проекта	01.01 2019 г. – 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Соболев М.Ю., Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Давидюк С.Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411.

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 0,031 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов										
№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства										
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	1	01.01.2018	10	5	5	1	5	5
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»										
1	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	дополнительный	1	01.01.2018	4	2	2	0	2	2
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств										
1	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	0	01.01.2018	3	2	2	1	2	2
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы										

1	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнительный	1	-	3	1	1	0	1	1
---	---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Результат федерального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.1	Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы»	01.01.2019-31.12.2024	Обеспечена реализация комплекса мер по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов Чукотского автономного округа
1.2	Определение центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее - Центр) в Чукотском автономном округе	2019 год	Центр в Чукотском автономном округе определен, обеспечено его функционирование, в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК
1.3	Утверждение постановления Правительства Чукотского автономного округа, предусматривающего оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чукотском автономном округе в размере 37,417 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 15,134 млн. рублей; - в 2020 году в размере 5,264 млн. рублей; - в 2021 году в размере 6,153 млн. рублей; - в 2022 году в размере 5,033 млн. рублей;	Январь-февраль 2019 года 01.01.2019-31.12.2024	Утверждено постановления Правительства Чукотского автономного округа. Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - в 2023 году в размере 5,832 млн. рублей; - в 2024 году в размере 6,672 млн. рублей. 		
1.4	Усовершенствование комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и Чукотского автономного округа, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП	01.01.2019-31.12.2024	Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки.
1.5	Проведение ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	01.01.2019-31.12.2024	АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 2 обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1.6	Вовлечение в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 0,031 тыс. человек к 2024 году, в том числе:	01.01.2019-31.12.2024	К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none">- в 2019 году в количестве 0,010 тысяч человек;- в 2020 году в количестве 0,005 тысяч человек;- в 2021 году в количестве 0,005 тысяч человек;- в 2022 году в количестве 0,001 тысяч человек;- в 2023 году в количестве 0,005 тысяч человек;- в 2024 году в количестве 0,005 тысяч человек.		вовлечения к 2024 году на уровне не менее 0,031 тыс. человек.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации							
1.1.	Предоставление из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чукотском автономном округе	15,1	5,3	6,2	5,0	5,8	0,0	37,4
1.1.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа	14,8	5,2	6,0	4,9	5,7	0,0	36,7
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в т.ч.:	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,7
1.1.3.1.	бюджет Чукотского автономного округа	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,7
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чукотского автономного округа бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чукотского автономного округа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		15,1	5,3	6,2	5,0	5,8	0,0	37,4

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Соболев М.Ю.	Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Копин Р.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давидюк С.Н.	Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	10
4.	Участник регионального проекта	Эттыкеу С.П.	И.о. заместителя начальника Департамента, начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Давидюк С.Н.	20
4.	Участник регионального проекта	Кудрявцев А.В.	Заместитель начальника Управления, начальник производственного отдела Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Эттыкеу С.П.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Шубина О.И.	Начальник отдела экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Эттыкеу С.П.	30

6. Дополнительная информация

<p>Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Чукотском автономном округе.</p> <p>Утверждено постановление Правительства Чукотского автономного округа, предусматривающее оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чукотском автономном округе.</p> <p>Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и Чукотского автономного округа, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП.</p> <p>Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составило 0,031 тыс. человек в 2024 году.</p>
--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Поддержка
малых форм хозяйствования и развития
кооперации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	На основе предварительных итогов, реализуемые мероприятия Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», направленные на развитие сельскохозяйственной кооперации в Чукотском автономном округе, полностью соответствуют рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.	01.01.2019	20.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Доклад о реализуемых мероприятиях Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации в Чукотском автономном округе	ПС
1.1.	Анализ предварительных результатов по реализуемым мероприятиям Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», направленным на развитие сельскохозяйственной кооперации в Чукотском автономном округе	01.01.2019	17.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о результатах и проведенном анализе направлен Руководителю федерального проекта	РНП
2.	Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Чукотском автономном округе	01.04.2019	01.06.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Постановление Правительства Чукотского автономного округа	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с рекомендациями Минсельхоза России и АО «Корпорации МСП» по определению положения о центре компетенции в сфере сельского хозяйства					
3.	Утверждено постановление Правительства Чукотского автономного округа, предусматривающее оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чукотском автономном округе	01.01.2019	07.02.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Постановление Правительства Чукотского автономного округа	ПС
4.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и Чукотского автономного округа, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов,	01.07.2019	20.12.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Информация руководителю федерального проекта	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	являющихся субъектами МСП.					
5.	Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.	15.03.2019	20.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о проведении семинаров	ПС
5.1.	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров в 2019 году для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров	15.03.2019	21.12.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	График проведения семинаров	РНП
5.2.	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров	15.03.2019	21.12.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	РНП
5.3.	Организация взаимодействия с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, по вопросам организации проведения семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров	15.03.2019	08.04.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Письма АО «Корпорация МСП», Минсельхозу России	РНП
5.4.	Совместно с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими	08.07.2019	08.07.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П.,	Отчет о проведении семинаров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, во II квартале 2019 года проведено не менее 1 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов			Кудрявцев А.В.		
5.5.	Совместно с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, во III квартале 2019 года проведено не менее 1 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	08.10.2019	08.10.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о проведении семинаров	ПК
5.6.	Совместно с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, в 2021 году проведены семинары для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров	01.01.2021	20.12.2021	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о проведении семинаров	ПК
5.7.	Совместно с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, в 2022 году проведены семинары для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров	01.01.2022	20.12.2022	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о проведении семинаров	ПК
5.8.	Совместно с АО «Корпорация МСП», Минсельхозом России, крупнейшими заказчиками региона, закупающими сельскохозяйственную продукцию, в 2023	01.01.2023	20.12.2023	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о проведении семинаров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	году проведены семинары для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, фермеров					
5.9.	Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	01.07.2019	20.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет о реализации мероприятия	ПК
6.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 0,031 тыс. человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 0,010 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 0,005 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 0,005 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 0,001 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 0,005 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 0,005 тысяч человек	30.04.2019	30.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	человек.					
6.1.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,010 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	30.04.2019	30.12.2019	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК
6.2.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,005 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2020	30.12.2020	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК
6.3.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,005 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2021	30.12.2021	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК
6.4.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,001 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2022	30.12.2022	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК
6.5.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,005 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2023	30.12.2023	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК
6.6.	Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 0,005 тысяч человек, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2024	30.12.2024	Давидюк С.Н., Эттыкеу С.П., Кудрявцев А.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК