

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Белоцкая Наталья Ивановна, Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение в Алтайском крае к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	4,6000	31.12.2016	4,4000	4,4000	4,3000	4,3000	4,2000	4,2000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	250,6000	31.12.2017	245,3000	241,7000	238,2000	234,6000	229,8000	225,0000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	846,0000	31.12.2017	784,2000	745,2000	706,1000	672,7000	644,0000	610,7000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Усовершенствована медицинская помощь по профилактике неинфекционных заболеваний в Алтайском крае. Внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>на 01.01.2021 - 1 шт</p>	01.01.2021	В Алтайском крае функционируют 7 центров общественного здоровья
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	15.12.2024	К 2024 году 100% муниципальных образований и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрена программа корпоративной культуры «Здоровое рабочее место», содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>на 15.12.2020 - 1 шт</p>	15.12.2020	<p>На постоянной основе организована работа центров общественного здоровья медицинских организаций Алтайского края с предприятиями –участниками проекта. Организована работа центров общественного здоровья с обследованием сотрудников предприятий, членов их семей, с организацией массовых мероприятий по формированию здорового образа жизни. На 4 предприятиях внедрена корпоративная программа укрепления здоровья, организован региональный конкурс «Здоровое предприятие» среди участников проекта</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Увеличена доступность продуктов, отвечающих принципам здорового питания на территории Алтайского края. Проведена пропаганда здорового питания среди населения Алтайского края</p> <p>на 15.12.2019 - 3 ЕД на 15.12.2020 - 6 ЕД на 15.12.2021 - 9 ЕД на 15.12.2022 - 12 ЕД на 15.12.2023 - 15 ЕД на 15.12.2024 - 18 ЕД</p>	15.12.2024	<p>Увеличен ассортимент продукции региональных производителей продуктов питания с низким содержанием соли, жиров, трансжиров, простых углеводов и выпуск пищевой продукции на 18 товарных единицы. Проведены массовые акции, направленные на формирование культуры здорового питания, размещены информации по пропаганде здорового питания в СМИ, на трассовых модулях, проведены семейные гастрономические фестивали</p>
4.2	<p>Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания при взаимодействии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»</p> <p>на 15.12.2019 - 1 ЕД</p>	15.12.2019	<p>Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, обеспечивающий условия для формирования приверженности граждан принципам здорового питания</p>
4.3	<p>Проведены обучающие семинары, информационно-образовательные акции к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения; проведена профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Алтайского края; проведена пропаганда физической культуры и спорта на территории Алтайского края с использованием информационных материалов. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещены публикации в СМИ, размещен модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний</p> <p>на 31.12.2019 - 30 ЕД на 31.12.2020 - 60 ЕД на 31.12.2021 - 90 ЕД на 31.12.2022 - 120 ЕД на 31.12.2023 - 150 ЕД на 31.12.2024 - 180 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведено 72 акции к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 66 спортивно-массовых мероприятий. Проведено 24 массовые акции с освещением в СМИ. Размещено 12 публикаций в СМИ, размещено 6 модулей на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Увеличена доступность продуктов, отвечающих принципам здорового питания на территории Алтайского края. Проведена пропаганда здорового питания среди населения Алтайского края					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. А.	начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Долгова И. В.	10
2	Участник регионального проекта	Кондыков А. А.	Заместитель начальника	Большаков А. А.	10
Усовершенствована медицинская помощь по профилактике неинфекционных заболеваний в Алтайском крае. Внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
4	Участник регионального проекта	Осипова И. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России	Белоцкая Н. И.	20
5	Участник регионального проекта	Репкина Т. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Белоцкая Н. И.	40

6	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания при взаимодействии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. А.	начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Долгова И. В.	10
8	Участник регионального проекта	Репкина Т. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Белоцкая Н. И.	40
9	Участник регионального проекта	Кондыков А. А.	Заместитель начальника	Большаков А. А.	10
Внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
11	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
12	Участник регионального проекта	Осипова И. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России	Белоцкая Н. И.	20

13	Участник регионального проекта	Репкина Т. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Белоцкая Н. И.	40
Проведены обучающие семинары, информационно-образовательные акции к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения; проведена профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Алтайского края; проведена пропаганда физической культуры и спорта на территории Алтайского края с использованием информационных материалов. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещены публикации в СМИ, размещен модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
15	Участник регионального проекта	Репкина Т. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Белоцкая Н. И.	40
16	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15
17	Участник регионального проекта	Осипова И. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России	Белоцкая Н. И.	20
Внедрена программа корпоративной культуры «Здоровое рабочее место», содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белоцкая Н. И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20

19	Участник регионального проекта	Репкина Т. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Белоцкая Н. И.	40
20	Участник регионального проекта	Осипова И. В.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России	Белоцкая Н. И.	20
21	Участник регионального проекта	Вахлова Ж. И.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Белоцкая Н. И.	15

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличена доступность продуктов, отвечающих принципам здорового питания на территории Алтайского края. Проведена пропаганда здорового питания среди населения Алтайского края	-	15.12.2024	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Увеличен ассортимент продукции региональных производителей продуктов питания с низким содержанием соли, жиров, трансжиров, простых углеводов и выпуск пищевой продукции на 18 товарных единицы. Проведены массовые акции, направленные на формирование культуры здорового питания, размещены информации по пропаганде здорового питания в СМИ, на трассовых модулях, проведены семейные гастрономические фестивали	-
1.1	КТ: Увеличен ассортимент продукции региональных производителей, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов на 3 товарных единицы. Проведено 6 информационно коммуникативных мероприятий, направленных на формирование мотивации у населения Алтайского края правильного питания, с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	-	15.12.2019	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Увеличен ассортимент продукции региональных производителей, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов на 3 товарных единицы. Проведено 6 информационно коммуникативных мероприятий, направленных на формирование мотивации у населения Алтайского края правильного питания, с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	-	15.12.2021	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК
1.3.1	Определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов. Обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	15.01.2021	15.12.2021	Кондыков А. А., Заместитель начальника	Отчет в региональный проектный офис	РРП
1.4	КТ: Увеличен ассортимент продукции региональных производителей, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов на 3 товарных единицы. Проведено 6 информационно коммуникативных мероприятий, направленных на формирование мотивации у населения Алтайского края правильного питания, с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	-	15.12.2022	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро-и макронутриентов. Обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	15.01.2022	15.12.2022	Кондыков А. А., Заместитель начальника	Отчет в региональный проектный офис	РРП
1.5	КТ: Увеличен ассортимент продукции региональных производителей, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов на 3 товарных единицы. Проведено 6 информационно коммуникативных мероприятий, направленных на формирование мотивации у населения Алтайского края правильного питания, с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	-	15.12.2023	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК
1.5.1	Определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро-и макронутриентов. Обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	15.01.2023	15.12.2023	Кондыков А. А., Заместитель начальника	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Увеличен ассортимент продукции региональных производителей, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов на 3 товарных единицы. Проведено 6 информационно коммуникативных мероприятий, направленных на формирование мотивации у населения Алтайского края правильного питания, с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	-	15.12.2024	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК
1.6.1	Определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макроэлементов. Обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга с использованием регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью»	15.01.2024	15.12.2024	Кондыков А. А., Заместитель начальника	Отчет в региональный проектный офис	РРП
2	Усовершенствована медицинская помощь по профилактике неинфекционных заболеваний в Алтайском крае. Внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья	-	01.01.2021	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	В Алтайском крае функционируют 7 центров общественного здоровья	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.01.2021	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.1.1	Организовано 7 Центров общественного здоровья	31.05.2019	01.01.2021	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В Алтайском крае проведен анализ соответствия текущего штатного расписания требованиям новой модели ЦОЗ	-	15.09.2019	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.2.1	Подготовка плана мероприятий по внедрению новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья	31.05.2019	15.09.2019	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.3	КТ: В Алтайском крае проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	-	15.12.2019	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.3.1	В Алтайском крае внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья	15.09.2019	15.12.2019	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
3	Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания при взаимодействии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»	-	15.12.2019	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, обеспечивающий условия для формирования приверженности граждан принципам здорового питания	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Открыт региональный научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания	-	15.12.2019	Большаков А. А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	Отчет в региональный проектный офис	ПК
3.1.1	Проведение организационных мероприятий по созданию регионального научно-методического и образовательного центра	01.02.2019	01.07.2019	Кондыков А. А., Заместитель начальника	Прочий тип документа Подготовлена документация, проведено согласование с заинтересованными ведомствами	РРП
4	Внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2024	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	К 2024 году 100% муниципальных образований и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья	-
4.1	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.1.1	Внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях и моногородах Алтайского края	31.05.2020	15.12.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Разработаны муниципальные программы по укреплению общественного здоровья для муниципальных образований Алтайского края	-	31.05.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.2.1	Разработка муниципальных программ по укреплению общественного здоровья для муниципальных образований Алтайского края (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	31.05.2020	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.3	КТ: 40% муниципальных образованиях и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.3.1	Внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях и моногородах Алтайского края	15.01.2021	15.12.2021	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.4	КТ: 60% муниципальных образованиях и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2022	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.4.1	Внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях и моногородах Алтайского края	15.01.2022	15.12.2022	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: 80% муниципальных образованиях и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2023	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.5.1	Внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях и моногородах Алтайского края	15.01.2023	15.12.2023	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП
4.6	КТ: 100% муниципальных образованиях и моногородов Алтайского края внедрили программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2024	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
4.6.1	Внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях и моногородах Алтайского края	15.01.2024	15.12.2024	Вахлова Ж. И., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению	Отчет в региональный проектный офис	РРП
5	Проведены обучающие семинары, информационно-образовательные акции к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения; проведена профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Алтайского края; проведена пропаганда физической культуры и спорта на территории Алтайского края с использованием информационных материалов. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещены публикации в СМИ, размещен модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2024	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Проведено 72 акции к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 66 спортивно-массовых мероприятий. Проведено 24 массовые акции с освещением в СМИ. Размещено 12 публикаций в СМИ, размещено 6 модулей на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2019	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
5.1.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.07.2019	31.12.2019	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
5.2	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.01.2020	31.12.2020	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
5.3	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2021	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
5.3.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.01.2021	31.12.2021	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2022	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
5.4.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.01.2022	31.12.2022	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
5.5	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2023	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.01.2023	31.12.2023	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП
5.6	КТ: Проведено 12 акций к тематическим дням Всемирной организации здравоохранения, 11 спортивно-массовых мероприятий. Проведены 4 массовые акции с освещением в СМИ. Размещены 2 публикации в СМИ, размещен 1 модуль на трассе с информацией на тему профилактики неинфекционных заболеваний	-	31.12.2024	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	РНП
5.6.1	Проведение обучающих семинаров, информационно-образовательных акций на территории Алтайского края, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. Проведены массовые акции с освещением в СМИ. Размещение в СМИ информационно-коммуникационных материалов по проведению акций, направленных на формирование мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в муниципальных СМИ	01.01.2024	31.12.2024	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Внедрена программа корпоративной культуры «Здоровое рабочее место», содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На постоянной основе организована работа центров общественного здоровья медицинских организаций Алтайского края с предприятиями – участниками проекта. Организована работа центров общественного здоровья с обследованием сотрудников предприятий, членов их семей, с организацией массовых мероприятий по формированию здорового образа жизни. На 4 предприятиях внедрена корпоративная программа укрепления здоровья, организован региональный конкурс «Здоровое предприятие» среди участников проекта	-
6.1	КТ: В пилотных регионах определены не менее 3 предприятий, на которых будут внедряться модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	31.01.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.1.1	В Алтайском крае определены 4 предприятия, где будут внедрены программы корпоративной культуры «Здоровое рабочее место»	01.01.2020	31.01.2020	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Внедрена программа корпоративной культуры «Здоровое рабочее место» предприятиях Алтайского края	-	15.12.2020	Белоцкая Н. И., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет в региональный проектный офис	ПК
6.2.1	Внедрение программы корпоративной культуры «Здоровое рабочее место»	31.01.2020	15.12.2020	Репкина Т. В., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»	Отчет в региональный проектный офис	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Алтайский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	раз в год	$V_{алк} = O_{\alpha} + O_{\pi}$ относительный показатель
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	раз в год	$V_{алк} = O_{\alpha} + O_{\pi}$ относительный показатель
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»		Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»		Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»		Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»		Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель