

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской области
по стратегическому развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Плутенко А.Д., заместитель председателя Правительства Амурской области, Яковлева С.В., министр образования и науки Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области		
Администратор регионального проекта	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования Минобрнауки области		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 448		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 10,65 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц									
1.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	1,19	1 января 2018 г.	1,3	2,88	4,605	6,475	8,49	10,65
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент									
2.1.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	0	1 января 2018 г.	-	55	60	65	75	85

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье			
1.	<p>Результат федерального проекта: Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО</p> <p>Характеристика федерального проекта: Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года):</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации; в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации. в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. <p>В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д.</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p>		

	<p>Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации.</p> <p>В соответствии со сформированным содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>Не менее 10650 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</p>	01.01.2019 – 31.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).</p> <p>К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных,</p>

		<p>социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Характеристика федерального проекта: В 2019 году разработаны методические указания по реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законные представители) обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семье.</p> <p>Методические указания будут включать в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим</p>	

	<p>мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов (далее - целевая модель). К концу 2021 года целевая модель реализована во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций. Срок: 31.12.2021</p>		
2.1.	<p>Внедрена в Амурской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	01.01.2019 – 31.12.2021	<p>К концу 2021 года целевая модель реализована в Амурской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
в т.ч.:								
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
внебюджетные источники								

* корректировка финансового обеспечения по результатам конкурсного отбора при условии получения средств федерального бюджета

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Закирова Л.А.	заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С.В. - министр образования и науки Амурской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Продашанов Д.А.	Начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Закирова Л.А. – заместитель министра образования и науки Амурской области	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Продашанов Д.А.	начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	15
4.	Участник регионального проекта	Пирог И.В.	заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселева Н.В. – министр социальной защиты населения Амурской области	10
5.	Участник регионального проекта	Головачева О.В.	начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области	Пирог И.В.– заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	10
6.	Участник регионального	Резанцева Е.В.	начальник ресурсного центра по подготовке и	Пирог И.В.– заместитель министра социальной	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	проекта		сопровождению замещающих семей министерства социальной защиты населения Амурской области	защиты населения Амурской области	
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Продашанов Д.А.	начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	15
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пирог И.В.	заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселева Н.В., министр социальной защиты населения Амурской области	10
9.	Участник регионального проекта	Бахметьева Н.А.	ведущий консультант отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	20
10.	Участник регионального проекта	Чайка Н.В.	заведующий кафедрой теории и методики дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «АМИРО»	Бурдуковская Е.А., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
11.	Участник регионального проекта	Дмитракова Т.В.	руководитель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Амурской области	Бурдуковская Е.А., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	15
12.	Участник регионального проекта	Резанцева Е.В.	начальник ресурсного центра по подготовке и сопровождению замещающих семей министерства социальной защиты населения Амурской области	Пирог И.В., заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20
13.	Участник регионального проекта	Головачева О.В.	начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области	Пирог И.В., заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20
<p>Внедрение в Амурской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Продашанов Д.А.	начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	15
15.	Ответственный за	Пирог И.В.	заместитель министра социальной защиты населения	Киселева Н.В, министр социальной защиты	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	достижение результата регионального проекта		Амурской области	населения Амурской области	
16.	Участник регионального проекта	Бахметьева Н.А.	ведущий консультант отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	20
17	Участник регионального проекта	Чайка Н.В.	заведующий кафедрой теории и методики дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «АМИРО»	Бурдуковская Е.А., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	20
18.	Участник регионального проекта	Дмитракова Т.В.	руководитель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Амурской области	Бурдуковская Е.А., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	15
19	Участник регионального проекта	Дерябина Г.С.	начальник отдела планирования и финансирования министерства образования и науки Амурской области	Лапонникова Е.В., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
20.	Участник регионального проекта	Головачева О.В.	начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области	Пирог И.В., заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
21	Участник регионального проекта	Бурдуковская Е.А.	Исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Яковлева С.В., министр образования и науки Амурской области	15
22	Участник регионального проекта	Афанасенко И.В.	Директор центра ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	Бурдуковская Е.А., исполняющий обязанности ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»	15

6. Дополнительная информация

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Проект будет реализован в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и Государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 448.

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» носит межведомственный и системный характер.

Региональный проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Проект предусматривает создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

К 2024 году в области будут функционировать центры помощи родителям; семьи с детьми в возрасте до 3 лет получают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе в Службах ранней помощи. Будет оказано не менее 8700 услуг, в том числе в Службах ранней помощи – не менее 1200 услуг.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» позволит привести систему ранней помощи Амурской области в соответствие с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» поддержка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться путем организации обучения граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей с целью повышения родительских медико-психолого-педагогических компетенций для создания комфортного пространства в семье, принимающей ребенка.

Проведение информационной кампании, в том числе и в информационно-коммуникационной сети Интернет, о поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, направлено на пропаганду семейного устройства детей, оставшихся без попечения, на формирование позитивных представлений о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, на повышение правовой грамотности. Информационная кампания будет осуществляться посредством распространения печатной продукции, создания видеороликов, организации информационных встреч и консультаций.

Проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители, позволит оценить психологическую готовность кандидата в замещающие родители, а также оценить факторы, способствующие эффективному замещающему родительству, и факторы риска замещающего родительства.

По итогам реализации проекта 1950 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получают помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

Общее количество услуг составит не менее 10650.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее 1300 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В., Резанцева Е.В., Бурдуковская Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
1.1.2.	Проведена информационная кампании, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет, о поддержке родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, а также о поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01.01.2019	31.12.2019	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; семьи с детьми проинформированы через СМИ, информационные и методические пособия о возможности получения педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья; гражданами получена информация о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	
1.1.3.	Созданы Службы ранней помощи на базе организаций социального обслуживания населения и образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2019	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	Нормативные акты; системы ранней помощи Амурской области приведены в соответствие с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р;</p> <p>семьи с детьми в возрасте до 3 лет проинформированы о возможности получения услуг в Службах ранней помощи</p>	
1.1.	<p>Не менее 1300 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</p>		31 декабря 2019 г.	<p>Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.</p>	<p>Увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного</p>	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					образования, повышена педагогическая грамотность родителей, гражданами получена информация о формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	
1.1.1.	Оказано не менее 1000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2020	31.12.2020	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей	
1.1.2.	Организовано обучение не менее 300 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители	10.01.2020	30.12.2020	Резанцева Е.В.	Заключение о психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет; получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних не менее 310 гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
1.2.	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.	Не менее 1580 родителей (законных представителей) детей получили услуги	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей			Бурдуковская Е.А.		
2.1.1.	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
2.1.3.	Оказано не менее 1100 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2020	31.12.2020	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей	РП
2.1.4.	Оказано не менее 170 услуг ранней помощи семьям с детьми в возрасте до 3 лет	01.01.2020	31.12.2020	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть Служб ранней помощи,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выявлены дети, потенциально нуждающиеся в услугах ранней помощи, реализована программа ранней помощи на 2020 г., предоставлены услуги в рамках ИПРП	
2.1.5.	Организовано обучение не менее 310 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители	10.01.2020	30.12.2020	Резанцева Е.В.	Заключение о психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет; получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолет них не менее 310	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
2.1.	Не менее 1580 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2020 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					родителей, гражданами получена информация о формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	
3.	Не менее 1725 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	попечения родителей					
3.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Заявки НКО и иными организациями, в том числе государственным и и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К
3.1.3.	Оказано не менее 1200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2021	31.12.2021	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей	
3.1.5	Оказано не менее 205 услуг ранней помощи семьям с детьми в возрасте до 3 лет	01.01.2021	31.12.2021	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть Служб ранней помощи, выявлены дети, потенциально нуждающиеся в услугах ранней помощи, реализована программа ранней	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					помощи на 2021 г., предоставлены услуги в рамках ИПРП	
3.1.6.	Организовано обучение не менее 320 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители	10.01.2021	30.12.2021	Резанцева Е.В.	Заключение о психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет; получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних не менее 320 гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					родителей	
3.1.	Не менее 1725 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2021 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет; Информационно-аналитический отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей, гражданами получена информация о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	
4.	Создан центр психолого-педагогической помощи семьям с детьми	01.01.2022	30.12.2022	Бурдуковская Е.А. Дерябина Г.С.	Информация в отчет; создан координирующий центр психолого-педагогической помощи, повышена педагогической грамотность родителей	РП
5.	Разработана и внедрена в Амурской области целевая модель (методические	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендации) информационно-просветительской поддержки родителей, включающая в том числе число: цели, задачи и принципы информационно-просветительской поддержки родителей, особенности реализации поддержки родителей в зависимости от определенных категорий обучающихся, примерные методические и информационные комплексы, организационно-финансовые и управленческие принципы функционирования, базовый перечень показателей результативности, типовые локальные нормативные акты, в том числе план ("дорожную карту").					
5.1.	Внедрена в Амурской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных		31 декабря 2021 г.	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
6.	Не менее 1870 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	1 ноября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				установленном порядке	
6.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К
6.1.4.	Оказано не менее 1300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2022	31.12.2022	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогической грамотность родителей	
6.1.5.	Оказано не менее 240 услуг ранней помощи семьям с детьми в возрасте до 3 лет	01.01.2022	31.12.2022	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	Увеличена сеть Служб ранней помощи, выявлены дети, потенциально нуждающиеся в услугах ранней помощи, реализована программа ранней помощи на 2022 г., предоставлены услуги в рамках ИПРП	РП
6.1.6.	Организовано обучение не менее 330 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан,	01.01.2022	30.12.2022	Резанцева Е.В.	Заключение о психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет;	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители				получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних не менее 330 гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
6.1.	Не менее 1870 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2022 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет; Информационно-аналитический отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей, гражданами получена информация о формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					повышена правовая грамотность населения.	
7.	Не менее 2015 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К
7.1.3.	Оказано не менее 1400 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2023	31.12.2023	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					педагогическая грамотность родителей	
7.1.4.	Оказано не менее 275 услуг ранней помощи семьям с детьми в возрасте до 3 лет	01.01.2023	31.12.2023	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	Увеличена сеть Служб ранней помощи, выявлены дети, потенциально нуждающиеся в услугах ранней помощи, реализована программа ранней помощи на 2023 г., предоставлены услуги в рамках ИПРП	РП
7.1.5.	Организовано обучение не менее 340 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие	10.01.2023	30.12.2023	Резанцева Е.В.	Заключение о психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет; получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	родители				семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних не менее 340 гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
7.1.	Не менее 2015 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		31 декабря 2023 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей, гражданами получена информация о формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	
8.	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей			Бурдуковская Е.А.		
8.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 ноября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
8.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
8.1.3.	Оказание не менее 1500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.01.2024	31.12.2024	Продашанов Д.А. Бурдуковская Е.А.	Информация в отчет; увеличена сеть образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей	РП
8.1.4.	Оказание не менее 310 услуг ранней помощи семьям с детьми в возрасте до 3 лет	01.01.2024	31.12.2024	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Бурдуковская Е.А.	РП	РП
8.1.5.	Организовано обучение не	10.01.2024	30.12.2024	Резанцева Е.В.	Заключение о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 350 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в школах приемных родителей, проведение психологического обследования граждан, обратившихся на подготовку в школы приемных родителей, а также взрослых членов семьи, совместно проживающих с кандидатами в замещающие родители				психологической готовности граждан к приему ребенка в семью на воспитание; информация в отчет; получена помощь специалистов служб подготовки и сопровождения замещающих семей, специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних не менее 350 гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
8.1.	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и		31 декабря 2024 г.	Продашанов Д.А. Головачева О.В. Резанцева Е.В. Бурдуковская Е.А.	Информационно-аналитический отчет; увеличена сеть образовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, расширены вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, повышена педагогическая грамотность родителей, гражданами получена информация о формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения, сформированы позитивные представления о детях, проживающих в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					детских домах и других социальных учреждениях, повышена правовая грамотность населения	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

(показатель федерального проекта)

(федеральный округ)

(субъект Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта "Поддержка семей имеющих детей"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Ключевым мероприятием проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в Амурской области, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к 2024 году планируется оказать не менее 10650 услуг).

Мероприятия проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенности граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации проекта "Поддержка семей имеющих детей".

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	---	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, млн. единиц

1.	$F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где: Y_i- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий</p>	1,3	Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство просвещения Российской Федерации	По Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
----	---	-----	--	---	--	-------------	--

Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2	$F = \frac{\sum Y_{удовлi}}{\sum Y_{всегоi}} \times 100$ <p>где: $Y_{удовлi}$ - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации $Y_{всегоi}$ - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации</p>		<p>Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> <p>Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг</p>	<p>Министерство просвещения Российской Федерации</p>	<p>По Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Планируется разработка методики оценки качества услуг через специальный инструментари й по аналогии с инструментами оценки качества услуг (в практике работы кредитных организаций)</p>

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Функционирует <i>федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей</i>					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
1.2.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.1.	Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	<i>указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
Всего по федеральному проекту, в том числе:						
федеральный бюджет						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>						
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>						
внебюджетные источники						

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>							
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</i>							