



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Губернатора Приморского края

 В.Г. Щербина
«27»  2019 года

П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Администратор регионального проекта	Сидоренко Станислав Вениаминович, начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Приморского края "Информационное общество" на 2013-2021 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			значение	дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %	Основной показатель	0	31.12.2018	100	100	100
1.2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %	Основной показатель	0	31.12.2018	20	40	100
1.3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %	Основной показатель	0	31.12.2018	20	40	100
1.4	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %	Основной показатель	0	31.12.2018	20	40	100
1.5	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %	Основной показатель	0	31.12.2018	20	40	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача федерального проекта: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок</p> <p>Результат федерального проекта: оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p> <p>Характеристика результата: услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны.</p> <p>31.12.2021 – 79 015 шт.</p>			
1.1	<p>Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления (далее – социально-значимые объекты или СЗО).</p>	31.12.2021	<p>Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны СЗО согласно Плана подключения социально значимых объектов на территории субъекта Российской Федерации в рамках исполнения государственного контракта между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций от 09.08.2019 № 0173100007519000072_144316.</p> <p>31.12.2021 – 100%.</p>

Дополнительные результаты регионального проекта

1.2	Предоставлен доступ к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования в 2019 году.	31.12.2019	Предоставлен выделенный доступ к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций для государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования в электронной форме в 2019 году 31.12.2019 - 579 шт.
1.3	Создан аппаратный комплекс Ситуационного центра Губернатора Приморского края в Системе распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.	31.12.2019	Функционирует Ситуационный центр Губернатора Приморского края в Системе распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции							
1.1	Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Приморский край)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дополнительные результаты регионального проекта							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контакты участников проекта	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководитель регионального проекта	Максимчук С. В.	Врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко	8(423)2209285 +79841984471 maksimchuk_sv@primorsky.ru	2
2	Администратор регионального проекта	Сидоренко С. В.	начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук С. В. врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	8(423)2205280 8(423)2226780 +79147923691 Sidorenko_SV@primorsky.ru	10
<p>Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления.</p>						
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоренко С. В.	начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук С. В. врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	8(423)2205280 8(423)2226780 +79147923691 Sidorenko_SV@primorsky.ru	45
<p>Предоставлен доступ к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования в 2019 году.</p>						

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоренко С. В.	начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук С. В. врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	8(423)2205280 8(423)2226780 +79147923691 Sidorenko_SV@primorsky.ru	45
Создан аппаратный комплекс Ситуационного центра Губернатора Приморского края в Системе распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.						
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сясин Д. Ю.	Начальник отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук С. В. врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	8(423)2205280 8(423)2209206 +79147036806 Syasin_DY@primorsky.ru	4

Руководитель проекта - куратор проекта



С.В. Максимчук

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Приморский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	-	31.12.2021	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Органы исполнительной власти Приморского края. Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны СЗО согласно Плана подключения социально значимых объектов на территории субъекта Российской Федерации в рамках исполнения государственного контракта между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций от 09.08.2019 № 0173100007519000072_144316. 31.12.2021 – 100%.	РРП
1.1	КТ: Оказано содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	-	31.12.2021	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и	Ежеквартальный доклад курирующему вице-губернатору Приморского края Подключено 100% СЗО	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				<p>телекоммуникаций Приморского края.</p> <p>Органы исполнительной власти Приморского края.</p> <p>Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.</p>		
1.1.1	Содействие в определении перечня СЗО.	-	20.09.2019	<p>Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.</p> <p>Органы исполнительной власти Приморского края.</p> <p>Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.</p>	<p>Проведена проверка достоверности перечня СЗО.</p> <p>Результаты проверки направлены исполнителю государственного контракта.</p> <p>Согласован перечень в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО.</p>	РРП
1.1.2	Содействие и мониторинг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	-	31.12.2019	<p>Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.</p> <p>Органы исполнительной власти Приморского края.</p> <p>Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.</p>	<p>20% СЗО подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет».</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Содействие в определении перечня СЗО.	-	01.12.2019	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Органы исполнительной власти Приморского края. Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.	Проведена проверка достоверности перечня СЗО. Результаты проверки направлены исполнителю государственного контракта. Согласован перечень в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО.	РРП
1.1.4	Содействие и мониторинг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	-	31.12.2020	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Органы исполнительной власти Приморского края. Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.	40% СЗО подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет».	РРП
1.1.5	Содействие в определении перечня СЗО.	-	01.12.2020	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Органы исполнительной	Проведена проверка достоверности перечня СЗО. Результаты проверки направлены исполнителю государственного контракта. Согласован перечень в соответствии с планом поэтапного подключения СЗО.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				власти Приморского края. Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.		
1.1.6	Содействие и мониторинг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО.	-	31.12.2021	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Органы исполнительной власти Приморского края. Главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.	100% СЗО подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет».	РРП
2	Предоставлен доступ к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования в 2019 году.	-	31.12.2019	Сидоренко С. В., начальник отдела связи и телекоммуникаций департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Предоставлен выделенный доступ 579 государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования в 2019 году	РРП
2.1	КТ: В 2019 году государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования, предоставлен доступ к Инфраструктуре, обеспечивающей	-	31.12.2019	Шемякин М. Д., Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края»	Отчет курирующему вице-губернатору Приморского края о предоставлении выделенного доступа 579 государственным (муниципальным)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме.				образовательным организациям, реализующим программы общего образования в 2019 году.	
2.1.1	Обеспечение выделенного доступа к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Приморского края в электронной форме, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования.	-	31.12.2019	Шемякин М. Д., Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края»	Предоставление выделенного доступа к Инфраструктуре образовательным организациям, реализующим программы общего образования в соответствии с требованиями технического задания. Ежеквартальное составление Актов о предоставлении выделенного доступа.	РРП
3	Создан аппаратный комплекс Ситуационного центра Губернатора Приморского края в Системе распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.	-	31.12.2019	Сясин Д. Ю., Начальник отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Функционирует Ситуационный центр Губернатора Приморского края в Система распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия	РРП
3.1	КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию аппаратного комплекса 1-ой очереди автоматизированной информационной системы Ситуационного центра Губернатора Приморского края.	-	31.12.2019	Шемякин М. Д., Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края»	1. Контракт на поставку аппаратного комплекса. 2. Документ о приемке товара. 3. Отчет о вводе в эксплуатацию оборудования 1-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ой очереди курирующему вице-губернатору Приморского края.	
3.1.1	Проведение конкурсной процедуры по поставке аппаратного комплекса 1-ой очереди автоматизированной информационной системы Ситуационного центра Губернатора Приморского края	-	20.09.2019	Шемякин М. Д., Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края»	Контракт на поставку аппаратного комплекса Документ о приемке товара.	РРП
3.1.2	Монтаж и наладка серверного оборудования 1-ой очереди автоматизированной информационной системы Ситуационного центра Губернатора Приморского края	-	31.12.2019	Шемякин М. Д., Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края»	Отчет о вводе в эксплуатацию оборудования 1-ой очереди курирующему вице-губернатору Приморского края. Начало эксплуатации оборудования 1-ой очереди: 3 АРМ аналитика, 2 АРМ оператора, 1 Информационная панель, 1 сервер, коммутационное оборудование.	РРП