

УТВЕРЖДЕН
(Протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от
«10» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1482)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич Ирина Борисовна, начальник департамента		
Администратор регионального проекта	Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		

1.2			0,0000	01.06.2018	0,0290	0,0440	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600
1.3			0,0000	01.09.2018	12,5000	20,5000	26,5000	26,5000	26,5000	26,5000
1.4			0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600

4

3.

/					
1	2		3	4	
	2024 2019 2020 2021 2022 2023	16 - 2 5 8 11 13,5	9 : 100 250 400 550 700	800 ; ; ; ; ;	80 , , , , , , -
	(): 31.12.2024				

/			
1	2	3	4
3.1	<p>-</p> <p>-</p> <p>31.12.2019 - 0.029</p> <p>31.12.2020 - 0.029</p> <p>31.12.2021 - 0.029</p> <p>31.12.2022 - 0.029</p> <p>31.12.2023 - 0.029</p> <p>31.12.2024 - 0.029</p>	31.12.2024	<p>2019</p> <p>29</p> <p>12,5</p>

/			
1	2	3	4
4	<p>():</p> <p>():</p> <p>() () ()</p> <p>2024 11,5 .</p> <p>" "</p> <p>") 2024</p> <p>24,5⁴ .</p> <p>: 2019 - 4,9 .</p> <p>; 2020 - 9,8 . ;</p> <p>2021 - 15,7 . ;</p> <p>2022 - 20,6 . ;</p> <p>2023-2024 - 24,5 . .</p> <p>() : 31.12.2024</p>		

/			
1	2	3	4
5	<p>():</p> <p>,</p> <p>():</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>.</p> <p>():</p> <p>31.12.2022</p>		<p>2022</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>" "</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>.</p>
5.1	<p>,</p> <p>,</p> <p>31.12.2022 - 1</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>2022</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>" "</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>.</p>

/			
1	2	3	4
6	<p>():</p> <p>():</p> <p>2024 70%</p> <p>(2019 . - 3 % ; 2020 . - 10 % ; 2021 . - 20 % ; 2022 . - 35 % ; 2023 . - 50 % ; 2024 . - 70 %),</p> <p>" " , - .</p> <p>() : 31.12.2024</p>		
6.1	<p>70%</p> <p>31.12.2024 - 70</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>2024 70%</p> <p>(2019 . - 3 % ; 2020 . - 10 % ; 2021 . - 20 % ; 2022 . - 35 % ; 2023 . - 50 % ; 2024 . - 70 %),</p> <p>" "</p> <p>- .</p>

/			
1	2	3	4
7	<p>():</p> <p>():</p> <p>2019 . – 3 % ;</p> <p>2020 . – 10 % ;</p> <p>2021 . – 20 % ;</p> <p>2022 . – 35 % ;</p> <p>2023 . – 50 % ;</p> <p>2024 . – 70 % .</p> <p>(): 31.12.2024</p>	70%	<p>2024 70 %</p>
7.1	<p>70%</p> <p>31.12.2024 - 70</p>	31.12.2024	<p>2019 . – 3 % ;</p> <p>2020 . – 10 % ;</p> <p>2021 . – 20 % ;</p> <p>2022 . – 35 % ;</p> <p>2023 . – 50 % ;</p> <p>2024 . – 70 % .</p>

/			
1	2	3	4
8	(-): (-): (): 31.12.2024		70% 2024 70%
8.1	70% - 31.12.2024 - 70	31.12.2024	2024 70% - .

/	2	3	4
9	<p>("):</p> <p>230 . ")</p> <p>230 . ")</p> <p>2024 "</p> <p>), ()</p> <p>() , ()</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>()</p> <p>() : 31.12.2024</p>		
9.1	<p>()</p> <p>31.12.2019 - 1100</p> <p>31.12.2020 - 2200</p> <p>31.12.2024 - 0</p>	31.12.2024	<p>,</p> <p>()</p> <p>()</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>.</p>

/			
1	2	3	4
10			
10.1	31.12.2020 - 1	31.12.2020	2020 -
10.2	30.04.2021 - 25 30.04.2022 - 50 30.04.2023 - 75 30.04.2024 - 100	30.04.2024	() 2024

4.

/		(.)						(.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	():	70%						
1.1	70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	(. .)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	, . .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	():							

5.

/		,			()	
1	2	3		4	5	6
1		...				30
2		...				60
3		...				20
4		...				20
5		...				10
6		...				20
7		...				20
8		...				5

9		...			10
10		...			60
- , ... " " " ,					
11		10
12		20
. - ,					
13		10
14		20
15		20

16		5
17		10
- ,					
18		10
19		20
20		10
21		20
22		20

23		10
,					
24		20
25		5
26		20
27		5
28		0
29		...	I	...	10
30		10
31		20

,					
32		10
33		20
,					
34		10
35		20
,					
36		10
37		10
38		20

70%					
39		10
40		20
70% , , ,					
41		10
70% -					
42		10
() ,					
43		20
44		20

45		20
46		5
47		10
48		5
49		0
50		...	I	...	10

6.

/						
1	2	3	4	5	6	7
1	" " , . . . " " - , . . .	-	31.12.2024	. . .,	" " : , , " " , - , " " ;	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					, - , , , , " " ; " " , - , " ; " ;	

/	,					
1	2	3	4	5	6	7
					2019 17 " "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.1	: (,) (,)	-	31.12.2019	. ,,	-	
1.1.1	() - , ," "	01.06.2019	31.08.2019	. ,,	, ,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	-	01.07.2019	01.09.2019	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	"	01.09.2019	01.11.2019	. ,	.	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.2	: " " " - " . .	-	01.10.2019	. .,	-	
1.2.1	, " " - ,	01.08.2019	15.08.2019	. .,	, " " , -	
1.2.2	- " " " " - ,	01.08.2019	01.09.2019	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.3	: (,) (,)	-	31.08.2020	. ,,	-	
1.3.1	() « - , . . »	01.06.2020	31.08.2020	. ,,	() , ,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.4	: () ()	-	15.12.2020	. ,,	-	
1.4.1	, - , , , , , « » , , , « »	01.02.2020	31.05.2020	. ,,	- , « »	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2	,	01.01.2020	15.12.2020	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.5	: " " , - , " " . .	-	01.10.2020	. .,	-	
1.5.1	, " " , - ,	01.01.2020	31.05.2020	. .,	, " " , -	
1.5.2	- " " , -	01.08.2020	01.09.2020	. .,	-	

/						
1	2	3	4	5	6	7
1.6	: (,) ()	-	31.12.2021	. „	-	
1.6.1	() " - " . .	01.06.2021	31.08.2021	. „	() , ,	
1.6.2	" " , " " , " " , " " ,	01.01.2021	31.12.2021	. „		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.7	: () ()	-	15.12.2021	. ,	-	
1.7.1		01.01.2021	15.12.2021	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	, , - , , , , , , , " "	01.02.2021	31.05.2021	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.8	: " "	-	01.10.2021	. ,	-	
1.8.1	, " "	01.01.2021	31.05.2021	. ,	, " " , -	
1.8.2	- " "	01.08.2021	01.09.2021	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.9	: (,) (,)	-	30.08.2022	. ,,	-	
1.9.1	() " - " . .	01.06.2022	30.08.2022	. ,,	() , ,	

/						
1	2	3	4	5	6	7
1.10	: () ()	-	15.12.2022	. .,	-	
1.10. 1	, - , , , , , , " " , , , , " "	01.02.2022	30.05.2022	. .,	- ,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.10. 2	,	01.01.2022	15.12.2022	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.12	: (,) (,)	-	30.08.2023	. ,	-	
1.12. 1	() " - " . .	01.06.2023	30.08.2023	. ,	()	

/						
1	2	3	4	5	6	7
1.13	: () ()	-	15.12.2023	. „	-	
1.13. 1	, - , , , , , , " " , , " "	01.02.2023	30.05.2023	. „	- ,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.13. 2	,	01.01.2023	15.12.2023	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.14	: " " , - , " " . . .	-	01.10.2023	. . ,	-	
1.14. 1	, " " , - , " " . . .	01.01.2023	31.05.2023	. . ,	, " " , -	
1.14. 2	- " " , -	01.08.2023	01.09.2023	. . ,	-	

/						
1	2	3	4	5	6	7
1.15	: (,) ()	-	30.08.2024	. ,,	-	
1.15. 1	() .. " " ,	01.06.2014	30.08.2024	. ,,	()	
1.16	: (-) ()	-	15.12.2024	. ,,	-	
1.16. 1	, - , , , " " ,	01.02.2024	31.05.2024	. ,,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.16. 2	,	01.01.2024	15.12.2024	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
1.17	: " " , - , " " . .	-	01.10.2024	. .,	-	
1.17. 1	, " " , - ,	01.01.2024	31.05.2024	. .,	, " " , -	
1.17. 2	- " " , -	01.08.2024	01.09.2024	. .,	-	

/						
1	2	3	4	5	6	7
2		-	31.12.2024		2024 14	-

/	,			5	6	7
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
2.1		-	-			
2.1.1		-	-			
2.2	:	-	31.12.2020	. ,	-	
2.2.1	- , ,	01.01.2020	15.12.2020	. ,	-	
2.2.2	,	01.01.2020	15.12.2020	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
2.3	: - - ,	-	01.05.2020	. ,		
2.3.1	- , (2020-2024)	08.06.2019	08.07.2019	. ,	,	
2.3.2		01.07.2019	01.05.2020	. ,		

/						
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	, , - ,	01.08.2019	31.10.2019	. .,	, -	
2.4	: 4 , -	-	30.09.2020	. .,	-	
2.4.1	,	01.11.2019	30.11.2019	. .,	" "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	, - ,	01.03.2020	30.08.2020	. ,,		
2.4.3	, , , - ,	10.08.2020	30.08.2020	. ,,	,	
2.5	:	-	31.12.2021	. ,,	-	
2.5.1	- , ,	01.04.2021	15.12.2021	. ,,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
2.5.2	, ,	01.01.2021	15.12.2021	. .,	-	
2.6	: 9 , -	-	30.09.2021	. .,	-	
2.6.1	,	01.11.2020	30.11.2020	. .,	" "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2	, - ,	01.03.2021	30.08.2021	. ,,		
2.6.3	, , , - ,	01.08.2021	01.09.2021	. ,,	,	
2.7	:	-	31.12.2022	. ,,	-	
2.7.1	- , ,	01.04.2022	15.12.2022	. ,,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	, ,	01.01.2022	15.12.2022	. .,	-	
2.8	: 14 , -	-	30.09.2022	. .,	-	
2.8.1	,	01.11.2021	30.11.2021	. .,	" "	

/						
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2	,	01.03.2022	30.08.2022	. .,		
2.8.3	, , - ,	01.08.2022	01.09.2022	. .,	,	
3	- . - ,	-	31.12.2024	. .,	, , - .	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					. 2019 29 , - , , , 12, 5 . , , .	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.1	:	-	31.12.2019	. ,,	-	
3.1.1	- , , 29 , , ,	01.03.2019	15.12.2019	. ,,	-	
3.1.2	,	01.01.2019	31.12.2019	. ,,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.2	: - - ,	-	01.03.2019	. ,	-	
3.2.1	- , ,	01.10.2018	30.10.2018	. ,		
3.2.2		01.01.2019	15.02.2019	. ,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.3	: 29 , , - ,	-	30.09.2019	. ,	-	
3.3.1	-	01.01.2019	01.02.2019	. ,	-	
3.3.2	" "	01.03.2019	01.05.2019	. ,	" "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	, " "	01.05.2019	30.08.2019	. .,		
3.3.4		01.06.2019	15.08.2019	. .,	-	
3.3.5	,	01.06.2019	30.08.2019	. .,	,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.4	:	-	31.12.2020	. ,	-	
3.4.1	- , 29, , ,	01.03.2020	31.12.2020	. ,	-	
3.4.2	,	01.01.2020	31.12.2020	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.5	: - - ,	-	01.03.2020	. ,,		
3.5.1	2020-2022 - , ,	01.06.2019	08.07.2019	. ,,		
3.5.2		01.01.2020	01.03.2020	. ,,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.6	: 44 , , - ,	-	30.09.2020	. ,,	-	
3.6.1	-	01.01.2020	01.02.2020	. ,,	-	
3.6.2	" "	01.03.2020	01.05.2020	. ,,	" "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.6.3	, " "	01.05.2020	30.08.2020	. ,		
3.6.4		01.06.2020	15.08.2020	. ,	-	
3.6.5	,	01.06.2020	30.08.2020	. ,	,	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.7	: 60 , , - ,	-	30.09.2021	. ,	-	
3.7.1	-	01.01.2021	01.02.2021	. ,	-	
3.7.2	" "	01.03.2021	01.05.2021	. ,	" "	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
3.7.3	, " "	01.05.2021	30.08.2021	. .,		
3.7.4		01.06.2021	15.08.2021	. .,	-	
3.7.5	,	01.06.2021	30.08.2021	. .,	,	
4	,	-	31.12.2024	. .,	((), ())	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					, , , . , .	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.1	:	-	10.01.2019	. ,		
4.1.1		01.01.2019	10.01.2019	. ,		
4.1.2		01.01.2019	10.01.2019	. ,		
4.2	: ()	-	06.03.2019	. ,		
4.2.1		01.01.2019	06.03.2019	. ,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	() - " . "	01.01.2019	06.03.2019	. . ,		
4.3	:	-	10.12.2019	. . ,	336 30 2016	
4.3.1		01.01.2019	10.12.2019	. . ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2		01.01.2019	10.12.2019	. . ,	336 30 2016	
4.4	:	-	27.12.2019	. . ,		
4.4.1		01.01.2019	27.12.2019	. . ,		
4.4.2		01.01.2019	27.12.2019	. . ,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.5	:	-	31.12.2019	. .,		
4.5.1		-	-			
4.6	: () ,	-	31.12.2019	. .,	,	
4.6.1		-	-			
4.7	: ,	-	31.12.2019	. .,	,	
4.7.1		-	-			

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.8	: , (,)	-	31.12.2019	. . ,	, , ()	
4.8.1		-	-			
4.9	:	-	31.12.2019	. . ,	-	
4.9.1		01.01.2019	31.12.2019	. . ,	-	
4.9.2		01.01.2019	31.12.2019	. . ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
4.10	:	-	15.02.2019	. „		
4.10. 1		-	-			

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
5	, ,	-	30.04.2024	. .	(,) , « » 2024	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
5.1	: (,) (,)	-	30.04.2021	. ,	-	
5.1.1		01.01.2019	01.08.2019	. ,		
5.1.2		01.09.2019	28.02.2020	. ,		
5.1.3		01.03.2020	01.07.2020	. ,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
5.2	: 25% , ,	-	30.03.2021	. ,	-	
5.2.1		01.09.2020	01.03.2021	. ,	-	
5.3	: 50% , ,	-	30.03.2022	. ,	-	
5.3.1		01.01.2021	01.03.2022	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
5.4	: 75% , ,	-	30.03.2023	. . ,	-	
5.4.1		01.01.2022	01.03.2023	. . ,	-	
5.5	: 100% , ,	-	30.03.2024	. . ,	-	
5.5.1		01.01.2023	01.03.2024	. . ,	-	
6	, ,	-	31.12.2022	. . ,	2022	-

/	,					
1	2	3	4	5	6	7
					, , , , , " " .	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
6.1	: (,) (,)	-	30.06.2022	. .,	-	
6.1.1		01.01.2021	01.04.2021	. .,	-	
6.1.2		01.04.2021	01.06.2021	. .,		

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
6.2	: () ()	-	31.12.2022	. ,,	-	
6.2.1		01.01.2021	31.12.2022	. ,,	-	
6.3	: ()	-	31.12.2022	. ,,	, ,	-
6.3.1	-	01.01.2022	30.11.2022	. ,,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2		01.01.2022	30.11.2022	. .,	-	
7	70%	-	31.12.2024	. .,	<p>2024 , 70%</p> <p>(2019 . - 3 % ; 2020 . - 10 % ; 2021 . - 20 % ; 2022 . - 35 % ; 2023 . - 50</p>	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					% ; 2024 . - 70 %), , " "	
7.1	: ()	-	31.12.2024	. ,	- , 70%	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					<p>,</p> <p>2024 70%</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>" "</p>	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					-	
7.1.1	, , 5%	01.01.2019	01.12.2020	. ,	- 5%	
7.1.2	, , 10%	01.01.2021	01.12.2021	. ,	- 10%	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
7.1.3	, , 35%	01.01.2022	01.12.2022	. . ,	- 35%	
7.1.4	, , 50%	01.01.2023	01.12.2023	. . ,	- 50%	
7.1.5	, , 70%	01.01.2024	01.12.2024	. . ,	- 70%	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
8	70% , ,	-	31.12.2024	. ,	<p>2019 . – 3 % ;</p> <p>2020 . – 10 % ;</p> <p>2021 . – 20 % ;</p> <p>2022 . – 35 % ;</p> <p>2023 . – 50 % ;</p> <p>2024 . – 70 % .</p>	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
8.1	: ()	-	31.12.2024	. .,	- 70% . ,	
8.1.1		01.08.2019	01.09.2019	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	3% , ,	01.01.2019	31.12.2019	. . ,	- 3%	
8.1.3	10% , ,	01.01.2020	31.12.2020	. . ,	- 10%	
8.1.4	20% , ,	01.01.2021	31.12.2021	. . ,	- 20%	
8.1.5	35% , ,	01.01.2022	31.12.2022	. . ,	- 35%	

/						
1	2	3	4	5	6	7
8.1.6	50%	01.01.2023	31.12.2023	. .,	-	50%
8.1.7	70%	01.01.2024	31.12.2024	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
9	70% -	-	31.12.2024	. .,	2024 70% -	-
9.1	: () ()	-	31.12.2023	. .,	-	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	-	01.01.2023	01.11.2023	. .,	-	
9.2	: ()	-	31.12.2024	. .,	- , 70%	-
9.2.1	-	31.12.2023	31.12.2024	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	-	31.12.2021	31.12.2023	. ,,	-	
10	() ,	-	31.12.2024	. ,,	, ((), ()) ,	-

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
					.	
10.1	:	-	25.08.2019	. ,	336 30 2016	
10.1. 1		01.01.2019	25.06.2019	. ,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
10.1. 2		01.01.2019	25.08.2019	. . ,	336 30 2016	
10.2	:	-	28.02.2019	. . ,		
10.2. 1		01.01.2019	11.01.2019	. . ,		
10.2. 2	(1100 , .)	01.01.2019	28.02.2019	. . ,		

/	,			5	6	7
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	:	-	31.12.2019	. .,	-	
10.3. 1		01.01.2019	30.10.2019	. .,	-	
10.3. 2		01.01.2019	31.12.2019	. .,	-	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
10.4	:	-	10.12.2020	. ,,	336 30 2016	
10.4. 1		01.01.2020	10.10.2020	. ,,	-	
10.4. 2		01.01.2020	10.12.2020	. ,,	336 30 2016	

/	, ,					
1	2	3	4	5	6	7
10.5	:	-	28.12.2020	. ,		
10.5. 1		01.01.2020	28.10.2020	. ,		
10.5. 2	(1100 , .)	01.01.2020	28.12.2020	. ,		

()

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
, " "							
1	,						$F_{\text{Tex}} = \frac{x}{85}$ <p>x-</p> <p>,</p> <p>" "</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
<p style="text-align: center;">, , - , .</p>							
2	<p>2018</p> <p>, - , .</p>						$F_{MT\bar{O}} = \sum_{i=1}^{\infty} x_1$ <p>Xi-</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>-</p> <p>,</p> <p>i-</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
	,						,
3	<p>2018</p>						$F_{MT62} = \sum_{i=1}^{\infty} y_i$ <p>Yi-</p>
							,
4							$F_{MT62} = \sum_{i=1}^{\infty} z_i$ <p>Zi-</p> <p>(2019),</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
							" , , - , - , , , (

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
							" ")

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
<p style="text-align: center;">, « »</p>							
5	<p>Y -</p> <p>« »</p>	<p>Y -</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>,</p>				31	<p>$F_{\text{tex}} = X/Y$</p> <p>F -</p> <p>,</p> <p>« » , %</p> <p>X -</p> <p>,</p> <p>« » , ;</p> <p>Y -</p> <p>,</p> <p>,</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
5	,	- , « » , « »	" "			1	$F_{\text{tex}} = X/Y$ <p>F - , « » , % X - , « » , ; Y - , .</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
	(),						
6		Y - ,				31	$F_{\text{мечт}} = \sum_{i=1}^I W_i$ <p>Wi -</p> <p>, () i-</p> <p>Y - ;</p> <p>,</p>

/							
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<p>,</p> <p>()</p>	<p>Wi -</p> <p>,</p> <p>() i-</p> <p>,</p>				1	$F_{\text{мечт}} = \sum_{i=1}^I W_i$ <p>Wi -</p> <p>,</p> <p>() i-</p> <p>;</p> <p>Y -</p> <p>,</p>