

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Хакасия «Спорт – норма жизни»

1. Основные положения

Наименование национальной программы	Демография		
Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва «Спорт – норма жизни»		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Татьяна Анатольевна - заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Кретов Владимир Константинович - Министр спорта Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 №554		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	80,0	12.17	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	16,0	12.17	26,4	30,0	34,0	38,0	42,0	45,0
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	7,9	12.17	8,5	10,2	12,7	18,4	22,0	25
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	35,5	12.17	54,3	54,4	55,9	57,4	58,9	60,4
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической	дополнительный	36,6	12.17	43,6	57,4	68,0	78,6	89,3	100,0

	культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)									
6.	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)	дополнительный	54,2	12.17	57	61	65	70	75	80

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»	
2019 год		
1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно показателю 2018 г.)	
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10000 человек (дополнительно к показателю 2018 года)	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	
2.1.	Утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию	План реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по

		охвату целевых аудиторий
3.1.	В 3 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется оборудовать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
4.	В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
4.1.	В одну спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки
4.2.	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Приобретено и передано современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки
4.3.	В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретено 1 искусственное покрытие для футбольного поля	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом или городским округом о предоставлении комплекта искусственного покрытия для футбольного поля
5.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	
5.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 124 спортивных соревнований с учетом регионального этапа	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также

	всероссийских спартакиад	соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований и городских округов Республики Хакасия, а также отбор лучших спортсменов для участия во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад с последующим представлением Республики Хакасия на финальном этапе спартакиад
6.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
6.1.	Не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
2020 год		
7.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)	В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

		«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский
7.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
8.	В 2 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
9.	В 28 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения	Субъектам Российской Федерации предоставлены

	организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
9.1.	В двух спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки
9.2.	В целях развития хоккея в 1 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	Приобретено и передано современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
9.3.	В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретен 1 комплект искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным образованием о предоставлении комплекта искусственного покрытия для футбольных полей
10.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
10.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

11.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
11.1.	Все 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
2021 год		
12.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)	В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
12.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий	Проведены официальные физкультурные

	и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
13.	В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
14.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих

		субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
14.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
15.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
15.1.	Не менее 60% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
2022 год		
16.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)	В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены

		официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
16.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 14000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Увеличен объем финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
17.	В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным

	обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками	районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
18.	В одной спортивной школе олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки
19.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
20.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующая деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
20.1.	Не менее 75% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующая деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
2023 год		
22.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
22.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15500 человек (дополнительно к показателю 2022 года)	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех

		типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах
23.	В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки
24.	В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками	Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
25.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
25.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих

		субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
26.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
26.1.	Все 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
2024 год		
27.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)	В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы

		меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
27.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
29.	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс (1 объект)	Физкультурно-оздоровительный комплекс включает 2 спортивные зоны
30.	В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки
31.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

		обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
31.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 130 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад	Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
32.	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
32.1.	Не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Направления (мероприятия) региональных проектов в рамках национальных проектов по источникам финансирования	Объем финансирования направлений (мероприятий) (млн руб.)						
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего по проекту
1.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва							
1.1.	Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва	0	18,182	0	-	-	-	18,182
1.1.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	0	18,00	0	-	-	-	18,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0	0,182	0	-	-	-	0,182
1.1.3.1.	республиканский бюджет	0	0,182	0	-	-	-	0,182
1.1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия		0	0	-	-	-	-
1.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0				
1.2.	Совершенствование спортивной подготовки по хоккею	25, 253	25, 253	0				50,506
1.2.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	25,00	25,00	0				50,00

1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.2.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,253	0,253	0				0,505
1.2.3.1.	республиканский бюджет	0,253	0,253	0				0,505
1.2.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0				
1.2.3.2.	бюджеты муниципальных образований			0				
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием	50,608	50,612	0				101,220
1.3.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	40,00	40,00	0				80,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.3.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	10,608	10,612	0				21,220
1.3.3.1.	республиканский бюджет	10,200	10,204	0				20,404
1.3.3.2.	в т.ч. несофинансируемые расходы республиканского бюджета	9,796	9,800					19,596
1.3.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0				0
1.3.3.2.	бюджеты муниципальных образований	0,408	0,408	0				0,816
1.3.3.3.	внебюджетные источники	0	0	0				0
1.4.	В муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	10,185	5,352	3,445				18,982
1.4.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	10,083	5,298	3,410				18,791
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							

1.4.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,102	0,054	0,034				0,190
1.4.3.1.	республиканский бюджет	0,102	0,054	0,034				0,190
1.4.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0	0	0				0
1.4.3.2.	бюджеты муниципальных образований	0	0	0				0
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	3,423	0	0				3,423
1.5.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	3,115	0	0				3,115
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.5.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,308						0,308
1.5.3.1.	республиканский бюджет	0,308						0,308
1.5.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0						0
1.5.3.2.	бюджеты муниципальных образований	0						0
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»	35,152						35,152
1.6.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	31,676						31,676
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.6.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	3,476						3,475
1.6.3.1.	республиканский бюджет	3,134						3,134

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кретов В.К.	Министр спорта Республики Хакасия		20
2.	Администратор регионального проекта	Мордакин В.В.	Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	10
1.	Участники регионального проекта	Машин В.В.	Советник Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	40
2.		Данчук О.Н.	Заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	10
3.		Сафронов Д.В.	Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15
4.		Савенко С.А.	Начальник организационно-правового отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	25
5.		Килижекова В.И.	Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	25
6.		Соисполнители	Ельчанинов Н.Г.	Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики

	регионального проекта		команд Республики Хакасия»	Хакасия	
7.		Матюшина И. А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
8.		Головкин С.Н.	Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
9.		Колесников А.О.	Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
10.		Митюхляев Г.В.	Директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
11.		Тебеньков А.В.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
12.		Шпаковский А.Г.	Директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
13.		Карамчаков А.А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
14.		Чупина Т.Н.	Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10

15.		Бывших В.П.	Менеджер по связям с общественностью АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»	Колесников А.О., директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 76000 человек					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мордакин В.В.	Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	20
17.	Участник	Данчук О.Н.	Заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	20
18.	Участник	Сафронов Д.В.	Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В. Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	30
19.	Участник	Савенко С.А.	Начальник организационно-правового отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
20.	Участник	Килижекова В.И.	Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
21.	Участник	Ельчанинов Н.Г.	Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
22.	Участник	Матюшина И. А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики	10

				Хакасия	
23.	Участник	Головкин С.Н.	Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
24.	Участник	Колесников А.О.	Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
25.	Участник	Митюхляев Г.В.	Директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
26.	Участник	Мордакин В.В.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
27.	Участник	Шпаковский А.Г.	Директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
28.	Участник	Карамчаков А.А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
29.	Участник	Чупина Т.Н.	Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10

2. В муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние, приобретение искусственных покрытий для футбольных полей, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Машин В.В.	Советник Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	30
31.	Участник	Мордакин В.В.	Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	10
32.	Участник	Килижекова В.И.	Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
3. В каждой спортивной школе олимпийского резерва поставить новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в соответствие с нормами.					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мордакин В.В.	Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	20
34.	Участник	Данчук О.Н.	Заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	10
35.	Участник	Машин В.В.	Советник Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	15
36.	Участник	Килижекова В.И.	Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15
37.	Участник	Тебеньков А.В.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
38.	Участник	Карамчаков А.А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 762 спортивных соревнований с учетом регионального					

этапа всероссийских спартакиад					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Данчук О.Н.	Заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	20
40.	Участник	Сафронов Д.В.	Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	20
41.	Участник	Ельчанинов Н.Г.	Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	20
42.	Участник	Матюшина И. А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
43.	Участник	Головкин С.Н.	Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
44.	Участник	Колесников А.О.	Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
45.	Участник	Митюхляев Г.В.	директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
46.	Участник	Тебеньков А.В.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
47.	Участник	Шпаковский А.Г.	Директор ГБУ РХ	Данчук О.Н.,	10

			«Комплексная спортивная школа»	заместитель Министра спорта Республики Хакасия	
48.	Участник	Карамчаков А.А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
49.	Участник	Чупина Т.Н.	Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина»	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	10
7. Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, не менее 100% организаций спортивной подготовки по базовым и олимпийским видам спорта и не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мордакин В.В.	Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	20
51.	Участник	Данчук О.Н.	Заместитель Министра спорта Республики Хакасия	Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия	30
52.	Участник	Сафронов Д.В.	Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия	30
53.	Участник	Килижекова В.И.	Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15
54.	Участник	Тебеньков А.В.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	20

55.	Участник	Карамчаков А.А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	20
56.	Участник	Матюшина И. А.	Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15
57.	Участник	Шпаковский А.Г.	Директор ГБУ «Комплексная спортивная школа»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15
58.	Участник	Чупина Т.Н.	Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина»	Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2019 год						
1.	<i>Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)</i>	01.01.2019	10.02.2020	Мордакин В.В.	Отчет №1-ФК	СР ¹ КП ²
1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03.2019	01.09.2019	Савенко С.А.	Письма в МО	КП РРП ³
1.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Сформированы предложения по активизации работы органов управления физической культурой и спортом муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия с основными целевыми аудиториями физической культуры и спорта	01.03.2019	01.11.2019	Савенко С.А.	Аналитическая справка	КП РРП
1.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01.2019	25.12.2019	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
1.2.1.	Промежуточная контрольная точка:	01.01.	30.12.	Сафронов	Отчет о	КП

	Проведено не менее 21 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 20% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)	2019	2019	Д.В.	реализации КП	РРП
1.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01. 2019	25.12. 2019	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
1.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01. 2019	30.12. 2019	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
1.4.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2019	25.12. 2019	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
1.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2019	30.12. 2019	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
1.5.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2019	30.12. 2019	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
1.5.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		10.02. 2020	Сафронов Д.В.	Отчет №2-ГТО	КП РРП
1.6.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-	01.01. 2019	01.03. 2019	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта	КП РРП

	спортивным организациям Республики Хакасия				Республики Хакасия	
1.6.1.	Промежуточная контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия		01.05.2019	Килижекова В.И.	Приказ Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
1.7.	Мероприятие: Проведение оценки качества услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными организациями Республики Хакасия	15.01.2019	31.07.2019	Данчук О.Н.	Проект протокола Общественного совета Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
1.7.1.	Контрольная точка: Утвержден акт о результатах оценки качества услуг, предоставляемых населению физкультурно-спортивными организациями Республики Хакасия		10.02.2020	Данчук О.Н.	Приказ Министерства спорта Республики Хакасия	РРП РПО ⁴
2.	<i>Результат: В 3 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками</i>	01.01.2018	25.12.2019	Машин В.В.	Отчет №2-ГТО	СР КП
2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	01.01.2018	01.03.2018	Машин В.В.	Соглашение Минспорт России	КП РРП
2.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета		01.04.2018	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП

	республиканскому бюджету Республики Хакасия					
2.2.	Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	10.01. 2019	01.03. 2019	Килижекова В.И.	Проект Государствен ный контракт и соглашения о передачи	КП РРП
2.2.1.	Контрольная точка: Муниципальными районами получены и смонтированы комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО		25.12. 2019	Килижекова В.И.	Соглашение между муниципальн ым районом и Минспортом Хакасия	РРП РПО
3.	<i>Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние</i>	01.01. 2018	25.12. 2019	Мордакин В.В.		СР КП
3.1.	Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета	01.01. 2018	01.03. 2018	Машин В.В.	Проект письма в Минспорт России	КП РРП
3.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации		01.04. 2018	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
3.2.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций	10.01. 2019	01.03. 2019	Килижекова В.И.	Проект соглашения	КП РРП

	спортивной подготовки в нормативное состояние					
3.2.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		25.12.2019	Килижекова В.И.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	РПО РРП
4.	<i>Результат: В целях развития хоккея в I организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.</i>	01.01.2019	25.12.2019	Машин В.В.	Отчет о реализации КП	КП
4.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования	01.01.2019	01.03.2019	Килижекова В.И.	Проект соглашения	РРП
4.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам на приобретение спортивного оборудования		01.03.2019	Мордакин В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	ПК
4.3.	Мероприятие: Проведение закупки и передача спортивной школе спортивно-технологического оборудования для развития хоккея		20.12.2019	Килижекова В.И.	Государственный контракт на закупку	РРП
4.4.	Контрольная точка: оборудование передано спортивной школе		25.12.2019	Машин В.В.	Отчет о реализации КП	ПК
5.	<i>Результат: В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретен 1 комплект искусственного покрытия для футбольных полей.</i>	01.01.2019	25.12.2019	Машин В.В.	Отчет о реализации КП	КП

5.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение комплекта искусственного покрытия для футбольных полей	01.01.2019	01.03.2019	Килижекова В.И.	Проект соглашения	РРП
5.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам на приобретение комплекта футбольного поля с искусственным покрытием		01.03.2019	Мордакин В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	ПК
5.3.	Мероприятие: Проведение закупки комплекта футбольного поля с искусственным покрытием		20.12.2019	Килижекова В.И.	Государственный контракт на закупку	РРП
5.4.	Контрольная точка: комплект футбольного поля с искусственным покрытием передан муниципальному образованию		25.12.2019	Машин В.В.	Отчет о реализации КП	ПК
6.	<i>Результат: Не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>		25.12.2019	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	КП
6.1.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам		01.12.2019	Мордакин В.В.	Проект Приказа Минспорта Хакасии	КП РРП

	спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
6.1.2.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки		15.12 2019	Мордакин В.В..	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РРП
2020 год						
7.	<i>Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)</i>	01.01. 2020	10.02. 2021	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта России, отчет субъекта Российской Федерации	СР КП
7.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2020	25.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
7.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 30% общей численности детей и		30.12. 2020	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП

	учащейся молодежи (студентов)					
7.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2020	25.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
7.2.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		30.12. 2020	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	РРП КП РРП
7.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2020	25.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
7.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2020	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
7.4.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2020	30.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
7.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		10.02. 2021	Сафронов Д.В.	Отчет №2-ГТО	КП РРП
7.5.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия	01.01. 2020	01.03. 2020	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
7.5.1.	Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из		01.05. 2020	Килижекова В.И.	Приказ Министерства	РПО РРП

	республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия				спорта Республики Хакасия	
8.	<i>Результат: В 2 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками</i>	01.01.2020	25.12.2020	Машин В.В.	Отчет №1-ФК	СР КП
8.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	01.01.2020	01.03.2020	Машин В.В.	Соглашение Минспорт России	КП РРП
8.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия		01.04.2020	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
8.2.	Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	10.01.2020	01.03.2020	Килижекова В.И.	Проект Государственный контракт и соглашения о передачи	КП РРП
8.2.1.	Контрольная точка: Муниципальными районами получены и смонтированы комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО		25.12.2020	Килижекова В.И.	Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия	РРП РПО
9.	<i>Результат: В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.</i>		01.03.2020	Мордакин В.В.	Соглашение между Минспортом России и	ПК

					Правительств ом Республики Хакасия	
9.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение спортивно-технологического оборудования по хоккею	01.01. 2020	01.03. 2020	Машин В.В.	Соглашение Минспорт России	КП РРП
9.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия		01.04. 2020	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
9.2	Контрольная точка: оборудование передано спортивной школе		25.12.2020	Машин В.В.	Отчет о реализации КП	ПК
10	<i>Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад</i>	10.01. 2020	25.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет о реализации КП	СР КП
10.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2020	25.12. 2020	Данчук О.Н.	Отчет организатора спортивного соревнования	КП РРП
10.1.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2020	Сафронов Д.В.	Отчет №5-ФК	РРП
11.	<i>Результат: Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации</i>	01.01. 2020	15.12. 2020	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП

	<i>программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивными нормативам и результатам спортивной подготовки, 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта</i>					
11.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивными нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2020	01.12. 2020	Данчук О.Н.		КП РРП
11.1.1.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг всех 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивными нормативам и результатам спортивной подготовки		15.12 2020	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РРП
2021						
12.	<i>Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек</i>	01.01. 2021	15.12. 2021	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП

	<i>(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)</i>					
12.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2021	25.12. 2021	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
12.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 40% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2021	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
12.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2021	25.12. 2021	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
12.2.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		30.12. 2021	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
12.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2021	25.12. 2021	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
12.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2021	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
12.4.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2021	30.12. 2021	Данчук О.Н.	Отчет №2-ГТО	КП РРП

12.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		01.04. 2021	Сафронов Д.В.	Отчет №2- ГТО	РРП
12.5.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия	01.01. 2021	01.03. 2021	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
12.5.1.	Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия		01.05. 2021	Килижекова В.И.	Приказ Министерства спорта Республики Хакасия	РПО РРП
13.	<i>Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малой спортивной площадкой.</i>	01.01. 2021	25.12. 2021	Машин В.В.	Отчет №1-ФК	СР КП
13.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	01.01. 2021	01.03. 2021	Машин В.В.	Соглашение с Минспортом России	КП РРП
13.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия		01.04. 2021	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
13.2.	Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальному району комплекта спортивно-технологического оборудования для площадки ГТО	10.01. 2021	01.03. 2021	Килижекова В.И.	Проект Государствен ный контракт и соглашения о передачи	КП РРП

14.	<i>Результат: Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта</i>	01.01. 2021	15.12. 2021	Мордакин В.В..	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
14.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2021	01.12. 2021	Мордакин В.В.	Проект приказа Минспорта Хакасии	КП РРП
14.1.1.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 60% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки		15.12 2021	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РРП

2022						
15.	<i>Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 14000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)</i>	01.01. 2022	15.12. 2022	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
15.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2022	25.12. 2022	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
15.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 23 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 50% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2022	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
15.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2022	25.12. 2022	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
15.2.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		30.12. 2022	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
15.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2022	25.12. 2022	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
15.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2022	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	РПО РРП
15.4.	Мероприятие:	01.01.	30.12.	Данчук О.Н.	Отчет	КП

	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	2022	2022		№2-ГТО	РРП
15.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		01.04. 2022	Сафронов Д.В.	Отчет №2- ГТО	КП РРП
15.5.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия	01.01. 2022	01.03. 2022	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
15.5.1.	Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия		01.05. 2022	Килижекова В.И.	Приказ Министерства спорта Республики Хакасия	РПО РРП
16.	<i>Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками</i>	01.01. 2022	25.12. 2022	Машин В.В.	Отчет №1-ФК	СР КП
16.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	01.01. 2022	01.03. 2022	Машин В.В.	Соглашение Минспорт России	КП РРП
16.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета		01.04. 2022	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП

	республиканскому бюджету Республики Хакасия					
16.2.	Мероприятие: Проведены торги по закупки и передачи муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	10.01. 2022	01.03. 2022	Килижекова В.И.	Проект Государствен ный контракт и соглашения о передачи	КП РРП
16.2.1.	Контрольная точка: Муниципальными районами получено и смонтировано комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО		25.12. 2022	Килижекова В.И.	Соглашение между муниципальн ым районом и Минспортом Хакасия	РРП РПО
17.	<i>Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние</i>	01.01. 2021	25.12. 2022	Мордакин В.В.		СР КП
17.1.	Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета	01.01. 2022	01.03. 2022	Машин В.В.	Проект письма в Минспорт России	КП РРП
17.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации		01.04. 2022	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
17.2.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций	10.01. 2022	01.03. 2022	Килижекова В.И.	Проект соглашения	КП РРП

	спортивной подготовки в нормативное состояние					
17.2.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		25.12.2022	Килижекова В.И.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	РПО РПП
18	<i>Результат : Не менее 75% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>	01.01.2022	25.12.2022	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
18.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01.2022	01.12.2022	Мордакин В.В.	Проект приказа Минспорта Хакасии	КП РПП
18.1.1.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 75% организаций спортивной подготовки по		25.12.2022	Мордакин В.В..	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РПП

	олимпийским видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
2023						
19.	<i>Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)</i>	01.01. 2023	15.12. 2023	Мордакин В.В..	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
19.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2023	25.12. 2023	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
19.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 60% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2023	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
19.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2023	25.12. 2023	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
19.2.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди		30.12. 2023	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП

	средних и старших возрастных групп					
19.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2023	25.12. 2023	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
19.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2023	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
19.4.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2023	30.12. 2023	Данчук О.Н.	Отчет №2-ГТО	КП РРП
19.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		01.04. 2023	Сафронов Д.В.	Отчет №2-ГТО	КП РРП
19.5.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия	01.01. 2023	01.03. 2023	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
19.5.1.	Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия		01.05. 2023	Килижекова В.И.	Приказ Министерства спорта Республики Хакасия	РПО РРП
20.	<i>Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками</i>	01.01. 2023	25.12. 2023	Машин В.В.	Отчет №1-ФК	СР КП

20.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	01.01.2023	01.03.2023	Машин В.В.	Соглашение Минспорт России	КП РРП
20.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия		01.04.2023	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
20.2.	Мероприятие: Проведены торги по закупки и передачи муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО	10.01.2023	01.03.2023	Килижекова В.И.	Проект Государственный контракт и соглашения о передачи	КП РРП
20.2.1.	Контрольная точка: Муниципальными районами получено и смонтировано комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО		25.12.2023	Килижекова В.И.	Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия	РРП РПО
21.	<i>Результат: В 1 спортивную школу в том числе по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние</i>	01.01.2022	25.12.2023	Мордакин В.В.		СР КП
21.1.	Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета	01.01.2023	01.03.2023	Машин В.В.	Проект письма в Минспорт России	КП РРП
21.1.1.	Промежуточная контрольная точка:		01.04.	Машин В.В.	Письмо в	КП

	Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации		2023		Минспорт России	РП
21.2.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2023	01.03.2023	Килижекова В.И.	Проект соглашения	КП РП
21.2.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		25.12.2023	Килижекова В.И.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	РПО РП
22	<i>Результат: Все 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>	01.01.2023	25.12.2023	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
22.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим	01.01.2023	01.12.2023	Мордакин В.В.	Проект приказа Минспорта Хакасии	КП РП

	требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
22.1.1.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки		15.12 2023	Мордакин В.В..	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РРП
2024						
23.	<i>Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)</i>	01.01. 2024	15.12. 2024	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП
23.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2024	25.12. 2024	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
23.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 25 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 70% общей численности детей и		30.12. 2024	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП

	учащейся молодежи (студентов)					
23.2.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2024	25.12. 2024	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
23.2.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 6 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		30.12. 2024	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
23.3.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2024	25.12. 2024	Данчук О.Н.	Отчет организатора мероприятий	КП РРП
23.3.1.	Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2024	Сафронов Д.В.	Отчет о реализации КП	КП РРП
23.4.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2024	30.12. 2024	Данчук О.Н.	Отчет №2-ГТО	КП РРП
23.4.1.	Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО		01.04. 2024	Сафронов Д.В.	Отчет №2-ГТО	РПО РРП
23.5.	Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия	01.01. 2024	01.03. 2024	Килижекова В.И.	Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия	КП РРП
23.5.1.	Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из		01.05. 2024	Килижекова В.И.	Приказ Министерства	РПО РРП

	республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия				спорта Республики Хакасия	
24.	<i>Результат: Построен физкультурно-оздоровительный комплекс (1 объект)</i>	01.01.2023	25.12.2024	Машин В.В.	Отчет №1-ФК	СР КП
24.1.	Мероприятие: Совместно со специалистами муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета	01.01.2023	01.03.2023	Машин В.В.	Проект письма в Минспорт России	КП РРП
24.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации		01.04.2023	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
24.2.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры	01.01.2024	01.03.2024	Килижекова В.И.	Проект соглашения	КП РРП
24.2.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры		01.03.2024	Килижекова В.И.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	РПО РРП

25.	<i>Результат: В 1 спортивную школу в том числе по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние</i>	01.01. 2023	25.12. 2024	Мордакин В.В.		СР КП
25.1.	Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета	01.01. 2024	01.03. 2024	Машин В.В.	Проект письма в Минспорт России	КП РРП
25.1.1.	Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации		01.04. 2024	Машин В.В.	Письмо в Минспорт России	КП РРП
25.2.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2024	01.03. 2024	Килижекова В.И.	Проект соглашения	КП РРП
25.2.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		25.12. 2024	Килижекова В.И.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия	РПО РРП
26	<i>Результат: Не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к</i>	01.01.2024	25.12.2024	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	СР КП

	<i>структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>					
26.1.	Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2024	01.12. 2024	Мордакин В.В.	Проект приказа Минспорта Хакасии	КП РРП
26.1.1.	Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки		15.12 2024	Мордакин В.В.	Приказ Минспорта Хакасии	РПО РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального
проекта «Спорт – норма
жизни»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
(краткое наименование регионального проекта)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»																			
ИТОГО по РП	227,465	124,621	109,874	14,747	99,399	88,298	11,101	3,445	3,410	0,034									

¹ Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

² Куратор проекта.

³ Руководитель регионального проекта.

⁴ Региональный проектный офис.

⁵ Федеральный бюджет.

⁶ Консолидированный бюджет Республики Хакасия.