


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области


А.Л. Бурков
«14» _____ 2018 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.Б. Компанейщиков, заместитель Председателя Правительства Омской области		
Руководитель регионального проекта	Т.В. Дернова, Министр образования Омской области		
Администратор регионального проекта	Л.Н. Жукова, заместитель Министра образования Омской области		
Связь с государственными программами Омской области	Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 года № 250-п; Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 года № 251-п; Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 года № 254-п		

2. Цель и показатели регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	70	01.01.2018	73	75	76	77	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2018	800	850	1870	1900	2920	3950
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных	Основной	1	01.01.2018	43	65	98	130	152	185

	аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.01.2018	2500	3500	4500	6300	8000	10000
5	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц	Основной	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результат
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1	<p>Не менее чем 43 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 65 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 98 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 130 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 152 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 185 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 185 тыс. обучающихся Омской области.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

1.2.	Не менее 10 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	31.12.2024	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов</p>
1.3.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>К 2024 году отремонтированы не менее 60 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на их базе созданы не менее 60 школьных спортивных клубов, к занятиям физической культурой и спортом в которых во внеурочное время привлечены не менее 1,5 тыс. обучающихся</p>
1.4.	Обновление в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>К 2024 году не менее чем в 60 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в которых не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным</p>

			общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1-го детского технопарка «Кванториум» с охватом не менее 800 детей и 3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) с охватом не менее 3150 детей	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью К 2024 году будут созданы не менее 1-го детского технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Омской области) с охватом не менее 3950 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	31.12.2020	К концу 2020 года утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации Омской области методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся
1.7.	Не менее 34 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Омской областью и органами местного самоуправления сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных

	<p>Не менее 58 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	<p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	<p>образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>
1.8.	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Омской области</p>	31.12.2020	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Омской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>Омской областью сведения о детях, проявивших выдающиеся способности, направляется в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, для размещения на платформе "Сириус.Онлайн" в банке сводных электронных портфолио</p>

			одаренных детей, обеспечивающем основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Омской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию на базе ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 1 центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение не менее 400 детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ центра привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создан 1 центр с охватом не менее 400 детей ежегодно</p>
1.10.	В Омской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в Омской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,</p>

			находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.11.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	31.12.2021	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.12.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

1.13.	<p>Обучающимся 5-х – 11-х классов в Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися 5-х – 11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-х – 11-х классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>
-------	--	------------	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</i>							
1.1.	<i>Создание детских технопарков «Кванториум»</i>	95,8	28,6	61,0	30,1	30,1	30,1	275,7
1.1.1.	федеральный бюджет	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Омской области</i>	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Омской области, в т.ч.:	24,2	28,6	30,1	30,1	30,1	30,1	173,2
1.1.3.1.	бюджет Омской области	24,2	28,6	30,1	30,1	30,1	30,1	173,2
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	30,9
1.2.	<i>В Омской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус»</i>	200,0	452,0	84,1	84,3	84,3	84,3	989,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Омской области</i>	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	консолидированный бюджет Омской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.1.	бюджет Омской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	<p><i>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i></p> <p><i>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов</i></p> <p><i>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным</i></p>	0,0	8,5	95,6	19,5	19,5	19,5	162,6

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
1.8.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		312,7	555,5	281,6	174,8	210,3	402,8	1937,7
федеральный бюджет		85,9	401,0	83,9	26,0	51,0	229,8	877,6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Омской области</i>		85,9	401,0	83,9	26,0	51,0	229,8	877,6
консолидированный бюджет Омской области, в т.ч.:		226,8	79,2	166,8	148,8	159,3	173,0	953,9
бюджет Омской области		224,2	74,4	162,0	144,0	154,5	168,2	927,3
межбюджетные трансферты бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований		2,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	23,3
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области)		0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,3
внебюджетные источники		0,0	75,3	30,9	0,0	0,0	0,0	106,2

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	100
2.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	20
4.	Участник регионального проекта	Артемова И.Г.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	20
5.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
6.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
7.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	50
3.	Участник регионального проекта	Понкротова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	80
4.	Участник регионального проекта	Агафонова И.А.	главный специалист отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Понкротова С.Г.	100
5.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	10
6.	Участник регионального проекта	Грицина О.А.	директор казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Дернова Т.В.	30
7.	Участник регионального проекта	Горбунова Т.С.	ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области	Дернова Т.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»		
8	Участник регионального проекта	Сейтмухаметова М.В.	заведующий учебно-методическим центром профессионального образования и профориентационной работы бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Горбунова Т.С.	80
9	Участник регионального проекта	Ковалева И.Г.	начальник отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	10
10.	Участник регионального проекта	Внукова В.В.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	10
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	50
3.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления	Дернова Т.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			профессионального образования и науки Министерства образования Омской области		
4.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
5.	Участник регионального проекта	Понкратова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	80
6.	Участник регионального проекта	Агафонова И.А.	главный специалист отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Понкратова С.Г.	100
7.	Участник регионального проекта	Шарина Д.В.	начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	10
8.	Участник регионального проекта	Гордиенко О.А.	заместитель начальника управления профессионального образования и науки, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Горбунова Т.С.	ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Дернова Т.В.	20
10.	Участник регионального проекта	Сейтмухаметова М.В.	заведующий учебно-методическим центром профессионального образования и профориентационной работы бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Горбунова Т.С.	80
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	80
4.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	5
5.	Участник регионального проекта	Бабушкина О.В.	руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	5
6.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и	Жернаков С.В.	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственных закупок Министерства образования Омской области		
7.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Заверуха П.Н.	50
8.	Участник регионального проекта	Гуринова М.И.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	90
9.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	10
10.	Участник регионального проекта	Черепанова Л.В.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	10
Обновление в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	80
4.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	5
5.	Участник регионального проекта	Бабушкина О.В.	руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	5
6.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	70
7.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Заверуха П.Н.	50
8.	Участник регионального проекта	Гуринова М.И.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	90
9.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	10
10.	Участник регионального проекта	Черепанова Л.В.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный	Грицина О.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			информационно-аналитический центр системы образования»		
Создание детского технопарка «Кванториум» и 3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	50
3.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	80
4.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	5
5.	Участник регионального проекта	Бабушкина О.В.	руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
6.	Участник регионального проекта	Гейко О.В.	заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	30
7.	Участник регионального проекта	Стародубцева Е.В.	начальник отдела учета сводных бюджетных назначений департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	30
8.	Участник регионального проекта	Анорина О.В.	начальник отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных организаций в сфере образования департамента экономики,	Бабушкина О.В.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области		
9.	Участник регионального проекта	Прокопенко А.С.	главный специалист отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных организаций в сфере образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Анорина О.В.	70
10.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	25
11.	Участник регионального проекта	Эглит А.В.	заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров, начальник управления правового развития, проектного управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области	Сергеев Н.Ю.	40
12.	Участник регионального проекта	Алексеева И.А.	начальник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Эглит А.В.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Камитов А.М.	советник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Алексеева И.А.	70
14.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	70
15.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Заверуха П.Н.	50
16.	Участник регионального проекта	Дубова М.В.	начальник отдела государственных закупок управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	50
17.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Полежаева Е.Г.	главный специалист отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Киселева Н.С.	100
19.	Участник регионального проекта	Янковская Е.Л.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	100
20.	Участник регионального проекта	Дудакова Р.И.	директор бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»	Дернова Т.В.	100
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	50
3.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	30
4.	Участник регионального проекта	Артемова И.Г.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над	Дернова Т.В.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской области		
5.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
6.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	10
7.	Участник регионального проекта	Засухина Н.А.	советник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Киселева Н.С.	70
8.	Участник регионального проекта	Понкратова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	50
9.	Участник регионального проекта	Шарина Д.В.	начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки Министерства образования	Корчагина Е.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Омской области		
10.	Участник регионального проекта	Гордиенко О.А.	заместитель начальника управления профессионального образования и науки, начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	10
11.	Участник регионального проекта	Груздева О.В.	заместитель начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования – начальник отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области	Артемова И.Г.	10
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Артемова И.Г.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	80
4.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Груздева О.В.	заместитель начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования – начальник отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области	Артемова И.Г.	90
6.	Участник регионального проекта	Фанзова Ф.Р.	главный специалист отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области	Груздева О.В.	100
7.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	20
8.	Участник регионального проекта	Внукова В.В.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	10
9.	Участник регионального проекта	Грицина О.А.	директор казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Дернова Т.В.	30
10.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Заверуха П.Н.	50
12.	Участник регионального проекта	Дубова М.В.	начальник отдела государственных закупок управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	50
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	100
3.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
4.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	70
5.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
6.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
7.	Участник регионального проекта	Бацевич Е.Н.	начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Крикорьянц Д.О.	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Беда Г.Н.	начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Трофимов Ю.В.	70
9.	Участник регионального проекта	Бабушкина О.В.	руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
10.	Участник регионального проекта	Гейко О.В.	заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	30
11.	Участник регионального проекта	Стародубцева Е.В.	начальник отдела учета сводных бюджетных назначений департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	30
12.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
13.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	70
14.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и	Заверуха П.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственных закупок Министерства образования Омской области		
15.	Участник регионального проекта	Дубова М.В.	начальник отдела государственных закупок управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	50
16.	Участник регионального проекта	Понкратова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	75
17.	Участник регионального проекта	Горбунова Т.С.	ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Дернова Т.В.	50
18.	Участник регионального проекта	Казакова М.А.	проректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Горбунова Т.С.	75
19.	Участник регионального проекта	Цыганкова К.А.	главный специалист отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Понкратова С.Г.	100
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
4.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	30
5.	Участник регионального проекта	Шарина Д.В.	начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	50
6.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	70
7.	Участник регионального проекта	Косых А.В.	ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет»	Министр науки и высшего образования Российской Федерации Котюков М.М.	100
Внедрение в Омской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
4.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
5.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
6.	Участник регионального проекта	Жернаков С.В.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	70
7.	Участник регионального проекта	Бацевич Е.Н.	начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Крикорьянц Д.О.	70
8.	Участник регионального проекта	Беда Г.Н.	начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Трофимов Ю.В.	70
9.	Участник регионального проекта	Бабушкина О.В.	руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
10.	Участник регионального проекта	Гейко О.В.	заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	30
11.	Участник регионального проекта	Стародубцева Е.В.	начальник отдела учета сводных бюджетных назначений департамента экономики, планирования, бухгалтерского	Бабушкина О.В.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			учета и контроля Министерства образования Омской области		
12.	Участник регионального проекта	Анорина О.В.	начальник отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных организаций в сфере образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Бабушкина О.В.	50
13.	Участник регионального проекта	Прокопенко А.С.	главный специалист отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных организаций в сфере образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области	Анорина О.В.	70
14.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
15.	Участник регионального проекта	Эглит А.В.	заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров, начальник управления правового развития, проектного управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области	Сергеев Н.Ю.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Алексеева И.А.	начальник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Эглит А.В.	40
17.	Участник регионального проекта	Заверуха П.Н.	начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	70
18.	Участник регионального проекта	Токаев В.Г.	начальник отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Заверуха П.Н.	50
19.	Участник регионального проекта	Дубова М.В.	начальник отдела государственных закупок управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования Омской области	Жернаков С.В.	50
20.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	100
21.	Участник регионального проекта	Полежаева Е.Г.	главный специалист отдела дополнительного образования	Киселева Н.С.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области		
22.	Участник регионального проекта	Янковская Е.Л.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	100
23.	Участник регионального проекта	Горбунова Т.С.	ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Дернова Т.В.	30
24.	Участник регионального проекта	Дудакова Р.И.	директор бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»	Дернова Т.В.	100
25.	Участник регионального проекта	Бургер В.В.	директор бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»	Дернова Т.В.	100
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
4.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
5.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
6.	Участник регионального проекта	Бацевич Е.Н.	начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Крикорьянц Д.О.	70
7.	Участник регионального проекта	Беда Г.Н.	начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Трофимов Ю.В.	70
8.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
9.	Участник регионального проекта	Эглит А.В.	заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров, начальник управления правового развития, проектного управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области	Сергеев Н.Ю.	40
10.	Участник регионального проекта	Алексеева И.А.	начальник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной	Эглит А.В.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			службы и кадров Министерства образования Омской области		
11.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	100
12.	Участник регионального проекта	Полежаева Е.Г.	главный специалист отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Киселева Н.С.	100
13.	Участник регионального проекта	Янковская Е.Л.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	100
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
4.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
6.	Участник регионального проекта	Артемова И.Г.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	80
7.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	10
8.	Участник регионального проекта	Бацевич Е.Н.	начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Крикорянц Д.О.	70
9.	Участник регионального проекта	Беда Г.Н.	начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Трофимов Ю.В.	70
10.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
11.	Участник регионального проекта	Эглит А.В.	заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров, начальник управления правового развития, проектного	Сергеев Н.Ю.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области		
12.	Участник регионального проекта	Алексеева И.А.	начальник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Эглит А.В.	40
13.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	100
14.	Участник регионального проекта	Полежаева Е.Г.	главный специалист отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Киселева Н.С.	100
15.	Участник регионального проекта	Янковская Е.Л.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Грицина О.А.	100
16.	Участник регионального проекта	Понкратова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Груздева О.В.	заместитель начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования – начальник отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области	Артемова И.Г.	50
18.	Участник регионального проекта	Фанзова Ф.Р.	главный специалист отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области	Груздева О.В.	50
19.	Участник регионального проекта	Шарина Д.В.	начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	10
20.	Участник регионального проекта	Гордиенко О.А.	заместитель начальника управления профессионального образования и науки, начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	10
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-х – 11-х классов в Омской области возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дернова Т.В.	Министр образования Омской области	Компанейщиков В.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
3.	Участник регионального проекта	Крикорьянц Д.О.	Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
4.	Участник регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области	Компанейщиков В.Б.	50
5.	Участник регионального проекта	Устинова Л.А.	первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т.В.	20
6.	Участник регионального проекта	Корчагина Е.А.	заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Дернова Т.В.	50
7.	Участник регионального проекта	Бацевич Е.Н.	начальник управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области	Крикорьянц Д.О.	70
8.	Участник регионального проекта	Беда Г.Н.	начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Трофимов Ю.В.	70
9.	Участник регионального проекта	Сергеев Н.Ю.	руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Устинова Л.А.	30
10.	Участник регионального проекта	Эглит А.В.	заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров, начальник управления правового развития, проектного	Сергеев Н.Ю.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления и информационно-аналитической работы Министерства образования Омской области		
11.	Участник регионального проекта	Алексеева И.А.	начальник юридического отдела департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области	Эглит А.В.	40
12.	Участник регионального проекта	Киселева Н.С.	начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	100
13.	Участник регионального проекта	Полежаева Е.Г.	главный специалист отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Киселева Н.С.	100
14.	Участник регионального проекта	Янковская Е.Л.	главный аналитик казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Киселева Н.С.	100
15.	Участник регионального проекта	Понкратова С.Г.	начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области	Жукова Л.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Шарина Д.В.	начальник отдела взаимодействия с организациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	50
17.	Участник регионального проекта	Гордиенко О.А.	заместитель начальника управления профессионального образования и науки, начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области	Корчагина Е.А.	50
18.	Участник регионального проекта	Горбунова Т.С.	ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Дернова Т.В.	30
19.	Участник регионального проекта	Грицина О.А.	директор казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования»	Дернова Т.В.	30
20.	Участник регионального проекта	Дорошук С.В.	главный специалист отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской области	Аверин Д.М.	30