

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Хакасия

«Укрепление общественного здоровья»
(Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Укрепление общественного здоровья (Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек)		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончание проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия		

Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие первичной медико - санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей»), утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614
---	---

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	273,2	12.17	267,5	263,5	259,6	255,7	250,5	245,3
2.	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Основной	871,3	12.17	807,7	767,4	727,2	692,8	663,2	628,1
3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)	Основной	6,7	12.16	6,5	6,4	6,3	6,2	6,2	6,1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<i>Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</i>	
	<i>Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), снижение потребления алкоголя»</i>	
1.	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации	Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения

	здравоохранения, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центров общественного здоровья	
1.1.	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, включая создание на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» центра общественного здоровья	Разработаны региональные нормативные акты, основанные на федеральных нормативных правовых актах, рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогонварения, на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, на сокращение потребления сахара и соли, на ликвидацию микронутриентной недостаточности. Правительством Республики Хакасия приняты решения по указанным правовым решениям. Повышен уровень грамотности населения в вопросах здоровья и здорового образа жизни, факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний и необходимости ответственного отношения к своему здоровью, в том числе граждан старших возрастных групп
2.	Все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	Нарастающим итогом в 10 субъектах Российской Федерации обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
2.1.	Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Центром общественного здоровья в Республике Хакасия: разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных

		<p>заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ; подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ; проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ – проведены анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования; проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ</p>
3.	Все (100%) муниципальные образования Российской Федерации внедрили муниципальные программы общественного здоровья	
3.1.	Все (100%) муниципальные образования Республики Хакасия внедрили муниципальные программы общественного здоровья	Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для

		<p>моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.</p> <p>Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста</p>
	<i>Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»</i>	
4.	<p>Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Минздрава России</p>	<p>Принят нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.</p>
4.1.	<p>Внедрены в практику лучшие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещенные на официальном сайте Минздрава России</p>	<p>Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и в сети Интернет. Организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни. Правительством Республики Хакасия утверждены Правила предоставления субсидий из регионального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями, на реализацию</p>

		проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни. Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно - профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. Внедрены и использованы федеральные рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны общественного здоровья
5.	За 2019 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
5.1.	За 2019 год обеспечена регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании. Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Подведены промежуточные итоги

		информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
6.	За 2020 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
6.1.	За 2020 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
7.	За 2021 год создано не менее 15 рекламно-информационных материалов для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 5 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-	Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для

	информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	всех целевых аудиторий. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании
7.1.	За 2021 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 5 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании</p>
8.	За 2022 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-

		коммуникационной кампании
8.1.	За 2022 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании</p>
9.	За 2023 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании</p>
9.1.	За 2023 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен</p>

		промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
10.	За 2024 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
10.1.	За 2024 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
11.	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий Российской Федерации	Подведены окончательные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
11.1.	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с	Подведены окончательные итоги

	использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий Республики Хакасия	информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
	<i>Направление: «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)»</i>	
12.	Для работодателей Российской Федерации разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
12.1.	Для работодателей Республики Хакасия разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Используются разработанные на федеральном уровне модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. Используются выездные формы работы центра здоровья на промышленные предприятия Республики Хакасия
13.	Развита инфраструктура медицинской профилактики	Приведены в соответствие с потребностями существующие отделения/кабинеты медицинской профилактики, обеспечено использование мобильных центров здоровья. Укреплена роль центра медицинской профилактики и центров здоровья, совершенствование их функционала, сформированы на их основе региональные офисы по общественному здоровью, на основе межведомственного взаимодействия обеспечена интеграция усилий по формированию в Республике Хакасия единой профилактической

		среды, включая компонент медицинской профилактики и немедицинских программ общественного здоровья
--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего, млн рублей
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек							
1.1.	Развита инфраструктура медицинской профилактики	5,592	2,385					7,977
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)							
1.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.1.2.1.	республиканский бюджет	5,592	2,385					7,977
1.1.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	5,592	2,385					7,977
1.1.3.1.	бюджеты муниципальных образований							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		5,592	2,385					7,977
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)								
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		5,592	2,385					7,977
республиканский бюджет		5,592	2,385					7,977
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия								
бюджеты муниципальных образований								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1	Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф.	Министр здравоохранения Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
2	Администратор регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), снижение потребления алкоголя					
<ul style="list-style-type: none"> • Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, включая создание на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» центра общественного здоровья; • Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»; • Все (100%) муниципальные образования Республики Хакасия внедрили муниципальные программы общественного здоровья. 					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
4	Участник регионального проекта	Белошапкина О.И.	Заместитель начальника отдела организации и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	15
5	Участник регионального проекта	Нехода И.В.	Исполняющая обязанности Главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
6	Участник регионального проекта	Уткина Л.А.	Заведующая Центром Здоровья для взрослых	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
7	Участник регионального проекта	Захарова Е.В.	Главный внештатный специалист диетолог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
8	Участник регионального проекта	Кокорина О.В.	Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
9	Участник регионального проекта	Субракова Н.И.	Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
10	Участник регионального проекта	Островский Д.В.	Главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
11	Участник регионального проекта	Сбитнев В.В.	Главный внештатный детский специалист уролог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
12	Участник регионального проекта	Пылинская Е.В.	Главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
13	Участник регионального проекта	Чебокчинова М.С.	Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
14	Участник регионального проекта	Сухих А.А.	Главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
15	Участник регионального проекта	Войтеховская Г.В.	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
<ul style="list-style-type: none"> • внедрены в практику лучшие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещенные на официальном сайте Минздрава России; • за 2019 год обеспечена регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов; • за 2020 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов; • за 2021 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 5 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; • за 2022 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов; • за 2023 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов; • за 2024 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов; • подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий Республики Хакасия. 					
16	Ответственный за достижение результата	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
17	Участник регионального проекта	Нехода И.В.	Исполняющий обязанности Главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
18	Участник регионального проекта	Лукуц Т.В.	Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
19	Участник регионального проекта	Кокорина О.В.	Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
20	Участник регионального проекта	Пылинская Е.В.	Главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
	Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)»				
	<ul style="list-style-type: none"> • для работодателей Республики Хакасия разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников; • развита инфраструктура медицинской профилактики. 				
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта по направлению	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
22	Участник регионального проекта	Нехода И.В.	Исполняющий обязанности Главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Юрченко В.В. , заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
23	Участник регионального проекта	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают реализацию мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара).

Основной задачей регионального проекта является формирование в Республике Хакасия среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Будут размещены дополнительно не менее 15 рекламно-информационных материалов (в 2021 г.), содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения Республики Хакасия, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели.

Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей национального проекта «Демография»:

1. увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
2. снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;
3. увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
4. увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта являются недостаточная штатная численность сотрудников системы медицинской профилактики в Республике Хакасия, участвующих в реализации регионального проекта, а также отсутствие в штате медицинских организаций специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, специалистов

по работе с НКО. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в региональном проекте мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации регионального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на создание дополнительного центра общественного здоровья в Республике Хакасия.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Укрепление общественного здоровья»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Республики Хакасия
«Укрепление общественного здоровья»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), снижение потребления алкоголя»						
1.	<u>Результат:</u> Разработаны и приняты нормативные правовые акты Республики Хакасия и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центров общественного здоровья	01.01.2019	01.03.2020	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Хакасия проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака	01.02.2019	01.08.2019	Костюш В.Ф.	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
1.2.	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Хакасия проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогонварения	01.02.2019	01.08.2019	Костюш В.Ф.	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
1.3.	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и	01.02.2019	01.12.2019	Костюш В.Ф.	Проекты правовых решений, внесенные в	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	внесение в Правительство Республики Хакасия проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода				установленном порядке в Правительство Республики Хакасия	Руководитель регионального проекта
1.4.	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Хакасия проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России и направленных на сокращение потребления сахара и соли	01.02.2019	01.08.2019	Костюш В.Ф.	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
1.5.	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Хакасия проектов нормативных правовых актов, основанных на	01.02.2019	01.12.2019	Костюш В.Ф.	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия	Куратор проекта Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности					
1.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> Правительством Республики Хакасия приняты решения по проектам нормативных правовых актов по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России		01.03.2020	Костюш В.Ф.	Постановление Правительства Республики Хакасия	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
2.	Результат: В Республике Хакасия внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	15.12.2023	15.12.2024	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	Отчет руководителю проекта	Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья	01.02.2019	31.05.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С.	Отчет руководителю проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
2.2.	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центра общественного здоровья	31.05.2019	15.12.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С.	Приказ Минздрава России	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
2.3.	<u>Мероприятие:</u> организация на базе республиканского центра, муниципальных отделений медицинской профилактики и центров здоровья, центров и отделений общественного здоровья	15.01.2020	15.12.2024	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	Приказ Минздрава России	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
2.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> В Республике Хакасия обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров и отделений общественного здоровья.		15.12.2024	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	Отчет руководителю проекта	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
3.	Результат: Все (100%) муниципальные образования Республики Хакасия внедрили муниципальные программы общественного здоровья.		07.11.2024	Костюш В.Ф. Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В.	Отчет руководителю проекта	Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Сухих А.А.		Хакасия Куратор проекта
3.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельных муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2019	15.07.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В. Островский Д.В. Сбитнев В.В.	Проекты программ	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
3.2.	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2020	01.12.2024	Юрченко В.В. Нехода И.В. Островский Д.В. Сбитнев В.В.	Отчет руководителю проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
3.3.	<u>Мероприятие:</u> разработка модельных муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний	15.01.2019	15.07.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В. Сухих А.А.	Проекты программ	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
3.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> 100 % муниципальных образований внедрились		07.11.2023	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В.	Отчет руководителю проекта	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципальные программы общественного здоровья			Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.		Региональный проектный офис
Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»						
4.	Результат: Внедрены в практику лучшие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещенные на официальном сайте Минздрава России	01.02.2020 (далее - ежегодно)	15.12.2020 (далее - ежегодно)	Костюш В.Ф.	Отчет руководителю проекта	Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта
4.1.	<u>Мероприятия:</u> Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и в сети Интернет. Организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни.	01.02.2020 (далее - ежегодно)	15.12.2020 (далее - ежегодно)	Костюш В.Ф.	Отчет руководителю проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги по внедрению в практику лучших проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни.		15.12.2020 (далее - ежегодно)	Костюш В.Ф.	Отчет руководителю проекта	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
5.	<u>Результат:</u> Обеспечена регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов.	15.01.2019	15.11.2024	Костюш В.Ф.	Отчет руководителю проекта	Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта
5.1.	<u>Мероприятие:</u> планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2019 (далее – ежегодно)	01.04.2019 (далее – ежегодно)	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
5.2.	<u>Мероприятие:</u> проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием	01.04.2019 (далее – ежегодно)	15.12.2019 (далее – ежегодно)	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с	Куратор проекта Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий			Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	
5.3.	<u>Мероприятие:</u> разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.04.2021	15.12.2021	Юрченко В.В. Нехода И.В. Пылинская Е.В. Чебокчинова М.С. Островский Д.В. Сбитнев В.В. Сухих А.А.	Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
5.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		15.11.2024	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья»						
6.	<u>Результат:</u> Для работодателей Республики Хакасия	15.03.2019	15.08.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет о внедрении корпоративных программ,	Президиум Совета развития при Главе Республики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.				содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта
6.1.	<u>Мероприятие:</u> разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.03.2019	15.08.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
6.2.	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.09.2019	15.06.2022	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
6.3.	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным	15.06.2022	15.11.2023	Костюш В.Ф.	Предложения по дополнительным решениям по корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Куратор проекта Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
6.4.	<u>Мероприятие:</u> внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.11.2023	15.12.2024	Костюш В.Ф.	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
6.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников		15.12.2024	Костюш В.Ф.	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис
7.	<u>Результат:</u> Развита инфраструктура медицинской профилактики	01.01.2019	31.12.2020	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Президиум Совета развития при главе Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	<u>Мероприятие:</u> Оснащение Республиканского центра медицинской профилактики скрининговым и мультимедийным оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
7.2.	<u>Мероприятие:</u> Приобретение автомобиля ГАЗель в целях организации выездной работы в муниципальных образованиях Республики Хакасия	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
7.3.	<u>Мероприятие:</u> Приобретение компьютерного оборудования в целях оснащения рабочих мест сотрудников Республиканского центра медицинской профилактики	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
7.4.	<u>Мероприятие:</u> Оснащение Центра здоровья для взрослых медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2020	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта
7.5.	<u>Мероприятие:</u> Оснащение кабинетов/отделений медицинской профилактики скрининговым	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор проекта Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием					
7.1.1.	<u>Контрольная точка:</u> Развита инфраструктура медицинской профилактики		31.12.2020	Юрченко В.В. Нехода И.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта Региональный проектный офис

Приложение 2
к паспорту регионального
проекта Республики Хакасия
«Укрепление общественного
здоровья»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Республики Хакасия
«Укрепление общественного здоровья»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных ^б	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

