

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2)

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)
Популяризация предпринимательства в Амурской области
1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Г.Т.Половайкина, первый заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	В.В.Дацко, заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор регионального проекта	О.Б.Лужнова, начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Амурской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2008	0,172	0,689	1,26	1,832	2,401	2,976
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	Дополнительный	0	01.01.2008	0,051	0,127	0,203	0,26	0,311	0,35
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	Дополнительный	0	01.01.2018	0,517	1,056	1,598	1,944	2,274	2,559
4.	Количество физических лиц – участников федерального проекта, чел.	Дополнительный	0	01.01.2018	2,823	5,816	8,866	11,689	14,4	16,658

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<u>Задача:</u> Формирование положительного образа предпринимателя.			
1.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 г. – 500 тыс. чел.; в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; в 2024 г. – 2950 тыс. чел. 		
1.1.	<p>Реализованы информационные кампании в Амурской области (на региональном и муниципальном уровнях) с учетом особенностей целевых групп по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в региональной составляющей Национального проекта, достигнет до 20.12.2024 года 16,7 тысяч человек (нарастающим итогом), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 2,8 тысяч человек; в 2020 году – 5,8 тысяч человек; в 2021 году – 8,9 тысяч человек; в 2022 году – 11,7 тысяч человек; 	20.12.2024	<p>Реализованы ежегодные информационные кампании в Амурской области (на региональном и муниципальном уровнях), разработанные в соответствии с методическими материалами по проведению информационных кампаний, представленных Минэкономразвития России.</p>

	<p>в 2023 году – 14,4 тысяч человек; в 2024 году – 16,7 тысяч человек.</p>		
<p><u>Задача:</u> Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.</p>			
2.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 8. Реализованы проекты по наставничеству; 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p>		

	<p>в 2019 г. – 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62000 ед.</p>		
2.1.	<p>Реализована комплексная программа Амурской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП составляет (нарастающим итогом) 350 единиц к 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 51 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 127 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 203 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 260 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 311 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 350 ед.</p>	20.12.2024	<p>Разработана и утверждена комплексная программа Амурской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Получено финансирование из федерального бюджета в части мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>
2.2.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; 	20.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовлены не менее 2 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. - Разработан и утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

<ul style="list-style-type: none"> - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов. 	<p>деятельности участников региональной составляющей федерального проекта в соответствии с федеральным планом реализации обучения.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализованы ежегодные обучающие программы АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам). - Обучены по программам не менее 2441 чел. из целевых групп, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 493 чел.; в 2020 году – 515 чел.; в 2021 году – 516 чел.; в 2022 году – 331 чел.; в 2023 году – 313 чел.; в 2024 году – 273чел. - Реализованы Программы Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Проведены на регулярной основе измерения уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Обучены по
--	---

		<p>программам не менее 120 чел. из целевых групп, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 20 чел.; в 2020 году – 20 чел.; в 2021 году – 20 чел.; в 2022 году – 20 чел.; в 2023 году – 20 чел.; в 2024 году – 20 чел. <p>- Реализованы ежегодно обучающие программы АО «Деловая среда». Обучены по программам не менее 120 чел. из целевых групп, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – 20 чел.; в 2020 году – 20 чел.; в 2021 году – 20 чел.; в 2022 году – 20 чел.; в 2023 году – 20 чел.; в 2024 году – 20 чел. <p>– Внедрен курс «Основы финансовой грамотности» в образовательные программы не менее чем в 3 образовательных организациях.</p> <p>– Проведены семинары, курсы повышения квалификации по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся.</p> <p>– Внедрены разработанные федеральными органами исполнительной власти методики выявления способностей, развития</p>
--	--	--

		<p>предпринимательского мышления у школьников и молодежи.</p> <p>- Проведены экскурсии для обучающихся на предприятиях частной формы собственности, иные профориентационные мероприятия для обучающихся с привлечением представителей бизнес-сообщества.</p> <p>- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, Количество обученных составило к 2025 году 120 человек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">в 2019 году – 20 чел.;в 2020 году – 20 чел.;в 2021 году – 20 чел.;в 2022 году – 20 чел.;в 2023 году – 20 чел.;в 2024 году – 20 чел.
--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса							
1.1.	Реализована комплексная программа Амурской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП составляет (нарастающим итогом) 350 единиц к 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 51 ед.; в 2020 г. – 127 ед.; в 2021 г. – 203 ед.; в 2022 г. – 260 ед.; в 2023 г. – 311 ед.; в 2024 г. – 350 ед.	3,4	3,4	3,4	5,5	7,0	7,1	29,8
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Амурской области</i>)	3,3	3,3	3,3	5,3	6,8	6,9	28,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации, потребность * (софинансирование)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		3,4	3,4	3,4	5,5	7,0	7,1	29,8
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))		3,3	3,3	3,3	5,3	6,8	6,9	28,9
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9
бюджет субъекта Российской Федерации		0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации)							
	внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Дацко В.В.	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области	Старкова Л.С..	10
2.	Администратор регионального проекта	Лужнова О.Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	Дацко В.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Кузьменко Н.С.	Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	Лужнова О.Б.	10
<p>Реализованы информационные кампании в Амурской области (на региональном и муниципальном уровнях) с учетом особенностей целевых групп по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности. Количество физических лиц, принявших участие в региональной составляющей Национального проекта, достигнет до 20.12.2024 года 16,7 тысяч человек (нарастающим итогом), в том числе: в 2019 году – 2,8 тысяч человек; в 2020 году – 5,8 тысяч человек; в 2021 году – 8,9 тысяч человек; в 2022 году – 11,7 тысяч человек; в 2023 году – 14,4 тысяч человек; в 2024 году – 16,7 тысяч человек.</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черных Н.И.	Исполняющий обязанности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»	Старкова Л.С.	80
5.	Участник регионального проекта	Ушакова В.А.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области	Черных Н.И.	100
<p>Реализована комплексная программа Амурской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП составляет (нарастающим итогом) 350 единиц к 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 51 ед.; в 2020 г. – 127 ед.; в 2021 г. – 203 ед.; в 2022 г. – 260 ед.; в 2023 г. – 311 ед.; в 2024 г. – 350 ед.</p>					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черных Н.И.	Исполняющий обязанности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»	Старкова Л.С.	80
7.	Участник регионального проекта	Ушакова В.А.	Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области	Черных Н.И.	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов. 				
8.	<p>Ответственный за достижение результата регионального проекта</p>	<p>Черных Н.И.</p>	<p>Исполняющий обязанности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»</p>	<p>Старкова Л.С.</p>	<p>80</p>
9.	<p>Участник регионального проекта</p>	<p>Ушакова В.А.</p>	<p>Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области</p>	<p>Черных Н.И.</p>	<p>100</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Популяризация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	<p>Реализованы информационные кампании в Амурской области (на региональном и муниципальном уровнях) с учетом особенностей целевых групп по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в региональной составляющей Национального проекта, достигнет до 20.12.2024 года 16,7 тысяч человек (нарастающим итогом), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 2,8 тысяч человек; - в 2020 году – 5,8 тысяч человек; - в 2021 году – 8,9 тысяч человек; - в 2022 году – 11,7 тысяч человек; - в 2023 году – 14,4 тысяч человек; - в 2024 году – 16,7 тысяч человек. 	01.01.2019	20.12.2024	Черных Н.И.	Отчет об итогах реализации информационных кампаний в Амурской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.1.	Разработка региональной информационной кампании в соответствии с моделью, рекомендованной Министерством экономического развития Российской Федерации.	01.07.2019	20.12.2024	Черных Н.И.	Региональная информационная компания направлена на популяризацию предпринимательской деятельности	РП
2.	Реализована комплексная программа Амурской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	20.01.2019	20.12.2024	Черных Н.И.	Отчет	К
2.1.1.	Подготовка пакета документов (заявки) на участие в отборе субъектов Российской Федерации в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета в части мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Кузьменко Н.С.	Пакет документов (заявка) направлен в Минэкономразвития России	РП
2.1.2.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из	01.02.2019 01.02.2020	15.02.2019 15.02.2020	Кузьменко Н.С.	Решение комиссии по предоставлению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета в части мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024		субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации	
2.1.	Получено финансирование из федерального бюджета в части мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Кузьменко Н.С.	Соглашение между Правительством Амурской области с Минэкономразвития России	РП
2.2.1.	Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП участников проекта достигнет (нарастающим итогом) 1302 ед. к 2024 г., в том числе: - в 2019 г. – 51 ед.; - в 2020 г. – 127 ед.; - в 2021 г. – 203 ед.;	01.08.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	Ушакова В.А.	Отчеты о достижении установленных показателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	- в 2022 г. – 260 ед.; - в 2023 г. – 311 ед.; - в 2024 г. – 350 ед.		20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024			
3.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов.	01.01.2019	20.12.2024	Черных Н.И.		К
3.1.1.	Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников региональной составляющей федерального проекта в соответствии с федеральным планом реализации обучения.	01.04.2019	01.06.2019	Черных Н.И.	План реализации обучения	РП
3.1.2.	Ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель»,	01.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	Черных Н.И.	Отчет о проведенных программах АО «Корпорация «МСП»,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	«Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам).		20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024		обучены по программам	
3.1.3.	Обучение по программам Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Проведены на регулярной основе измерения уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса.	01.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Черных Н.И.	Отчет о проведенных обучающих программах банка России	РП
3.1.4.	Ежегодная реализация обучающих программ АО «Деловая среда».	01.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Черных Н.И.	Отчет о проведенных обучающих программах АО «Деловая среда»,	РП
3.1.5.	Проведение семинаров, курсов повышения квалификации по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся.	01.02.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Черных Н.И.	Отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	<p>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.</p> <p>Количество обученных составило:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 517 чел.; - в 2020 году – 1056 чел.; - в 2021 году – 1298 чел.; - в 2022 году – 1944 чел.; - в 2023 году – 2274 чел.; - в 2024 году – 2559 чел. 	-		Черных Н.И.	Отчет о реализации образовательных программ, курсов.	РП