

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Тыва по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (программам)
(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	15.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.В. Брокерт, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Е.В.Каратаева, министр экономики Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Р.Ч.Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: К 2024 году количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 201 человек. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 900 человек из целевых групп.

	Показатели	Тип показателя	Базовое значение		Период реализации, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	0,063	0,254	0,464	0,675	0,885	1,096
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	0,019	0,047	0,075	0,096	0,114	0,129
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	0,190	0,389	0,588	0,716	0,838	0,943
4.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	1,040	2,142	3,266	4,306	5,304	6,136

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование положительного образа предпринимателя	
1.1.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп	<p>1. Основными принципами информационной кампании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использование единого фирменного стиля (брендбука) во всей России; – реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; – реализация единой региональной модели в Республике Тыва; – единовременные активности в Республике Тыва; – использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании по России. <p>2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:</p> <p>2.1. Федеральная составляющая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; – разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; – разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; – разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;

		<p>2.2. Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в Республике Тыва (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</p> <p>3. Разработка регионального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; – разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); <p>4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>5. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> – план продвижения в сети Интернет; – план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; – план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; – план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.
1.2.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	

2.1.	<p>В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>	<p>Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва.</p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В Республике Тыва реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;
------	---	---

		<p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p>
2.2.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов 	
2.3.	Подготовлены тренеры для обучения	Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по

	целевых групп по утвержденным методикам	утвержденным методикам
2.4.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 943 человек из целевых групп.	<p>Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:</p> <p>обучающие программы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); - Обучающие программы Банка России; - Обучающие программы компании «Яндекс»; и др.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	1287,6	1250,1	1250,1	2000,1	2600,1	2625,1	11013,0
1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва	1237,6	1237,6	1237,6	1980,1	2574,1	2598,9	10865,8
1.2.	консолидированный бюджет Республики Тыва	50,0	12,5	12,5	20,0	26,0	26,3	147,3
1.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Каратаева Е.В.	министр экономики Республики Тыва	Брокерт А.В., первый зам. Председателя Правительства Республики Тыва	10
	Администратор регионального проекта	Р.Ч.Ооржак	заместитель министра экономики Республики Тыва	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва	10
2	Основной исполнитель	Текеев А.А.	начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва	Брокерт А.В., первый зам. Председателя Правительства Республики Тыва	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Участник регионального проекта	Ооржак Р.Ч.	заместитель министра экономики Республики Тыва	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва	20
2	Участник регионального проекта	Ооржак О.С.	начальник отдела по делам молодежи и некоммерческих организаций	Текеев А.А., начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
3	Участник регионального проекта	Сувакпут С.А.	консультант Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	Текеев А.А., начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	80
4	Участник регионального проекта	Серен-Доржу А.В.	начальник отдела проектного управления	Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва	30
5	Участник регионального проекта	Саккак Ш.А.	консультант отдела проектного управления	Серен-Доржу А.В., начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва	40
Проведение обучающих и иных мероприятий					
1	Участник регионального проекта	Текеев А.А.	Начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва	Брокерт А.В., первый зам. Председателя Правительства Республики Тыва	10
2	Участник регионального проекта	Санчаа Т.О.	министр образования и науки Республики Тыва	Брокерт А.В., первый зам. Председателя Правительства Республики Тыва	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
3	Участник регионального проекта	Сенгии С.Х.	министр труда и социальной политики Республики Тыва	Брокерт А.В., первый зам. Председателя Правительства Республики Тыва	10
4	Участник регионального проекта	Балчый Н.Б.	директор Бизнес-инкубатора Республики Тыва	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва	10
5	Участник регионального проекта	Удумбара О.Ч.	управляющий отделением Национального банка по Республике Тыва		10
6	Участник регионального проекта	Ооржак О.С.	начальник отдела по делам молодежи и некоммерческих организаций	Текеев А.А., начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	50
7	Участник регионального проекта	Сувакпут С.А.	консультант Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	Текеев А.А., начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций	80
8	Участник регионального проекта	Журавлев В.В.	генеральный директор Торгово-промышленной палаты Республики Тыва		5
9	Участник регионального проекта	Табаев М.В.	Первый заместитель министра экономики Республики Тыва	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» является региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Федеральный проект имеет два направления со следующими задачами: «Формирование положительного образа предпринимателя» и «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса».

По первому направлению задач не имеется межбюджетных трансфертов бюджету субъектов РФ, но Республикой Тыва будет обеспечено содействие и принятие участия в мероприятиях по их реализации.

По второму направлению с привлечением межбюджетных трансфертов бюджету Республика Тыва на региональном уровне будут реализованы обучающие, консультирующие и др. мероприятия по достижению целевых показателей настоящего проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	01.05.2019	31.01.2020	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.		СГ
1.1.1.	Изучены методические материалы по проведению информационной кампании	01.05.2019	01.05.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании	РП
1.1.2.	Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп	02.05.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч., Сенгии С.Х., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку О.М.,	Достигнуты установленные показатели	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Журавлев В.В.		
1.1.	Принято участие в реализации федеральной информационной кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	01.05.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.		ПК
2.	ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И (ИЛИ) МОТИВАЦИЮ К СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА	10.01.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.		СГ
2.1.1.	Изучены правила предоставления субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	20.01.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Изучены правила предоставления субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (постановление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Правительства Российской Федерации)	
2.1.2.	Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации	10.01.2019	01.02.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Принято участие в комиссии по распределению субсидий	РП
2.1.3.	Заклучено соглашение	15.02.2019	15.02.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Заклучено соглашение	РП
2.1.	В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	02.02.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Достигнуты установленные показатели	ПК
2.2.1.	Изучение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	01.03.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Изучены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП
2.2.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе	01.03.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.,	Проведены обучающие программы,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы			Сенгии С.Х., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку О.М., Журавлев В.В.	содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	
2.3.	Направление тренеров на сертификацию для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	01.04.2019	20.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам	ПК
2.4.1.	Изучен план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.03.2019	01.04.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Утвержденный план реализации	РП
2.4.2.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	02.02.2019	31.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч., Сенгии С.Х., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку	Достигнуты установленные показатели	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				О.М., Журавлев В.В.		
2.4.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта.	02.02.2019	31.12.2019	Текеев А.А., Ооржак Р.Ч.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 190 человек из целевых групп.	ПК