

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Алтайского края**  
**«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Алтайском крае»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма		
Краткое наименование регионального проекта	«Сохранение биоразнообразия»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Чекалина Е.Д., заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник финансово-экономического управления Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края		
Связь с государственными программами Алтайского края	государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 23.10.2014 № 494; государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589.		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания не менее 2 национальных парков										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общее количество действующих особо охраняемых природных территорий федерального значения, не менее, шт. (нарастающим итогом)										
1	Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий федерального значения, шт. *	основной	1	01.01.2019	2	2	2	2	3	3
Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее, млн. га (нарастающим итогом)										
2	Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее, млн. га*	основной	0	01.01.2019	0,16	0,16	0,16	0,16	0,38	0,38
Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях, тыс. человек										
3	Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях, тыс. человек	основной	0,3	01.01.2019	0,4	1,2	3,1	3,5	7,4	52,4

\* - нарастающим итогом

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых ООПТ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ общей площадью не менее 3 млн. га; К концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ общей площадью не менее 3,5 млн. га;		

	К концу 2021 года создано не менее 20 новых ООПТ общей площадью не менее 4 млн. га; К концу 2024 года создано не менее 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн. га. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
1.1	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в 2019 году на 0,16 млн. га за счет создания национального парка «Тогул»	25.12.2019	создана 1 новая особо охраняемая природная территория – национальный парк «Тогул» площадью 160 000 га
1.2	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в 2023 году на 0,22 млн. га за счет создания национального парка «Горная Колывань»	25.12.2023	создана 1 новая особо охраняемая природная территория – национальный парк «Горная Колывань» площадью 215 000 га
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличено количество посетителей национальных парков не менее чем на 4 млн. человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создан информационный портал по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения; Улучшена транспортная доступность; Созданы туристские продукты для внутреннего и въездного экологического туризма. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024.		
1.1	Увеличено количество посетителей в границах национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань» более чем на 50,0 тыс. человек	25.12.2024	Сформирован устойчивый спрос на экологический туризм в границах национальных парков

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Алтайского края

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых ООПТ							
1.1	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,16 млн. гектаров за счет создания национального парка «Тогул»	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	федеральный бюджет в (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края)	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,22 млн. гектаров за счет создания национального парка «Горная Колывань»	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	федеральный бюджет в (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет в (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0

бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных транс- фертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта Алтайского края

	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Попрядухин В.Н.	министр природных ресурсов и экологии Алтайского края	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	5
2	Администратор регионального проекта	Чекалина Е.Д.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Администратор регионального проекта	Чекалина Е.Д.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Попрядухин В.Н., министр природных ресурсов и экологии Алтайского края	10
Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,16 млн. гектаров за счет создания национального парка «Тогул»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудин И.В.	начальник отдела ООПТ управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края	Чекалина Е.Д., заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	10
5	Участник регионального проекта	Казанцев Е.Е.	заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дешевых Е.В., начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	5
6	Участник регионального проекта	Азгалдян В.Ш.	глава Заринского района (по согласованию)		5
7	Участник регионального проекта	Басалаев В.А.	глава Тогульского района (по согласованию)		5
8	Участник регионального проекта	Старовойтова Н.В.	глава Ельцовского района (по согласованию)		5
9	Участник регионального проекта	Лудцев М.П.	глава Солтонского района (по согласованию)		5
Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,22 млн. гектаров					

за счет создания национального парка «Горная Колывань»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дудин И.В.	начальник отдела ООПТ управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края	Чекалина Е.Д., заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	10
11	Участник регионального проекта	Казанцев Е.Е.	заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дешевых Е.В., начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	5
12	Участник регионального проекта	Афанасьев Б.А.	глава администрации Змеиногорского района (по согласованию)		5
13	Участник регионального проекта	Бобрышев А.Ю.	глава Краснощековского района (по согласованию)		5
14	Участник регионального проекта	Купин А.А.	глава Курьинского района (по согласованию)		5
15	Участник регионального проекта	Каверин Н.В.	глава Третьяковского района (по согласованию)		5
Увеличено количество посетителей в границах национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань» более чем на 50,0 тыс. человек					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта		Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальные парки «Тогул» и «Горная Колывань»*		15
17	Участник регионального проекта	Дудин И.В.	начальник отдела ООПТ управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края	Чекалина Е.Д., заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	15
18	Участник регионального проекта	Казанцев Е.Е.	заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Дешевых Е.В., начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	5
19	Участник регионального проекта	Танкова М.В.	Начальник отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	Казанцев Е.Е., заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	5

20	Участник регионального проекта	Азгалдян В.Ш.	глава Заринского района (по согласованию)	5
21	Участник регионального проекта	Басалаев В.А.	глава Тогульского района (по согласованию)	5
22	Участник регионального проекта	Старовойтова Н.В.	глава Ельцовского района (по согласованию)	5
23	Участник регионального проекта	Лудцев М.П.	глава Солтонского района (по согласованию)	5
24	Участник регионального проекта	Афанасьев Б.А.	глава администрации Змеиногорского района (по согласованию)	5
25	Участник регионального проекта	Бобрышев А.Ю.	глава Краснощековского района (по согласованию)	5
26	Участник регионального проекта	Купин А.А.	глава Курьинского района (по согласованию)	5
27	Участник регионального проекта	Каверин Н.В.	глава Третьяковского района (по согласованию)	5

\*- ФИО будут внесены после создания Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальные парки «Тогул» и «Горная Кольвань»



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Паспорту регионального проекта  
Алтайского края «Сохранение и  
биоразнообразию»

План мероприятий по реализации регионального проекта Алтайского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,16 млн. га за счет создания национального парка «Тогул»	01.01.2019	25.12.2019	Дудин И.В.,	Решение Правительства Российской Федерации; национальный парк «Тогул» создан на базе государственных природных комплексных заказников краевого значения «Тогульский» и «Ельцовский».	К
1.1.1	Сформирована рабочая группа по созданию в Алтайском крае национального парка «Тогул» под руководством куратора регионального проекта	01.01.2019	31.01.2019	Дудин И.В.	Письмо; сформирована рабочая группа по созданию национального парка «Тогул» с участием глав муниципальных районов, представителей природоохранных ведомств, научной общественности	К
1.1.2.	Согласованы материалы комплексного экологического обследования территории Тогульского, Ельцовского, Заринского, Солтонского районов Алтайского края, обосновывающие придание статуса национального парка «Тогул» (на базе государственных природных комплексных заказников краевого значения «Тогульский», «Ельцовский», «Сары-Чумышский») с членами рабочей группы, другими заинтересованными сторонами	01.02.2019	15.07.2019	Дудин И.В.	Материалы комплексного экологического обследования территории Тогульского, Ельцовского, Заринского, Солтонского районов Алтайского края, обосновывающие придание статуса национального парка «Тогул», доработаны с учетом замечаний членов рабочей группы. Получены письма о согласовании проекта положения о национальном парке «Тогул». Протокол заседания	РРП

					рабочей группы.	
1.1.3.	Направлены материалы, обосновывающие создание национального парка «Тогул», в Минприроды России	01.06.2019	31.07.2019	Дудин И.В.	Письмо Правительства Алтайского края о согласовании создания национального парка «Тогул» и представлении материалов обоснования направлено в адрес Минприроды России	К
1.1.4.	Обеспечена охрана государственных природных комплексных заказников краевого значения «Тогульский» и «Ельцовский»	01.01.2019	31.12.2019	Дудин И.В.	Государственное задание; охрана территории заказников обеспечена сотрудниками краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайприрода». Обеспечено соблюдение режима особой охраны заказников в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278.	РРП
1.1.5	Оказано организационное содействие создания национального парка «Тогул»	01.01.2019	25.12.2019	Дудин И.В.	Материалы согласованы Минприроды России, Положение о национальном парке «Тогул» утверждено решением Правительства РФ	РРП
1.1	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,16 млн. га за счет создания национального парка «Тогул»	-	25.12.2019	Дудин И.В.	Решение Правительства Российской Федерации; национальный парк «Тогул» создан на базе государственных природных комплексных заказников краевого значения «Тогульский» и «Ельцовский»	К
2.	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,22 млн. га за счет создания национального парка «Горная Ко-	01.01.2019	25.12.2023	Дудин И.В.	Решение Правительства Российской Федерации; национальный парк «Горная Колывань» создан решением Правительства Рос-	К

	львань»				сийской Федерации на территории Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского, Краснощековского районов Алтайского края.	
2.1.1.	Сформирована рабочая группа по созданию в Алтайском крае национального парка «Горная Колывань» под руководством куратора регионального проекта	01.08.2021	01.09.2021	Дудин И.В.	Письмо; сформирована рабочая группа по созданию национального парка «Горная Колывань» с участием глав муниципальных районов, представителей природоохранных ведомств, научной общественности	К
2.1.2.	Согласованы материалы комплексного экологического обследования территории Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского, Краснощековского районов Алтайского края, обосновывающие придание статуса национального парка «Горная Колывань» с членами рабочей группы, другими заинтересованными сторонами	01.10.2021	31.05.2022	Дудин И.В.	Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие придание статуса национального парка «Горная Колывань», доработаны с учетом замечаний членов рабочей группы. Получены письма о согласовании проекта положения о национальном парке. Протокол заседания рабочей группы.	РРП
2.1.3.	Направлены материалы, обосновывающие создание национального парка «Горная Колывань», в Минприроды России	01.06.2023	30.06.2023	Дудин И.В.	Письмо Правительства Алтайского края о согласовании создания национального парка «Горная Колывань» и представлении материалов обоснования направлено в адрес Минприроды России	К
2.1.4	Оказано организационное содействие создания национального парка «Горная Колывань»	01.08.2021	25.12.2023	Дудин И.В.	Решение Правительства Российской Федерации; национальный парк «Горная Колывань» создан решением Правительства Рос-	РРП

					сийской Федерации на территории Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского, Краснощечковского районов Алтайского края	
2.1	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения на 0,22 млн. га за счет создания национального парка «Горная Колывань»	-	25.12.2023	Дудин И.В.	Решение Правительства Российской Федерации; национальный парк «Горная Колывань» создан решением Правительства Российской Федерации на территории Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского, Краснощечковского районов Алтайского края.	К
3	Увеличено количество посетителей в границах национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань» более чем на 50,0 тыс. человек	01.01.2019	25.12.2024	Дудин И.В., Казанцев Е.Е.	Сформирован устойчивый спрос на экологический туризм в границах национальных парков	РРП
3.1.1	Созданы туристические продукты в границах национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань»	01.01.2020	25.12.2024	Дудин И.В., Казанцев Е.Е.	Завершено формирование туристических маршрутов в национальных парках, создана инфраструктура для приема туристов и экскурсантов	РРП
3.1	Увеличено количество посетителей в границах национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань» более чем на 50,0 тыс. человек	-	25.12.2024	Дудин И.В., Казанцев Е.Е.	Сформирован устойчивый спрос на экологический туризм в границах национальных парков	РРП

К – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Паспорту регионального проекта  
Алтайского края «Сохранение и  
биоразнообразие»

Показатели регионального проекта Алтайского края

Территория	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий федерального значения, шт.*								
1.1. Алтайский край	1	01.01.2019	2	2	2	2	3	3
2. Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее, млн. га*								
2.1. Алтайский край	0	01.01.2019	0,16	0,16	0,16	0,16	0,38	0,38
3. Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях, тыс. человек*								
3.1. Алтайский край	0,3	01.01.2019	0,4	1,2	3,1	3,5	7,4	52,4

\* - нарастающим итогом