

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Хакасия
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семей, имеющих детей	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 г. – 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н. – Министр образования и науки Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Конева Е.П. – заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн единиц	Основной	0	01.18	0,017	0,018	0,019	0,020	0,210	0,022
2.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	0	01.18	80	81	82	83	84	85

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	
1.1.	В Республике Хакасия оказано не менее 17 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье
1.2.	В Республике Хакасия оказано не менее 18 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года)
1.3.	В Республике Хакасия оказано не менее 19 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению

1.4.	В Республике Хакасия оказано не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Будет проведено обучение не менее специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования
1.5.	В Республике Хакасия оказано не менее 21 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	К 2024 году не менее 22 тыс. родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года)
1.6.	В Республике Хакасия к 2024 году оказано не менее 22 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	В соответствии со сформированным содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланировано участие организаций Республики Хакасия в ежегодном отборе на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей
1.7.	В Республике Хакасия внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	К концу 2021 года целевая модель реализована в Республике Хакасия, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье							
1.1.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.2.	В Республике Хакасия внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:			0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			0	0	0	0	0	0
Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/			0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			0	0	0	0	0	0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/		0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н.	Министр образования и науки Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия	5
2.	Администратор регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	15
В Республике Хакасия к 2024 году оказано не менее 22 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	15
6.	Ответственный за достижение результата	Бурдакова М.А.	Начальник отдела опеки (попечительства) и защиты	Конева Е.П., заместитель Министра образования и	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	регионального проекта		прав детей	науки Республики Хакасия	
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Государственные и муниципальные организации	Государственные и муниципальные организации	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия; Главы муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия	15
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	НКО, оказывающие услуги методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи	НКО, оказывающие услуги методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи		15
<p>В Республике Хакасия внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	15
11.	Ответственный за	Бурдакова М.А.	Начальник отдела опеки	Конева Е.П., заместитель	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	достижение результата регионального проекта		(попечительства) и защиты прав детей	Министра образования и науки Республики Хакасия	
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Государственные и муниципальные организации	Государственные и муниципальные организации	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия; Главы муниципальных образований и городских округов Республики Хакасия	15
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	НКО, оказывающие услуги методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи	НКО, оказывающие услуги методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи		15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Оказано не менее 17 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	01.01.2019	31.12.2019	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	СР ¹ КП ²
1.1.1.	Мониторинг потребности услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои	01.02.2019	01.05.2019	Свириденко О.В. Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	КП РРП ³

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
1.1.2.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.12.2018	15.02.2019	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП
1.1.3.	Участие в обучающих мероприятиях специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	15.04.2019	31.05.2019	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.4.	Проведение мониторинга реализации мероприятий	01.05.2019	31.12.2019	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи				отчет	
1.1.	Оказано не менее 17 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без		31.12.2019	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	КП,РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
2.	Оказано не менее 18 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	01.01.2020	31.12.2020	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР
2.1.1.	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-	01.11.2019	01.12.2019	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
2.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2020	29.02.2020	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РПО, КП
2.1.3.	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению	01.02.2020	31.12.2020	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи					
2.1.	Оказано не менее 18 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных		31.12.2020	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР
3.	Оказано не менее 19 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том	01.01.2021	31.12.2021	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
3.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2020	01.12.2020	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иными организациями, в том числе государственным и и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП
3.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2021	28.02.2021	Свириденко О.В., Бурдакова М.А. НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РПО, КП
3.1.3.	Проведение мониторинга	01.02.2021	31.12.2021	Свириденко О.В.,	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи			Бурдакова М.А.	аналитический отчет	
3.1.	Оказано не менее 19 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои		31.12.2021	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
4.	Внедрена в Республике Хакасия целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	01.01.2021	31.12.2021	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР
5.	Оказано не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим	01.01.2022	31.12.2022	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
5.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2021	01.12.2021	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП
5.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической	01.01.2022	28.02.2022	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	РРП, КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и консультативной помощи гражданам, имеющим детей					
5.1.3.	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.02.2022	31.12.2022	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.	Оказано не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным		31.12.2022	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
6.	Оказано не менее 21 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	01.01.2023	31.12.2023	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.11.2022	01.12.2022	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП
6.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2023	28.02.2023	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	КП, РПО
6.1.3.	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе	01.02.2023	31.12.2023	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи					
6.1.	Оказано не менее 21 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и		31.12.2023	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	иных организаций, в том числе государственных и муниципальных					
7.	Оказано не менее 22 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных	01.01.2024	31.12.2024	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР
7.1.1.	Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	01.11.2023	01.12.2023	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гражданам, имеющим детей					
7.1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	01.01.2024	29.02.2024.	Свириденко О.В., Бурдакова М.А., НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	КП, РПО
7.1.3.	Проведение мониторинга реализации мероприятий оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по прохождению обучения по дополнительной профессиональной программе	01.02.2024	31.12.2024	Свириденко О.В., Бурдакова М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи					
7.1.	Оказано не менее 22 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных		31.12.2024	Конева Е.П.	информационно-аналитический отчет	РРП, СР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Поддержка семей, имеющих детей»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
(краткое наименование регионального проекта)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

	модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе										
2.1.1.	Созданы консультационные центры в 75% общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия										

¹ Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.

² Куратор проекта.

³ Руководитель регионального проекта.

⁴ Региональный проектный офис.

⁵ Федеральный бюджет.

⁶ Консолидированный бюджет Республики Хакасия.