

УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

« 14 » « декабрь » 20 18 года

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

Форма 1. Паспорт регионального проекта



1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство экономического развития Иркутской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Орачевский Е.А. – министр экономического развития Иркутской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство образования Иркутской области
5. Рабочие группы	Утверждение состава: 1 квартал 2019 г.
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	Создание региональной инфраструктуры передачи данных и функционирования цифровых платформ

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	-
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	Увеличена доля объектов государственной и муниципальной систем, подключенных к сети «Интернет»
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	Создана региональная инфраструктура передачи данных и функционирования цифровых платформ. Объекты инфраструктуры государственной и муниципальной систем подключены к сети «Интернет»
11. Объемы и источники финансирования	<p>Ассигнования регионального бюджета в размере 0 млн. руб., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 0 млн. руб.</p> <p>в 2020 году – 0 млн. руб.</p> <p>в 2021 году – 0 млн. руб.</p> <p>Внебюджетные средства в размере 0 млн. руб., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 0 млн. руб.</p> <p>в 2020 году – 0 млн. руб.</p> <p>в 2021 году – 0 млн. руб.</p> <p>Общий объем необходимого финансирования в размере 0 млн. руб.</p>

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов

№	Наименование показателей и индикаторов,	2018 год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		единица измерения (базовый)	год	год	год	год	год	год
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %	95*	100	100	100	100	100	-
2	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %	8.76*	39.17	69.58	100	100	100	100
3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %	39.47*	59.65	79.82	100	100	100	100
4	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %	18.82*	18.82	18.82	18.82	45.9	72.9	100

* - федеральные значения показателей.

Форма 3. План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веа	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственные исполнители	Организации исполнители	Контрольные события
					Начало	Конец			
01	Создание региональной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
01.001	Достижение региональных показателей и индикаторов								
01.001.001.001				Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи	01.01.2019	31.12.2019	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство образования Иркутской области	
01.001.001.				Заполнены паспорта инфраструктуры связи		31.12.2019			
01.001.002.001				Участие в приемке работ у поставщиков услуг по государственным контрактам в сфере обеспечения связи, заключенным на федеральном уровне	01.01.2019	31.12.2023	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство образования Иркутской области	
01.001.002				Обеспечено участие в приемке работ по государственным контрактам в сфере обеспечения связи		31.12.2023			

01.001.003.001																				
			Обоснование контрактной скорости доступа к сети Интернет для органов региональной и муниципальной власти	01.01.2019	31.12.2023	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области, Министерство образования Иркутской области													
01.001.003			Обеспечено обоснование контрактной скорости доступа к сети Интернет для органов региональной и муниципальной власти		31.12.2023															

Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта*

№ п/п	Наименован ие мероприяти я	Источники финансирования	На 2019 г.				На 2020 г.				На 2021 г.				Всего , млн. руб.
			объем средст в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объе м сред ств, млн руб.	указан ие источн ика	предусмо тreno бюджето м, млн. руб.				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Объемы финансирования плана мероприятий															
	Всего по проекту		0		0		0		0		0		0		0
		Бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0		0		0		0		0		0		0
		<i>необходимые средства, млн руб.</i>	0		0		0		0		0		0		0

* - Объем необходимого финансирования может быть уточнен на этапе исполнения мероприятий регионального проекта.

Форма 6. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок			
1.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %	$N = \frac{MO1}{MO2} * 100 \%$ <p>MO1 – число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>MO2 – общее число медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	Росстат, Минздрав России
2.	Доля фельдшерско-акушерских государственных и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области, подключенных к сети "Интернет", %	$N = \frac{ФАП1}{ФАП2} * 100 \%$ <p>ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющих свою деятельность</p>	Росстат, Минздрав России

	на территории Иркутской области	
<p>4. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %</p>	<p>на территории Иркутской области</p> <p>$N=OO1 / OO2 * 100 \%$</p> <p>OO1 – число государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>OO2 – общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области</p>	<p>Росстат, Минпросвещения России</p>
<p>5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов Иркутской области, подключенных к сети "Интернет", %</p>	<p>$N=OTB1 / OTB2 * 100 \%$</p> <p>OTB1 – число органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов Иркутской области, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем.</p> <p>OTB2 – общее число органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов Иркутской области, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	<p>Органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды Иркутской области</p>

Форма 7. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	Создание геoinформационной системы региона	2021 год	Повышение удобства, прозрачности при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципалитетов Иркутской области	Служба архитектуры Иркутской области