

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Республики Хакасия**

«Сохранение лесов»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курлаев Ю. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Гринюк А.Г. – исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 560		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Хакасия)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (%)	Основной	136,50	08.18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.			
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.	<p>учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p>		
1.1.	<p>Учреждения Республики Хакасия, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p>	31.12.2021	<p>Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, переданных в аренду</p>		
2.1.	<p>В Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду.</p>	31.12.2021	<p>Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения до 9,0 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			лесоразведению, на лесных участках, переданных в аренду
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.</p>		
3.1.	Специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2021	Специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87 процентов от потребности в лесопожарной технике
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений: к 2021 г. до 243 тонн.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Запас семян лесных растений к 2021 году составит не менее 243 тонн</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1.	В Республике Хакасия сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	31.12.2021	В Республике Хакасия запас семян лесных растений на 31.12.2021 составит не менее 0,56 тонны



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду.							
2.1.	В Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду.	28,694	26,830	26,671	26,671	26,671	26,671	162,208
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Хакасия)	26,685	25,293	24,745	24,745	24,745	24,745	150,958

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	2,009	1,537	1,926	1,926	1,926	1,926	11,250
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.).</p>							









№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	2,121	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	13,341

Пояснение: \*за 2022-2024 годы объем финансового обеспечения указан прогнозно.

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Арехов С. Н.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	20
2	Администратор регионального проекта	Гринюк А.Г.	Исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства	Арехов С. Н.	20
<p>1. Учреждения Республики Хакасия, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;</p> <p>2. В Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду;</p> <p>3. Специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;</p> <p>4. В Республике Хакасия сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арехов С. Н.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., Заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гринюк А.Г.	Исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства	Арехов С.Н., Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	15
5	Участник регионального проекта	Гринюк Л.В.	Начальник отдела государственных программ и бюджетной политики	Арехов С.Н., Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	15
6	Участник регионального проекта	Лоц В.И.	Начальник отдела организации охраны и защиты лесов	Арехов С.Н., Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	5

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального  
проекта Республики Хакасия  
«Сохранение лесов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта Республики Хакасия «Сохранение лесов»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Учреждения Республики Хакасия, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	31.12.2021*	Арехов Сергей Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены на 50 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по	СР, КП

					лесовосстановлению к 31.12.2021	
1.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
1.2.	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019 01.05.2020 01.05.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
1.3.	КТ: закуплена специализированная лесохозяйственная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности	Отчёт о выполнении мероприятия	РРП, РПО



				руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
2.	В Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду.	01.01.2019	31.12.2021*	Арехов Сергей Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения до 9,0 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, переданных в аренду	СР, КП
2.1.	Проведена приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП

2.2.	Снижена доля лесных участков, на которых мероприятия по воспроизводству лесов выполнены некачественно или неэффективно (сокращение доли списания лесных культур)	01.04.2019 9 01.04.2020 0 01.04.2021 1	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
2.3.	КТ: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 100%	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	РРП, РПО
2.4.	КТ: площадь лесовосстановления увеличена, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	РРП, РПО

				Хакасия		
3.	Специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2021*	Арехов Сергей Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	СР, КП
3.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021*	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
3.2.	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
3.3.	КТ: Закуплена специализированная лесопожарная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Лоц Владимир Иванович, начальник	Отчёт о выполнении мероприятия	РРП, РПО

	охране лесов от пожаров			отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
4.	В Республике Хакасия сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Арехов Сергей Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	СР, КП
4.1.	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчёт о выполнении мероприятия	КП, РРП
4.2.	КТ: сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021*	Гринюк Андрей Григорьевич, исполняющий обязанности руководителя	Отчёт о выполнении мероприятия	РРП, РПО

				департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
--	--	--	--	---	--	--

Пояснение: \*срок окончания реализации (2021 год) в плане мероприятий указан в соответствие со сроком реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 560. Срок реализации регионального проекта Республики Хакасия «Сохранение лесов» запланирован до 2024 года, в связи с этим в сроки реализации плана мероприятий будут вноситься изменения.

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
(наименование показателя и единица измерения)							