





Приложение к плану мероприятий (дорожной карте)  
в целях завершения строительства объекта «9-ти  
этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в  
микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая  
автостоянка». 1 этап  
9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный  
 жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»

**График производства СМР по объекту:  
«9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в  
микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти  
этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне  
20А г. Сургута»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Восстановление системы отопления	15.07.2019
2	Благоустройство территории	15.07.2019
3	<b>Окончание строительства</b>	<b>15.07.2019</b>

**Приложение к плану мероприятий  
(дорожной карте) в целях  
завершения строительства объекта  
«Многоэтажный кирпичный жилой дом  
№ 23 со встроенными помещениями  
общественного назначения на 1-м и  
подвальных этажах, подземной парковкой  
на придомовой территории,  
с комплексной инфраструктурой  
в 41 микрорайоне г. Сургута»**

**График производства СМР по объекту:  
«Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными  
помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных  
этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с  
комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Кладка наружных и внутренних стен	30.09.2019
2	Монтаж оконных и балконных блоков	30.09.2019
3	Строительство наружных сетей теплоснабжения	30.08.2019
4	Внутренняя отделка помещений	30.09.2019
5	Благоустройство территории	30.09.2019
6	Пуско-наладочные работы лифтового оборудования и охранно-пожарной сигнализации	30.11.2019
7	<b>Окончание строительства</b>	<b>30.11.2019</b>

Приложение к плану мероприятий  
(дорожной карте) в целях  
завершения строительства объекта  
«Многоэтажный жилой дом № 4.7  
в мкр. №1 г. Сургута с подземным  
паркингом 11.1. 1 этап  
Многоэтажный жилой дом  
№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

График производства СМР по объекту:  
«Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с  
подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом  
№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

ЖК "Восход"

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий
1	Отделка помещений общего пользования	22.06.2019
2	Фасадные работы	23.06.2019
3	Благоустройство территории	23.06.2019
4	<b>Окончание строительства</b>	<b>23.06.2019</b>



