

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Производительность труда и поддержка занятости		
Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Туранова Е.В. – заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017–2019 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год до 2024 года										
1.1.	Количество вовлеченных в реализацию национальной программы средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, ед. нарастающим итогом, в том числе:	Основной	0	01.10.2018			5	10	10	10
1.1.2.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия программы под региональным управлением, ед. нарастающим итогом	Основной	0	01.10.2018			5	10	10	10
1.2.	Количество обученных сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом, в том числе	Основной	0	01.10.2018			10	20	20	20
1.2.1.	Сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением, чел. нарастающим итогом	Основной	0	01.10.2018			10	20	20	20

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях</b>			
1.	Результат ФП: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	31.12.2021	На предприятиях-участниках национального проекта созданы потоки-образцы ключевых продуктов (1 поток/предприятие), повышена эффективность работы процессов продаж и обеспечивающих производственный процесс служб предприятия (1 процесс/предприятие при необходимости начиная с 2019 года). Ежегодно проводится не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП.
1.1	В Республике Хакасия внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	31.12.2021	1 процесс/предприятие (при необходимости)
2.	Результат ФП: Утверждены региональные программы и подписаны соглашения с 14 субъектами Российской Федерации – участниками 2019 -2023 годов	01.01.2023	14 субъектов Российской Федерации ежегодно (2019-2023 гг.)
2.1.	В Республике Хакасия утверждена региональная программа и подписаны соглашения с участниками начиная с 2022 года	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	1 контракт/предприятие (начиная с 2022 года)
<b>Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда</b>			
3.	Результат ФП: Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда в 2019 году	01.01.2023	Разработаны и переданы в РКЦ и предприятиям-участникам национального проекта 12 универсальных, практико-ориентированных обучающих методик, влияющих на повышение производительности труда.
3.1.	Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда в 2022-2024 годах	01.01.2023	Не менее 4 организаций в год (начиная с 2022 года)
4	Результат ФП: Обучены инструментам повышения производительности труда в 2018-2024 годах сотрудники предприятий – участников национального проекта в рамках	31.12.2024	Обучено инструментам повышения производительности труда: 59200 сотрудников предприятий-участников

	мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением и реализуемых самостоятельно		национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под федеральным и региональным управлением; 20300 сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно
4.1.	В Республике Хакасия обучено инструментам повышения производительности труда в 2022 году сотрудники предприятий – участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением и реализуемых самостоятельно	31.12.2024	Не менее 20 человек за весь период реализации регионального проекта
Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта			
5.	Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации – участниках 2019 года (13 РЦК) и в субъектах Российской Федерации – участниках начиная с 2020 года (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	31.12.2021	Создано не менее 65 РЦК (обучение и развитие региональных экспертов через совместную работу на проектах, стажировки и т.п.), при необходимости РЦК может быть создан в каждом субъекте Российской Федерации.
5.1	В Республике Хакасия сформирован Региональный центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	01.01.2024	1 РЦК

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда							
1.1.	В Республике Хакасия сформирован региональный центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)			12,0	10,0	10,0	10,0	42,0
1.2.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )			11,88 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	41,58 <sup>1</sup>
1.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов ( <i>межбюджетные</i>							

	<i>трансферты бюджету Республики Хакасия)</i>							
1.4.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.4.1.	республиканский бюджет			0,12	0,10	0,10	0,10	0,42
1.4.2.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.4.3.	бюджеты муниципальных образований							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:				12,0	10,0	10,0	10,0	42,0
федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)</i>				11,88 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	9,90 <sup>1</sup>	41,58 <sup>1</sup>
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)</i>								
консолидированный бюджет Республики Хакасия в том числе:								
республиканский бюджет				0,12	0,10	0,10	0,10	0,42
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия								
бюджеты муниципальных образований								
внебюджетные источники								

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
2.	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики	15

<sup>1</sup> Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

			политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Хакасия	
3.	Участники регионального проекта		Руководители предприятий Республики Хакасия		10
Общие организационные мероприятия по проекту					
В Республике Хакасия внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
5	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия	15
В Республике Хакасия утверждена региональная программа и подписаны соглашения с участниками начиная с 2022 года					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
7	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия	15
Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда в 2022 году					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
9	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия	15

В Республике Хакасия обучены инструментам повышения производительности труда в 2022 году сотрудники предприятий – участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением и реализуемых самостоятельно

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
11	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия	15
	Участники регионального проекта		Руководители предприятий Республики Хакасия		

В Республике Хакасия сформирован Региональный центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евдокимов Н.В.	Министр экономического развития Республики Хакасия	Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия	5
13	Администратор регионального проекта	Туранова Е.В.	заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Республики Хакасия	Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия	15

			развития Республики Хакасия		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта Республики Хакасия  
«Адресная поддержка повышения  
производительности труда на предприятиях»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Республике Хакасия внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	01.02.2019	31.12.2021	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	<i>СР<sup>1</sup></i> <i>КП<sup>2</sup></i>
1.1.	Проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП	01.02.2019	31.12.2020	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В. Руководители предприятий	Отчет	<i>КП</i> <i>РРП<sup>3</sup></i>
1.2.	Создан 1 поток образцов ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в т.ч. оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции)	-	31.12.2021	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В. Руководители предприятий	Отчет	<i>РРП</i> <i>РПО<sup>4</sup></i>
2.	В Республике Хакасия утверждена региональная программа и подписаны соглашения с участниками начиная с 2022 года	01.02.2020	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Региональная программа	<i>СР</i> <i>КП</i>
2.1.	Разработка региональной программы и проекта соглашения с участниками	31.12.2019	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Постановление Правительства Республики Хакасия	<i>КП</i> <i>РРП</i>

2.1.	Подписан 1 контракт/предприятие	-	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В. Руководители предприятий	Соглашение с участниками	РРП РПО
3.	Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда в 2022 году	01.07.2019	01.01.2023	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	СР КП
3.1.	Проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП	31.12.2019	31.12.2020	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В. Руководители предприятий	Отчет	КП РРП
3.2	Обучено не менее 4 организаций в год	-	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	РРП РПО
4.	В Республике Хакасия обучены инструментам повышения производительности труда сотрудники предприятий – участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением и реализуемых самостоятельно	01.01.2020	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	СР КП
4.1.	Обучено не менее 20 человек за весь период реализации регионального проекта	-	31.12.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	РРП РПО
5.	В Республике Хакасия сформирован Региональный центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	01.10.2020	31.12.2021	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Постановление Правительства РХ	СР КП
5.1.	Подготовлено не более 5 локальных тренеров предприятий-участников регионального проекта	01.10.2020	31.12.2021	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Отчет	КП РРП
5.2.	Создан Региональный центр компетенций	-	01.01.2024	Евдокимов Н.В. Туранова Е.В.	Постановление Правительства РХ	РРП РПО

<sup>1</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.

<sup>2</sup> Куратор проекта.

<sup>3</sup> Руководитель регионального проекта.

<sup>4</sup> Региональный проектный офис.

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**«Адресная поддержка повышения производительности труда на**  
**предприятиях»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта**

«Адресная поддержка повышения  
производительности труда на предприятиях»

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2021			2022			2023			2024		
			всего	ФБ	КБРХ <sup>1</sup>	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	Формирование системы методической и организационной поддержки в Республике Хакасия – участниках регионального проекта													
1.1	В Республике Хакасия создан Региональный центр компетенций (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	42,0	12,0	11,88 <sup>2</sup>	0,12	10,0	9,90 <sup>2</sup>	0,1	10,0	9,90 <sup>2</sup>	0,1	10,0	9,90 <sup>2</sup>	0,1

<sup>1</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия.

<sup>2</sup> Средства федерального бюджета указаны прогнозно.