

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Омская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Куприянов Владимир Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области		
Руководитель регионального проекта	Шукиль Людмила Владимировна, Заместитель Министра здравоохранения Омской области		
Администратор регионального проекта	Рябиков Дмитрий Александрович, Руководитель департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Омская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										
1.1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,8600	31.12.2017	0,8870	0,9160	0,9450	1,0420	1,1600	1,3570
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1.2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ	Основной показатель	24,2000	31.12.2017	24,2000	24,2000	24,2000	24,2000	24,2000	24,2000
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1.3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	13,0000	56,0000	59,0000	62,0000	65,0000	72,0000

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										
1.4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ	Основной показатель	10,0000	31.10.2018	19,0000	28,0000	38,0000	47,0000	56,0000	65,0000
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями										
1.5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ	Основной показатель	62,1000	31.12.2017	65,1000	69,1000	73,6000	77,6000	81,6000	85,6000
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)										
1.6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	49,0000	63,3000	66,3000	67,3000	70,4000	72,4000
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	150,0000	31.12.2017	207,0000	248,0000	308,0000	341,0000	373,0000	406,0000



### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;</p> <p>будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
1.1	Созданы/заменены 14 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в Омской области	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2019 - 13 шт на 31.12.2020 - 14 шт</p>		
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
2.1	<p>Функционируют 23 мобильных медицинских комплекса в Омской области, приобретенных в 2019 году  на 31.12.2020 - 23 шт</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
3.1	<p>Функционируют 13 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>на 31.12.2020 - 13 шт</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
4.1	<p>В схему территориального планирования Омской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Омской области</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).</p> <p>До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
5.1	<p>Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях Омской области или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p> <p>на 31.12.2020 - 1 шт</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
6.1	<p>Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>на 31.12.2021 - 1 шт</p>	31.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
7.1	<p>Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса в Омской области</p> <p>на 31.12.2019 - 23 шт</p>	31.12.2019	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
8.1	<p>Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Омской области</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД</p>	31.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.</p> <p>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</p> <p>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Выполнено не менее 288 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Омской области</p> <p>на 31.12.2019 - 147 ЕД  на 31.12.2020 - 176 ЕД  на 31.12.2021 - 218 ЕД  на 31.12.2022 - 242 ЕД  на 31.12.2023 - 265 ЕД  на 31.12.2024 - 288 ЕД</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.</p> <p>Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Омской области. Проведены мероприятия по внедрению технологий бережливого производства в работу амбулаторно-поликлинических учреждений. Министерством издано распоряжение № 246-р «О реализации мероприятий по внедрению технологии бережливого производства в отдельных государственных учреждениях здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» от 4 июня 2018 г. Утвержден перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области, расположенных на территории Омской области, оказывающих ПМСП взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях, участвующих в реализации мероприятий по внедрению технологии бережливого производства в управленческие и организационные процессы учреждений. Создан Региональный центр организации ПМСП взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях на 15.05.2019 - 1 ЕД</p>	15.05.2019	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПСМП.</p> <p>При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</p> <p>ЦПСМП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Омской области</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 42 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 45 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 47 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 49 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Омской области</p> <p>на 31.12.2019 - 45.7 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 50.1 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 68.2 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 78.3 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 92.7 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							
2.1	Выполнено не менее 288 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Омской области	143,98	184,30	224,50	0,00	0,00	0,00	552,78
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Омская область)	121,86	134,21	154,67	0,00	0,00	0,00	410,75
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	143,98	184,30	224,50	0,00	0,00	0,00	552,78
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	143,98	184,30	224,50	0,00	0,00	0,00	552,78
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов							





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Дмитрий Михайлович	100
2	Администратор регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Дмитрий Михайлович	100
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Омской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спинов В. И.	Директор		5
4	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
5	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
6	Участник регионального проекта	Авралева С. Э.	Первый заместитель директора	Спинов В. И.	15
7	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
8	Участник регионального проекта	Спинов В. И.	Директор		5

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Омской области. Проведены мероприятия по внедрению технологий бережливого производства в работу амбулаторно-поликлинических учреждений. Министерством издано распоряжение № 246-р «О реализации мероприятий по внедрению технологии бережливого производства в отдельных государственных учреждениях здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» от 4 июня 2018 г. Утвержден перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области, расположенных на территории Омской области, оказывающих ПМСП взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях, участвующих в реализации мероприятий по внедрению технологии бережливого производства в управленческие и организационные процессы учреждений. Создан Региональный центр организации ПМСП взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
10	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
11	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
12	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
13	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в Омской области					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
15	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
16	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100

17	Участник регионального проекта	Богданова О. Н.	Заместитель Министра - начальник управления	Вьюшков Д. М.	5
18	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
Созданы/заменены 14 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в Омской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Заев А. А.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области	Бурков А. Л.	5
20	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
21	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
22	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
23	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
24	Участник регионального проекта	Заев А. А.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области	Бурков А. Л.	5
Функционируют 23 мобильных медицинских комплекса в Омской области, приобретенных в 2019 году					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100

26	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
27	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
28	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
29	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
<p>Функционируют 13 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p>					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100
31	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
32	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
33	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
34	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100

В схему территориального планирования Омской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Омской области					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100
36	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
37	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
38	Участник регионального проекта	Заев А. А.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области	Бурков А. Л.	5
39	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях Омской области или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Заев А. А.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области	Бурков А. Л.	5
41	Участник регионального проекта	Заев А. А.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области	Бурков А. Л.	5

42	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
43	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
44	Участник регионального проекта	Мартынов Ю. А.	Начальник отдела		15
45	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100
47	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
48	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
49	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
50	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса в Омской области					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100

52	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
53	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
54	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
55	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Омской области					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов О. А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области		100
57	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
58	Участник регионального проекта	Елисеева Л. В.	Начальник отдела		20
59	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
Выполнено не менее 288 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Омской области					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
61	Участник регионального проекта	Шукиль Л. В.	Заместитель Министра здравоохранения Омской области	Вьюшков Д. М.	100
62	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100

63	Участник регионального проекта	Полежаев К. Л.	Главный врач		15
64	Участник регионального проекта	Гольская В. В.	Заместитель руководителя департамента - главный бухгалтер	Вьюшков Д. М.	10
65	Участник регионального проекта	Мартынов Ю. А.	Начальник отдела		15

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Омская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Омской области	-	31.12.2024	Спинов В. И., Директор		-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор		
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.3.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	01.01.2019	10.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет Все застрахованные лица старше 18 лет информированы страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	РРП
1.3.2	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия).	-	25.03.2019	Спинов В. И., Директор		РРП
1.4.1	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.	01.01.2019	30.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.5.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	01.01.2019	10.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.6	КТ: Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н	-	29.03.2019	Спинов В. И., Директор	Приказ Приказы Минздрава России	
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.7.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.12.2019	31.12.2019	Спинов В. И., Директор		РРП
1.8	КТ: Утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра направлен в территориальные	-	05.04.2019	Спинов В. И., Директор	Исходящее письмо	РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.	-	15.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.10. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	31.12.2019	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Прочий тип документа	РРП
1.11. 1	Проработка и внесение изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».	01.01.2019	31.12.2019	Стадченко Н. Н., Председатель	Прочий тип документа	ПК
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.12. 1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2019	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Акт разработан	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Приказ	РРП
1.13.1	Разработка и внесение изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011№158н в части открытия всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставления права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.	01.04.2019	31.12.2019	Стадченко Н. Н., Председатель	Приказ	РНП
1.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	
1.14.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	01.01.2023	25.12.2023	Каракулина Е. В., Директор департамента	Отчет	РНП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Спинов В. И., Директор	Отчет	РРП
1.15.1	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	01.01.2021	15.12.2021	Каракулина Е. В., Директор департамента	Отчет	РНП





































































































































/	,	,			
1	2	3	4	5	6
12.3 1 ( )	:	( )	15.03.2024	. .,	7
12.3 1.1		-	-		
12.3 2	:	( )	31.12.2024	. .,	
12.3 2.1		-	-		