

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Литовко Мария Александровна, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Профатилов Денис Александрович, Директор Департамента экономического развития города Севастополя		
Администратор регионального проекта	Попов Алексей Владимирович, Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (город федерального значения Севастополь)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

1.1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, ЕД	Основной показатель	48,0000	01.04.2018	103,0000	131,0000	138,0000	170,0000	193,0000	197,0000
-----	---	---------------------	---------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24июля 2007г. №209-ФЗ "Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией: - в 2019 году – 587920,15 тыс. рублей; - в 2020 году – 966459,0 тыс. рублей; - в 2021 году – 1091048,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 1328965,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 1547417,0 тыс. рублей; - в 2024 году – 1153422,0 тыс. рублей.</p> <p>на 20.12.2019 - 587920.15 ТЫС РУБ на 20.12.2020 - 966459 ТЫС РУБ на 20.12.2021 - 1091048 ТЫС РУБ на 20.12.2022 - 1328965 ТЫС РУБ на 20.12.2023 - 1547417 ТЫС РУБ на 20.12.2024 - 1153422 ТЫС РУБ</p>	20.12.2024	Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
-------	---------------------------------	------	---------------------------

1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p>		
1.1	<p>Увеличение капитализации Фондом микрофинансирование за счет средств субсидий из федерального бюджета на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 155,15 млн руб. в 2019 году;</li> <li>- 43,6413 млн руб. в 2020 году;</li> <li>- 8,4116 млн руб. в 2021 году;</li> <li>- 68,47 млн руб. в 2022 году;</li> <li>- 63,0869 млн руб. в 2023 году;</li> <li>- 9,9684 млн руб. в 2024 году.</li> </ul> <p>на 20.12.2019 - 155.15 МЛН РУБ  на 20.12.2020 - 43.6413 МЛН РУБ  на 20.12.2021 - 8.4116 МЛН РУБ  на 20.12.2022 - 68.47 МЛН РУБ  на 20.12.2023 - 63.0869 МЛН РУБ  на 20.12.2024 - 9.9684 МЛН РУБ</p>	20.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		

2.1	<p>Увеличен гарантийный капитал НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд) за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 717,7 млн. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 147,147 млн рублей;</li> <li>- в 2020 году – 45,885 млн рублей;</li> <li>- в 2021 году – 52,085 млн рублей;</li> <li>- в 2022 году – 151,549 млн рублей;</li> <li>- в 2023 году – 242,876 млн рублей;</li> <li>- в 2024 году – 78,162 млн рублей.</li> </ul> <p>на 31.12.2024 - 717.7 МЛН РУБ</p>	31.12.2024	Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
2.2	<p>Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».</p> <p>Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.</p> <p>на 31.12.2024 - 0 -</p>	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.3	<p>Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».</p> <p>на 31.12.2024 - 0 -</p>	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке

2.4	Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»  на 31.12.2024 - 0 -	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке
2.5	Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства  на 31.12.2024 - 0 -	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке
2.6	Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы  на 31.12.2024 - 810 МЛН РУБ	31.12.2024	
2.7	Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования  на 31.12.2024 - 10 Ц/ГА	31.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

7

0

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями							





2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		303,87	89,97	60,59	220,71	306,60	88,23	1 069,97
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Севастополь)		300,82	89,07	59,98	218,50	303,53	87,35	1059,25
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		303,87	89,97	60,59	220,71	306,60	88,23	1 069,97
бюджет субъекта Российской Федерации		303,87	89,97	60,59	220,71	306,60	88,23	1 069,97
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100



2	Администратор регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
---	-------------------------------------	-------------	---	--	----

Увеличен гарантийный капитал НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд) за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 717,7 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 147,147 млн рублей; - в 2020 году – 45,885 млн рублей; - в 2021 году – 52,085 млн рублей; - в 2022 году – 151,549 млн рублей; - в 2023 году – 242,876 млн рублей; - в 2024 году – 78,162 млн рублей.

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
---	--	------------------	-----------------------	---------------	-----

4	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
---	--------------------------------	-------------	---	--	----

5	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		10
---	--------------------------------	-------------	---	--	----

Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
7	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
8	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30

13

Увеличение капитализации Фондом микрофинансирование за счет средств субсидий из федерального бюджета на: - 155,15 млн руб. в 2019 году; - 43,6413 млн руб. в 2020 году; - 8,4116 млн руб. в 2021 году; - 68,47 млн руб. в 2022 году; - 63,0869 млн руб. в 2023 году; - 9,9684 млн руб. в 2024 году.

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
10	Участник регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100

11	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией: - в 2019 году – 587920,15 тыс. рублей; - в 2020 году – 966459,0 тыс. рублей; - в 2021 году – 1091048,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 1328965,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 1547417,0 тыс. рублей; - в 2024 году – 1153422,0 тыс. рублей.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
13	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

14

Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
15	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

16	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	100
17	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»	25
18	Участник регионального проекта	Клименко И. В.	И.о. директора НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	0

15

19	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	30
20	Участник регионального проекта	Михайлова Е. И.	Заместитель начальника Управления - начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	0

Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
----	--	-------------	---	--	----

16

Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
23	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
24	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы					

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
----	--	-------------	---	--	----

17

26	Участник регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		100
27	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100
28	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
29	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		25

Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
31	Участник регионального проекта	Попов А. В.	Заместитель директора Департамента -начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		30
32	Участник регионального проекта	Кольцов Э. С.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»		25
33	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		100

34	Участник регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		100
----	--------------------------------	------------------	--	--	-----

			Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--

20

## 6. Дополнительная информация

21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Финансовая поддержка МСП

22

0

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличен гарантийный капитал НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд) за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 717,7 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 147,147 млн рублей; - в 2020 году – 45,885 млн рублей; - в 2021 году – 52,085 млн рублей; - в 2022 году – 151,549 млн рублей; - в 2023 году – 242,876 млн рублей; - в 2024 году – 78,162 млн рублей.	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.	-



1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.1.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2019	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела	Постановление	РРП

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		

1.1.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	01.03.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
-------	---	------------	------------	---	--	-----

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2019 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2019	01.07.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

1.1.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2019 год	01.01.2019	01.07.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Лерхе Е. А., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

26

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	7
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.2.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2020	01.10.2020	Коршунова Е. П., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.2.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	01.03.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.2.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2020 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2020	01.07.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.2.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2020 год	01.01.2020	01.07.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

1.3.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2021	01.10.2021	Коршунова Е. П., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	--	------------	------------	---	---------------	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	01.03.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

1.3.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2021 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2021	01.07.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2021 год	01.01.2021	01.07.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

32



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.4.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	01.01.2022	01.10.2022	Коршунова Е. П., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.4.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	01.03.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.4.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2022 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2022	01.07.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.4.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2022 год	01.01.2022	01.07.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

1.5.1	Утверждена Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2023	01.10.2023	Коршунова Е. П., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2023	01.03.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

1.5.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2023 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2023	01.07.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2023 год	01.01.2023	01.07.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.6.1	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2024	01.10.2024	Коршунова Е. П., Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.6.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2024	01.03.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
1.6.3	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2024 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2024	01.07.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.6.4	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2024 год	01.01.2024	01.07.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Постановление	РРП
-------	---	------------	------------	---	---------------	-----

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке	-



2.1	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Акт Приказ Департамента экономического развития города Севастополя	РРП
2.1.1	Определена организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственная за организацию работы по получению лизинговой поддержки.	01.01.2019	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Приказ Департамента экономического развития города Севастополя об определении организации ответственной за организацию работы по предоставлению лизинговой поддержки субъектам МСП	КРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

2.2.1	Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Оказание лизинговой поддержки субъектам индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями.	РРП
-------	--	------------	------------	--	---	-----

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Увеличение капитализации Фондом микрофинансирование за счет средств субсидий из федерального бюджета на: - 155,15 млн руб. в 2019 году; - 43,6413 млн руб. в 2020 году; - 8,4116 млн руб. в 2021 году; - 68,47 млн руб. в 2022 году; - 63,0869 млн руб. в 2023 году; - 9,9684 млн руб. в 2024 году.	-	20.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).	-
3.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

45

№ п/п		Сроки реализации		Уровень контроля
-------	--	------------------	--	------------------

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	7
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.3.1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	01.03.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.3.2	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Михайлова Е. И., Заместитель начальника Управления - начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

3.4.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП
-------	--	---	------------	---	------------	-----

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

3.5.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2020	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП
-------	--	---	------------	--	-------	-----

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.6.1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на	01.01.2020	01.03.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

	государственную поддержку малого и среднего предпринимательства			инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	---	--	--	---	--	--

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.2	Перечисление средств субсидии на увеличение капитализации НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа	РРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7



3.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.7.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.8.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2021	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
3.9.1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	01.03.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9.2	Перечисление средств субсидии на увеличение капитализации НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Прочий тип документа	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.10. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.11. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2022	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.12. 1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	01.03.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.12. 2	Перечисление средств субсидии на увеличение капитализации НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа	РРП
------------	---	---	------------	---	----------------------	-----

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

3.13. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП
------------	--	---	------------	---	------------	-----

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП



3.14. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2023	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП
------------	--	---	------------	--	-------	-----

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.15. 1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на	01.01.2023	01.03.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП

	государственную поддержку малого и среднего предпринимательства			инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	---	--	--	---	--	--

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.2	Перечисление средств субсидии на увеличение капитализации НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа	РРП

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.16. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
3.17. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2024	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
3.18. 1	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2024	01.03.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18. 2	Перечисление средств субсидии на увеличение капитализации НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Прочий тип документа	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией: - в 2019 году – 587920,15 тыс. рублей; - в 2020 году – 966459,0 тыс. рублей; - в 2021 году – 1091048,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 1328965,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 1547417,0 тыс. рублей; - в 2024 году – 1153422,0 тыс. рублей.	-	20.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

4.1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2019	20.12.2019	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП
-------	---	------------	------------	--	----------------------	-----

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2019	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП



4.4.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2020	20.12.2020	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП
-------	---	------------	------------	--	----------------------	-----

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.5.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.10.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.6.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2020	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.7.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2021	20.12.2021	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.8.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2021	01.10.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.9.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2021	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

4.10. 1	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2022	20.12.2022	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП
------------	---	------------	------------	--	----------------------	-----

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.11. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.10.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства	Соглашение	РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
--	--	--	--	--	--	--

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.12. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2022	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.13.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2023	01.12.2023	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП



				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.14.1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.10.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства		РРП

				Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
4.15. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2023	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

4.16. 1	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.10.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Соглашение	РРП
------------	---	------------	------------	---	------------	-----

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Никифорова Е. Б., Заместитель начальника управления – начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

4.17. 1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	20.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Отчет	РРП
------------	--	---	------------	--	-------	-----

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
4.18. 1	Проведены информационные мероприятия, направленные на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению финансовой поддержки с использованием гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2019	20.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		РРП

4.18. 2	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2024	20.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП
------------	---	------------	------------	--	----------------------	-----

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18. 3	Поиск приоритетных проектов МСП, соответствующих требованиям корпоративного канала АО "Корпорация "МСП", в целях организации мер финансовой поддержки, в том числе оказания гарантийной поддержки	01.01.2019	20.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП
4.18. 4	Проведено не менее 1 совместного мероприятия в год с АО "Корпорация "МСП" по вопросам предоставления кредитно-гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа	РРП

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5	Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке	-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Запуск информационных роликов на региональных телеканалах с информацией о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. лизинговой поддержке.	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Информирование	РРП

5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.2.1	Размещена и актуализирована информация о предоставлении лизинговой поддержки на сайтах организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на их официальных страницах в социальных сетях.	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Размещение информации	РРП

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Размещена и актуализирована информация о предоставлении лизинговой поддержки на сайте Правительства Севастополя, Инвестиционном портале Севастополя	01.01.2019	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Прочий тип документа Размещение информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
5.3.1	Размещение информации о мерах поддержки МСП, в т.ч. лизинговой поддержке, в печатных изданиях.	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Информирование	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления		РРП



				инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
5.4.1	Изготовление печатной продукции с информацией о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. лизинговой поддержке (буклеты, листовки и др.).	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Информирование	РРП

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке	-

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.1	КТ: Подписание соглашения о сотрудничестве с региональной лизинговой компанией.	-	01.05.2019	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
6.1.1	Подписание соглашения о сотрудничестве с региональной лизинговой компанией.	01.01.2019	01.05.2019	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		РРП

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

94

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке	-
7.1	КТ: Оказание консультационной поддержки по оформлению документов, необходимых для получения лизинговой поддержки	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	Оказание консультационной поддержки по оформлению документов, необходимых для получения лизинговой поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Харченко Ю. В., Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		РРП

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		-
8.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	Проведены информационные мероприятия, направленные на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов	01.01.2019	31.12.2024	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Информирование субъектов МСП	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП
8.2.1	Выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя	01.01.2019	31.12.2024	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Договор микрозайма	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).	-

99

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попов А. В., Заместитель директора Департамента - начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		РРП

9.1.1	Выдача микрозаймов необеспеченные залогом в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя .	01.01.2019	31.12.2024	Добрецова Л. С., Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирова ния субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	Прочий тип документа Договор микрозайма	РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----