

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом
по направлению
«Здравоохранение»
(протокол от 11.04.2019 №1)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Сахалинская область)»
1. Общие положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Сахалинская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Семенова Н.М., директор лечебного департамента Министерства здравоохранения Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В., референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами Сахалинской области	Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год.					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс.населения)	Основной	584,2	31.12.2017	548,2	527,7	504,8	483,1	439	350,0
2	Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	Основной	38,2	31.12.2017	41,9	43,4	45,0	53,6	59,9	70,0
3	Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную	Основной	4	02.07.2018	4	0	0	0	0	0

	медико-санитарную помощь, единиц									
4	Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	Основной	9,1	31.12.2017	82	92	100	100	100	100
5	Смертность от всех причин (на 1000 населения)	Дополнительный	12,1	31.12.2018	11,5	10,9	10,6	10,3	10,0	9,9
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел										
6	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел	Основной	0,186	31.12.2017	0,203	0,209	0,216	0,256	0,285	0,333
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %										

	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %	Основной	4,6%	31.12.2017	7,2%	9,8%	12,3%	14,9%	17,4%	20,0%
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц										
7	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц	Основной	8	31.12.2017	70	78	85	85	85	85
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %										
8	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	Основной	10%	31.10.2018	19%	28%	38%	47%	56%	65%

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,%										
9	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,%	Основной	60,4	31.12.2017	63,4	67,4	71,9	75,9	79,9	83,9
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %										
10	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	Основной	4	31.12.2017	56	62	72	80	80	90
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										

11	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Основной	-	31.12.2017	379	354	361	399	437	475
Количество посещений при выездах мобильных бригад, тысяч посещений										
12	Количество посещений при выездах мобильных бригад, тысяч посещений	Основной	36,9	31.12.2017	36,9	36,9	36,9	43,7	43,7	43,7
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %										
13	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Основной	0	31.12.2017	90	90	90	90,1	90,1	90,1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»¹.</p>			
1	<p>Результат федерального проекта: создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
1.1	Создано 4 новых фельдшерских пункта в населенных пунктах Сахалинской области	31.12.2019	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в течение 2019 года:</p> <p>за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для создания 4-х фельдшерско-акушерских пунктов : с. Совхозное Холмского городского округа; с. Песчанское Анивского городского округа, с. Колхозное Невельского городского округа, с. Восточка Южно-Сахалинского городского округа</p> <p>подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов</p>

			медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 4 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
2.	<p>Результат федерального проекта: Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. Срок: 31.12.2019</p>		
2.1.	Не участвуем в реализации проекта	31.12.2019	---
3.	<p>Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Срок: 31.12.2019</p>		

3.1	Не участвуем в реализации проекта	31.12.2019	---
4.	<p>Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
4.1	Приобретен 1 мобильный комплекс	31.12.2019	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации.</p> <p><i>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</i></p>		

	<p><i>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</i></p> <p><i>Выполненные за год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
5.1	<p>Выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области.</p>	31.12.2019	<p>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации в Сахалинской области на период до 2024 года.</p> <p>Сахалинской областью, участвующей в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Выполненные за год дополнительно не менее чем 237 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 379 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
6.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</i></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</i></p> <p><i>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

6.1	Функционирует 1 мобильный медицинский комплекс, приобретенный в 2019 году	31.12.2020	<p>В Сахалинской области в первом квартале 2020 года будет разработан и утвержден план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p>
7.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</i></p> <p><i>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</i></p> <p><i>В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
7.1	Функционируют 4 новых созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с	31.12.2020	Министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году

	<p>Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение).</p>		<p>фельдшерскими пунктами: с. Совхозное Холмского городского округа; с. Песчанское Анивского городского округа, с. Колхозное Невельского городского округа, с. Восточка Южно-Сахалинского городского округа. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи.</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p><i>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
8.1	<p>В схемы территориального планирования Сахалинской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения об 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь</p>	31.12.2020	<p>Министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечит в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Сахалинской области об утверждении схем территориального планирования Сахалинской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения</p>

			медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.
9.	<p>Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
9.1	Приобретено 2 мобильных комплекса	31.12.2020	Сахалинской областью в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.
10.	<p>Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.</i></p>		

	<p>Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
10.1	<p>Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p>	31.12.2020	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p>
11.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p>		

	<p><i>Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</i></p> <p><i>Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
11.1	<p>Выполнено не менее 221 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области.</p>	31.12.2020	<p>Сахалинской областью, участвующей в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 221 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 354 пациента в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
12.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением</p> <p><u><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></u></p> <p><i>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</i></p> <p><i>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</i></p> <p><i>В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

12.1	Не участвуем в реализации проекта	31.12.2020	_____
13.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</i></p> <p><i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</i></p> <p><i>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах..</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
13.1	Функционирует 2 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2020 году	31.12.2021	<p>В Сахалинской области в первом квартале 2021 года будет разработан и утвержден план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Министерством здравоохранения Сахалинской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p>
14.	<p>Результат федерального проекта: Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</i></p>		

	<i>Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.</i> Срок: 31.12.2021		
14.1	Приобретено 3 мобильных комплексов	31.12.2021	Сахалинской областью в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка 3 передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будет передан в медицинские организации.
15.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</i> <i>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
15.1	Выполнено не менее 226 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет	31.12.2021	Сахалинской областью до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем

	собственных средств бюджета Сахалинской области.		226 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 361 пациент в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
16.	<p>Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)³» Срок: 31.12.2021</p>		
16.1	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи ⁴ .	31.12.2021	<p>В Сахалинской области в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)³»</p>
17.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы.</p>		

	<p><i>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
17.1	<p>Функционируют 3 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году</p>	31.12.2022	<p>В Сахалинской области в первом квартале 2022 года будет разработан и утвержден план-график работы 3 передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2022 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p>
18.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></u></p> <p><i>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
18.1	<p>Выполнено не менее 249 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области.</p>	31.12.2022	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 249 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 399 пациентов в</p>

			течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
19.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
19.1	Выполнено не менее 273 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области	31.12.2023	Министерством здравоохранения Сахалинской области до конца первого полугодия 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 273 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 437 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
20.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
20.1	Выполнено не менее 297 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет	31.12.2024	Министерством здравоохранения Сахалинской области до конца первого полугодия 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в

	собственных средств бюджета Сахалинской области		целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 297 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 475 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»			
21.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> Срок: 30.05.2019		
21.1	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	30.05.2019	В Сахалинской области в первом квартале приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Сахалинской областью будет создан региональный проектный офис, на который будут возложены функции по методической поддержке и

			<p>координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС по Сахалинской области, территориального органа Росздравнадзора по Сахалинской области по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Сахалинской области, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах Сахалинской области.</p>
22.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p><i>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</i></p> <p><i>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p><i>Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</i></p> <p><i>ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p>Срок: 20.12.2019</p>		
22.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,	20.12.2019	В Сахалинской области в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций,

	оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи		участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. Будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены Министерством здравоохранения Сахалинской области в Минздрав России.
23.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u></p> <p><i>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</i></p> <p><i>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p><i>Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</i></p> <p><i>ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p>Срок: 20.12.2020</p>		
23.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не	20.12.2020	В Сахалинской области в первом квартале 2020 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

	менее 92% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи		медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. Будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены Министерством здравоохранения Сахалинской области в Минздрав России.
24.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p><i>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</i></p> <p><i>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p><i>Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</i></p> <p><i>ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p>Срок: 20.12.2021</p>		
24.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	20.12.2021	В Сахалинской области в первом квартале 2021 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

			<p>Будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены Министерством здравоохранения Сахалинской области в Минздрав России.</p>
25.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></p> <p><i>В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</i></p> <p><i>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p><i>Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</i></p> <p><i>ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i></p> <p>Срок: 20.12.2022</p>		
25.1	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	20.12.2022	Результат проекта достигнут в 2021г
26.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>		

	<p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России. Срок: 20.12.2023</p>	
26.1	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	<p>Результат проекта достигнут в 2021г</p>
27.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</p>	

	<i>ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</i> Срок: 20.12.2024	
27.1	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Результат проекта достигнут в 2021г
Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»		
28.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	

	<p><i>осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения.</i></p> <p><i>Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.</i></p> <p><i>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</i></p> <p><i>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.</i></p> <p><i>Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования</i></p> <p><i>Срок: 31.12.2019</i></p>		
28.1	<p>Обеспечен 43,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2019	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 43,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,203 млн. человек</p> <p>Проводится мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования</p>
29.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p><u><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></u></p>		

	<p><i>Страховые медицинские организации проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
29.1	<p>Обеспечен 47,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2020	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 47,2 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,209 млн. чел.</p>
30.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p><u><i>Характеристика результата федерального проекта:</i></u></p> <p><i>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2021 году проинформируют 66,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
30.1	<p>Обеспечен 64,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	31.12.2021	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 64,4 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,216 млн. чел.</p>
31.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>		

	<p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2022 году проинформируют 75,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%.</i> Срок: 31.12.2022</p>		
31.1	Обеспечен 73,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2022	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 73,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,256 млн. чел.</p>
32.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2023 году проинформируют 89,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%</i> Срок: 31.12.2023</p>		
32.1	Обеспечен 87,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2023	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 87,4 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,285 млн. чел.</p>

33.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2024 году проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
33.1	Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2024	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,333 млн. чел</p>
34.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> <i>В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования;</i> <i>В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.</i> <i>Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц:</i></p>		

	<p>в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году.</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
34.1	<p>Открыт офис (представительств) по защите прав застрахованных в Сахалинской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p>	31.12.2024	<p>Открыт офис (представительства) по защите прав застрахованных лиц в 2024г.</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 56 % в 2019 году, 62 % в 2020 году, 72,0 % в</p>

		<p>2021 году, 80,0 % в 2022 году, 80,0 % в 2023 году, 90,0 % в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 63,4 % в 2019 году, 67,4% в 2020 году, 71,9% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 79,9% в 2023 году, 83,9% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>
--	--	--

2.	Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1.	В схемы территориального планирования Сахалинской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения об 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетный трансферт бюджету Сахалинской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1.	бюджет Сахалинской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники								
3.	Результат федерального проекта: Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. (2019 г. - 500 мобильных медицинских комплексов, 2020 г. - 500 мобильных медицинских комплексов, 2021 г. - 300 мобильных медицинских комплексов).								
3.1.	Приобретено 6 мобильных комплексов (2019 г- 1, 2020г-2, 2021г-3.)	23,00	46,00	34,80	0,0	0,0	0,0	0,0	103,80

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Зайцев А.В.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Председатель Правительства Сахалинской области	10
2.	Руководитель регионального проекта	Пак А.К.	Министр здравоохранения Сахалинской области	Зайцев А.В. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	20
3.	Администратор регионального проекта	Семенова Н.Н.	Директор лечебного департамента	Мухина Н.А., заместитель министр здравоохранения Сахалинской области	30
4.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	Руководитель регионального проекта	Пак А.К.	Министр здравоохранения Сахалинской области	Зайцев А.В. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	20

6.	Администратор регионального проекта	Семенова Н.Н.	Директор лечебного департамента	Мухина Н.А., заместитель министр здравоохранения Сахалинской области	30
7.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10
8.	Участник регионального проекта	Тен М.Е	Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Сахалинской области	Мухина Н.А., Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20
<i>Создано 4 новых фельдшерских пункта в населенных пунктах Сахалинской области</i>					
9.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К.- Министр здравоохранения Сахалинской области.	10
10.	<i>участник регионального проекта)</i>	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово- экономического департамента	Пак А.К.- Министр здравоохранения Сахалинской области.	10
11.	<i>участник регионального проекта</i>	Мухина Н.А	Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К, министр здравоохранения Сахалинской области	20
12.	<i>участник регионального проекта)</i>	Иванов Д.М	Главный врач ГБУЗ « Городская поликлиника №4»	Пак А.К, министр здравоохранения Сахалинской области	20

14.	<i>участник регионального проекта)</i>	Архипов С.В.	Директор СОМИАЦ	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области.	10
15.	<i>участник регионального проекта)</i>	Ким А.С	Начальник отдела материально- технического обеспечения	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	20
16.	<i>участник регионального проекта)</i>	Баженов Р.А	Главный врач ГБУЗ «Невельская ЦРБ»	Пак А.К, министр здравоохранения Сахалинской области	20
17.	<i>участник регионального проекта)</i>	Горожанкина Е.А	Главный врач ГБУЗ «Анивская ЦРБ»	Пак А.К, министр здравоохранения Сахалинской области	20
18.	<i>участник регионального проекта)</i>	Хиценко С.И	Главный врач ГБУЗ «Холмская ЦРБ»	Пак А.К, министр здравоохранения Сахалинской области	20
Приобретен 1 мобильный комплекс в 2019 г.					
19.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	5
20.	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
21.	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области.	Мухина Н.А, директор департамента организации медицинской помощи	20

22.	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
Выполнено не менее 237 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2019г.					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
24.	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
25.	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
26.	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Функционирует 1 мобильный медицинский комплекс, приобретенный в 2019 году.					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10

28.	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
29.	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
30.	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
Функционируют 4 новых созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К.- Министр здравоохранения Сахалинской области	10
32.	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
33.	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10

34.	Участник регионального проекта.	Тен М.Е	Главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
35.	Участник регионального проекта.	Бродская Н.Ф	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослого населения.	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
В схемы территориального планирования Сахалинской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения об 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Архипов С.В.	И.о. директор СОМИАЦ	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области.	30
37.	Участник регионального проекта.	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
Приобретено 2 мобильных комплекса в 2020г					
38.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	5
39.	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра	10

				здравоохранения Сахалинской области	
40.	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области.	Мухина Н.А, директор департамента организации медицинской помощи	20
41.	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово- экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
Построено (реконструировано) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
43.	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
44.	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	И.о. заместителя министра – директор финансово- экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
Выполнено не менее 221 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2020г.					
45	Ответственный за достижение результата	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10

	регионального проекта.		здравоохранения Сахалинской области		
46	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
47	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
48	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Функционирует 2 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2020 году.					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
50	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
51	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10

52	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
Приобретено 3 мобильных медицинских комплекса в 2021г					
53	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	5
54	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
55	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области.	Мухина Н.А, директор департамента организации медицинской помощи	20
56	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
Выполнено не менее 226 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2021г.					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10

58	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
59	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
60	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи³					
61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
62	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	30
63	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10

64	Участник регионального проекта.	Архипов С.В.	И.о. директор СОМИАЦ	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20
Функционирует 3 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2021 году.					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
66	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор Департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
67	Участник регионального проекта..	Мухина Н.А.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
68	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
Выполнено не менее 249 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2022г.					
69	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10

70	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
71	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
72	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Выполнено не менее 273 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2023г.					
73	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
74	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
75	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30

76	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Выполнено не менее 297 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Сахалинской области в 2024г.					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
78	Участник регионального проекта.	Пак Е.А.	Заместитель министра – директор финансово-экономического департамента	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области.	10
79	Участник регионального проекта.	Шелковников С.С.	Главный внештатный специалист по санитарной авиации МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30
80	Участник регионального проекта.	Печеник Е.В	Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи МЗ Сахалинской области	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					

В Сахалинской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"					
81	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10
82	Участник регионального проекта..	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
83	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области.	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	10
84	Участник регионального проекта.	Столярова Е.А.	И.о. главного врача ГБУЗ СОЦМП.	Гулевич М.П., первый заместитель министра Здравоохранения Сахалинской области	20
85	Участник регионального проекта.	Чупахин В.С.	Руководитель регионального проектного офиса	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	40
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82% медицинских организаций в 2019 году, 92% - в 2020 году, 100% в 2021 году, в 2022 году, 2023 году, оказывающих данный вид помощи (ежегодно).					
86	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20

87	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области.	Семенова Н.М., директор департамента организации медицинской помощи	20
88	Участник регионального проекта.	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ СОЦМП	Гулевич М.П., первый заместитель министра Здравоохранения Сахалинской области	40
89	Участник регионального проекта.	Чупахин В.С.	Руководитель регионального проектного офиса	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	40
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно): 43,1% в 2019г, 47,2% в 2020г, 64,4% в 2021г, 73,9% в 2022г, 87,4% в 2023г, 100% в 2024г.					
90	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Атланова Л.В	Директор Сахалинского ТФОМС	Стадченко Н.Н., Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования	20
91	Участник регионального проекта.	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ СОЦМП	Гулевич М.П., первый заместитель министра Здравоохранения Сахалинской области	40
92	Участник регионального проекта.	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20

93	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20
Открыт офис (представительств) по защите прав застрахованных в Сахалинской области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц					
94	Ответственный за достижение результата регионального проекта.	Атланова Л.В	Директор Сахалинского ТФОМС	Стадченко Н.Н., Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования	20
95	Участник регионального проекта.	Столярова Е.А.	Главный врач ГБУЗ СОЦМП	Гулевич М.П., первый заместитель министра Здравоохранения Сахалинской области	10
96	Участник регионального проекта.	Семенова Н.М.	Директор департамента организации медицинской помощи	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
97	Участник регионального проекта.	Тен М.Е.	Главный внештатный терапевт МЗ Сахалинской области	Мухина Н.А., заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10
98	Участник регионального проекта.	Герловская И.И.	Директор АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед», Сахалинский филиал.	Толстов Д.В., генеральный директор АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	40

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта (Пак А.К)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.)	Ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта (Пак А.К)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
3.	Отчет о статусе проекта за год	Руководитель проекта (Пак А.К)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронную почту

5.	Документы и информация по проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта (Семенова Н.М)	Администратору проекта (Пак А.К)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Сахалинская область)»	Телефонная связь, электронную почту
6.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Руководителю проекта (Пак А.К)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Сахалинская область)»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в проект	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Руководителю проекта (Пак А.К)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в проект	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Руководителю проекта (Пак А.К) координатору проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения таких изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе

			(Дудниковой Ю.В.), участникам регионального проекта		
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Руководителю проекта (Пак А.К)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронную почту
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (Пак А.К)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (Пак А.К)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Семенова Н.М)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственный участник проекта за взаимодействие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1	Министерство здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К, министр здравоохранения	50 %	Достигнуть к 2021г 100% участия медицинских организаций в	Гулевич М.П, первый заместитель министра	Совещание, ВКС	Ежемесячно

		Сахалинской области		создании и тиражировании « Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	здравоохранения.		
3.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области	Ри Гир Сон, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области	30%	Содействие в выборе местоположения вертолетной площадки		Совещание	Ежемесячно

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/ возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	<p><i>Срыв сроков реализации проекта вследствие недостатка квалифицированных специалистов по моделированию и оптимизации процессов с учетом принципов бережливого производства в сфере здравоохранения, на выездных циклах обучения, с привлечением специалистов ВУЗов, в том числе с помощью дистанционного обучения</i></p>	20	<p><i>Столярова Е.А., главный врач ГБУЗ СОЦМП</i></p>	<p><i>Своевременное планирование и подача заявок в РЦ ПМСП от медицинских организаций на повышение квалификации специалистов по моделированию и оптимизации процессов с учетом принципов бережливого производства в сфере здравоохранения, на выездных циклах обучения, с привлечением специалистов ВУЗов, в том числе с помощью дистанционного обучения</i></p>

2.	<i>Недостаточная вовлеченность медицинского и административного персонала, участвующего в проекте</i>	15	Столярова Е.А., главный врач ГБУЗ СОЦМП	<i>Организационно-методическая и координирующая работа с ЛПУ регионального центра первичной медико-санитарной помощи. Распространение лучших практик внедрения «Новой модели медицинской организации» в среде профессионального сообщества для получения синергетического эффекта.</i>
3.	<i>Недостаточная информированность населения о проекте</i>	20	Семенова Н.М, администратор проекта.	<i>Доведение информации через СМИ о Федеральном проекте, а также привлечение пациентов, волонтеров к анкетированию по выявлению проблемных процессов в амбулаторно-поликлиническом звене, а также для участия в проведении хронометража рабочих процессов ЛПУ, с установлением проблемных точек.</i>
4.	<i>Ограниченность бюджетных средств</i>	25	Пак Е.А, заместитель министра здравоохранения.	<i>Повышение эффективности использования финансовых средств</i>
5.	<i>Сложные климато-географические условия</i>	20	Пак А.К – министр здравоохранения Сахалинской области	—

9. Дополнительная информация

Вклад мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):

Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень федерального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень федерального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

Глоссарий:

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине XX века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.

Пояснения:

1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н;

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется

в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта.