

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Труфанов С.И., Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Башков А.А., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Республики Хакасия (в стоимостном выражении) в размере 0,007 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США											
1	Объем экспорта продукции АПК Республики Хакасия, млн долл. США	основной	2,67	31.12.2017	3,55	3,62	4,29	4,97	5,98	6,5	7,0
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Объем экспорта зерновых, млн долл. США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США	основной	0	31.12.2017	0	0,22	0,49	0,97	1,5	1,9	2,2
1.5	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США	дополнительный	0,87	31.12.2017	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США	основной	1,8	31.12.2017	2,65	2,4	2,7	2,9	3,38	3,5	3,7

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий		
1.1.	<p>Результат ФП:</p> <p>Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.</p>	31.12.2024	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК
1.1.1.	<p>Утвержден план экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Хакасия (рынки, товары, производители, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне хозяйствующих субъектов).</p>	31.03.2019	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевые рынки и виды продукции; - корпоративные проекты международной конкуренции (КПК) для заключения международных соглашений; - мониторинг проектов КПК по заключенным международным соглашениям
1.2.	<p>Результат ФП:</p> <p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p>		<p>Отчет на Проектный комитет.</p> <p>Создана нормативная правовая база для КПК в АПК;</p> <p>Создан коллегиальный орган по</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- рыба и ракообразные – 10; - масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее – 16.</p> <p>Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8.</p> <p>Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8.</p>		<p>отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2.1.	Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 1; - прочая продукция – 2.	31.12.2019 г.	- отчет в региональный проектный офис - создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК РХ
1.2.2.	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - прочая продукция – 2.	31.12.2020 г.	- отчет в региональный проектный офис
1.2.3.	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	31.12.2021 г.	- отчет в региональный проектный офис

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2.4.	<p>Количество заключенных КПК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2. 	31.12.2022 г.	- отчет в региональный проектный офис
1.2.5.	<p>Количество заключенных КПК в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2. 	31.12.2023 г.	- отчет в региональный проектный офис
1.2.6.	<p>Выполнена программа экспортного развития АПК РХ, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года.</p>	31.12.2024 г.	- отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК			
2.1.	<p>Результат ФП:</p> <p>Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки.</p>		<p>Отчет на Проектный комитет</p> <p>Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки</p>
2.1.1.	<p>Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК Республики Хакасия на внешних рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки под региональными брендами. 	30.07.2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> - перечень продуктовых групп для продвижения на внешние рынки; - ключевые требования к продвижению
2.2.	<p>Результат ФП:</p> <p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; 		<p>Ежегодный отчет на Проектный комитет</p> <p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;</p> <p>- в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.2.1.	<p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – не менее 2 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – не менее 2 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.- в 2024 г. – не менее 3 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт. 	31.12.2024 г.	<p>ежегодный отчет в региональный проектный офис; проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий, в том числе:								
1.1.	количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 1; - прочая продукция – 2.	0	627,1	0	0	0	0	0	627,1
1.1.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	627,1	0	0	0	0	0	627,1
1.2	количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - прочая продукция – 2.	0	0	393,3	0	0	0	0	393,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	393,3	0	0	0	0	393,3
1.3.	количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	0	0	0	412	0	0	0	412,0
1.3.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	412	0	0	0	412,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.	количество заключенных КПК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	0	0	0	0	456,6	0	0	456,6
1.4.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	456,6	0	0	456,6
1.5	количество заключенных КПК в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	0	0	0	0	0	475,6	0	475,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	475,6	0	475,6
1.6.	Выполнена программа экспортного развития АПК Республики Хакасия, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года	0	0	0	0	0	0	510,8	510,8
1.6.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	510,8	510,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	627,1	393,3	412,0	456,6	475,6	510,8	2875,4
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	627,1	393,3	412,0	456,6	475,6	510,8	2875,4

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Труфанов С.И.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Асочаков А.С., Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5
2.	Администратор регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Амзаракова И.Я.	Руководитель департамента – начальник отдела экономики, социального развития и информатизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
5.	Участник регионального проекта	Федоров А.Ю.	Начальник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Башков А.А.	10
6.	Участник регионального проекта	Швайгерт Е.А.	Начальник отдела развития животноводства, племенного дела, аквакультуры и регулирования рыболовства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Башков А.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15
1.1. Утвержден План экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне хозяйствующих субъектов).					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
9.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия			40
10.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
1.2. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 1; - прочая продукция – 2.					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
12.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15
13.	Участник регионального проекта	Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия			40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
<p>1.3. Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - прочая продукция – 2. <p>1.4. Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2. <p>1.5. Количество заключенных КПК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2. <p>1.6. Количество заключенных КПК в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2. 					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
16.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15
17.	Участник регионального проекта	Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия			40
18.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10
1.7. Выполнена программа экспортного развития АПК Республики Хакасия, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года.					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15
21.	Участник регионального проекта	Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия			40
22.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.1.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках:				
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башков А.А.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Бибо Н.Е.	Советник отдела растениеводства, механизации и продовольственной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия	Федоров А.Ю.	15
25.	Участник регионального проекта	Хозяйствующие субъекты Республики Хакасия			40
26.	Участник регионального проекта	Керимова Г.О.	заместитель Министра – руководитель департамента ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия	Труфанов С.И.	10

6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для продукции АПК Республики Хакасия, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК РХ; ужесточение контроля со стороны Управления Россельхознадзора по Республике Хакасия, Республике Тыва, Кемеровской области за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Республике Хакасия
2	Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации	Поиск альтернативных маршрутов поставок оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок	Мониторинг отечественных производителей оборудования и материалов на территории Российской Федерации
3	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение тарифных ограничений	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров,

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	(специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для продукции АПК Республики Хакасия		корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
4	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).	Ведение постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти
5	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»	Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов
6	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов
7	Увеличение транспортных расходов при осуществлении экспортных поставок	Обращение в федеральные органы власти по вопросу субсидирования транспортных расходов компаний-экспортеров	Своевременный мониторинг уровня транспортных расходов, корректировка объемов экспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий						
1.	Утвержден план экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Хакасия (рынки, товары, производители, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне хозяйствующих субъектов)	01.10.2018	31.03.2019	Труфанов С.И.	Приказ Минсельхозпрода Хакасии (Башков А.А.) Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Республики Хакасия, включающий целевые рынки, виды продукции, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках	СР ¹ КП ²

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	01.10.2018	01.02.2019	Бибо Н.Е.	Информационно-аналитический отчет	КП РРП ³
1.2.	Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.10.2018	28.02.2019	Бибо Н.Е.	Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта на уровне хозяйствующих субъектов АПК РХ	КП РРП
1.1.1.	Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный	-	31.03.2019	Труфанов С.И.	Приказ Минсельхозпрода РХ	РРП РПО ⁴

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
2.	Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция мясная– 1; - прочая продукция– 2	14.01.2019	15.12.2019	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП
2.1.	Создание коллегиального органа по отбору проектов КПК	01.10.2018	15.12.2018	Башков А.А.	приказ Минсельхозпрода РХ	КП РРП
2.2.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	01.10.2018	31.12.2019	Асеева С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)					
2.3.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	14.01.2019	31.12.2019	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
2.2.1	Заключены КПК в 2019 году в количестве не менее 3 штук	-	31.12.2019	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	РРП РПО
3.	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2;	14.01.2020	31.12.2020	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - прочая продукция – 2.					
3.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Асеева С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
3.2.	Обеспечен	14.01.2020	31.12.2020	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Заключены КПК в 2020 году в количестве не менее 5 штук	-	31.12.2020	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП РПО
4.	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	14.01.2021	31.12.2021	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП
4.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на	-	31.12.2020	Башков А.А.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)					
4.2.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	14.01.2021	31.12.2021	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
4.1.1.	Заключены КПК в 2021 году в количестве не менее 6 штук	-	31.12.2021	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП РПО
5.	Количество заключенных КПК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том	14.01.2022	31.12.2022	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.					
5.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	31.12.2021	Башков А.А.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(в части результата федерального проекта)					
5.2.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками	14.01.2022	31.12.2022	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
5.1.1.	Заключены КПКМ в 2022 году в количестве не менее 7 штук	-	31.12.2022	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП РПО
6.	Количество заключенных КПКМ в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция	14.01.2023	31.12.2023	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	– 2.					
6.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Башков А.А.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
6.2.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	14.01.2022	31.12.2022	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
6.1.1.	Заключены КПКМ в 2023 году в количестве не менее 8	-	31.12.2023	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штук					
7.	Выполнена программа экспортного развития АПК Республики Хакасия, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года.	01.10.2018	31.12.2024	Труфанов С.И.	Информационно-аналитический отчет	СР КП
7.1.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	Башков А.А.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального проекта (в части результата федерального проекта)					
7.2.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	01.10.2018	31.12.2024	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
	Заключены КПКМ в 2024 году в количестве не менее штук	-	31.12.2024	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	РРП РПО
Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК						
1.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках	01.10.2018	30.08.2019	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	СР КП
1.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	01.10.2018	30.08.2019	Бибо Н.Е.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)					
1.1.1.	Утвержден комплекс мер по продвижению продукции АПК на внешние рынки	01.10.2018	30.03.2019	Бибо Н.Е.	Утвержден приказ Минсельхозпрода Хакасии по определению перечня продуктовых групп	РРП РПО
2.	Проведены дегустационно- демонстрационные мероприятия, бизнес- миссии и сформированы коллективные экспозиции региональных компаний АПК Республики Хакасии на международных выставках: - в 2019 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество	01.10.2018	31.12.2024	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	СР КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2020 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2021 г. – не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не</p>					

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2022 г. – не менее 2 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2023 г. – не менее 2 шт., количество</p>					

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт. - в 2024 г. – не менее 3 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 2 шт., количество сформированных коллективных экспозиций региональных компаний АПК Республики Хакасия на международных выставках – не менее 1 шт.</p>					

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 г.	16.10.2018	01.12.2018	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес-миссий на 2019 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП
2.1.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	14.01.2019	31.12.2019	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
2.2.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2020 г.	16.08.2019	01.10.2019	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес-миссий на 2020 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП
2.2.1.	Утверждены	14.01.2020	31.12.2020	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				офис	РРП
2.3.	Формирование перечня дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес- миссий, международных выставок на 2021 г.	16.08.2020	01.10.2020	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес- миссий на 2021 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП
2.3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	14.01.2021	31.12.2021	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
2.4.	Формирование перечня дегустационно- демонстрационных	16.08.2021	01.10.2021	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес- миссий на 2022 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2022 г.					
2.4.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	14.01.2022	31.12.2022	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
2.5.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2023 г.	16.08.2022	01.10.2022	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес-миссий на 2023 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП
2.5.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	14.01.2023	31.12.2023	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки (выполнения работы)	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.	Формирование перечня дегустационно- демонстрационных мероприятий, бизнес- миссий, международных выставок на 2024 г.	16.08.2023	01.10.2023	Бибо Н.Е.	Перечень выставок и специализированных бизнес- миссий на 2023 г. (АО «Российский экспортный центр»)	КП РРП
2.6.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	14.01.2024	31.12.2024	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	КП РРП
2.1.1.1.	Проведены дегустационно- демонстрационные мероприятия в 2019- 2024 гг.	14.01.2019	31.12.2024	Труфанов С.И.	Отчет в региональный проектный офис	РРП РПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США							
1.	$Э_{\text{пщ}} = \sum Э_{\text{фгс_пщ}}$ где, $Э_{\text{фгс_пщ}}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107,	0,87	Хакасская таможня, Красстат	Хакасская таможня, Красстат	По Республике Хакасия	Ежеквартальная	

1108, 1101, 1104, 0901, 1602, 2403, 0812, 1211, 2003, отчетный год.	1109, 1102, 1106, 0902, 2401, 0802, 0813, 1301, 2006	1901, 1103, 1208, 1601, 2402, 0811, 1202, 2001, за					
--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Республики Хакасия
«Экспорт продукции АПК»

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
Задвоение?

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			ИТОГО		
			всего	ФБ	КБРХ ⁵	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ	всего	ФБ	КБРХ
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий																									

1.1	Выполнена программа экспортного развития АПК РФ, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,007 млрд долларов США по итогам 2024 года.	2875,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция мясная–1; - прочая продукция– 2	627,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2.	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция мясная – 2; - продукция готовой пищевой продукции – 1; - прочая продукция – 2.	393,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1.3.	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 6 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 1; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	412,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1.4.	Количество заключенных КПМК в 2022 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 2; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	456,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1.5. Количество заключенных КПМК в 2023 г. составило не менее 8 штук, в том числе по ключевым отраслям: - мясная продукция – 2; - продукция пищевой и перерабатывающей продукции – 3; - дикорастущая продукция – 1; - прочая продукция – 2.	475,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.

² Куратор проекта.

³ Руководитель регионального проекта.

⁴ Региональный проектный офис.

⁵ Консолидированный бюджет Республики Хакасия.