

УТВЕРЖДЕН
 протоколом Совета при Губернаторе Томской
 области по стратегическому развитию и
 приоритетным проектам
 (протокол от «17» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1539)

П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Холопов Александр Владимирович, Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Дмитриев Сергей Владимирович, Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 205,0 случая на 100 тыс. населения (Томская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных в Томской области, на 100 тыс. населения, на 100 тысяч человек	Дополнительный показатель	218,1000	31.12.2017	216,2000	214,5000	212,3000	210,1000	207,9000	205,0000

1.5	Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете) в Томской области, на 100 тыс. населения, на 100 тысяч человек	Дополнительный показатель	2 252,1000	31.12.2017	2 319,7000	2 376,5000	2 435,9000	2 495,9000	2 637,3000	2 624,8000
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
2.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, проц	Основной показатель	56,9000	31.12.2017	57,9000	58,9000	60,2000	61,2000	62,2000	63,0000
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
2.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, проц	Основной показатель	50,8000	31.12.2017	52,6000	53,7000	55,8000	56,9000	58,6000	60,0000
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
2.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), проц	Основной показатель	25,4000	31.12.2017	23,4000	22,2000	21,0000	19,8000	18,6000	17,3000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>		
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	<p>В Томской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ед</p>	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Томской области
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ед на 31.12.2020 - 1 ед на 31.12.2021 - 1 ед на 31.12.2022 - 1 ед на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения онкологических больных в Томской области планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями .</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	с онкологическими заболеваниями. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» на 31.12.2024 - 1 усл ед	31.12.2024	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 1 ед на 31.12.2024 - 0 ед	31.12.2024	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2024	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2024 - 1 ед		онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ед на 31.12.2020 - 1 ед на 31.12.2021 - 1 ед на 31.12.2022 - 1 ед на 31.12.2023 - 1 ед на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
8	Собственные результаты		
8.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2024	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	1 676,40	2 200,70	2 495,70	2 770,20	3 047,20	3 351,80	15 542,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
3.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	223,07	390,90	158,62	189,80	43,50	43,50	1 049,39
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	223,07	390,90	158,62	189,78	43,49	43,49	1 049,34
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	223,07	390,90	158,62	189,80	43,50	43,50	1 049,39
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	223,07	390,90	158,62	189,80	43,50	43,50	1 049,39
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		2 269,24	3 749,34	5 068,26	2 960,00	3 090,70	3 395,30	20 532,84

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)	223,07	390,90	158,62	189,78	43,49	43,49	1 049,34
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	592,84	1 548,64	2 572,56	189,80	43,50	43,50	4 990,84
	бюджет субъекта Российской Федерации	592,84	1 548,64	2 572,56	189,80	43,50	43,50	4 990,84
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	1 676,40	2 200,70	2 495,70	2 770,20	3 047,20	3 351,80	15 542,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев Иван Анатольевич	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
2	Администратор регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов Александр Владимирович	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов Александр Владимирович	7
В Томской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
5	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
6	Участник регионального проекта	Мазеина С. В.	Главный врач	Холопов А. В.	10
7	Участник регионального проекта	Клоков С. С.	Главный врач	Холопов А. В.	3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

8	Участник регионального проекта	Пикалова Л. В.	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	Мазеина С. В.	10
9	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Холопов А. В.	3
10	Участник регионального проекта	Чойнзонов Е. Л.	Директор	Котюков М. М.	1
11	Участник регионального проекта	Палий И. А.	И.о. главного врача	Холопов А. В.	3
12	Участник регионального проекта	Лукашов М. А.	Главный врач	Холопов А. В.	3
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
Новое строительство и реконструкции					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	15
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
----	--	----------------	---	---------------	---

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
----	--	----------------	---	---------------	---

Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
18	Участник регионального проекта	Пикалова Л. В.	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	Мазеина С. В.	10
19	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	5
20	Участник регионального проекта	Мазеина С. В.	Главный врач	Холопов А. В.	10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
22	Участник регионального проекта	Мазеина С. В.	Главный врач	Холопов А. В.	10
23	Участник регионального проекта	Кобякова О. С.	ректор	Котюков М. М.	1
24	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	5

Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
26	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	5
27	Участник регионального проекта	Мазеина С. В.	Главный врач	Холопов А. В.	10
28	Участник регионального проекта	Пикалова Л. В.	Заместитель главного врача по организационно-методической работе	Мазеина С. В.	10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	7
30	Участник регионального проекта	Кобякова О. С.	ректор	Котюков М. М.	1
31	Участник регионального проекта	Мазейна С. В.	Главный врач	Холопов А. В.	10
32	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Томская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Томской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Томской области	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	
1.1.1	Разработка 85 проектов региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.05.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РРП
1.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Документ не предоставляется	
1.2.1	Согласование документа с заинтересованными органами и организациями	01.04.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Документ не предоставляется	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Распоряжение Администрации Томской области	ПК
1.3.1	Утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.05.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Распоряжение Администрации Томской области	РРП
1.4	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Не предоставляется	ПК
1.4.1	Публикация документа	01.04.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Документ не предоставляется	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов /графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства, разработка</p>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно-коммуникационной компании	
2.1.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2019	01.03.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа План проведения информационно-коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2019	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной компании	
2.3.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2019	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно-коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2020	01.03.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения информационно- коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	
2.5.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2020	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно- коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2020	31.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно- коммуникационной компании	
2.7.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2021	01.03.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения информационно- коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2021	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно- коммуникационной компании	
2.9.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2021	31.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно- коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2022	01.03.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения информационно- коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	
2.11.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2022	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно- коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2022	31.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно-коммуникационной компании	
2.13.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2023	01.03.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения информационно-коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2023	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно-коммуникационной компании	
2.15.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2023	31.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Сформирован план проведения информационно-коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	Разработка плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.01.2024	01.03.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения информационно- коммуникационной компании доведен до заинтересованных сторон	
2.17.1	Доведение плана проведения информационно-коммуникационной компании до заинтересованных сторон	01.03.2024	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о проведении информационно- коммуникационной компании	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.1	Подготовка отчета об исполнении плана проведения информационно-коммуникационной компании	01.12.2024	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РРП
3	Новое строительство и реконструкции	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Строительство хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на 120 коек и 200 посещений в смену	-
3.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.09.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство	ПК
3.2	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт технической готовности. Техническая готовность - не менее 11,59%	ПК
3.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Докладная записка	ПК
3.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента	Докладная записка	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок			архитектуры и строительства Томской области		
3.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт приемки	ПК
3.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	ПК
3.7	КТ: Оборудование приобретено	-	01.10.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		ПК
3.8	КТ: Оборудование установлено	-	01.11.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		ПК
3.9	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт о введении в эксплуатацию	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт технической готовности. Техническая готовность - не менее 41,06%	ПК
3.12	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Докладная записка	ПК
3.13	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт приемки	ПК
3.14	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	ПК
3.15	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Докладная записка о завершении строительно- монтажных работ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Оборудование приобретено	-	01.10.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		ПК
3.17	КТ: Оборудование установлено	-	01.11.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		ПК
3.18	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт о введении в эксплуатацию	ПК
3.19	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Заключение	ПК
3.20	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт о введении в эксплуатацию	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области		ПК
3.22	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Докладная записка	ПК
3.23	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Докладная записка	ПК
3.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт приемки	ПК
3.25	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения онкологических больных в Томской области планируется сокращение дефицита: в 2019 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями .	
4.1	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	31.12.2019	Рудко А. А., Директор		
4.1.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019	31.12.2019	Рудко А. А., Директор	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
4.2	КТ: Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	30.09.2019	Рудко А. А., Директор		
4.2.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	30.09.2019	Рудко А. А., Директор	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-
5.1	КТ: Внедрена в Томской области региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
5.1.1	создание и внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение»	31.12.2019	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.	-
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.02.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.1.1	определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	15.02.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.06.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.08.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.4	КТ: Направлен отчет в Минздрав России о ходе реализации мероприятий	-	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2023	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
6.5	КТ: Направлен отчет в Минздрав России о ходе реализации мероприятий	-	01.07.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет	
6.5.1	Отчеты субъектов Российской Федерации	31.03.2023	01.07.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
6.6	КТ: Направлен отчет в Минздрав России о ходе реализации мероприятий	-	01.10.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.6.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30.06.2023	01.10.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
6.7	КТ: Отчет в Минздрав России	-	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.7.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2024	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Отчет в Минздрав России	-	01.07.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.8.1	Отчеты субъектов Российской Федерации	31.03.2024	01.07.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
6.9	КТ: Отчет в Минздрав России	-	01.10.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
6.9.1	Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30.06.2024	01.10.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам,	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				председатель комитета организации медицинской помощи		
7	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	-
7.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.3.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2019	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РНП
7.4	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
7.5	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.5.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2019	01.10.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.8	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.8.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных	01.04.2020	01.07.2020	Дмитриев С. В., Заместитель	Отчеты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.9	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.9.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2020	01.10.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.10	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.11	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.12	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.12.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	01.04.2021	01.07.2021	Дмитриев С. В., Заместитель	Отчеты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.13	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.13.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2021	01.10.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.16	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.16.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	01.04.2022	22.06.2022	Дмитриев С. В., Заместитель	Отчеты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.17	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.17.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2022	01.07.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.20	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.20.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	01.04.2023	01.07.2023	Дмитриев С. В., Заместитель	Отчеты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.21	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.21.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2023	01.10.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение	
7.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.24	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.24.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	01.04.2024	01.07.2024	Дмитриев С. В., Заместитель	Отчеты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.25	КТ: Отчет в Минздрав России о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
7.25.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2024	01.10.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание 1-го центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» в 2023 году. Организация оптимальной маршрутизации пациентов, стандартизация процессов организации оказания онкологической помощи населению.	-
8.1	КТ: Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	-
9.1	КТ: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
9.1.1	Переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных в Томской области, на 100 тыс. населения на 100 тысяч человек							
1	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)		Росстат	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$ <p>Отношение числа умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке</p>
Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете) в Томской области, на 100 тыс. населения на 100 тысяч человек							
2	Распространенность онкологических заболеваний (Roz)	Roz - Распространенность онкологических заболеваний, на 100 тысяч человек	Форма федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	$Roz = \frac{(Sz + Ssost)}{100000}$ <p>Показатель (Roz) рассчитывается как сумма вновь заболевших (Sz) и состоящих на учете (Ssost), на 100 тыс. населения</p>
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % проц							
3	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %			ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»			$\frac{a}{b \cdot 100}$ <p>Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %</p>
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях проц							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	а - Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$ <p>Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)</p>
		б - число выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно), ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	$K = \frac{a}{b} \cdot 100$
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % проц							
5	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в Республике Марий Эл, %	Cu1g - число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза, ЧЕЛ	Форма №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные образования субъектов РФ	Один раз в год, показатель на дату Ежегодно	$Ogl = \frac{Cu1g}{Chg} \cdot 100$ <p>относительный показатель</p>
		Chg - число пациентов, с впервые в жизни установленным	Форма №7 «Сведения о	ОБГУЗ «Бюро медицинской статистики»	Муниципальные	Один раз в год, показатель на дату	$Ogl = \frac{Cu1g}{Chg} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, ЧЕЛ	злокачественных новообразований»		образования субъектов РФ	Ежегодно	