

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета по
стратегическому развитию и
региональным проектам
Чукотского автономного округа
от 13 декабря 2018 года № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта Чукотского автономного округа
«Развитие экспорта медицинских услуг в Чукотском автономном округе»

1. Основные положения

| | |
|--|--|
| Наименование федерального проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг в Чукотском автономном округе |
| Срок начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | Банеева Т. В., заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа |
| Связь с государственными программами Чукотского автономного округа | Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151, Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Чукотском автономном округе, утверждённая постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2017 года № 462. |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Основной | 0,4 | 31.12.2017 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,27 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|-------------------------|---|
| Задача: Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта: создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате, усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции в российское здравоохранение. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».</p> <p>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период 2019 - | 01.07.2019 – 01.12.2024 | <p>В 2019 году Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.</p> <p>На основании результатов мониторинга Минздравом</p> |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| | 2024 гг. | | <p>России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; - участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.2 | <p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей в Чукотском автономном округе</p> | 01.01.2020 – 01.12.2024 | <p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Чукотского автономного округа, а также об их стоимости.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p> |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Банеева Т.В. | Банеева Туяна Владимировна, заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 2. | участник регионального проекта | Крапивкин А.И. | Руководитель ГБУЗ «Чукотская окружная больница» | Подлесный Е.В. | 30 |
| 3. | участник регионального проекта | Палкина В.П. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино | Подлесный Е.В. | 20 |
| 4. | участник регионального проекта | Чмырь В.М. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот | Подлесный Е.В. | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 5. | участник регионального проекта | Яценко И.К. | Директор Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования | Стадченко Н.Н. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 |
| Результат: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период 2019 - 2024 гг. | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | Банеева Т.В. | Банеева Туяна Владимировна, заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В. | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Крапивкин А.И. | Руководитель ГБУЗ «Чукотская окружная больница» | Подлесный Е.В. | 30 |
| 3. | участник регионального проекта | Палкина В.П. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино | Подлесный Е.В. | 20 |
| 4. | участник регионального проекта | Чмырь В.М. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот | Подлесный Е.В. | 20 |
| 5. | участник регионального проекта | Яценко И.К. | Директор Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования | Стадченко Н.Н. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 |
| Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей в Чукотском автономном округе | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | Банеева Т.В. | Банеева Туяна Владимировна, заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Подлесный Е.В. | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 2. | участник регионального проекта | Крапивкин А.И. | Руководитель ГБУЗ «Чукотская окружная больница» | Подлесный Е.В. | 30 |
| 3. | участник регионального проекта | Палкина В.П. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино | Подлесный Е.В. | 20 |
| 4. | участник регионального проекта | Чмырь В.М. | Руководитель ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот | Подлесный Е.В. | 20 |
| 5. | участник регионального проекта | Ященко И.К. | Директор Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования | Стадченко Н.Н. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 |

6. Дополнительная информация

Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Цель национального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год);

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях анализа эффективности деятельности в рамках федерального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.

Второй по значимости задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.

Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и

доступных медицинских услугах;

- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;
- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике спорта медицинских услуг.

Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).

Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.

В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».

Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.

Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.

Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Недостаточная штатная численность сотрудников Минздрава России и недостаточный объем финансирования проекта, отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг Российской Федерации, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

4. Отражение в паспорте федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»

| | |
|-----------|--|
| Результат | Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» |
|-----------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
Развитие экспорта медицинских
услуг в Чукотском автономном
округе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Результат: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период 2019 - 2024 гг. | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Подлесный заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Е.В., Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе | КРП |
| 1.1.1 | Мероприятие: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Подлесный заместитель Губернатора- Председателя | Е.В., Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период 2019 - 2024 гг. | | | Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | округе | |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период 2019 - 2024 гг. | | 01.07.2019 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе | КРП |
| 2.2.1 | Мероприятие: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей в Чукотском автономном округе | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе | КРП |
| 2.2.2. | Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета | | 01.02.2020 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента | Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | показателей | | | социальной политики Чукотского автономного округа | | |
| 3. | Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного за 2019 год. | 01.11.2019 | 31.12.2021 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на период до 2024 г. | КРП |
| 3.1.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в целях обеспечения участия в международных выставках | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 3.1.2 | Мероприятие: Разработка плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Чукотского автономного округа | территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | |
| 3.2.1 | Мероприятие: Разработка плана мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | КРП |
| 3.1 | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2019 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 0,11 тыс. человек. | РРП |
| 4. | Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора- Председателя | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня информированности | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2020 год. | | | Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | |
| 4.1. | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2020 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2020 год планируется привлечь 0,01 тыс. человек | РРП |
| 5. | Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора- | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2021 год. | | | Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | |
| 5.1. | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2021 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2021 год планируется привлечь 0,02 тыс. человек. | РРП |
| 6. | Результат: Реализована программа | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Подлесный Е.В., заместитель | Разработан план мероприятий с целью | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2022 год. | | | Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | |
| 6.1. | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 6.2. | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2022 год планируется привлечь 0,02 тыс. человек. | РРП |
| 7. | Результат: | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Подлесный Е.В., | Разработан план | КРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2023 год. | | | заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | |
| 7.1 | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 7.2 | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2023 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2023 год планируется привлечь 0,25 тыс. человек. | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 8. | Результат: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа за 2024 год. | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа | Разработан план мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа на 2020-2024 гг. | КРП |
| 8.1. | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чукотского автономного округа | РРП |
| 8.2 | Контрольная точка: Реализация плана мероприятий | | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций | Реализован план мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Чукотского автономного округа. Всего за 2024 год планируется привлечь 0,27 | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | тыс. человек | |