

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета
по стратегическому развитию
и региональным проектам
Чукотского автономного
округа
от 13 декабря 2018 года № 1

П А С П О Р Т
регионального проекта Чукотского автономного округа
«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт продукции АПК»
Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Соболев М.Ю., Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Давидюк С.Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411.

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,0004 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК										
1.	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США	основной	0,26	01.01.2018	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39
1.1	Объем экспорта мяса и молока, млн. долл. США	основной	0,00	01.01.2018	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.2	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США)	основной	0,26	01.01.2018	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Результат федерального проекта: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий		
1.1	Создание высокотехнологичного оленубойного пункта "Певек" в г.о. Певек Чукотского автономного округа с применением финских технологий и оборудования	01.01.2019 - 31.12.2019	Организация технологического процесса по убою и переработке туш оленей с полным циклом производства, в том числе переработкой и хранением мяса и внутренних органов, переработкой и хранением голов и шкур, а так же хранением и отгрузкой готовой продукции.
2	Результат федерального проекта: Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры		
2.1	Проведение сертификации по евро стандарту оленубойного пункта на 94 км, близ села Амгуэма городского округа Эгвекинот	01.01.2019 - 31.12.2021	Сертификация по евро стандарту позволит реализовывать мясную продукцию в страны Европы
2.2	Проведение сертификации по евро стандарту оленубойного пункта "Певек" в г.о. Певек Чукотского автономного округа	01.01.2022 - 31.12.2022	Сертификация по евро стандарту позволит реализовывать мясную продукцию в страны Европы
3	Результат федерального проекта: Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК		
3.1	Представление продукции, полученной от северного оленеводства на международных выставках, форумах	01.01.2020 - 31.12.2024	Заключение международных контрактов на поставку готовой продукции в страны Скандинавии и Китай

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий							
1.1.	Организация технологического процесса по убою и переработке туш оленей с полным циклом производства, в том числе переработкой и хранением мяса и внутренних органов, переработкой и хранением голов и шкур, а так же хранением и отгрузкой готовой продукции.	153,3	64,8	69,7	69,8	70,7	74,3	502,6
1.1.1.	федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа	141,0	59,6	64,1	64,2	65,0	68,4	462,3
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в т.ч.:	12,3	5,2	5,6	5,6	5,7	5,9	40,3
1.1.3.1.	бюджет Чукотского автономного округа	12,3	5,2	5,6	5,6	5,7	5,9	40,3
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чукотского автономного округа бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чукотского автономного округа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		153,3	64,8	69,7	69,8	70,7	74,3	502,6
федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа		141,0	59,6	64,1	64,2	65,0	68,4	462,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	141,0	59,6	64,1	64,2	65,0	68,4	462,3
	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в т.ч.:	12,3	5,2	5,6	5,6	5,7	5,9	40,3
	бюджет Чукотского автономного округа	12,3	5,2	5,6	5,6	5,7	5,9	40,3
	межбюджетные трансферты бюджета Чукотского автономного округа бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чукотского автономного округа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Соболев Михаил Юрьевич	Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Копин Р.В	20
2.	Участник регионального проекта	Давидюк Сергей Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Кудрявцев Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Давидюк С.Н.	80
Экспорт продукции АПК к 2024 году составит 0,0004 млрд. долларов США					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давидюк Сергей Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	60
5.	Участник регионального проекта	Кудрявцев Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Давидюк С.Н.	80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий						
1.1.	Создание высокотехнологичного оленеубойного пункта "Певек" в ГО Певек Чукотского автономного округа с применением финских технологий и оборудования	01.07.2017	01.10.2019	Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Кудрявцев А.В, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Организация технологического процесса по убою и переработке туш оленей с полным циклом производства, в том числе переработка и хранение мяса и внутренних органов, переработка и хранение голов и шкур, а так же хранение и отгрузка готовой продукции.	РРП
2. Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры						
2.1.1	Проведение сертификации по евро стандарту оленеубойного пункта на 94 км, близ села Амгуэма ГО Эгвекинот	01.01.2020	0.01.2021	Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского	Сертификация по евро стандарту позволит реализовывать мясную продукцию в страны Европы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа, Кудрявцев А.В, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
2.1.2.	Проведение сертификации по евро стандарту оленеубойного пункта «Певек» в ГО Певек Чукотского автономного округа	01.01.2021	01.01.2022	Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа	Сертификация по евро стандарту позволит реализовывать мясную продукцию в страны Европы	РРП
2.1	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры		01.01.2022	Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		РРП
3. Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК						
3.1.1	Представление продукции, полученной от северного оленеводства на международных выставках, форумах	01.08.2020	31.12.2024	Соболев М.Ю., Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной	международные контракты на поставку готовой продукции в страны Скандинавии и Китай	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики Чукотского автономного округа, Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Кудрявцев А.В, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		
3.1.2	Заключение международных контрактов на поставку готовой продукции в страны Скандинавии и Китай	01.08.2020	31.12.2024	Соболев М.Ю., Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной	международные контракты на поставку готовой продукции в страны Скандинавии и Китай	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики Чукотского автономного округа		
3.1	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК		31.12.2024	Соболев М.Ю., Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Давидюк С. Н., Первый заместитель начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа		КРП