

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Синицына Галина Владимировна, Заместитель министра образования и науки Алтайского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	68,0000	01.01.2018	73,0000	74,0000	76,0000	77,0000	78,0000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,4500	01.01.2018	9,0000	18,0000	27,0000	36,0000	45,0000	54,0000

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0005	01.01.2018	0,0675	0,0945	0,1754	0,1835	0,1889	0,2024
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Не менее чем 202,4 тыс. детей Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.0675 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.0945 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.1754 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.1835 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.1889 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.2024 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 202,4 тыс. обучающихся Алтайского края. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 300 тыс. детей;</p> <p>2021 год - не менее 400 тыс. детей;</p> <p>2022 год - не менее 550 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 700 тыс. детей;</p> <p>2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2020 - 3 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2021 - 4 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2023 - 6 ТЫС ЧЕЛ</p> <p>на 31.12.2024 - 7 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 19 ЕД на 31.12.2020 - 19 ЕД на 31.12.2021 - 19 ЕД на 31.12.2022 - 19 ЕД на 31.12.2023 - 19 ЕД на 31.12.2024 - 19 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, развитию школьных спортивных клубов. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 19 общеобразовательных организациях не менее 2,8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	Созданы детские технопарки "Кванториум" на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	К 2024 году планируется создать детские технопарки «Кванториум» в городах края с численностью населения свыше 60,0 тыс. человек в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности и проведения мероприятий (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	<p>Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году планируется принять участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета на создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (значение результата подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Оказана поддержка организациям Алтайского края в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Оказано содействие в предоставлении юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе организацию летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций по тематикам проведения летних школ (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году будут созданы мобильные технопарки «Кванториум» в качестве структурных подразделений детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями для охвата детей, проживающих в сельской местности и малых городах, современными дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9.1	<p>В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2019 года в Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Внедряются лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся, дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
10.1	<p>Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
11.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
12.1	<p>Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2024	<p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию							
1.1	Не менее чем 202,4 тыс. детей Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова Ирина Викторовна	100
2	Администратор регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко Максим Александрович	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Швыряева Е. А.	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования	Синицына Галина Владимировна	100
Не менее чем 202,4 тыс. детей Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
5	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
6	Участник регионального проекта	Овечкин Б. П.	директор	Костенко М. А.	100
Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100

8	Участник регионального проекта	Дмитриева Н. Ф.	Заместитель начальника отдела профессионального образования	Трофименко Д. В.	100
9	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
11	Участник регионального проекта	Филиппов А. А.	Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Костенко М. А.	100
12	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
14	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
16	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100

17	Участник регионального проекта	Корягина Н. Г.	Начальник сектора специального образования	Терновая Л. С.	100
18	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
20	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Оказана поддержка организациям Алтайского края в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
22	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
24	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100

В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
26	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
27	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100
28	Участник регионального проекта	Овечкин Б. П.	директор	Костенко М. А.	100
Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
30	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100
31	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
32	Участник регионального проекта	Овечкин Б. П.	директор	Костенко М. А.	100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлечены в различные формы наставничества					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100

34	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100
35	Участник регионального проекта	Синицына Г. В.	Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Костенко М. А.	100
Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
37	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышение доступности и качества дополнительного образования детей, внедрение в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Летние школы – вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных

образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

Мобильный технопарк для детей – мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка «Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям.

Наставничество («шефство») – метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач.

Представители молодежи из числа иностранных граждан – лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет.

Проект «Билет в будущее» – мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций, проводимые в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.

Ранняя профориентация – система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» – организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, – структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Алтайский
край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем 202,4 тыс. детей Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	К концу 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 202,4 тыс. обучающихся Алтайского края. Участники открытых онлайн-уроков получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации.	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.04.2019	25.12.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.1.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2019	25.12.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.1.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.04.2019	25.12.2019	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	КРП
1.2.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	25.12.2020	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.2.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	25.12.2020	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.01.2020	25.12.2020	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	КРП
1.3.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	25.12.2021	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	25.12.2021	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.3.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.01.2021	25.12.2021	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	КРП
1.4.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	25.12.2022	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.4.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	25.12.2022	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.01.2022	25.12.2022	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	КРП
1.5.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	25.12.2023	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	25.12.2023	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.5.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.01.2023	25.12.2023	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	КРП
1.6.1	Проведение информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	25.12.2024	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей в участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	25.12.2024	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.6.3	Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся Алтайского края в открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию	01.01.2024	25.12.2024	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.1.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2019	01.09.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.2.1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2019	01.09.2019	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 2 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.3.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Обеспечение участия школьников в онлайн-тестировании на самоопределение и оценку своих способностей	01.09.2019	31.10.2019	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в онлайн-тестировании на самоопределение и оценку своих способностей	РРП
2.3.3	Обеспечение проведения фестиваля профессий и профессиональных проб для не менее 2 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2019	25.12.2019	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 2 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.4.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2020	01.09.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.5.1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2020	01.09.2020	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 3 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	25.12.2020	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.6.2	Обеспечение участия школьников в онлайн-тестировании на самоопределение и оценку своих способностей	01.09.2020	31.10.2020	Полосина Н. В., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в онлайн-тестировании на самоопределение и оценку своих способностей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.3	Обеспечение проведения фестиваля профессий и профессиональных проб для не менее 3 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2020	25.12.2020	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 3 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.7.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2021	01.09.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.8.1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2021	01.09.2021	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 4 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.9.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 4 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 4 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.10.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2022	01.09.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.11. 1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2022	01.09.2022	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 5 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.12.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 5 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 5 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.13.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2023	01.09.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.14. 1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2023	01.09.2023	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 6 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.15.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 6 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 6 тысяч детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение заключено между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	КРП
2.16.1	Заключение соглашения между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	01.05.2024	01.09.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Соглашение заключено между союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Минобрнауки Алтайского края по реализации проекта "Билет в будущее" в регионе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	КРП
2.17. 1	Участие в конкурсном отборе наставников региона для проведения профессиональных проб в проекте «Билет в будущее»	01.06.2024	01.09.2024	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об отборе и регистрации наставников на платформе проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 7 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	КРП
2.18.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18. 2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 7 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Дмитриева Н. Ф., Заместитель начальника отдела профессионального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 7 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, развитию школьных спортивных клубов. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 19 общеобразовательных организациях не менее 2,8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол заседания комиссии по распределению субсидии	КРП
3.1.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2018	20.08.2018	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2018 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2018	01.07.2018	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.2.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	14.01.2019	14.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	РРП
3.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов	КРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов	КРП
3.4.1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	20.04.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.5.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	15.03.2019	01.10.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол заседания комиссии по распределению субсидии	РРП
3.6.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	20.08.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2019 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2019	01.07.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	КРП
3.7.1	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2020	15.02.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет	КРП
3.8.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
3.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.9.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	14.01.2020	14.03.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	КРП
3.10. 1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	20.04.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.11.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	15.03.2020	01.10.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	КРП
3.12.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	20.08.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2020	01.07.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	РРП
3.13.1	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	15.02.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края		КРП
3.14.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2021	31.12.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
3.15	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.15.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	14.01.2021	14.03.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	15.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.16.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	15.03.2021	01.10.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	КРП
3.17. 1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	20.08.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17. 2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2021 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2021	01.07.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18.1	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	15.02.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	КРП
3.19.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2022	31.12.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.20	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.20.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	14.01.2022	14.03.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	15.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.21.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.03.2022	15.12.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	КРП
3.22.1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2022	20.08.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22. 2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2022 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2022	01.07.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	КРП
3.23.1	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	15.02.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	КРП
3.24.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2023	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
3.25	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.25.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	14.01.2023	14.03.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии по муниципальным образованиям	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	КРП
3.26. 1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	20.04.2023	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.27	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	15.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.27.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.03.2023	15.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.28	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Протокол распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	КРП
3.28. 1	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	20.08.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.28. 2	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в 2023 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2023	01.07.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по обновлению материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; ссылка на объявление на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	КРП
3.29.1	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	15.02.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.30	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	КРП
3.30.1	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2024	31.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Информационно-аналитический отчет по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
3.31	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.03.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	КРП
3.31.1	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14.01.2024	14.03.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о распределении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.32	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	КРП
3.32. 1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	20.04.2024	31.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Предоставлен отчета об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.33	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	15.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	КРП
3.33.1	Формирование извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	01.03.2024	15.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Созданы детские технопарки "Кванториум"	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	К 2024 году планируется создать детские технопарки «Кванториум» в городах края с численностью населения свыше 60,0 тыс. человек в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями для реализации современных дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности и проведения мероприятий (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о создании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2020	30.09.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края о создании детских технопарков	РРП
4.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации	КРП
4.2.1	Организация получения свидетельства государственной регистрации организации	01.03.2020	31.12.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум", об утверждении штатного расписания	КРП
4.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.4.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование детского технопарка "Кванториум"	01.03.2020	01.07.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	РРП
4.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.5.1	Организация работы на получение лицензировании образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	01.03.2020	30.11.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о создании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.6.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2022	30.09.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации организации	КРП
4.7.1	Организация получения свидетельства о государственной регистрации организации	01.03.2022	31.12.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум", об утверждении штатного расписания	КРП
4.8.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.8.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.9.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование детского технопарка "Кванториум"	01.03.2022	01.07.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	РРП
4.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.10.1	Организация работы на получение лицензирования образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	01.03.2022	30.11.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Утвержден акт Правительства Алтайского края о создании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.11.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2024	30.09.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства алтайского края о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.12	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации организации	КРП
4.12.1	Организация получения свидетельства о государственной регистрации организации	01.03.2024	31.12.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Получено свидетельство о государственной регистрации организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум", об утверждении штатного расписания	КРП
4.13.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.13.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.14.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование детского технопарка "Кванториум"	01.03.2024	01.07.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Исходящее письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании детского технопарка "Кванториум"	РРП
4.15	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	КРП
4.15.1	Организация работы на получение лицензировании образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	01.03.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	К 2024 году не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	01.10.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Алтайского края в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.11.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.2.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.07.2019	01.11.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.3.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	20.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.10.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства образования Алтайского края в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.11.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.5.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.6.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Министерство образования и науки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.11.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных	КРП
5.8.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.9.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.11.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.12. 1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Министерство образования и науки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.11.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных	КРП
5.14. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.15. 1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.10.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации с описанием лучших практик (регионального опыта) реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных о профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.11.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных	КРП
5.17. 1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	КРП
5.18. 1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
6	Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	К 2024 году планируется принять участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				бюджета на создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (значение результата подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Акт Правительства Алтайского края о создании ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающей деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2024	30.09.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организации, на базе которой создается ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научного и научно-образовательного центра мирового уровня или обеспечивающей деятельность центра компетенций Национальной технологической инициативы	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Утверждена смета операционных расходов на содержание и функционирование организации (структурного подразделения)	КРП
6.3.1	Разработана и утверждена смета операционных расходов на содержание и функционирование организации (структурного подразделения)	01.03.2024	31.12.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Смета операционных расходов на содержание и функционирование организации (структурного подразделения)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научного и научно- образовательного центра мирового уровня или обеспечивающей деятельность центра компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.1	Организация работы для получения лицензии ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научного и научно-образовательного центра мирового уровня или обеспечивающей деятельность центра компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	01.03.2024	30.11.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научного и научно- образовательного центра мирового уровня или обеспечивающей деятельность центра компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Оказана поддержка организациям Алтайского края в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Оказано содействие в предоставлении юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе организацию летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций по тематикам проведения летних школ (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	КРП
7.1.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.09.2019	01.12.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, включено в реестр соглашений	КРП
7.2.1	Проведение отбора юридических лиц заявок на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.03.2019	05.04.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациями на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2.2	Утверждение распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	05.04.2019	20.04.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в тематических каникулярных сменах, организованных российской образовательной организацией	КРП
7.3.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.04.2019	25.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	К 2024 году будут созданы мобильные технопарки «Кванториум» в качестве структурных подразделений детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями для охвата детей, проживающих в сельской местности и малых городах, современными дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности (значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России).	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Акт Правительства Алтайского края о создании мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	КРП
8.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2019	30.09.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП
8.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2019	01.03.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	КРП
8.2.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2019	30.11.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП
8.2.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2019	30.11.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	КРП
8.3.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	01.09.2019	31.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	РРП
8.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	КРП
8.4.1	Организация работы для получения лицензии мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	01.09.2019	30.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	КРП
8.5.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2021	30.09.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	КРП
8.6.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2021	30.11.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП
8.6.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2021	30.11.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	КРП
8.7.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	01.09.2021	30.12.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	РРП
8.8	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	КРП
8.8.1	Организация работы для получения лицензии мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	01.09.2021	30.12.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.9	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	КРП
8.9.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2023	30.09.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Приказ Приказ организации, на базе которой создается мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	КРП
8.10.1	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2023	30.11.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РРП
8.10.2	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2023	30.11.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	КРП
8.11.1	Разработка и утверждение сметы на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум"	01.09.2023	31.12.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации о создании и функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	РРП
8.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.12.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	КРП
8.12.1	Организация работы для получения лицензии мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	01.09.2023	30.12.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Лицензия мобильного технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	<p>К концу 2019 года в Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Внедряются лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся, дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.</p>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.09.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Распоряжение Акт Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	КРП
9.1.1	Подготовка и согласование акта Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	01.03.2019	01.09.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Распоряжение Акт Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Документ опубликован	-	05.09.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Ссылка на распоряжение Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	КРП
9.2.1	Размещение ссылки на распоряжение Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, опубликованной на официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края	01.03.2019	01.09.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Ссылка на распоряжение Правительства Алтайского края об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, опубликованной на официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Утвержден медиаплан федерального проекта	-	01.09.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа План деятельности регионального модельного центра	КРП
9.3.1	Разработка и утверждение медиаплана регионального модельного центра	01.03.2019	01.09.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Медиаплан регионального модельного центра	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Алтайского края в проектный офис о подготовке предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации региональных проектов	КРП
9.4.1	Подготовка предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации региональных проектов	01.10.2019	31.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Алтайского края в проектный офис о подготовке предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации региональных проектов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	-	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5.1	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.09.2019	31.12.2019	Овечкин Б. П., директор	Отчет информационно-аналитический о результатах мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	РРП
9.6	КТ: В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет информационно-аналитический	РРП
9.6.1	Внедрение новых образовательных технологий, организация и проведение заочных школ (в том числе по технической и естественнонаучной направленностям), проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности	01.01.2020	31.12.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6.2	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	01.01.2020	31.12.2021	Овечкин Б. П., директор	Отчет информационно-аналитический	РРП
9.7	КТ: Осуществляется поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования	-	31.12.2024	Швыряева Е. А., Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования	Отчет информационно-аналитический. Поддержка инноваций в области содержания и технологий дополнительного образования способствует выявлению и распространению лучших практик обеспечения доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам для детей	КРП
9.7.1	Содействие в предоставлении юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	01.02.2019	01.08.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7.2	Содействие в предоставлении юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	01.07.2020	01.08.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Исходящее письмо Заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
9.7.3	Проведение мониторинга поддержки организаций Алтайского края, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей	01.02.2019	31.12.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический	РРП
10	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</p> <p>повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	-	15.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	КРП
10.1. 1	Проведение мониторинга по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	01.07.2019	15.12.2019	Овечкин Б. П., директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Программы повышения квалификации	КРП
11.1. 1	Обучение волонтеров и студентов навыкам сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	31.12.2024	Дюбенкова М. В., И.о. ректора	Прочий тип документа Программы повышения квалификации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	КРП
11.2. 1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2. 2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
11.2. 3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2.4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
11.2.5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2.6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Синицына Г. В., Заместитель министра образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12	Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	КРП
12.1. 1	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.03.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1. 2	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2020	20.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП
12.1. 3	Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2021	01.07.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Алтайский
край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	<p style="text-align: center;"><i>Фдод = 68</i></p> <p>Методика расчета показателя (Фдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			услуг «Вопросни к выборочно го наблюдени я качества и доступност и услуг в сферах образовани я, здраво- охранения и социальног о обслужива ния, содействия занятости населения»				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>							
2	<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),</p>						<p>ванториум = $\sum_{i=1}^m$</p> <p>K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						$F_{ou} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						$F_{\text{бвб}} = x$ <p>X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>