

УТВЕРЖДЕН
 решением президиума Совета по
 стратегическому развитию и
 региональным проектам Чукотского
 автономного округа
 от 13 декабря 2018 года № 1

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Информационная безопасность Чукотского автономного округа»
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Утверждён решением президиума Совета по стратегическому планированию и региональным проектам Чукотского автономного округа № 1 от 13.12.2018 г.
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	М.Ю. Соболев, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
4. Соисполнители – региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	Исполнительные органы государственной власти Чукотского автономного округа
5. Рабочая группа по реализации проекта	На стадии формирования
6. Цели национальной программы, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями

7. Показатели и индикаторы проекта	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения
8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый плановый год	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, составляет менее 40%
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации проекта (на текущий плановый период)	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, составляет менее 40%
11. Объёмы и источники финансирования (2018-2024 гг.)*	Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 360,0 млн. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 млн. рублей; в 2019 году – 10,0 млн. рублей; в 2020 году – 70,0 млн. рублей;

в 2021 году – 70,0 млн. рублей;

в 2022 году – 70,0млн. рублей;

в 2023 году – 70,0 млн. рублей;

в 2024 году – 70,0 млн. рублей;

Общий объем необходимого финансирования в размере 360 млн. рублей.

*-финансирование уточняется

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Информационная безопасность Чукотского автономного округа»
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, %	<80	<80	<80	<70	<60	<50	<40

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Информационная безопасность Чукотского автономного округа»
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа*

№ п/п	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	Наличие последовательной связи с мероприятиями
				Начало	Конец	РОИВ	Организации-исполнители		
1.	Использование в органах государственной власти Чукотского автономного округа программного обеспечения преимущественно отечественного производства		Заключение государственных контрактов на передачу неисключительных прав на программное обеспечение отечественного производства, необходимого для нужд исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа	01.01.2019	31.12.2024	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, исполнительные органы государственной власти Чукотского автономного округа	-	-	
2.	Использование в органах государственной власти Чукотского автономного округа		Заключение государственных контрактов на приобретение средств защиты информации,	01.01.2019	31.12.2024	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа,	-	-	

№ п/п	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	Наличие последовательной связи с мероприятиями
				Начало	Конец	РОИВ	Организации-исполнители		
	округа средств защиты информации отечественного производства		необходимых для нужд исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа			исполнительные органы государственной власти Чукотского автономного округа			

*-мероприятия уточняются

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Информационная безопасность Чукотского автономного округа»
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа***

№ п / п	Наименование мероприятия	Источники финансирова ния	2018		2019		2020		2021	
			Объемы средств, млн. руб. Указание источника	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.	Объемы средств, млн. руб.	Предусмотрено бюджетом, млн.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заключение государственных контрактов на передачу неисключительных прав на программное обеспечение отечественного производства, необходимого для нужд исполнительных органов государственной власти	Бюджетные ассигнования всего, млн.руб.	0,0	0,0	5,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
		Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджетные ассигнования федерального	0,0	0,0	5,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Чукотского автономного округа	бюджета, связанные с реализацией проекта, млн.руб.								
		Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Заключение государственных контрактов на приобретение средств защиты информации, необходимых для нужд исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа	Бюджетные ассигнования всего, млн.руб.	0,0	0,0	5,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
		Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджетные ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта,	0,0	0,0	5,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*-финансирование уточняется