



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Губернатора Приморского края

 В.Г. Щербина

«27»  2019 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
Цифровые Технологии (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	17.07.2019 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Администратор регионального проекта	Якимовская Наталья Юрьевна, начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Приморского края "Информационное общество" на 2013-2021 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок							
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			значение	дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. ПРОЦ	Основной показатель	100	31.12.2019	0	125	150

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.		
1	Собственные результаты		
1.1.	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта. на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	компании, зарегистрированные на территории Приморского края, реализующие проекты внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы, информированы о конкурсах на поддержку, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"; - отобраны компании по заданным критериям, необходимая информация направлена в Минкомсвязь; - создан информационный портал для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок							
1.1	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,90
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Приморский край)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,90
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,90

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в в
1	Руководитель регионального проекта	Максимчук С. В.	Врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Кожемяко Олег Николаевич, Губернатор Приморского края	2
2	Администратор регионального проекта	Якимовская Н. Ю.	Начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	10
Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якимовская Н. Ю.	Начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Максимчук Сергей Васильевич, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	10

Руководитель проекта - куратор проекта



С.В. Максимчук

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Приморский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля 6
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.					
1	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, реализующие проекты внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы, информированы о конкурсах на поддержку, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"; - отобраны компании по заданным критериям, необходимая информация направлена в Минкомсвязь. Создан информационный портал для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	

1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: В Минкомсвязь России направлены заключения на заявки региональных компаний/проектов в рамках первой очереди отбора региональных проектов, по заданным критериям на получение поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	-	31.12.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Письмо в Минкомсвязь России с подготовленными заявками. На 31.12.2020 – 2 заявки. На 31.12.2021 – 3 заявки.	РРП
1.1.1	Определение перечня (реестра) компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы для участия в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.01.2020	01.04.2020	Потапова Т. Л., заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Перечень (реестр) ИТ- компаний	РРП
1.1.2	Подготовка и направление в Минкомсвязь России заключений на заявки региональных компаний/проектов в рамках первой очереди отбора региональных проектов по заданным критериям на получение поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.01.2020	31.12.2020	Потапова Т. Л., заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с подготовленными заявками. На 31.12.2020 – 2 заявки; На 31.12.2021 – 3 заявки. В соответствии со сроками конкурсного отбора.	РРП
1.1.3	Содействие компаниям для участия в первой очереди отбора региональных проектов по заданным критериям на получение поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.01.2020	31.12.2020	Потапова Т. Л., заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Протоколы рабочих совещаний. В соответствии со сроками конкурсного отбора.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Создан информационный портал для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	-	30.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Акт о внедрении в эксплуатацию информационного портала.	РРП
1.2.1	Сформировано техническое задание на разработку информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	17.07.2019	10.09.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Техническое задание на разработку информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	РРП
1.2.2	Заключение контракта на создание информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	10.09.2019	30.10.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Контракт на создание информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	РРП
1.2.3	Портал введен в опытную эксплуатацию	10.10.2019	01.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Правовой акт о портале	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.2.4	Наполнение портала информацией о проводимых конкурсах в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	10.10.2019	30.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Справка об актуализации публикаций на портале.	РРП
1.2.5	Портал введен в промышленную эксплуатацию	01.12.2019	30.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Правовой акт о вводе в эксплуатацию портала	РРП
1.2.6	Актуализация контента на портале. Информация о правовых актах размещается на портале публикуется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта.	01.01.2020	30.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Ежеквартальный отчет о публикации информации на портале.	РРП
1.3	КТ: Обеспечено доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее - СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Приморского края	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Приморского края	01.01.2020	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале . Ежеквартально.	РРП
1.4	КТ: Обеспечено доведение информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (далее - ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Приморского края	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Прочий тип документа Отчет о размещении актуальной информации на портале.	РРП
1.4.1	Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Приморского края	01.01.2020	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале. Ежеквартально.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Обеспечено доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Приморского края	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале.	РРП
1.5.1	Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Приморского края	01.01.2020	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале. Ежеквартально.	РРП
1.6	КТ: Обеспечено доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Приморского края	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале.	РРП
1.6.1	Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Приморского края	01.01.2020	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале. Ежеквартально.	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика"	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о реализации регионального проекта "Цифровые технологии".	РРП
1.7.1	Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика"	17.07.2019	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Отчет о реализации регионального проекта "Цифровые технологии".	РРП