

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории города федерального значения Севастополя

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Литовко М.А.	Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Профатилов Д.А.	Директор Департамента		
Администратор регионального проекта	Лазарева Т.П.	Начальник отдела приоритетных отраслей экономики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 (город федерального значения Севастополь)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
5	Создано подразделение, входящее в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, и выполняющее функции центра поддержки экспорта на территории города Севастополя	Штука	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
6	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом										
1	Внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.	Условная единица	0	0	1	-	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Утверждение документа
2	Проведен анализ внешнеэкономической деятельности в городе Севастополе по все направлениям	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Сформирован реестр потенциальных экспортеров города Севастополя, обозначены барьеры, препятствующие осуществлению внешнеэкономической деятельности	Утверждение документа
3	Реестр экспортеров города Севастополя интегрирован в систему "Реестр экспортеров", функционирующую на базе информационной платформы АО "РЭЦ"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Экспортеры города Севастополя внесены в единую систему "Реестр экспортеров". Реестр ежегодно актуализируется	Утверждение документа

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Создано и функционирует подразделение, входящее в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, и выполняющего функции центра поддержки экспорта в Севастополе (далее ЦПЭ)	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Сформирован и обучен кадровый состав, обеспечено подключение к единому программно-техническому комплексу. Обеспечена реализация продуктов и сквозных процессов между точками региональной и международной сети.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
5	Обеспечение привлечения региональных компаний в добровольной сертификации "Сделано в России"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Продукция производителей города Севастополя, получившая независимую экспертную оценку, поставляется на экспорт под знаком соответствия системы добровольной сертификации "Сделано в России"	Проведение информационно-коммуникационной кампании
6	Информирование экспортеров города Севастополя о функционировании информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено взаимодействие участников ВЭД с органами государственной власти, в том числе контролирующими органами и иными организациями в электронной форме в системе "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ"	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Оказано содействие в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность в международных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Экспортерами города Севастополя установлены деловые связи, подписаны соглашения	Проведение массовых мероприятий
8	Обучена управленческая команда по развитию экспорта в городе Севастополе	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Подготовлены управленческие кадры для развития экспортной деятельности в регионе	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
9	Реализуются меры поддержки экспорта для субъектов МСП в рамках деятельности ЦПЭ, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы акселерации субъектов МСП в городе Севастополе"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечен к 2024 году прирост количества компаний - экспортеров из числа МСП по отношению к 2018 году на 100%, в том числе выведенных на экспорт	Оказание услуг (выполнение работ)
10	Оказано содействие по участию субъектов деятельности в сфере промышленности в конкурсе при соискании Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в 2019-2021 году	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Участие экспортеров региона во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Лазарева Т. П.	Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Профатилов Д. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Лазарева Т. П.	Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Профатилов Д. А.	100
Проведен анализ внешнеэкономической деятельности в городе Севастополе по все направлениям					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ахтемов Э. К.	Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Литовко М. А.	20
5	Участник регионального проекта	Лазарева Т. П.	Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Профатилов Д. А.	100
Обеспечение привлечения региональных компаний в добровольной сертификации "Сделано в России"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100

Реестр экспортеров города Севастополя интегрирован в систему "Реестр экспортеров", функционирующую на базе информационной платформы АО "РЭЦ"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Создано и функционирует подразделение, входящее в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, и выполняющего функции центра поддержки экспорта в Севастополе (далее ЦПЭ)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Внедрен региональный экспортный стандарт 2.0.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Информирование экспортеров города Севастополя о функционировании информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Оказано содействие в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность в международных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Обучена управленческая команда по развитию экспорта в городе Севастополе					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100

Реализуются меры поддержки экспорта для субъектов МСП в рамках деятельности ЦПЭ, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы акселерации субъектов МСП в городе Севастополе"

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100
Оказано содействие по участию субъектов деятельности в сфере промышленности в конкурсе при соискании Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в 2019-2021 году					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	100

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году	Процент					
2	Основной показатель: Создано подразделение, входящее в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, и выполняющее функции центра поддержки экспорта на территории города Севастополя	Штука					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Проведен анализ внешнеэкономической деятельности в городе Севастополе по все направлениям"	-	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Сформирован реестр потенциальных экспортеров города Севастополя, обозначены барьеры, препятствующие осуществлению внешнеэкономической деятельности
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Докладная записка
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Справка
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Обеспечение привлечения региональных компаний в добровольной сертификации "Сделано в России""	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Продукция производителей города Севастополя, получившая независимую экспертную оценку, поставляется на экспорт под знаком соответствия системы добровольной сертификации "Сделано в России"
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Реестр экспортеров города Севастополя интегрирован в систему "Реестр экспортеров", функционирующую на базе информационной платформы АО "РЭЦ""	-	25.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Экспортеры города Севастополя внесены в единую систему "Реестр экспортеров". Реестр ежегодно актуализируется
3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	24.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
3.2.1	Мероприятие "Актуализирован реестр экспортеров"	05.01.2020	30.03.2020	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Прочий тип документа

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6

3.2.2	Мероприятие "Актуализирован реестр экспортеров"	10.01.2021	31.03.2021	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Прочий тип документа
3.2.3	Мероприятие "Актуализирован реестр экспортеров"	09.01.2022	31.03.2022	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Прочий тип документа
3.2.4	Мероприятие "Актуализирован реестр экспортеров"	15.01.2023	30.03.2023	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Прочий тип документа
3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.11.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
3.3.1	Мероприятие "Обращение в АО "РЭЦ" о включении экспортеров города в "Реестр экспортеров""	01.10.2020	20.11.2020	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Исходящее письмо
3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.11.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6

4	Результат "Создано и функционирует подразделение, входящее в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, и выполняющего функции центра поддержки экспорта в Севастополе (далее ЦПЭ)"	-	31.12.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Сформирован и обучен кадровый состав, обеспечено подключение к единому программно-техническому комплексу. Обеспечена реализация продуктов и сквозных процессов между точками региональной и международной сети.
4.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.06.2020	Ахтемов Э. К., Заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	
4.1.1	Мероприятие "Определена структура в составе организации, входящей в инфраструктуру поддержки деятельности МСП или в сфере промышленности, подразделения, выполняющего функции центра поддержки экспорта"	12.01.2020	01.06.2020	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	Прочий тип документа
4.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2020	Лазарева Т. П., Начальник отдела приоритетных отраслей экономики	
4.2.1	Мероприятие "Определены и обучены специалисты ,обладающие компетенцией по консультационной поддержке экспортеров"	12.01.2020	30.12.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	

4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Внедрен региональный экспортный стандарт 2.0. "	-	01.12.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета
5.1	Контрольная точка "Разработан план-график по внедрению стандарта 2,0"	-	01.03.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Разработана и утверждена нормативно-правовая база по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0"	-	30.11.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.3	Контрольная точка "Наделен функциями по вопросам развития экспортной деятельности на территории города Севастополя один из коллегиальных органов (советов) при Губернаторе Севастополя"	-	01.12.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

5.4	Контрольная точка "Разработана Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности на территории города Севастополя"	-	01.03.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6	Результат "Информирование экспортеров города Севастополя о функционировании информационной системы "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ""	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Обеспечено взаимодействие участников ВЭД с органами государственной власти, в том числе контролирующими органами и иными организациями в электронной форме в системе "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ"
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
6.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
6.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	

6.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7	Результат "Оказано содействие в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность в международных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом"	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Экспортерами города Севастополя установлены деловые связи, подписаны соглашения
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
7.1.1	Мероприятие "Сформирован на календарный год и реализуется план конгрессно-выставочных мероприятий города Севастополя с учетом предложений экспортеров региона"	12.01.2020	30.12.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа
7.1.2	Мероприятие "Сформирован на календарный год и реализуется план конгрессно-выставочных мероприятий города Севастополя с учетом предложений экспортеров региона"	10.01.2021	30.12.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.1.3	Мероприятие "Сформирован на календарный год и реализуется план конгрессно-выставочных мероприятий города Севастополя с учетом предложений экспортеров региона"	09.01.2022	30.12.2022	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа
7.1.4	Мероприятие "Сформирован на календарный год и реализуется план конгрессно-выставочных мероприятий города Севастополя с учетом предложений экспортеров региона"	15.01.2023	29.12.2023	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа

7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
7.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
7.3.1	Мероприятие "Предприятия города Севастополя приняли участие в конгрессно-выставочных мероприятиях "	13.01.2019	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8	Результат "Обучена управленческая команда по развитию экспорта в городе Севастополе"	-	01.04.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Подготовлены управленческие кадры для развития экспортной деятельности в регионе
8.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	01.07.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
8.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
8.2	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	01.02.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	

8.2.1	Мероприятие "Формирование состава управленческой команды по развитию экспорта"	01.07.2020	01.02.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Прочий тип документа
8.3	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.03.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
8.3.1	Мероприятие "Обучение управленческой команды по развитию экспорта в городе Севастополе"	01.02.2021	29.03.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Докладная записка

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9	Результат "Реализуются меры поддержки экспорта для субъектов МСП в рамках деятельности ЦПЭ, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы акселерации субъектов МСП в городе Севастополе""	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Обеспечен к 2024 году прирост количества компаний - экспортеров из числа МСП по отношению к 2018 году на 100%, в том числе выведенных на экспорт
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
9.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
9.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	

9.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
-------	--	---	---	--	--

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10	Результат "Оказано содействие по участию субъектов деятельности в сфере промышленности в конкурсе при соискании Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в 2019-2021 году"	-	31.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	Участие экспортеров региона во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
10.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
10.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Профатилов Д. А., Директор Департамента	
10.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

