

УТВЕРЖДЕН  
решением президиума Совета по стратегическому развитию и  
региональным проектам Чукотского автономного округа

от 13 декабря 2018 года № 1

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Чукотского автономного округа**

**«Цифровая культура»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»
Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2023 – 31.12.2023
Куратор регионального проекта	Л.А. Николаев, первый заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами Чукотского автономного округа	Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658





Всего по региональному проекту, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,0	0,35
<i>федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,0	0,35
<i>окружной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,0	0,35
<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>внебюджетные источники</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
2.	Участник регионального проекта	Т.В. Ворошко	начальник Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	50
3.	Участник регионального проекта	М.Д. Садовская	начальник отдела культуры Управления культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	50
4.	Участник регионального проекта	О.В. Тесленко	начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	30
5.	Участник регионального проекта	С.В. Суставов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района	А.Г. Боленков	50

**Создан 1 виртуальный концертный зал**

1.	Ответственный за достижение результата регионального проект	А.Г. Боленков	заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Л.А. Николаев	50
2.	Участник регионального проекта	О.В. Тесленко	начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	А.Г. Боленков	30
3.	Участник регионального проекта	С.В. Сустанов	директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района	А.Г. Боленков	50

**6. Дополнительная информация**

1. Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, при существующей скорости спутникового интернета невозможно, поэтому данный показатель нулевой.

2. В библиотеках Чукотского автономного округа книжных памятников не имеется, в связи с этим показатель «Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)» не включен в региональный проект.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Чукотского автономного округа  
«Цифровая культура»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Цифровая культура»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.01.2023	31.12.2023	А.Г. Боленков – заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
1.1.1.	Участие в федеральном конкурсе грантов на оснащение виртуального концертного зала	01.01.2023	01.04.2023	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	конкурсные материалы	РРП
1.1.2	Заключение соглашений с муниципальным образованием на оснащение виртуального концертного зала	01.04.2023	01.06.2023	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
1.1.3	Передача межбюджетных трансферты из окружного бюджета бюджету муниципального образования на оснащение виртуального концертного зала	01.06.2023	01.07.2023	О.В. Тесленко, начальник Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	финансовый отчет	РРП
1.1.4	Закупка и поставка необходимого оборудования на оснащение виртуального концертного зала	01.07.2023	31.12.2023	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	РРП

1.1.	Создан 1 виртуальный концертный зал		31.12.2023	А.Г. Боленков – заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	Информационно-аналитический отчет, финансовый отчет	КРП
------	-------------------------------------	--	------------	---	---	-----