

Утвержден  
 президиумом Совета развития  
 при Главе Республики Хакасия –  
 Председателе Правительства  
 Республики Хакасия  
 от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Чистая страна»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Наименование федерального проекта	Чистая страна		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.01.2022-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Юдина Е.В. – начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия (2014 - 2020 годы)»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Цель: «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда»</i>												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Значение	Дата								
1.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт	<i>основной</i>	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0	1

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Задача национального проекта - <i>ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;</i>		
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт.;</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт.;</i></p> <p>Срок: <i>начало проекта 01.10.2018, окончание проекта 31.12.2024.</i></p>	
1.1.	<i>Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде</i>	<i>Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда (бывший полигон промышленных отходов ОАО «МИБИЭКС» для складирования лигнина гидролизного)</i>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего <sup>8</sup> (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022 <sup>8</sup>	2023 <sup>8</sup>	2024 <sup>8</sup>	
1.	Результат федерального проекта: <i>ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде</i>								
1.1.	<i>Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде</i>					7,0	33,0	200	240,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	-	-	-		-	-	198,0	198,0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)								
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:					7,0	33,0	2,0	42,0
1.1.3.1	республиканский бюджет	-	-	-		7,0	33,0	2,0	42,0
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия								
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований					-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники					-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	-	-	7,0	33,0	200,0	240,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)		-	-	-	-	-	-	198,0	198,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )								
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:					7,0	33,0	2,0	42,0
республиканский бюджет	-	-	-	-	7,0	33,0	2,0	42,0
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия								
бюджеты муниципальных образований								
внебюджетные источники								

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Арехов С.Н.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия	5
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Юдина Е.В.	Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	20
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3.	<i>Участник регионального проекта</i>	Юдина Е.В.	Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	5
<i>Результат регионального проекта: Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде</i>					
4.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Арехов С.Н.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия	5

## 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия  
«Чистая страна»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта Республики Хакасия**  
*«Чистая страна»*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<i>Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда</i>	01.01.2022	31.12.2024	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Акт о рекультивации земель	<i>СР<sup>2</sup> КП<sup>3</sup></i>
1.1.	<i>Ликвидация объекта накопленного экологического вреда (бывший полигон промышленных отходов ОАО «МИБИЭКС» для складирования лигнина гидролизного)</i>	01.01.2022	31.12.2024	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Акт о рекультивации земель	<i>СР<sup>2</sup> КП<sup>3</sup></i>
1.1.1	<i>Выполнение предпроектных работ для ликвидации накопленного экологического вреда</i>	01.01.2022	31.12.2022	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Отчет о результатах изысканий	<i>КП<sup>3</sup> РРП<sup>4</sup></i>
1.1.2	<i>Подготовка проекта по ликвидации объекта накопленного экологического вреда</i>	01.01.2023	31.12.2023	Арехов С.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации	<i>РРП<sup>4</sup> РПО<sup>5</sup></i>
1.1.3	<i>Работы по ликвидации</i>	01.01.2024	31.12.2024	Арехов С.Н. –	Акт о выполнении работ	<i>КП<sup>3</sup></i>

	<i>объекта накопленного экологического вреда</i>			Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия		<i>РРП<sup>4</sup></i>
--	--	--	--	--	--	------------------------

Приложение № 2  
к паспорту регионального  
проекта Республики Хакасия  
«Чистая страна»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**Республики Хакасия**  
*«Чистая страна»*

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>б</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							
.....							

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия  
«Чистая страна»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта Республики Хакасия**  
*«Чистая страна»*

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2022 <sup>8</sup>			2023 <sup>8</sup>			2024 <sup>8</sup>		
			всего	ФБ	КБРХ <sup>7</sup>	всего	ФБ	КБРХ <sup>7</sup>	всего	ФБ	КБРХ <sup>7</sup>
1.	Цель: «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда»										
1.1	<i>Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда</i>	240,0	7	-	7	33,0	-	33,0	200,0	198,0	2,0
1.1.1	<i>Ликвидация объекта накопленного экологического вреда (бывший полигон промышленных отходов ОАО «МИБИЭКС» для складирования лигнина гидролизного), в том числе и работы по рекультивации</i>	240,0	7	-	7	33,0	-	33,0	200,0	198,0	2,0

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

<sup>3</sup> Куратор проекта.

<sup>4</sup> Руководитель регионального проекта.

<sup>5</sup> Региональный проектный офис.

<sup>6</sup> Исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия, иной орган или организация.

<sup>7</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия.

<sup>8</sup> Прогнозные значения финансового обеспечения.