

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

« 14 » « декабря » 20 18 года

Региональный проект «Информационная безопасность»

Форма 1. Паспорт регионального проекта



1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство экономического развития Иркутской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	Орачевский Е.А. – министр экономического развития Иркутской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
5. Рабочие группы	Утверждение состава: 1 квартал 2019 года
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	-
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	Проведение 50% работ по созданию устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	Создана устойчивая защищенная корпоративная сеть передачи данных Правительства Иркутской области
11. Объемы и источники финансирования	<p>Ассигнования регионального бюджета в размере 0 млн.руб., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 0 млн.руб.</p> <p>в 2020 году – 0 млн.руб.</p> <p>в 2021 году – 0 млн.руб.</p> <p>Внебюджетные средства в размере 0 млн.руб., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 0 млн.руб.</p> <p>в 2020 году – 0 млн.руб.</p> <p>в 2021 году – 0 млн.руб.</p> <p>Общий объем необходимого финансирования в размере 0 млн.руб.</p>

Форма 2. План достижения показателей и индикаторов

№	Наименование показателей и индикаторов,
ш/п	единица измерения
2018 год	2019 год
(Базовый)	год
2020 год	2021 год
2022 год	2023 год
2023 год	2024 год

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	65	48	24	18	12	6	1
2	Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев, соответствующего субъекта)	86	87	88	89	90	95	97
3	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, проценты	>50	>60	>70	>75	>80	>85	>90
4	Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных <i>Правительства Иркутской области, %</i>	10	50	80	100	-	-	-

* - Достижение показателей возможно при обеспечении финансирования мероприятий задачи 03.001 в соответствии с приложением к настоящему проекту.

Форма 3. План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веаха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители	Контрольные события
					Начало	Конец		
03				Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств			РОИВ	Организации исполнители

03.001		Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области					
03.001.001.001		Принятие правового акта о защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области	01.01.2019	30.06.2019	Министерство экономического развития Иркутской области	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	
03.001.001.002		Приобретение криптографической информации	30.06.2019	31.12.2020	Министерство экономического развития Иркутской области	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	
03.001.001.003		Аккредитация защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области	01.01.2021	31.12.2021	Министерство экономического развития Иркутской области	Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	
03.001.001		Введена в эксплуатацию защищенная корпоративная сеть передачи данных Правительства Иркутской области		31.12.2021			

Форма 4. Объёмы и источники финансирования регионального проекта*

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.		На 2020 г.		На 2021 г.		Все го, млн. руб.
			объем средств в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объем средств в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	
Объёмы финансирования плана мероприятий									
	Всего по проекту		0			0			0
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0			0			0
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>							
Объёмы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов									
03.01.001. Введена в эксплуатацию защищенная корпоративная сеть передачи данных Правительства Иркутской области									
Итого по результату									
		бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0			0			0
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0			0			0
Объёмы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий									

03.01.001. Введена в эксплуатацию защищенная корпоративная сеть передачи данных Правительства Иркутской области

03.01.001.001. Принятие нормативного правового акта о защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области

Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0								0
	<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0								0

03.01.001.002. Приобретение средств криптографической защиты информации

Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0								0
	<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0								0

03.01.001.003. Аттестация защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области

Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области	бюджетные ассигнования всего, млн руб.	0								0
	<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0								0

* - объем необходимого финансирования приведен в приложении к настоящему региональному проекту.

Форма 6. Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1.	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001	федерального проекта
2.	Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев, соответствующего субъекта)	Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001	федерального проекта
3.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, проценты	Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001	федерального проекта
4	Создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи данных Правительства Иркутской области, %	Методика будет разработана в I квартале 2019 года	

Приложение к региональному проекту «Информационная безопасность»

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий регионального проекта:

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Все го, млн. руб.
			объем средств в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объем средств в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	объем средств в, млн руб.	указан ие источн ика	предусмот рено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по проекту		25			25			20			70
		Бюджетные ассигнования всего, млн руб.	25			25			20			70
		<i>внебюджетные средства, млн руб.</i>	0			0			0			0