

УТВЕРЖДЕН
Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию в проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Дагестан

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | |
| Руководитель регионального проекта | Д.А. Гаджибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан | | |
| Администратор регионального проекта | М.Б. Рамазанов, статс-секретарь заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан | | |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 662. Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | основной | 0,08 | 31.12.2017 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| 1. | Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» | |
| 1.1. | Результат: внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. |
| 1.2. | Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Дагестан и включает в |

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Республики Дагестан и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти Республики Дагестан и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.3. | <p>Результат: Создан и функционирует проектный офис</p> | <p>В задачи действующего проектного офиса будут дополнительно включены вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг.</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|---|--|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года</i> | | | | | | | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | |
| | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан) | X | X | X | X | X | X | X |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| т.ч.: | | | | | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |

* реализация мероприятий проекта планируется осуществлять в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | <i>(руководитель регионального проекта)</i> | Д.А. Гаджибрагимов | Министр здравоохранения Республики Дагестан | А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | |
| 2. | <i>(администратор регионального проекта)</i> | М.Б. Рамазанов | Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан | Д.А. Гаджибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан | |
| Результат: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | | | | | |
| 1. | <i>(ответственный, за достижение результата регионального проекта)</i> | Д.А. Гаджибрагимов | Министр здравоохранения Республики Дагестан | А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|--|
| 2. | <i>(участник регионального проекта)</i> | М.Б. Рамазанов | Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан | Д.А. Гаджибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан | |
| Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан на период 2019-2024 гг. | | | | | |
| 1. | <i>(ответственный, за достижение результата регионального проекта)</i> | Д.А. Гаджибрагимов | Министр здравоохранения Республики Дагестан | А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | |
| 2. | <i>(участник регионального проекта)</i> | М.Б. Рамазанов | Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан | Д.А. Гаджибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан | |
| Результат: Создан и функционирует проектный офис | | | | | |
| 1. | <i>(ответственный, за достижение результата регионального проекта)</i> | Д.А. Гаджибрагимов | Министр здравоохранения Республики Дагестан | А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | |
| 2. | <i>(участник регионального проекта)</i> | М.Б. Рамазанов | Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан | Д.А. Гаджибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан | |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Внедрение и обеспечение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 01.02.2019 | 31.12.2021 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева А.С. Исмаилова | Внедрена и обеспечено функционирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РРП |
| 1.1.1. | Внедрение разработанной системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 01.02.2019 | 31.12.2021 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева А.С. Исмаилова | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РРП |
| 1.1.2. | Внедрение и обеспечение мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 31.12.2019 | 31.12.2021 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева А.С. Исмаилова | Обеспечено функционирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РРП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|------------|------------|--|--|-----|
| 1.1. | Обеспечено функционирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | - | 31.12.2021 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева А.С. Исмаилова | Обеспечено функционирование системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РРП |
| 2. | Разработка и внедрение комплекса мероприятий по увеличению объема реализации медицинских услуг в сфере медицинского туризма в Республике Дагестан | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов С.М. Дибирова | Разработан и внедрен комплекс мероприятий по увеличению объема реализации медицинских услуг в сфере медицинского туризма в Республике Дагестан | РРП |
| 2.1.1. | Предоставление медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских организациях республики специализированной медицинской помощи и диагностических услуг | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева С.М. Дибирова | Обеспечено увеличение экспорта медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских организациях республики | РРП |
| 2.1.2. | Организация и оказание лечебно-оздоровительной помощи иностранным гражданам с использованием имеющихся природно-рекреационных ресурсов республики (бальнеотерапия, климатотерапия, грязелечение и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева С.М. Дибирова | Обеспечено увеличение экспорта реабилитационных услуг иностранным гражданам в медицинских организациях республики | РРП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|------------|------------|---|---|-----|
| 2.1. | Обеспечение предоставления медицинской помощи и реабилитации иностранным гражданам | - | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов Т.В. Беляева С.М. Дибирова | Обеспечено предоставление медицинской помощи и реабилитации иностранным гражданам | РРП |
| 3. | Разработка плана и участие в международных выставках | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов | Разработан план участия в международных выставках | РРП |
| 3.1.1. | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | М.Б. Рамазанов | Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан | РРП |
| 3.1.2. | Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан | 01.01.2019 | 31.12.2022 | М.Б. Рамазанов | Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан | РРП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|------------|------------|---------------------------------|--|-----|
| 3.1.3. | Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан на период 2019-2024 гг. | 01.01.2019 | 01.10.2024 | М.Б. Рамазанов | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024г. | РРП |
| 3.1. | Обеспечено участие в международных выставках | - | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов | Обеспечено участие органов представителей органов государственной власти Республики Дагестан в международных выставках | РРП |
| 4. | Формирование цели и задач, а также структуры по увеличению экспорта медицинских услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Б. Рамазанов С.М. Дибирова | Сформированы цели и задачи, а также структура по увеличению экспорта медицинских услуг | РРП |
| 4.1.1. | Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы | 01.03.2019 | 31.03.2019 | М.Б. Рамазанов С.М. Дибирова | Утверждена структура проектного офиса и регламент работы | РРП |
| 4.1.2. | Создание и функционирование проектного офиса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Б. Рамазанов С.М. Дибирова | Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе Министерства здравоохранения Республики Дагестан | РРП |
| 4.1. | Увеличение экспорта медицинских услуг | - | 31.12.2024 | М.Б. Рамазанов | Обеспечено увеличение экспорта медицинских услуг | РРП |

7. Методика расчета показателя регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| <i>Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)</i> | | | | | | | |
| 1. | Метод экспертной оценки | Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 году | Отчеты медицинских организаций | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | Информация предоставляется по медицинским организациям Республики Дагестан всех форм собственности и ведомственной подчиненности | Ежеквартальный мониторинг отчетности медицинских организаций | |