

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Магаданская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Магаданская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Чеканов Сергей Архипович, Министр		
Администратор регионального проекта	Суханов Владимир Викторович, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области", Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Магаданская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	9,8000	31.12.2016	9,5000	9,4000	9,3000	9,1000	9,0000	8,9000

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , кг/м2	Основной показатель	266,7000	31.12.2017	261,1000	257,3000	253,5000	249,5000	244,5000	239,4000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , кг/м2	Основной показатель	1 032,1000	31.12.2017	956,8000	909,1000	861,4000	820,7000	785,6000	740,8000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>на 15.12.2020 - 24 шт на 15.12.2021 - 1 шт на 15.12.2022 - 60 шт на 15.12.2024 - 1 шт</p>	15.12.2024	<p>Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p>

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
2.1	<p>Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	15.12.2024	<p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p>		

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.2023	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

	<p>на 15.12.2020 - 24 шт на 15.12.2021 - 1 шт на 15.12.2022 - 60 шт на 15.12.2023 - 75 шт</p>	<p>Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>
--	--	--

7

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
2	Администратор регионального проекта	Суханов В. В.	Заместитель министра		10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чеканов С. А.	Министр		5

8

6. Дополнительная информация

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Магаданская область)

10

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	15.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	-
1.1	КТ: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	-	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Постановление Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных	РРП

11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ. - подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ, формированию ЗОЖ – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ	
--	--	--	--	--	--	--

12

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.1.1	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	01.01.2019	31.12.2024	Чеканов С. А., Министр	Постановление Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ. - подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ, формированию ЗОЖ – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ	РРП
-------	---	------------	------------	---------------------------	---	-----

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Контрольная точка не задана	-	-			

1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	Контрольная точка не задана	-	-			
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	Контрольная точка не задана	-	-			
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024	Чеканов С. А., Министр	<p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>	-
2.1	Контрольная точка не задана	-	-			
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Контрольная точка не задана	-	-			
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	Контрольная точка не задана	-	-			

2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	Контрольная точка не задана	-	-			
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	Контрольная точка не задана	-	-			
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2023	Чеканов С. А., Министр	<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИИ профилактической</p>	-
3.1	Контрольная точка не задана	-	-			

3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	Контрольная точка не задана	-	-			
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Контрольная точка не задана	-	-			
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	Контрольная точка не задана	-	-			
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

17

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Магаданская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							

$$\text{Валк} = \text{Оа} + \text{Оп}$$

1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	РФ	1 раз в год	относительный показатель
---	--	--	---	---	----	-------------	--------------------------

18

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	РФ	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет кг/м2							
$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	относительный показатель

--	--	--	--	--	--	--	--

21

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет кг/м2

$$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$$

3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	относительный показатель
---	--	--	-------------------------------------	---	------------------------------------	-------------	--------------------------

22

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъекта	1 раз в год	относительный показатель
---	--	--	-------------------------------------	---	------------------------------------	-------------	--------------------------