

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кулагин Александр Андреевич, Заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	Шеховцов Сергей Юрьевич, директор Департамента здравоохранения города Севастополя - член Правительства Севастополя		
Администратор регионального проекта	Нусинов Владислав Маркович, Первый заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя "Развитие здравоохранения в городе Севастополе"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (город федерального значения Севастополь)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
1.1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ	Основной показатель	56,1000	31.12.2017	57,2000	58,1000	59,0000	60,5000	61,7000	63,0000

0

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
1.2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ	Основной показатель	43,0000	31.12.2017	45,7000	47,9000	51,2000	53,7000	55,9000	60,0000
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ	Основной показатель	21,5000	31.12.2017	20,6000	19,9000	19,2000	18,6000	17,8000	17,3000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием</p>		

	<p>клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		
1.1	<p>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>	01.07.2019	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на</p>

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении</p>

			<p>химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема</p>		

	<p>медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p>		
2.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2024	

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
2.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (город федерального значения Севастополь)	203,76	357,06	144,89	0,00	0,00	0,00	705,71
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (город федерального значения Севастополь)		203,76	357,06	144,89	0,00	0,00	0,00	705,71
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шеховцов С. Ю.	директор Департамента здравоохранения города Севастополя - член Правительства Севастополя		7

2	Администратор регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города Севастополя		0
5	Участник регионального проекта	Гроздова Т. Ю.	Директор	Стадченко Н. Н.	10
Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города Севастополя		0
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города		0

14

8	Участник регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города		0
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15
11	Участник регионального проекта	Сидоренко А. Н.	Директор	Шеховцов С. Ю.	15
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города		0
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кормачева Е.А.	Заместитель директора Департамента Здравоохранения города		0
14	Участник регионального проекта	Нусинов В. М.	Первый заместитель директора		15

15

6. Дополнительная информация

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от злокачественных новообразований.

Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,2 на 100 тыс. населения в 2024 году.

Дополнительными показателями проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с

момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Основной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа).

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

Организация Центра амбулаторной онкологической помощи;

Переоснащение регионального онкологического диспансера.

Проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» и национального проекта «Демография».

Реализация проекта позволит организовать мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать "онконастороженность" у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В рамках проекта планируется создать Центр амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющего в своей структуре дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) до 63% и увеличить долю лиц со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60% в 2024 году.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания «Центра амбулаторной онкологической помощи», обладающего полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Совершенствование регионального онкологического регистра (системы учета пациентов);

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического диспансера, в том числе иммуногистохимической и патоморфологических лабораторий.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие и совершенствование системы оказания паллиативной медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (город федерального

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя		-
1.1	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	31.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.1.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.2	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	31.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.2.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	01.01.2020	31.12.2020	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.3	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	31.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.3.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	01.01.2021	31.12.2021	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.4.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2022	31.12.2022	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
1.5	КТ: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор		РРП
1.5.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2024	31.12.2024	Гроздова Т. Ю., Директор	Отчет	РРП
2	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Кормачева Е.А. Заместитель директора Департамента		-
2.1	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
2.1.1	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
3	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя		-
3.1	КТ: Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2024	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя		РРП
3.1.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	01.01.2019	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
4	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
					заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
					<p>химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: В городе Севастополе разработана региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	30.04.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

4.1.1	Разработана региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	30.04.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" утверждена нормативным актом города Севастополя	-	01.07.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
4.2.1	Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" утверждена нормативным актом города Севастополя	01.05.2019	01.07.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Постановление	РРП
5	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		-
5.1	КТ: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
5.1.1	Внедрена региональная централизованная информационная система	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя		-
6.1	КТ: Организован 1 ЦАОП	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

6.1.1	Организовано 1 ЦАОП	01.01.2023	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
6.2	КТ: Организовано 1 ЦАОП	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
6.2.1	Организовано 1 ЦАОП	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Кормачева Е.А Заместитель директора Департамента здравоохранения города Севастополя		-
7.1	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.1.1	ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" переоснащен медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.2.1	ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" переоснащен медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

7.3	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.3.1	ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" переоснащен медицинским оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.4	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.4.1	ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" переоснащен медицинским оборудованием	01.01.2022	31.12.2022	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП
7.5.1	ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" переоснащен медицинским оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
7.6	КТ: Переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"	-	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора		РРП

7.6.1	ГБУЗС "Севастопольский онкологический диспансер Задорожного" оборудованим	городской им. А.А. медицинским	01.01.2024	31.12.2024	Нусинов В. М., Первый заместитель директора	Отчет	РРП
-------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------	------------	---------------------------------------------------	-------	-----