

УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета
по стратегическому развитию
и региональным проектам
Чукотского автономного
округа
от 13 декабря 2018 года № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта Чукотского автономного округа
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Здравоохранение
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями
Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подлесный Евгений Витальевич, заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
Руководитель регионального проекта	Банеева Туяна Владимировна, заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
Связь с государственными программами Чукотского автономного округа	Государственная программа Чукотского автономного округа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 128,0 случаев на 100 тыс. населения в Чукотском автономном округе											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения											
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	51,1	31.12.2017	51,6	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	42,8	31.12.2017	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	36,6	31.12.2017	36,0	35,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями			
1.	<p>Результат федерального проекта: направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата: реализация федерального проекта позволит организовать мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В рамках проекта планируется создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I – II стадии) до 63% и увеличить долю лиц со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60% в 2024 году.</p> <p>Срок: 01.07.2019 – 31.12.2024</p>		
1.1.	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.07.2019	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе.
1.2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2024	<p>С 2018 по 2024 годы не менее 15 минут эфира в неделю не менее, чем на местном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.</p> <p>С 2018 по 2024 годы не менее 15 минут эфира в неделю не менее, чем радио «Пурга» посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.</p> <p>С 2018 по 2024 ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в регионе.</p> <p>С 2019 по 2024 годы не менее 1,5% площадей наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбе</p>

			<p>со злокачественными новообразованиями.</p> <p>С 2018 по 2024 не менее 1 полосы в региональной газете или журнале в квартал посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе.</p> <p>Выделение дополнительных учебных часов (3-4 часа) в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, проведение публичных лекций на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.</p>
1.3.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	31.12.2024	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p>
1.4.	<p>Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>	31.12.2022	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи в 2021 год на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» г. Анадырь.</p>

1.5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2024	Переоснащение и дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи: ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот.
1.6.	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	31.12.2024	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Чукотского автономного округа, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
1.7.	Кадровое обеспечение онкологической службы ¹	31.12.2024	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Очиров А.А.	Советник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения Департамента	Банеева Т.В.	15
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
	Участник регионального проекта	Крапивкин А.И.	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Подлесный Е.В.	20
5.	Участник регионального проекта	Очиров А.А.	Советник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения Департамента	Банеева Т.В.	15
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе					
6.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
7.	участник регионального проекта	Крапивкин А.И.	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Подлесный Е.В.	30
8.	участник регионального проекта	Палкина В.П.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино	Подлесный Е.В.	30
9.	участник регионального проекта	Чмырь В.М.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот	Подлесный Е.В.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	участник регионального проекта	Бачаева Н.П.	Главный внештатный специалист онколог	Крапивкин А.И.	50
11.	участники регионального проекта	Берест Г.В. Галин Д. Д	Врач - онкохирург ГБУЗ ЧОБ Районный онколог Билибинской РБ	Крапивкин А.И.	40 10
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению					
12.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Гецман Ю.В.	Заведующая Центром здоровья для взрослых ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Крапивкин А.И.	20
13.	участник регионального проекта	Крапивкин А.И.	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Подлесный Е.В.	10
14.	участник регионального проекта	Палкина В.П.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино	Подлесный Е.В.	10
15.	участник регионального проекта	Чмырь В.М.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот	Подлесный Е.В.	10
16.	участник регионального проекта	Бачаева Н.П.	Главный внештатный специалист онколог	Крапивкин А.И.	30
17.	участник регионального проекта	Берест Г.В. Галин Д. Д	Врач - онкохирург ГБУЗ ЧОБ Районный онколог Билибинской РБ	Крапивкин А.И.	20
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
18.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
19.	участник регионального проекта	Жданова Л.В.	Зам.начальника Департамента социальной политики, начальник ФЭУ	Подлесный Е.В.	20
20.	участник регионального проекта	Яценко И.К.	Директор Чукотского территориального ФОМС	Статченко Н.Н.	20
Организация центра амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
22.	участник регионального проекта	Байков В.А.	Начальник Управления капитального строительства Чукотского автономного округа	Соболев М.Ю.	15
23.	участник регионального проекта	Крапивкин АИ.	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Подлесный Е.В.	30
Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
24.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Банеева Т.В.	заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Подлесный Е.В.	10
25.	участник регионального проекта	Крапивкин А.И.	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница»	Подлесный Е.В.	20
26.	участник регионального проекта	Палкина В.П.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» г. Билибино	Подлесный Е.В.	20
27.	участник регионального проекта	Чмырь В.М.	Главный врач ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» п. Эгвекинот	Подлесный Е.В.	20

6. Дополнительная информация

Основной целью проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 128 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 55,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 46,5% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 33,0%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни;

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов;

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований;

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров;

Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи;

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	КРП
1.1.	Мероприятие Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	01.01.2019	01.05.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского	проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа		
1.2.	Мероприятие Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.05.2019	01.06.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа.)	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	КРП
1.3.	Мероприятие Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	01.06.2019	01.07.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	КРП
1.4.	Контрольная точка Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	01.07.2019	-	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чукотском автономном округе	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				социальной политики Чукотского автономного округа		
2.	Результат Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Доклад	КРП
2.1.	Мероприятие Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.2.	Мероприятие Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.3.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная	31.12.2019	-	Руководители	Отчет о результатах проведения	(ПК ⁶)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению			медицинских организаций	информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
2.4.	Мероприятие Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.5.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.6.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2020	-	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.7.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2020	31.12.2020	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.8.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2021	-	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.9.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2021	31.12.2021	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.10.	Мероприятие Выделены дополнительные учебные часы (3-4 часа) в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, проведение публичных лекций на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2021	31.12.2021	Руководители образовательных организаций, руководители предприятий	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.11.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление	31.12.2022	-	Руководители медицинских	Отчет о результатах проведения информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению			организаций	коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
2.11.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2022	31.12.2022	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.12.	Мероприятие Проведены публичные лекции в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2022	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, руководители предприятий	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.13.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2023	-	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.14.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале,	01.01.2023	31.12.2023	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.					
2.15.	Мероприятие Проведены публичные лекции в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.	01.01.2023	31.12.2023	Руководители образовательных организаций, руководители предприятий	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.16.	Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2024	-	Руководители медицинских организаций	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.17.	Мероприятие Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ на региональном телеканале, информационных мониторах в учреждениях здравоохранения.	01.01.2024	31.12.2024	Руководители медицинских организаций	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.18.	Контрольная точка Проведены публичные лекции в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики	31.12.2024	-	Руководители образовательных организаций, руководители предприятий	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	злокачественных новообразований.					
3.	Результат Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Яценко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Локальные акты об утверждении типовых стандартов схем лечения пациентов при злокачественных новообразования. Финансовые отчеты	КРП
3.1.	Мероприятие Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024			
3.2	Контрольная точка В соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения обеспечено оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента	Локальные акты об утверждении типовых стандартов схем лечения пациентов при злокачественных новообразования. Финансовые отчеты	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				социальной политики Чукотского автономного округа; Яценко И.К., Чукотский территориальный ФОМС		
4.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Яценко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Локальные акты об утверждении типовых стандартов схем лечения пациентов при злокачественных новообразованиях. Финансовые отчеты	КРП
4.1.	Мероприятие Утверждены общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования	01.01.2019	31.12.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник	Локальные акты об утверждении типовых стандартов схем лечения пациентов при злокачественных новообразованиях.	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Яценко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Финансовые отчеты	
4.2.	Контрольная точка Сокращение дефицита путем поэтапного полного внедрения клинических рекомендаций и протоколов лечения «типовые стандартизированные схемы лечения пациентов при злокачественных новообразованиях».	31.12.2019	-	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	отчет	КРП
4.3.	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым стандартизированным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы	01.01.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомы кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы					
4.4.	Контрольная точка Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	31.12.2019	-	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
4.5.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2020	31.12.2020	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Ященко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Финансовые отчеты	КРП
4.6.	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым стандартизованным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной	01.01.2020	31.12.2020	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланома кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы					
4.7.	Контрольная точка Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	31.12.2020	-	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
5.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Ященко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Финансовые отчеты	КРП
5.1..	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым	01.01.2021	31.12.2021	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стандартизованным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомы кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы					
5.2.	Контрольная точка Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	31.12.2021	-	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
6.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2022	31.12.2022	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Ященко И.К., Чукотский территориальный ФОМС	Финансовые отчеты	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым стандартизованным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланома кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы	01.01.2022	31.12.2022	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП
6.1.	Контрольная точка Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	31.12.2022	-	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
7.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2023	31.12.2023	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; Яценко И.К.,	Финансовые отчеты	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Чукотский территориальный ФОМС		
7.1.	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым стандартизованным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомы кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы	01.01.2023	31.12.2023	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП
7.2.	Контрольная точка Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	31.12.2023	-	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
8.	Результат Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2024	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского	Финансовые отчеты	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа; Яценко И.К., Чукотский территориальный ФОМС		
8.1.	Мероприятие Лечение пациентов с основными нозологическими формами злокачественных новообразований у взрослых по типовым стандартизованным схемам лечения пациентов при злокачественных новообразованиях: рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак печени (печеночноклеточный), рак легкого, рак гортани, рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак паренхимы почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, рак прямой кишки, рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, меланомы кожи, рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточный, рак молочной железы	01.01.2024	31.12.2024	Руководители медицинских организаций	Анализ реестров счетов	РРП
8.2.	Мероприятие Сформированы реестры счетов за оказанную медицинскую помощь в сфере ОМС	01.01.2024	31.12.2024	Руководители медицинских организаций	Реестр счетов	РРП
8.3.	Контрольная точка Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	31.12.2024	-	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента	отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				социальной политики Чукотского автономного округа		
9.	Результат Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2022	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа		КРП
9.1.	Мероприятие Организован 1 Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», г. Анадырь	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	<i>Локальный акт об организации центра амбулаторной онкологической помощи</i>	КРП
9.2.	Мероприятие Укомплектован кадрами Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная	01.01.2021	31.12.2021	Главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (Крапивкин А.И.)	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	больница», г. Анадырь					
9.3.	Контрольная точка Организована работа Центра амбулаторной онкологической помощи на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», г. Анадырь	31.12.2024	-	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Локальный акт о создании центра амбулаторной онкологической помощи	КРП
10.	Результат Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Отчет в Минздрав России	КРП
10.1.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной	Соглашение с Минздравом России	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики Чукотского автономного округа		
10.2.	Мероприятие Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г.о. Эгвекинот	01.01.2019	31.12.2019	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Государственные контракты на приобретение и поставку оборудования	КРП
10.3.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г.о. Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2019	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. Приемки. Ввод в эксплуатацию. Акт в	РРП
10.4.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского	Соглашение с Минздравом России	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа		
10.5.	Мероприятие Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот	01.01.2020	31.12.2020	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Государственные контракты приобретения и поставку оборудования	на КРП
10.6.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2020	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. приемки. Ввод эксплуатацию	Акт в РРП
10.7.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Соглашение с Минздравом России	КРП
10.8.	Мероприятие	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е. В.,	Государственные	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот			заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	контракты на приобретение и поставку оборудования	
10.9.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2021	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. Акт приемки. Ввод в эксплуатацию	РРП
10.10.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Соглашение с Минздравом России	КРП
10.11.	Мероприятие Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации:	01.01.2022	31.12.2022	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-	Государственные контракты на приобретение и поставку	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО. Эгвекинот			Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	оборудования	
10.12.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2022	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. Приемки. Ввод в эксплуатацию. Акт в	РРП
10.13.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Соглашение с Минздравом России	КРП
10.14.	Мероприятие Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г.	01.01.2023	31.12.2023	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства,	Государственные контракты на приобретение и поставку оборудования	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот			начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа		
10.15.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2023	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. Акт приемки. Ввод в эксплуатацию	РРП
10.16.	Мероприятие Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Соглашение с Минздравом России	КРП
10.17.	Мероприятие Заключены контракты на поставку оборудования в медицинские организации: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в	01.01.2024	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента	Государственные контракты на приобретение и поставку оборудования	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГО Эгвекинот			социальной политики Чукотского автономного округа		
10.18.	Контрольная точка Обеспечен ввод в медицинских организациях: 1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; 2. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в г. Билибино, 3. ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» в ГО Эгвекинот в эксплуатацию оборудования	31.12.2024	-	Главные врачи медицинских организаций	Приобретение медицинского оборудования. Акт приемки. Ввод в эксплуатацию	РРП
11.	Результат Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Отчет в Минздрав России	КРП
11.1.	Мероприятие Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)»	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора- Председателя Правительства, начальник Департамента	Программа «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				социальной политики Чукотского автономного округа	информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)»	
11.2.	Контрольная точка Обеспечена реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)»	31.12.2024	-	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа	Программа «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)»	КРП
12.	Результат Кадровое обеспечение онкологической службы	01.01.2019	31.12.2024	Подлесный Е. В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа		КРП
12.1.	Мероприятие Реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2019	31.12.2019	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства,	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	квалифицированными кадрами»	
12.2.	Контрольная точка Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	31.12.2019	-	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	РРП
12.3.	Мероприятие Реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2020	31.12.2020	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций		
12.4.	Контрольная точка Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	31.12.2020	-	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	РРП
12.5.	Мероприятие Реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				округа; главные врачи медицинских организаций		
12.6.	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2021	31.12.2021	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	РРП
12.7.	Мероприятие Реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2022	31.12.2022	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.8.	Контрольная точка Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	31.12.2022	-	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	РРП
12.9.	Мероприятие Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2023	31.12.2023	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	КРП
12.10.	Контрольная точка Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы	31.12.2023	-	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»			Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	
12.11.	Мероприятие Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2024	31.12.2024	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами»	КРП
12.12.	Обеспечена реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	31.12.2024	-	Подлесный Е.В., заместитель Губернатора-Председателя Правительства, начальник	программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Департамента социальной политики Чукотского автономного округа; главные врачи медицинских организаций	кадрами»	

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Чукотского автономного округа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	51,1	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
2.	Доля больных, состоящих на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза	42,8	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %						
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
3.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	36,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

