

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом
Сахалинской области
по направлению «Здравоохранения»
(протокол 11.04.2019 №1)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Сахалинская область)»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	«Здравоохранения»		
Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Сахалинская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Зайцев А.В., заместитель Председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Пак А. К., министр здравоохранения Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области		

Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В., референт департамента проектного управления Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области
Связь с государственными программами Сахалинской области	Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области 2014-2020гг.», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 г. № 281

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 200,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году										
п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 200,0 случаев на 100 тыс. населения)	Основной	234,7	31.12.2017	223,2	217,4	211,7	206,0	201,9	200,0
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %										
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	Основной	50,9	31.12.2017	59,0	60,0	60,0	60,5	60,5	61,0
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										

3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Основной	49,7	31.12.2017	54,1	54,5	54,7	54,9	60,0	60,1
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Основной	27,0	31.12.2017	21,6	20,9	20,9	20,8	20,8	20,7

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями».			
1.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий</p> <p>Срок : 01.07.2019</p>		
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа «Борьбы с онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	Министерством здравоохранения Сахалинской области в первом квартале 2019 года будет определено учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональной программе «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований

		<p>и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. В Сахалинской области на основании требований разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и ее эффективности.</p>
--	--	---

2	<p>Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Срок 31.12.2019</p>		
2.1	<p>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2019	<p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы</p>

			<p>программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
3	<p>Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>Срок 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p>	31.12.2024	<p>Будет обеспечено ежегодное доведение из бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p>

		<p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом Сахалинской области будет сформирован доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p>
4	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100</p>	

	<i>центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</i> Срок 31.12.2019		
4.1	В Сахалинской области организован 1 центр из 3 амбулаторной онкологической помощи	31.12.2019	В 2019 году Сахалинская область определит медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преимственности, на базе которых создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
5	<p>Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок 31.12.2019</p>		
5.1	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным	31.12.2019	В 2019 году будет проведено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками

	онкологическими заболеваниями		оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
6	<p>Результат федерального проекта: Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации. Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p> <p>Срок 31.12.2019</p>		
	Не участвуем в реализации	31.12.2019	-
7	<p>Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»), направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок : 31. 12.2019</p>		
7.1	Внедрение региональной централизованной информационной системы	31.12.2019	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

	«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». ¹		государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Сахалинской области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
8	<p>Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами</p> <p>Срок:31.12.2024</p>		
8.1	Кадровое обеспечение онкологической службы ²		В рамках регионального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности районами Сахалинской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения (Сахалинская область)» приоритетного проекта «Здравоохранение».

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Сахалинская область)» приоритетного проекта «Здравоохранение».

			организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного района; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.
9	<p>Результат федерального проекта: Новое строительство и реконструкция.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
9.1	Не участвуем в реализации	31.12.2024	-
10	<p>Результат федерального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p><i>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в</i></p>		

	<i>том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</i> Срок 31.12.2020		
10.1	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2020	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах.</p>

			Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний
11	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2020 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Срок 31.12.2020</p>		
11.1	В Сахалинской области организованы не менее 2 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2020	В 2020 году Сахалинская область определит медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
12	Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих		

	<p>помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок 31.12.2020</p>		
12.1	<p>Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями</p>	31.12.2020	<p>В 2020 году будет проведено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p>
13	<p>Результат федерального проекта: Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации. Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</i></p> <p>Срок 31.12.2020</p>		
13.1	Не участвуем в реализации	31.12.2020	
14	<p>Результат федерального проекта: Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации</i></p>		

	<p><i>Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения. Разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</i></p> <p>Срок 31.12.2020</p>		
14.1	Не участвуем в реализации	31.12.2020	
15	<p>Результат федерального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.</i></p> <p><i>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.</i></p> <p>Срок 31.12.2021</p>		
15.1	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических	31.12.2021	Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом

	<p>заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>результатов проведенных в 2019-2020 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах.</p> <p>Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
16	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации</i></p>	

	<i>определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</i> Срок 31.12.2021		
16.1	В Сахалинской области организованы не менее 3 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2021	В 2021 году в Сахалинской области определит медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
17	<p>Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок 31.12.2021</p>		
17.1	Переоснащение ГБУЗ	31.12.2021	В 2021 году будет проведено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский

	«Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями		областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
18	<p>Результат федерального проекта: Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения. Разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p> <p>Срок 31.12.2021</p>		
18.1	Не участвуем в реализации	31.12.2021	
19	<p>Результат федерального проекта: За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в</p>		

	<i>том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</i> Срок 31.12.2022		
19.1	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2022	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах.</p>

			<p>Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
20	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения</p> <p>Срок 31.12.2022</p>		
20.1	Не участвуем в реализации	31.12.2022	
21	<p>Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок 31.12.2022</p>		
21.1	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной	31.12.2022	В 2022 году будет проведено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским

	онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями		оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
22	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2022 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" или созданию центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения</p> <p>Срок 31.12.2022</p>		
22.1	Не участвуем в реализации	31.12.2022	
23	<p>Результат федерального проекта: За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p>		

	Срок 31.12.2023		
23.1	<p>За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2023	<p>Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах.</p> <p>Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе</p>

			утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.
24	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения</p> <p>Срок 31.12.2023</p>		
24.1	Не участвуем в реализации	31.12.2023	
25	<p>Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок 31.12.2023</p>		
25.1	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими	31.12.2023	В 2023 году будет проведено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

	заболеваниями		
26	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2023 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения</p> <p>Срок 31.12.2023</p>		
26.1	Не участвуем в реализации	31.12.2023	
27	<p>Результат федерального проекта: За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Срок 31.12.2024</p>		
27.1	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией,	31.12.2024	Министерством здравоохранения Сахалинской области в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен

	<p>направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>государственный контракт на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах.</p> <p>Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
28	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей</p>	

	<p>структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" или созданию центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения</i></p> <p>Срок 31.12.2024</p>		
28.1	Не участвуем в реализации	31.12.2024	
29	<p>Результат федерального проекта: Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
29.1	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими	31.12.2024	В 2024 году переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

	заболеваниями		
30	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> В 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения</p> <p>Срок 31.12.2024</p>		
30.1	Не участвуем в реализации	31.12.2024	
31	<p>Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения её качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>		
31.1	В сахалинской области организовано 3 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи		С 2019 по 2024 год в Сахалинской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 3

			<p>центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения её качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
32	<p>Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</i></p>		
32.1	<p>Завершено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год завершено переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами лучевой терапии, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»							
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетный трансферт бюджету Сахалинской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	бюджет Сахалинской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники							
2	Период с 2019 год- 2024год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.	К 2024 году в субъектах Российской Федерации организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи.							
4.1.	В Сахалинской области организовано 3 центра из 3 амбулаторной онкологической помощи (2019 год- 1 центр; 2020 год- 1 центр; 2021 год- 1 центр)	0,50	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетный трансферт бюджету Сахалинской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.1.	бюджет Сахалинской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	внебюджетные источники	0,50	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1
5	К 2024 году завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями с 2019 года по 2024 год	222,80	400,3	77,4	147,4	101,6	21,2	970,7
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетный трансферт бюджету Сахалинской области)	108,85	190,74	77,40	92,60	21,20	21,20	511,99
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	113,95	209,56	0,0	54,80	80,40	0,0	458,71
5.1.3.1.	бюджет Сахалинской области	113,95	209,56	0,0	54,80	80,40	0,0	458,71
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		2109,2	2550,2	2480,3	2660,5	2703,3	2770,8	15301,3
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетный трансферт бюджету Сахалинской области)		108,85	190,74	77,40	92,60	21,20	21,20	511,99
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		1885,6	2149,3	2402,3	2512,8	2628,4	2749,3	14327,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	113,95	209,56	0,0	54,80	80,40	0,0	458,71
	бюджет Сахалинской области	113,95	209,56		54,80	80,40	0,0	458,71
	внебюджетные источники	0,80	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30	2,90

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Зайцев А.В.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Белик А.В. исполняющий обязанности председатель Правительства Сахалинской области	10%
2.	Руководитель регионального проекта	Пак А.К.	Министр здравоохранения Сахалинской области	Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области	20%
3.	Администратор регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министр здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	25%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Координатор регионального проекта	Дудникова Юлия Владимировна	Референт департамента проектного управления Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., заместитель министра цифрового развития и связи Сахалинской области	10%
Общие организационные мероприятия по проекту					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пак А.К	Министр здравоохранения Сахалинской области	Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области	25%
6.	Администратор регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К. , министр здравоохранения Сахалинской области	30%
	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В.	Референт департамента проектного управления Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Главинская Ю.В., заместитель министра цифрового развития и связи Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Бродская Н.Ф.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Мухина Н.А. заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	30%
8.	Участник регионального проекта	Старцев С.С.	Главный внештатный онколог министерства здравоохранения Сахалинской области	Мухина Н.А. заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	60%
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
10.	Участник регионального проекта	Старцев С.С.	Главный внештатный онколог министерства здравоохранения Сахалинской области	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	10%
12.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно - аналитический центр»	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	10%
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр»	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	20%
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атланова Л.В.	Директор ТФОМС Сахалинской области		20%
15.	Участник регионального проекта	Герловская И.И.	Директор Сахалинского филиала ОА «Страховая компания СОГАЗ-Мед»		20%
Организация 1 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи в Сахалинской области в 2019 году					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
17.	Участники регионального проекта:	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями в 2019 году					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
19.	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
20.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр»	Столярова Е.А., главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	20%
Организация 2 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
24.	Участник регионального проекта	Саяпин О.А.	Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр г. Южно-Сахалинска»	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
27.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно - аналитический центр»	Столярова Е.А., главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	20%
Организация 3 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
31.	Участник регионального проекта	Мельников С.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница»	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
33.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Бродская Н. Ф., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно - аналитический центр»	Столярова Е.А., главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
37.	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
38.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10%
40.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно - аналитический центр»	Столярова Е.А., главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
42	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
43.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Столярова Е.А.	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
45.	Участник регионального проекта	Архипов А.С.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно - аналитический центр»	Столярова Е.А., главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по медицинской профилактике	20%
Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гулевич М.П.	Первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	10%
47.	Участник регионального проекта	Грохольский А.В.	Начальник отдела государственного заказа	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	50%
48.	Участник регионального проекта	Ли В.Г.	Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	20%

6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта координатору проекта (Дудниковой Ю.В.) (Зайцеву А.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронная почта
2.	Ежеквартальный отчет о статусе проекта (<i>нарастающим итогом</i>)	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронная почта
3.	Отчет о статусе проекта за год (<i>нарастающим итогом</i>)	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, электронная почта
4.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта (Гулевич М.П.)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
5.	Документы и	Ответственный за	Администратору	В сроки,	Телефонная связь,

	информация по проекту	достижение результата регионального проекта, участник регионального проекта	проекта (Гулевич М.П.)	установленные планом мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	электронная почта
6.	О выполнении контрольной точки регионального проекта	Администратор проекта (Гулевич М.П.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	Не позже дня контрольного события по плану мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в региональный проект	Администратор проекта (Гулевич М.П.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению	Письменный запрос на внесение изменений

				руководителя проекта	
8.	Информация о внесении изменений в федеральный и региональный проект	Администратор проекта (Гулевич М.П.)	Руководителю проекта (Пак А.К.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней, со дня внесения изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту	Администратор проекта (Гулевич М.П.) ответственный за достижение результата регионального проекта (Пак А.К.)	Руководителю проекта (Пак А.К.)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

	проекту, о неустранимом отклонении по проекту		проекта (Дудниковой Ю.В.)		
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (Пак А.К.)	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Гулевич М.П.)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№п /п	Орган организация или	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственны й участник проекта за взаимодейств ие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичеснос ть взаимодейств ия
1	Министерство здравоохранения Сахалинской области	Пак А.К, министр здравоохранен ия Сахалинской области	50 %	Достигнуть к 2024г снижение смертности от злокачественных новообразований до 200,0 на 100 тыс.населения	ГулевичМ.П, первый заместитель министра здравоохранен ия.	Совещание, ВКС	ежемесячно
2	ГБУЗ «Сахалинский областной	ГулевичМ.П, первый заместитель	70%	Достигнуть к 2024 году: выявляемость на I-II стадии до	Ли Г.С. главный врач	Совещание, ВКС	ежемесячно

	онкологический диспансер»	министра здравоохранения		61,0%, пятилетнюю выживаемость 60,1%, годовую летальность 20,7%			
3	ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр г.Южно-Сахалинска»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения	70%	Достигнуть к 2024 году: выявляемость на I-II стадии до 61,0%, пятилетнюю выживаемость 60,1%, годовую летальность 20,7%	Саяпин О.А главный врач	Совещание, ВКС	ежемесячно
4	ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница»	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения	70%	Достигнуть к 2024 году: выявляемость на I-II стадии до 61,0%, пятилетнюю выживаемость 60,1%, годовую летальность 20,7%		Совещание, ВКС	ежемесячно

8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Срыв сроков реализации проекта по открытиям ЦАОМ вследствие недостатка квалифицированными специалистами онкологами, привлечение специалистов из других регионов, в том числе с помощью дистанционного обучения имеющихся специалистов по профилю «онкология»	50%	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	Привлечение специалистов из ВУЗов и других регионов по кадровой программе, в том числе с помощью дистанционного обучения имеющихся специалистов по профилю «онкология».
2.	Срыв сроков поставки оборудования по контрактам (в следствии ненадлежащего исполнения своих обязанностей поставщиками)	20%	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Постоянный контроль за сроками поставки оборудования
3.	Недофинансирование по переоснащению ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	30%	Пак А.К., министр здравоохранения Сахалинской области	

	по региональному проекту			
--	--------------------------	--	--	--

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 200 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 61,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,1% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 20,7%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание региональных систем учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического диспансера, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических лабораторий, Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
Сахалинской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	01.12.2018	31.12.2024	Пак А.К.	-	<i>ПС</i>
1.1	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта	01.12.2019	31.03.2019	Пак А.К. Гулевич М.П. Дудникова Ю.В.	Протокол заседания, региональный проект разработан	<i>ПС</i>
1.2	Допланирование плана мероприятий регионального проекта (проработка проекта на очередной трехлетний период)	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	15.07.2019 15.07.2020 01.06.2021	Гулевич М.П. Старцев С.С.	Разработан и представлен на рассмотрение трехлетний план	<i>ПС</i>
1.3	Трехлетний план мероприятий регионального проекта одобрен		20.07.2019 20.07.2020 20.07.2021	Пак А.К. Гулевич М.П. Старцев С.С.	Протокол одобрения плана мероприятий	<i>ПС</i>
1.4	Подготовлен отчет о реализации регионального проекта, анализ выполнения показателей регионального		25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022	Пак А.К. Гулевич М.П.	Отчет о статусе проекта	<i>ПС</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта					
1.5	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта		01.03.2025	Пак А.К. Гулевич М.П. Старцев С.С	Утвержден итоговый отчет о реализации проекта	<i>ПС</i>
2.	Разработка и утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранен ия	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	<i>ПС</i>
2.1.1.	Мероприятие: Разработан проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Сахалинской области	01.01.2019	31.04.2019	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранен ия	Разработан проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	<i>РП</i>
2.1.2.	Мероприятие: Согласование проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области с проектным офисом Минздрава России	01.05.2019	31.05.2019	Старцев С.С., главный внештатный онколог министерства здравоохранен ия Сахалинской	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	<i>РП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
2.1.3.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	01.06.2019	30.06.2019	Гулевич М.П., первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области	Локальный акт об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	РП
2.1.	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	-	01.07.2019	Старцев С.С., главный внештатный онколог министерства здравоохранения Сахалинской области	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области	РП
3.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено	01.01.2019	31.12.2019	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике	Доклад	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			министерства здравоохранения Сахалинской области		
3.1.1.	Мероприятие: Определение наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы, издание буклетов)	01.01.2019	31.03.2019	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о результатах креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	РП
3.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет портала и обеспечение его посещаемости	01.01.2019	31.12.2019	Архипов А.С., исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной	Отчет о создании, поддержки и развитии интернет портала и его посещаемость	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский информацион но- аналитически й центр»		
3.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание рекламных роликов по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах	01.01.2019	31.12.2019	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ	РП
3.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/ оценка эффективности рекламно-	01.01.2019	31.12.2019	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской	Отчет о результатах анализа информационного пространства, и разработка методики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационных кампаний			профилактике министерства здравоохранен ия Сахалинской области	оценки эффективности рекламно- информационных кампаний/ оценка эффективности рекламно- информационных кампаний	
3.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет о результатах проведения информационно- коммуникационных кампаний, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РП
4.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	01.01.2019	31.12.2024	Атланова Л.В., директор ТФОМС	Доклад Территориального фонда обязательного медицинского	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендациями				страхования	
4.1.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	31.12.2019	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		РП
4.1.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП
4.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими		31.12.2019	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.					
4.2.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2020	31.12.2020	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		РП
4.2.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.12.2020	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2020	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения	01.01.2021	31.12.2021	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокотехнологичных хирургических вмешательств					
4.3.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП
4.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2021	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания	01.01.2022	31.12.2022	Территориальный фонд обязательного медицинского		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств			страхования		
4.4.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Территориаль ный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП
4.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и		31.12.2022	Территориаль ный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств					
4.5.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2023	31.12.2023	Территориаль ный фонд обязательного медицинского страхования		РП
4.5.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2023	31.12.2023	Территориаль ный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2023	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
4.6.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения	01.01.2024	31.12.2024	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокотехнологичных хирургических вмешательств					
4.6.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.12.2024	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РП
4.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2024	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
5.	Организован 1 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2019	Пак А.К., Министр здравоохранения	Отчет	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Сахалинской области		
5.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	РП
5.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»		15.02.2019	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Распоряжение МЗ СО	ПК
5.2.1.	Мероприятие: Создан 1 центр	15.02.2019	31.12.2019	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	РП
5.2.2	Мероприятия: Разработка положения о порядке организации деятельности центра	01.04.2019	30.06.2019	Гулевич М.П. первый	Приказ об утверждении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	амбулаторной онкологической помощи (положение, организационно-штатные нормативы, объем работ, стандарт оснащения)			заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		
5.2.	Контрольная точка: Локальный акт о создании центра		31.12.2019	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	ПК
6.	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	Доклад	ПС
6.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных	01.02.2019	01.04.2019	Председатель правительства Сахалинской	Соглашения с Сахалинской областью	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			области	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
6.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,		01.04.2019	Председатель правительства Сахалинской области	Соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским оборудованием				организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
6.2.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	Отчеты Сахалинской области о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
6.2.2.	Разработка технического задания на оборудование	01.03.2019	01.05.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
6.2.3.	Закупка включена в план закупок	01.05.2019	30.05.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
6.2.3.	Утверждение документации	01.06.2019	30.06.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Сахалинской области		
6.2.4.	Определение поставщиков оборудования	01.07.2019	30.07.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
6.2.5.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2019	31.08.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
6.2.6.	Произведена приемка поставленного оборудования, выполненных работ	01.09.2019	15.12.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Сахалинской области		
6.2.7.	Произведена оплата поставленного оборудования, выполненных работ, оказанных услуг по государственному(муниципальному)контракту	15.09.2019	30.12.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
6.2.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	Отчеты Сахалинской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
7	За 2020 год информационно-	01.01.2020	31.12.2020	Столярова	Доклад	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 60% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области		
7.1	Мероприятие: Определение наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы, издание буклетов)	01.01.2020	31.03.2020	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о результатах креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	ПК
7.2	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет портала и обеспечение его посещаемости	01.01.2020	31.12.2020	Архипов А.С., исполняющий	Отчет о создании, поддержки и развитии интернет портала и его	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информацион но- аналитически й центр»	посещаемость	
7.3	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание рекламных роликов по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах	01.01.2020	31.12.2020	Столярова Е.А, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.4	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/ оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2020	31.12.2020	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет о результатах анализа информационного пространства, и разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/ оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	
7.5	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					лечению	
8	Организовано 2 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	31.12.2020	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	ПК
8.1.1	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Распоряжение МЗ СО	РП
8.1	Контрольная точка: Определена медицинская организация на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр г. Южно-Сахалинска»		15.02.2020	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	РП
8.2.1	Мероприятие: Создан 1 центр	15.02.2020	31.12.2020	Пак А.К., Министр здравоохранен	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ия Сахалинской области		
8.2.2	Мероприятия: обеспечена организация деятельности структурного подразделения (положение, организационно-штатные нормативы, объем работ, стандарт оснащения)	16.02.2020	30.03.2020	Гулевич М.П. первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	Приказ об утверждении	РП
8.2.3.	Мероприятия: Получена лицензия, на соответствующие виды деятельности	01.04.2020	30.05.2020	Главный врач ГБУЗ «Консультати вно - диагностическ ого центра г.Южно- Сахалинск» Саяпин О.А.	Лицензия на вид деятельности	РП
8.2	Контрольная точка: Локальный акт о создании центра		31.12.2020	Пак А.К., Министр	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранен ия Сахалинской области		
9	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	Доклад	РП
9.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Председатель правительства Сахалинской области	Соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.1	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2020	Председатель правительства Сахалинской области	Соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
9.2.1	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	01.04.2020	31.12.2020	Гулевич М.П., первый	Отчеты Сахалинской области о реализации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области	соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.2.2	Разработка технического задания на оборудование	01.03.2020	01.05.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
9.2.3	Закупка включена в план закупок	01.05.2020	30.05.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
9.2.4	Утверждение документации	01.06.2020	30.06.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
9.2.5	Определение поставщиков оборудования	01.07.2020	30.07.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
9.2.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2020	31.08.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
9.2.7	Произведена приемка поставленного оборудования, выполненных работ	01.09.2020	15.12.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
9.2.6	Произведена оплата поставленного оборудования, выполненных работ, оказанных услуг по государственному(муниципальному)контракту	15.09.2020	30.12.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
9.2	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	Отчеты Сахалинской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РП
10	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 60% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети	01.01.2021	31.12.2021	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской	Доклад	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Интернет»			области		
10.1	Мероприятие: Определение наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы, издание буклетов)	01.01.2021	31.03.2021	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о результатах креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	РП
10.2	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет портала и обеспечение его посещаемости	01.01.2021	31.12.2021	Архипов А.С., исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитически	Отчет о создании, поддержки и развитии интернет портала и его посещаемость	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				й центр»		
10.3	<p>Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание рекламных роликов по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах.</p> <p>Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах</p>	01.01.2021	31.12.2021	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ	РП
10.4	<p>Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/ оценка эффективности рекламно-информационных кампаний</p>	01.01.2021	31.12.2021	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения	Отчет о результатах анализа информационного пространства, и разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/ оценка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Сахалинской области	эффективности рекламно- информационных кампаний	
10.5	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Столярова Е.А., главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Сахалинской области	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РП
11	Организовано 3 из 3 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	31.12.2021	Пак А.К., Министр здравоохранения Сахалинской области	Отчет	РП
11.1. 1	Мероприятие: определение медицинской	01.01.2021	15.02.2021	Пак А.К.,	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи			Министр здравоохранен ия Сахалинской области		
11.1	Контрольная точка: Определена медицинская организация на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница»		15.02.2021	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Распоряжение МЗ СО	РП
11.2. 1	Мероприятие: Создан 1 центр	15.02.2021	31.12.2021	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	РП
11.2. 2	Мероприятия: обеспечена организация деятельности структурного подразделения (положение, организационно-штатное нормативы, объем работ, стандарт оснащения	16.02.2021	30.03.2021	Гулевич М.П. первый заместитель Министра здравоохранен	Приказ об утверждении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ия Сахалинской области		
	Мероприятия: Получена лицензия, на соответствующие виды деятельности	01.04.2021	30.05.2021	Главный врач ГБУЗ «Консультати вно - диагностическ ого центра г.Южно- Сахалинск» Саяпин О.А.	Лицензия на вид деятельности	РП
11.2	Контрольная точка: Локальный акт о создании центра		31.12.2021	Пак А.К., Министр здравоохранен ия Сахалинской области	Отчет	РП
12	Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» медицинским оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра	Доклад	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранен ия Сахалинской области		
12.1. 1	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Председатель правительства Сахалинской области	Соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РП
12.1	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации		01.04.2021	Председатель правительства Сахалинской	Соглашения с Сахалинской областью	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			области	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
12.2. 1	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранения Сахалинской области	Отчеты Сахалинской области о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
12.2. 2	Разработка технического задания на оборудование	01.03.2021	01.05.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
12.2. 3	Закупка включена в план закупок	01.05.2021	30.05.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
	Утверждение документации	01.06.2021	30.06.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
12.2. 4	Определение поставщиков оборудования	01.07.2021	30.07.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
12.2. 5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2021	31.08.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
12.2. 6	Произведена приемка поставленного оборудования, выполненных работ	01.09.2021	15.12.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
12.2. 7	Произведена оплата поставленного оборудования, выполненных работ, оказанных услуг по государственному(муниципальному)контракту	15.09.2021	30.12.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской области		РП
12.2	Контрольная точка: Реализованы соглашения с Сахалинской областью о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих	-	31.12.2021	Гулевич М.П., первый заместитель Министра здравоохранен ия Сахалинской	Отчеты Сахалинской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			области	медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

<p>Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 200,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году.</p> <p>Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 61,0%, - увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,1%, - снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 20,7%, - увеличение числа пациентов, состоящих на учете со злокачественными заболеваниями (распространенность) 3307,9 случаев на 100 тыс. населения. <p>Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими</p>

заболеваниями (далее – Программа).

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

- Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Сахалинской области;
- Переоснащение ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер».

Дополнительными результатами Программы является реализация комплекса мероприятий направленных на:

1. Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни.
2. Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов; выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания; повышения онкологической настороженности врачей и пациентов.
3. Сокращение сроков диагностики, повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.
4. Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического диспансера.
5. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.
6. Кадровое обеспечение онкологической службы.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	50,9	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Субъект	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
2.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических	49,7	Форма государственного федерального статистического	ГБУЗ «Сахалинский областной онкологически	Субъект	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
	учреждениях Сахалинской области 5 лет и более с момента установления		наблюдения № 7	й диспансер»			
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %							
3.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза за из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	27,0	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»	Субъект	Раз в год, показатель на дату	

